Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "

Подрядчик: ТОО "Куат-құрылыс" Договор №36 от 19.05.2021г

Инженер: ТОО "Pride group" Договор №22 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "Бахыт АБК" Договор №41 от 26.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4723510	63314	№36	19.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "Куат-құрылыс"	63314

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	5 678 037	5 678 037	5 069 676	5 678 037	5 678 037	-				608 361	-
в том числе: сумма погашение аванса	*5 678 037*	*5 678 037*	*5 069 676*	-						*608 361*	-
Всего по стройке	**5 678 037**	**5 678 037**	**5 069 676**	**5 678 037**	**5 678 037**	-	-	-	-	**608 361**	**0,0**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Толеубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Куат-құрылыс"

Мұрмахан Р. Н.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Pride group"

Мұрат М.

Инженер Мәметкерімов Н.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Бахыт АБК"

Нурсеитов Ш.О.

Ответственное лицо

Анваров Ю. З.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Pride group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қуат-құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)**

(наименование)

Договор подряда №36 от 19 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: 15. ЛЭП-10КВ									
1	35	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	34462		68924		68924	5514	74438
2	36	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1203,96		2408		2408	193	2601
4	38	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт.	1	15640,61		15641		15641	1251	16892
5	39	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМх-60а	шт.	1	3858,7		3859		3859	309	4167
6	40	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-1	шт.	1	5150,09		5150		5150	412	5562
8	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте бит/	комплект	0,3333333	448		149		149	12	161
9	43	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
10	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677		44031		44031	3522	47553
11	45	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
12	46	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138		39414		39414	3153	42567
13	47	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702		2106		2106	168	2274
14	48	С121-130205-0501 прим.	Гайка М20	шт.	1	92		92		92	7	99
15	52	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	79440		158880		158880		158880
			Отпускная цена			79440		158880				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования					*158880*				
16	54	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	34462		137848		137848	11028	148876
17	55	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	9	901,61		8114		8114	649	8764
18	56	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	4	1203,96		4816		4816	385	5201
19	57	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Кронштейн КМ1	шт	2	1988,09		3976		3976	318	4294
20	58	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Накладка ОГ-52	шт	2	1251,32		2503		2503	200	2703
21	59	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Кронштейн РА-1	шт	2	9223,71		18447		18447	1476	19923
22	60	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Кронштейн РА-2	шт	2	2312,3		4625		4625	370	4995
24	62	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Кронштейн РА-5а	шт	6	1149,32		6896		6896	552	7448
25	63	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Траверсы ТМ-73	шт	2	15640,61		31281		31281	2502	33784
26	64	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Траверсы ТМх-60а	шт	2	3858,7		7717		7717	617	8335
27	65	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Крепление У1/Кронштейн/	шт	2	5150,09		10300		10300	824	11124
28	66	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Хомут Х-1	шт	4	987,21		3949		3949	316	4265
29	67	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Хомут Х-7	шт	6	797,79		4787		4787	383	5170
30	68	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Хомут Х-8	шт	2	852,43		1705		1705	136	1841
31	69	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98/в комплекте 6шт/	комплект	0,6666666	448		299		299	24	323
32	70	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634		43608		43608	3489	47097
33	71	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	12306		24612		24612	1969	26581
35	73	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	799		7990		7990	639	8629
36	74	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SG255 ГОСТ Р 51177-98		6	13138		78828		78828		85134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	75	С124-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	755		9060		9060	6306	9785
38	76	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	725	4549
39	77	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011316	499537		5653		5653	337	6105
40	79	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	34462		551392		551392	452	595503
41	80	СОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Оголовок ОГз 55	шт.	16	19289,84		308637		308637	44111	333328
42	81	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98/в комплекте бинт/	комплект	16	448		7168		7168	24691	7741
43	82	С124-040207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	13294		638112		638112	573	689161
			Итого по разделу: 15. ЛЭП-10КВ								51049	2453459
			Раздел: 16. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									
80	135	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	26448		52896		52896	4232	57128
81	136	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3025		6050		6050	484	6534
82	137	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080
83	138	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164
84	139	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713
85	143	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 /SOT29/ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
86	144	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
87	145	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303
88	146	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1254		5016		5016	401	5417
89	147	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
90	169	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	2394		272916		272916	21833	294749
91	172	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	2182		248748		248748	19900	268648
92	173	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	228	3873		883044		883044	70644	953688
93	174	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	3025		344850		344850	27588	372438
94	180	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	16	39041		624656		624656	49972	674628
			Итого по разделу: 16. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									2671655,74
			ИТОГО по смете:	**тенге**							**5 125 076**	
			в том числе оборудование	**тенге**							**0**	
			ИТОГО без оборудование	**тенге**							**5 125 076**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			временные здания и сооружение	тенге							98 401	
			ИТОГО:	тенге							5 223 477	
			зимнее удорожание - 0,7%	тенге							36 564	
			ИТОГО:	тенге							5 260 042	
			непредвиданные работы - 2%	тенге							105 201	
			ИТОГО в ценах 2019 г.	тенге							5 365 243	
			Перевод в цены 2020 г.	тенге							5 632 974	
			с коэффициентом договор. цены - 0,9	тенге							5 069 676	
			НДС - 12%	тенге							608 361	
			ИТОГО по форме №2	тенге							5 678 037	

Авторский надзор:

Директор ТОО "Бахыт АБК"

Нурсеитов Н.О.

Ответственное лицо ТОО "Бахыт АБК"

Анваров Ю.З.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

Мәметкерімов Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Қуат-құрылыс"

Нурмахан Р.Н.