Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-04 № 63 қосымша келісім

Ақмола облысы №38

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директор Бадалян Рустам Максимович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-04 № 63 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың 3.2 тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 88 825 600.00 (сексен сегіз миллион сегіз жүз жиырма бес мың алты жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 729 034 252.99 (жеті жүз жиырма тоғыз миллион отыз төрт мың екі жүз елу екі тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 053 Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 53 903 800.00 (елу үш миллион тоғыз жүз үш мың сегіз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 277 788 000.00 (екі жүз жетпіс жеті миллион жеті жүз сексен сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 284 750 000.00 (екі жүз сексен төрт миллион жеті жүз елу мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 20 332 101.35 (жиырма миллион үш жүз отыз екі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мың бір жүз бір теңге 35 тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»
2) Шарттың 2) тармақшасы 4.1 тармағы келесідей баяндалсын: «Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 16 876 140.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 168 761 400.00 теңге, жалпы сомасы 185 637 540.00 (бір жүз сексен бес миллион алты жүз отыз жеті мың бес жүз қырық теңге 00 тиын) теңгеге тең, Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ230705022680251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік; не: Заңның 43-бабының 11-тармағының екінші бөлігінің 3) тармақшасына сәйкес өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауы мүмкін. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,
89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 25-10-40
басқарма басшысы Кулаков Владимир
Захарович

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау,
БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БСН/ЖСН 051140000014
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ418560000000146307
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87162295928
директор Бадалян Рустам Максимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5470278-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу						
42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	284 750 000.00
42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	20 332 101.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	88 825 600.00
028-032-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу						
42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	729 034 252.99
028-053-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу						
42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	53 903 800.00
028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	277 788 000.00
42629005-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-29 «Кокшетау-Красный Яр»-Симферопольский-Жолдыбай» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,1 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 454 633 754.34	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 63 от 2021-05-04

Акмолинская область №38

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Бадалян Рустам Максимович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 63 от 2021-05-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 88 825 600.00 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 729 034 252.99 (семьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре тысячи двести пятьдесят два тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 53 903 800.00 (пятьдесят три миллиона девятьсот три тысячи восемьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 277 788 000.00 (двести семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 284 750 000.00 (двести восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Оплата прочих услуг и работ - на 2023 год 20 332 101.35 (двадцать миллионов триста тридцать две тысячи сто один тенге 35 тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2) пункта 4.1 договора изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 16 876 140.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 168 761 400.00 тенге, что в общем составляет 185 637 540.00 (сто восемьдесят пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот сорок тенге 00 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ230705022680251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок; либо: договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в соответствии с подпунктом 3) части второй пункта 11 статьи 43 Закона. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БИН 050140006318
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 25-10-40
Руководитель управления Кулаков Владимир Захарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418560000000146307
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87162295928
директор Бадалян Рустам Максимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5470278-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области						
42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	284 750 000.00
42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	20 332 101.35
42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	88 825 600.00
028-032-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	729 034 252.99
028-053-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области						
42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	53 903 800.00
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области						
42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	277 788 000.00
42629005-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-29 «Кокшетау-Красный Яр» - Симферопольский-Жолдыбай» км 0-29,1 Акмолинской области	Работа	1	1 454 633 754.34	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.