Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
030640004702

Заказчик **ГККП «Жанибекский районный центр досуга» Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, КАРАША, 36**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Договор (контракт) **Договор №43 от 24.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3	17.08.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Таловского сельского дома культуры			Работа	1	13 324 885,11	13 324 885,11
				Итого	1	x	13 324 885,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал
(Исполнитель) Директор Илеев Ислам Ислямович
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) Директор Б. Кыдыкеев
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2020

М.П.

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга»
Подрядчик: ТОО «Символ»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Таловского сельского дома культуры»
Договор №43 от 24.04.2020 г.

Акт №3 от 17.08.2020 г.
Приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Газоснабжение внутреннее					
1	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	20.1600		1402.85	28281.51
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1.89	38.102	742.25	28281.51
		Итого оплата труда:				**1402.85**	**28281.51**
		НР первого уровня	%	59.1		829.09	16714.37
		НР второго уровня	%	3.6		80.35	1619.85
		Накладные расходы	%	--		909.44	18334.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184.98	3729.26
		Сметная стоимость:				**2497.27**	**50344.99**
2	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5.7700		33497.44	193280.24
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	3.6	20.772	784.26	16290.65
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3064	1.768	864.24	1527.91
		Итого оплата труда:				**3088.14**	**17818.56**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.015579	3422.17	53.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.015579	852.37	13.28
2. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2142	1.236	36.72	45.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2725	1.572	3581.97	5632.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2725	1.572	852.37	1339.93
2. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.072125	3173.59	228.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.072125	1143.29	82.46
2. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0081	0.046737	56.27	2.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.238	7.141	163.71	1169.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0187	0.107899	1799.25	194.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0187	0.107899	852.37	91.97
		Итого эксплуатация машин:				**1269.57**	**7325.43**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	5.857	27662.82	162008.69
2.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.303	1.748	66.30	115.91
2.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0014	0.008078	26031.20	210.28
2.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0047	0.027119	26031.20	705.94
2.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.001442	17400.00	25.10
2.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.13	0.7501	196.54	147.42
2.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	0.508914	6598.38	3358.01
2.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0013	0.007501	200244.36	1502.03
2.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.016329	93.00	1.52
2.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.392	2.262	702.64	1589.26
		Итого материалов:				**29404.53**	**169664.16**
		НР первого уровня	%	48.5		1497.75	8642.00
		НР второго уровня	%	3.6		1259.83	7269.20
		Накладные расходы	%	--		2757.57	15911.20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2900.40	16735.32
		Сметная стоимость:				**39155.42**	**225926.76**
3	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**8.4000**		**2145.40**	**18021.35**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=729,51)	чел-ч	0.263	2.209	729.51	1611.63
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.033	0.2772	959.92	266.09
		Итого оплата труда:				**223.54**	**1877.72**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0077	0.06468	3422.17	221.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0077	0.06468	852.37	55.13
3. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0122	0.10248	3605.02	369.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0122	0.10248	1143.29	117.16
3. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0116	0.09744	2539.34	247.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0116	0.09744	852.37	83.05
3. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.051	0.4284	94.23	40.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.0126	1799.25	22.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.0126	852.37	10.74
		Итого эксплуатация машин:				**107.29**	**901.26**
3. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0184	0.15456	7520.12	1162.31
3. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0092	0.07728	7520.12	581.15
3.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0298	0.25032	6221.04	1557.25
3.11	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0124	0.10416	117201.80	12207.74
		Итого материалов:				**1846.24**	**15508.45**
		НР первого уровня	%	60.9		136.13	1143.53

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3.6		82.14	689.94
		Накладные расходы	%	--		218.27	1833.47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189.09	1588.39
		Сметная стоимость:				**2552.76**	**21443.20**
4	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**6.0000**		**1869.20**	**11215.21**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0.201	1.206	754.98	910.51
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.042	852.37	35.80
		Итого оплата труда:				**157.72**	**946.31**
4.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0341	0.2046	470.55	96.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	0.042	1799.25	75.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007	0.042	852.37	35.80
		Итого эксплуатация машин:				**28.64**	**171.84**
4.5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	0.15	11729.08	1759.36
4.6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2.2	13.2	215.22	2840.90
4.7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	25.2	212.16	5346.43
4.8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00096	117201.80	112.51
4.9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.00144	51147.90	73.65
		Итого материалов:				**1688.81**	**10132.86**
		НР первого уровня	%	50.8		80.12	480.72
		НР второго уровня	%	3.6		70.18	421.05
		Накладные расходы	%	--		150.30	901.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.56	969.36
		Сметная стоимость:				**2181.06**	**13086.35**
5	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**13.4400**		**1880.72**	**25276.86**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,9=842,82)	чел-ч	0.468	6.29	842.82	5301.27
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0055	0.07392	852.37	63.01
		Итого оплата труда:				**399.13**	**5364.28**
5.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0358	0.481152	470.55	226.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0055	0.07392	1799.25	133.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0055	0.07392	852.37	63.01
		Итого эксплуатация машин:				**26.74**	**359.41**
5.5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2.3	30.912	215.22	6652.88
5.6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.4	59.136	212.16	12546.29

5.7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00215	117201.80	252.03
5.8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.003226	51147.90	164.98
		Итого материалов:				**1459.54**	**19616.19**
		НР первого уровня	%	50.8		202.76	2725.05
		НР второго уровня	%	3.6		75.01	1008.07
		Накладные расходы	%	--		277.76	3733.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.68	2320.80
		Сметная стоимость:				**2331.16**	**31330.79**
6	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1100**		**182979.08**	**20127.70**
		НР второго уровня	%	3.6		6587.25	724.60
		Накладные расходы	%	--		6587.25	724.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165.31	1668.18
		Сметная стоимость:				**204731.63**	**22520.48**
7	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0750**		**192359.44**	**14426.96**
		НР второго уровня	%	3.6		6924.94	519.37
		Накладные расходы	%	--		6924.94	519.37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15942.75	1195.71
		Сметная стоимость:				**215227.13**	**16142.03**
8	**Коммерческое предл.**	**Блочно-модульная котельная**	**компл.**	**1.0000**		**10755357.14**	**10755357.14**
		НР второго уровня	%	3.6		387192.86	387192.86
		Накладные расходы	%	--		387192.86	387192.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		891404.00	891404.00
		Сметная стоимость:				**12033954.00**	**12033954.00**
9	**С121-130201-0109 21-130201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.0280**		**479244.64**	**13399.68**
		НР второго уровня	%	3.6		17252.81	482.39
		Накладные расходы	%	--		17252.81	482.39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39719.80	1110.57
		Сметная стоимость:				**536217.24**	**14992.63**
							Отмостка
10	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**1.1200**		**8945.91**	**10019.42**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0.85	0.952	723.15	688.44
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.6048	871.52	527.09
		Итого оплата труда:				**1085.30**	**1215.53**
10.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.5152	1909.23	983.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.46	0.5152	852.37	439.14
10.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	1.03	11.48	11.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

10.5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.0896	3428.55	307.20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.08	0.0896	981.60	87.95
		Итого эксплуатация машин:				**1163.09**	**1302.66**
10.6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	1.288	6221.04	8012.70
10.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.15	0.168	93.00	15.62
		Итого материалов:				**7168.15**	**8028.32**
		НР первого уровня	%	50.8		551.33	617.49
		НР второго уровня	%	3.6		341.90	382.93
		Накладные расходы	%	--		893.23	1000.42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		787.13	881.59
		Сметная стоимость:				**10626.28**	**11901.43**
11	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0.5600**		**29904.59**	**16746.57**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0.97	0.5432	754.98	410.11
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2015	0.11284	859.44	96.98
		Итого оплата труда:				**905.51**	**507.08**
11.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001512	3422.17	5.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.001512	852.37	1.29
11.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0583	0.032648	36.72	1.20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1868	0.104608	3581.97	374.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1868	0.104608	852.37	89.16
11.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	0.002744	3173.59	8.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0049	0.002744	1143.29	3.14
11.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.00056	56.27	0.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0071	0.003976	1799.25	7.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0071	0.003976	852.37	3.39
		Итого эксплуатация машин:				**708.87**	**396.97**
11.9	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.5712	27662.82	15801.00
11.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.000224	26031.20	5.83
11.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000056	17400.00	0.97
11.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.0112	196.54	2.20
11.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	0.0168	6598.38	110.85
11.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0073	0.004088	93.00	0.38
11.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	0.02016	905.42	18.25
		Итого материалов:				**28463.39**	**15939.50**
		НР первого уровня	%	48.5		439.17	245.94

		НР второго уровня	%	3.6		1092.38	611.73
		Накладные расходы	%	--		1531.55	857.67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2514.89	1408.34
		Сметная стоимость:				**33951.03**	**19012.58**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				**11106152.65**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**53494.11**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10457.57**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2516.88**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**286843.83**
		- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**10755357.14**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**30569.11**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**11136721.76**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**400921.98**
		ИТОГО:	Тенге				**11537643.74**
		Сметная прибыль	Тенге				**923011.50**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**12460655.24**

Итого по акту на подряд, тенге	**426 701,24**
Временные здания и сооружения 1,2%	5 120,41
Итого	431 821,65
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	5 829,59
Итого	437 651,24
Инженерное оборудование поставки подрядчика	**12 033 954,00**
Итого	12 471 605,24
В том числе в текущих ценах на 2018 год-100%, К-1,0599383	13 219 132,06
Наши скидки -10%	-1 321 913,21
Итого	11 897 218,85
НДС 12%	1 427 666,26
ИТОГО ПО АКТУ	**13 324 885,11**

Заказчик: Директор ГККП «Жанибекский центр досуга»

_____ Каракулов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ»

_____ Илемесов И.К.

Технадзор: Директор ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»

_____ Утегалиев Г.Б.

Автор проекта

Кастаев А.М.