СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2014 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Генподрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 105 от 24.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы в жилом районе Ипподром

тыс.тенге.

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость		Тендерная стоимость по итогам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость
1	Реконструкция улицы Аяпова, пер.Аяпова и ул.А.Муслимулы	26 448,0	9 687,777	26 448,0	9 687,777	26 448,0	9 687,777	26 448,0	9 687,777

«Заказчик»
Городской отдел КХ, ПТ и АД
_____

«Технадзор»
ТОО «Кызылордацентрстрой»
_____

«Подрядчик»
ТОО « Кызылорда жолдары»
_____

Заказчик **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект «Реконструкция улиц в жилом районе Ипподром"»
ул.Али Муслимулы L-183 м, В-7,0 м

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда ПК 0+00 - 01+83								
1	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	1 281	73,96	18,5	94 743	23634	15896	0,03	39
				4,68	4,65	5 995	5957	133	0,02	20
2	Е0127-72-1	Устройство подгрунтовки из битума т	0,5	40 097,59	339,59	20 049	170	94	0,58	0
				0	140,94	0	70	133	0,58	0
3	Е0127-48-3 к=1,333	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	1 281	597,31	21,34	765 158	27332	24118	0,05	65
				8,64	5,52	11 065	7069	133	0,02	24
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 -толщ 6 см м2	1 281	399,15	15,35	511 306	19665	18741	0,03	43
				5,94	5,06	7 609	6482	133	0,02	23
5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1 281	188	0	240 828	0	68	0	0
				0,04	0	51	0	133	0	0
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1 281	534,57	15,35	684 783	19665	18741	0,03	43
				5,94	5,06	7 609	6482	133	0,02	23
		Обустройсво улицы и организация движения								
7	Е0127-65-1	Разметка прозжей части сплошной линией 0,1 м-1,1 км	0,04	10 970,65	1 692,25	439	68	58	3,18	0
				450	632,07	18	25	133	2,85	0
8	Е0127-65-5	Разметка прозжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1 : 3 - 1,5 км	0,022	4 349,35	1 692,25	96	37	32	3,18	0
				450	632,07	10	14	133	2,85	0

9	Е0127-65-6	Разметка прозжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении ш а и промежутка 3 : 1 - 1,6 км	0,1	8 763,55	1 692,25	876	169	144	3,18	0
				450	632,07	45	63	133	2,85	0
10	Е0127-65-3	Разметка прозжей части сплошной линией 0,4 м км	0,035	37 455,85	1 692,25	1 311	59	50	3,18	0
				450	632,07	16	22	133	2,85	0
						2 319 589	**90 799**	**77 941**		**192**
		ИТОГО				**32 418**	**26 185**			**91**
		накладные расходы, тенге						77941		
		заработная плата, тенге						11691		
		трудоемкость, чел-час						39		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				143852				
		Всего по смете, тенге				**2541382**				
		Сметная зарплата, тенге				70295				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				322				
		Временные здания и сооружения -0%				0				
		Итого				**2541382**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -0%				0				
		Выслуга лет 1 %				25414				
		Доп. Отпуска 0,4%				10166				
		итого дополнительные затраты				**35579**				
		Всего				**2576961**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				2576961				
		в текущих ценах 2014 года, к=2,39				6158268				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				123165				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**6281431**				
		НДС 12 %				753772				
		ИТОГО				**7035202**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект «Реконструкция улиц в жилом районе Ипподром"»
ул.Аяпова L-274 м, В-7,0 м

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда ПК 0+00 - 02+74								
1	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	1 900	73,96	18,5	140 516	35053	23576	0,03	58
				4,68	4,65	8 892	8835	133	0,02	30
2	Е0127-72-1	Устройство подгрунтовки из битума т	0,7	40 097,59	339,59	28 068	238	131	0,58	0
				0	140,94	0	99	133	0,58	0
3	Е0127-48-3 к=1,333	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	1 900	597,31	21,34	1 134 840	40527	35755	0,05	99
				8,64	5,52	16 403	10480	133	0,02	32
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 -толщ 6 см м2	1 900	399,15	15,35	758 325	29171	27795	0,03	76
				5,94	5,06	11 285	9613	133	0,02	26
5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1 900	188	0	357 180	0	101	0	2
				0,04	0	76	0	133	0	0
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1 900	534,57	15,35	1 015 623	29171	27795	0,03	76
				5,94	5,06	11 285	9613	133	0,02	26
		Обустройсво улицы и организация движения								
7	Е0127-65-1	Разметка прозжей части сплошной линией 0,1 м-1,1 км	0,08	10 970,65	1 692,25	878	135	115	3,18	0
				450	632,07	36	51	133	2,85	0
8	Е0127-65-6	Разметка прозжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3 : 1 - 1,6 км	0,132	8 763,55	1 692,25	1 157	223	190	3,18	0
				450	632,07	59	83	133	2,85	0
9	Е0127-65-3	Разметка прозжей части сплошной линией 0,4 м км	0,07	37 455,85	1 692,25	2 622	118	101	3,18	0
				450	632,07	32	44	133	2,85	0

		ИТОГО				**3 439 209**	**134 637**	**115 560**		**312**
						48 068	**38 819**			**115**
		накладные расходы, тенге						115560		
		заработная плата, тенге						17334		
		трудоемкость, чел-час						58		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				213286				
		Всего по смете, тенге				**3768054**				
		Сметная зарплата, тенге				104221				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				485				
		Временные здания и сооружения -0%				0				
		Итого				**3768054**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -0%				0				
		Выслуга лет 1 %				37681				
		Доп. Отпуска 0,4%				15072				
		итого дополнительные затраты				**52753**				
		Всего				**3820807**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				3820807				
		в текущих ценах 2014 года, к=2,39				9130736				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				182615				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**9313349**				
		НДС 12 %				1117602				
		ИТОГО				**10430949**				

Заказчик

ЖШСТехнадзор

Подрядчик

Заказчик **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и (эмобильных дорог»**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект «Реконструкция улиц в жилом районе "Ипподром"»
пер.Аяпова L-275 м, В-6,0 м

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда ПК 0+00 - 02+75								
1	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	1 650	73,96	18,5	122 034	30443	20475	0,03	50
				4,68	4,65	7 722	7673	133	0,02	26
2	Е0127-72-1	Устройство подгрунтовки из битума т	0,7	40 097,59	339,59	27 667	234	129	0,58	0
				0	140,94	0	97	133	0,58	0
3	Е0127-48-3 к=1,333	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	1 650	597,31	21,34	985 568	35204	31082	0,05	85
				8,64	5,52	14 252	9106	133	0,02	31
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 -толщ 6 см м2	1 650	399,15	15,35	658 591	25336	24140	0,03	58
				5,94	5,06	9 801	8349	133	0,02	28
5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1 650	188	0	310 200	0	88	0	1
				0,04	0	66	0	133	0	0
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1 650	516,22	15,35	851 753	25331	24140	0,03	58
				5,94	5,06	9 801	8349	133	0,02	28
		Обустройсво улицы и организация движения								
7	Е0127-65-1	Разметка прозжей части сплошной линией 0,1 м-1,1 км	0,08	10 970,65	1 692,25	878	135	115	3,18	0
				450	632,07	36	51	133	2,85	0
8	Е0127-65-6	Разметка прозжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3 : 1 - 1,6 км	0,132	8 763,55	1 692,25	1 157	223	190	3,18	0
				450	632,07	59	83	133	2,85	0

9	Е0127-65-3	Разметка прозжей части сплошной линией 0,4 м км	0,07	37 455,85	1 692,25	2 622	118	101	3,18	0
				450	632,07	32	44	133	2,85	0
		ИТОГО				**2 960 470**	**117 019**	**100 459**		**250**
						41 768	**33 751**			**114**
		накладные расходы, тенге						100459		
		заработная плата, тенге						15069		
		трудоемкость, чел-час						50		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				183656				
		Всего по смете, тенге				**3244584**				
		Сметная зарплата, тенге				90588				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				415				
		Временные здания и сооружения -0%				0				
		Итого				**3244584**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -0%				0				
		Выслуга лет 1 %				32446				
		Доп. Отпуска 0,4%				12978				
		итого дополнительные затраты				**45424**				
		Всего				**3290008**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				3290008				
		в текущих ценах 2014 года, к=2,39				7862265				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				157245				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**8019508**				
		НДС 12 %				962341				
		ИТОГО				**8981849**				

Заказчик

Технадзор

По, дрядчик