Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 93-квартирного жилого дома по адресу ул.Амосова - Радищева в микрорайоне "Береке" г.Петропавловске СКО (благоустройство и инженерное обеспечение)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		155	06.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-кв. жилого дома по адресу ул.Амосова - Радищева в мкр."Береке" г.Петропавловске СКО (благоустройство и инженерное обеспечение)	10 529 774	7 653 166	3 693 128	3 006 315					918 380	8 571 546

М.П. Заказчик Руководитель отдела Сабраин С.А. 2015 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2015 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 93-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ.АМОСОВА - РАДИЩЕВА В МКР. «БЕРЕКЕ» Г.ПЕТРОПАВЛОВСК СКО (БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

ЗА МАЙ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛС 4-1. Внешние сети электроснабжения												
		Раздел 3. Наружное освещение												
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	115	175,2	75,7	20148	8706	10193	0,44	51				
				72,7	20,6	8361	2369	95	0,12	14				
16	Ц0108-593-1-8	м Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	5	298,6	101	1493	505	878	0,98	5				
				157	27,9	785	140	95	0,16	1				
18	Е0133-115-2	шт Установка светильников ЖКУ	5	1745,38	1411,25	8727	7056	3007	2,01	10				
				333	239,85	1665	1199	105	0,81	4				
21	Ц0108-545-1-7	шт Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	40,7	144,4	1,6	5877	65	959	1	41				
				24,8	-	1009	-	95	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
22	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12	0,0407	70000	-	2849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С151803-53 прим	-Коробка протяжная У-75	6	244	-	1464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			40558	16332			106
			Тенге			11820	3708			19
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			55911	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3020	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			58931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		132
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17783	-		-

ЛС 5-1. Внешние сети связи

		Кабель								
7	Ц0110-927-3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	700	59,83	28,7	41881	20090	28698	0,14	98
				29,97	7,3	20979	5110	110	0,04	30
		м кабеля								
8	ТОО "Казцентрэлектропроод"	-Кабель оптический 8-волоконный бронированный	700	115,43	-	80801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Ц0110-901-9	-Полка оптическая 19 дюймовая на 8 портов	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
				250	2,3	250	2	110	0,01	-
		шт								
10	ТОО "Казцентрэлектропроод"	-Полка оптическая RP 2405-SC/APC 8	1	8227,94	-	8228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0134-108-3	-Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	32	739,51	-	23664	-	5069	0,82	26
				144	-	4608	-	110	-	-
		шт								
12	Ц0110-891-9	-Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	32	233,7	41,9	7478	1341	1823	0,3	10
				42,8	9	1370	288	110	0,05	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
				250	2,3	250	2	110	0,01	-
		шт								
14	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	4	40	-	160	-	104	0,18	1
				28,8	-	115	-	90	-	-
		м								
16	С151607-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 16 мм2	0,004	90100	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	Ц0110-936-3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 12	1	9396,46	6450,99	9396	6451	4996	12,9	13
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006			2900,95	1640,92	2901	1641	110	9,52	10
		УССЛК								
		Устройство телефонного колодца/2шт/								
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,8	27,84	26,18	468	440	144	0,01	-
				1,66	7,2	28	121	97	0,03	-
		м3								
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14	6,48	6,48	91	91	29	-	-
				-	2,1	-	29	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0134-106-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	4	1276,84	653,59	5107	2614	3472	3,43	14
				623,25	165,83	2493	663	110	0,67	3
		колодец								
21	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,516	25900	-	65164	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0123-24-1	-Установка люков	4	307,47	35,42	1230	142	1158	1,31	5
				209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
		шт								
23	С131104-4	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	4	8630	-	34520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			282241	31229			171
			Тенге			33831	7911			44
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			199463	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111932	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36591	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			347986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		238
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48649	-		-

ЛС 6-1. Водопровод и канализация. Наружные сети

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7

Раздел 1. Наружный водопровод

		Трубопровод								
18	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,473	9257,63	-	4379	-	5680	59,23	28
				9237,38	-	4369	-	130	-	-
		км								
19	ТОО Кызылжар Су	-Вода для промывки	22,231	144,49	-	3212	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы								
44	Е0126-8-10	-Заделка зазора между футляром	0,6	282,17	21,17	169	13	155	1,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	и трубопроводом белым канатом		250,99	8,03	151	5	100	0,04	-
		м								
45	С11011-208	-Канаты пеньковые пропитанные	0,0015	693800	-	1041	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /существующая камера/	0,15	14112,25	546,19	2117	82	978	40,7	6
				6046,99	90,56	907	14	106,2	0,49	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10918	95			35
			Тенге			5427	18			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18795	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6467	-		-

ЛС 6-2. Подключение жилого дома к сетям теплоснабжения

Земляные работы

6	С143008-92	-Песок природный	33,96	875	-	29715	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29715	-			-
			Тенге			-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31498	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			31498	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. Система оперативно-дистанционного контроля

59	Ц0110-950-1	-Контрольные и приемосдаточные испытания	1	162758,95	53709,6	162759	53710	110440	332,35	332
				109049,35	13662	109049	13662	90	79,24	79
		объект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			162759	53710			332
			Тенге			109049	13662			79
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			289591	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			289591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139277	-		-

ЛС 7-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УЧАСТКЕ								
		ПРОЕЗДЫ ТИП 1								
45	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	74,673	1052,26	68,13	78576	5088	3391	0,14	11
				21,38	12,76	1597	953	133	0,04	3
		м3								
46	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	497,82	305,88	34,29	152272	17071	9802	0,04	20
				6,01	8,79	2992	4378	133	0,03	15
		м2								
51	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	201	740,52	6,63	148845	1333	29523	0,7	140
				108,68	1,76	21845	353	133	0,01	1
		м								
53	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	26	740,52	6,63	19254	172	3819	0,7	18
				108,68	1,76	2826	46	133	0,01	-
		м								
		ТРОТУАРЫ ИЗ БРУСЧАТКИ								
58	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	460,7	407,45	12,52	187712	5768	25993	0,24	112
				38,03	4,39	17520	2023	133	0,02	8
		м2								
59	Е0127-56-2К Ц=3	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1382,1	-31,88	-	-44061	-	-1526	-0,01	-7
				-0,83	-	-1147	-	133	-	-
		м2								
60	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27,642	1052,26	68,13	29087	1883	1255	0,14	4
				21,38	12,76	591	353	133	0,04	1
		м3								
61	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	460,7	181,83	21,26	83770	9794	93000	0,95	437
				156,15	7,97	71938	3672	123	0,04	18
		м2								
63	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при	170	740,52	6,63	125889	1127	24970	0,7	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других видах покрытий		108,68	1,76	18476	299	133	0,01	1
		м								
		ВНЕ УЧАСТКА								
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ВНЕ УЧАСТКА								
81	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	415	407,45	12,52	169092	5196	23415	0,24	101
				38,03	4,39	15782	1823	133	0,02	7
		м2								
82	Е0127-56-2К-Ц=3	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1245	-31,88	-	-39691	-	-1374	-0,01	-7
				-0,83	-	-1033	-	133	-	-
		м2								
83	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24,9	1052,26	68,13	26201	1696	1131	0,14	4
				21,38	12,76	532	318	133	0,04	1
		м3								
84	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	415	181,83	21,26	75460	8823	83775	0,95	393
				156,15	7,97	64802	3308	123	0,04	16
		м2								
86	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	320	740,52	6,63	236967	2122	47002	0,7	223
				108,68	1,76	34778	562	133	0,01	2
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1249371	60073			1567
			Тенге			251498	18087			75
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1689160	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1689160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1814
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321211	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НА УЧАСТКЕ

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма								
124	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	4	27,63	-	111	-	142	0,17	1
				27,45	-	110	-	129	-	-
		шт								
125	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, миндаль/, без кома	4	203	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81679	2449			210
			Тенге			32658	820			3
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132357	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39955	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1857241	163887			2421
			Тенге			444283	44206			220
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			544966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1986762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36591	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**2568318**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2924
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573344	-		-

Работы по протоколу замены №3

ЛС 5-1. Внешние сети связи

		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80,08	218,93	-	17532	-	19811	1,54	123
				218,93	-	17532	-	113	-	-
		м3								
2	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	154	36,7	27,8	5652	4281	2297	0,06	9
				8,8	6,9	1355	1063	95	0,04	6
		м								
3	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	154	11,2	7,9	1725	1217	775	0,02	3
				3,3	2	508	308	95	0,01	2
		м								
4	С143008-92	-Песок природный	1,335	875	-	1168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	75,88	134,1	-	10176	-	11498	0,97	74
				134,1	-	10176	-	113	-	-
		м3								
		Кабель								
6	Е0134-104-1-	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,301	21603,38	-	6503	-	6884	133	40
				20790	-	6258	-	110	-	-
		кан.-км								
7	С130804-916-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	206	432	-	88992	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			131747	5498			249
			----			---	---			---
			Тенге			35829	1371			8
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			11076	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77985	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94332	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			183393	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		278
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43389	-		-

ЛС 6-1. Водопровод и канализация. Наружные сети

		Колодцы								
14	ТОО "Алатау-Алем"	-Люк ПП-630 тип Л	7	2591,78	-	18142	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18142	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19231	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			19231	-	-		-

ЛС 6-2. Подключение жилого дома к сетям теплоснабжения

		Трубопровод								
17	Е0124-13-5	-Установка задвижек или клапановстальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	3429,98	1682,74	6860	3365	5097	8,43	17
				1570,61	389,68	3141	779	130	1,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	01	11
18	С130902-18	компл -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла,Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 200 мм	2	94700 -	- -	189400 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-41-1	шт -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,48	31288,3 1650,83	2161,85 619,19	46307 2443	3200 916	4368 130	10,19 2,37	15 4
27	ТОО "Алатау-Алем"	м3 -Люк ПП-630 тип Л шт	2	2591,78 -	- -	5184 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			247750	6565			32
			Тенге			5584	1696			7
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			200764	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			272647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8700	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			397639	12063			281
			Тенге			41413	3066			15
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			295096	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**475271**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52089	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2254881	175950			2702
			Тенге			485696	47273			235
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			556042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2155862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			331687	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3043590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	625433	-		-
		в т.ч. ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2568318**				
		ПО ПРОТОКОЛУ	**Тенге**			**475271**				
		пониж.коэфф. К=0,92157396701								
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ	**Тенге**			**437997**				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**Тенге**			**3006315**				
		Итого в текущих ценах:	**Тенге**			**7503104**				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	150062
ИТОГО:	Тенге	7653166
НДС 12 %:	Тенге	918380
ВСЕГО:	Тенге	8571546

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел строительства г.Петропавловска»
Руководитель отдела: _____
Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Стадия»
Директор _____
Шевелев С.И.

Подрядчик: ТОО «Севимстальконд»
Директор _____
Раздиев С.М.