Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 178 қосымша келісім

Шымкент қ. №178/6 2022-02-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Рабаев Абилсейт Байсейтович тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы тұлғасындағы "Фараб құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 178 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;
2) Өнім беруші ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілерін әр айдың 20-шы жұлдызынан кешіктірмей тапсырыс берушіге жолдайды;
3) Құрылыс нысандардағы орын алған мәселелерді талқылау бойынша тағйындалған мәжіліс отырыстарына қатысуға (бірінші басшының қатысуымен);
4) Тапсырысшының техникалық өкілі ретінде құрылыс объектілерінде тапсырысшының мүддесін білдіру және қорғау;
5) Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн ішінде: техникалық қадағалау мамандарының құрылысы салынып жатқан нысандарға бекіту және келу кестелерін ұсынуға;
6) Егер Тапсырысшы Өнім берушіге немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып нысандағы жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Өнім беруші мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті;
7) Шарттың кепілді мерзім ішінде нысандағы ақаулар мен кемшіліктер анықталған жағдайда тапсырысшы шарттың жалпы сомасынан 5 % мөлшерінде тұрақсыздық айыппұл өндіріп алады; Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.
8) Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу барысында сапасы бойынша ақаулар анықталған жағдайда тапсырысшы шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алады. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс. Шартта қаралған тұрақсыздық айыппұлдарды төлеу тапсырысшы талаптарын алған күннен бастап өнім берушімен 5 (бес) жұмыс күн ішінде төлеуге жатады.
9) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 778 152-85 (алты миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың бір жүз елу екі) тенге 85 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 24 664 000 (жиырма төрт миллион алты жүз алпыс төрт мың теңге 00 тиын) тенге, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 35 950 971.46 (отыз бес миллион тоғыз жүз елу мың тоғыз жүз жетпіс бір теңге 46 тиын) тенге, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 6 099 295.53 (алты миллион тоқсан тоғыз мың екі жүз тоқсан бес теңге 53 тиын) тенге, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшы Рабаев Абилсейт Байсейтович

2022-02-23 19:02:32
Рабаев Абилсейт Байсейтович
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Фараб құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, ?.ТАСТАНБЕКОВ, 12
БСН/ЖСН 120240018182
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ19965T161202652606
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87774813142
Директор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы

2022-02-24 09:10:25
Ақжігіт Төре Ақжігітұлы
"Фараб құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3818063-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау нысанына техникалық қадағалау қызметі						
28521955-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау".нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	73 492 419.84	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	35 950 971.46
28521955-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау".нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	73 492 419.84	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	6 099 295.53

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

28521955-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау".нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	73 492 419.84	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	6 778 152.85
28521955-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау".нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	73 492 419.84	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	24 664 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 178 от 2020-03-10

г.Шымкент №178/6 2022-02-24

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 178 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;
2) Поставщик ежемесячно направляет заказчику акты приема-передачи выполненных работ не позднее 20-го числа каждого месяца;
3) Участвовать в заседаниях совещаний по обсуждению имеющихся вопросов по строительным объектам (с участием первого руководителя);
4) Представление и защита интересов заказчика на объектах строительства в качестве технического представителя заказчика;
5) В течение 10 дней с даты подписания договора: предоставить графики прикрепления и посещения строящихся объектов специалистами технического надзора;
6) Если заказчик просит поставщика или лицо, являющееся работником субподрядчика, отстранить его от выполнения работ на объекте с указанием причин, поставщик обязан убрать такое лицо с объекта строительства в течение 72 часов;
7) В случае выявления дефектов и недостатков объекта в течение гарантийного срока договора заказчик взыскивает неустойку в размере 5 % от общей суммы договора. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) должна быть не более 10% от общей суммы договора.
8) В случае выявления в ходе производства строительно-монтажных работ дефектов по качеству заказчик взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы Договора. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) должна быть не более 10% от общей суммы договора; Уплата неустойки, предусмотренной договором, подлежит уплате поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требований заказчика
9) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 6 778 152-85 (шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два) тенге 85 тиын, в том числе НДС. По бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 24 664 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын) тенге, в том числе НДС. По бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 35 950 971.46 (тридцать пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один тенге 46 тиын), в том числе НДС. По бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 6 099 295.53 (шесть миллионов девяносто девять тысяч двести девяносто пять тенге 53 тиын), в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович

2022-02-23 19:02:32
Рабаев Абилсейт Байсейтович
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"
Южно-Казахстанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, ?.ТАСТАНБЕКОВ, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120240018182
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ19965T161202652606
АО "ForteBank"
Тел.: 87774813142
Директор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы

2022-02-24 09:10:25
Ақжігіт Төре Ақжігітұлы
"Фараб құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3818063-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору на объект Реконструкция стадиона Металлург по пр. Абая в г. Шымкенте						
28521955-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект "Реконструкция стадиона "Металлург" по пр. Абая в г. Шымкенте"	Одна услуга	1	73 492 419.84	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	35 950 971.46
28521955-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект "Реконструкция стадиона "Металлург" по пр. Абая в г. Шымкенте"	Одна услуга	1	73 492 419.84	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	6 099 295.53
28521955-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект "Реконструкция стадиона "Металлург" по пр. Абая в г. Шымкенте"	Одна услуга	1	73 492 419.84	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	6 778 152.85
28521955-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект "Реконструкция стадиона "Металлург" по пр. Абая в г. Шымкенте"	Одна услуга	1	73 492 419.84	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	24 664 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID14527408 №060240010563/200178/06

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14527408

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14527408

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.