Утверждена приказом министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.06.2018 г. № 686

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Алтынсарино Костанайского района

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		52	05.05.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжение села Алтынсарино Костанайского района	61 509 166	26 785 613	26 785 613	26 785 613	-	-	-	-	3 214 273	29 999 886
Удержание аванса 30%:										8999966
Итого к оплате										20999920

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001381

Директор _____ Жайнаков Ж. Т.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Стиль-Строй-Эксперт"

Эксперт _____ Кадиев Ж.И.

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата
БИН 050140005092

Руководитель _____ Курмангалиев К.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Инженер авторского надзора _____ Жапарбек Ж.С.

"SANA-2015". Версия 194.1 от 11.11.19 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Алтынсарино Костанайского района
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 05.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2
за июнь 2021 года
на Наружные сети водоснабжения-НВ

Основание: 71/19-НВ, Локальная смета 6-3-1
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		20324,15	151,05	143,34	3069941	2913286	--	612683	3977234
		НР - 72%; СП - 8%				7,71	34,16	156655	694293		294610	
2	1101-0101-0308 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - при пересечении с ВЛ**	м3 грунта		566,45	181,26	172,01	102674	97435	--	20491	133018
		НР - 72%; СП - 8%				9,25	40,99	5239	23221		9853	
3	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами**	м3 грунта		669,8	1851,70	--	1240266	--	--	892992	2303918
		НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	1240266	--		170661	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		1243,9	1543,08	--	1919437	--	--	1381995	3565547
		НР - 72%; СП - 8%				1543,08	--	1919437	--		264115	
5	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1564,12	732,78	--	1146156	--	--	825232	2129099
		НР - 72%; СП - 8%				732,78	--	1146156	--		157711	
6	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		20878,2	17,95	17,95	374868	374868	--	101107	514053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	140427		38078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7853342	3385589	--	3834500	12622869
							4467754	857941	--	935028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7853342				
	Всего заработная плата		Тенге					5325694			
		Накладные расходы	Тенге				3834500				
		Сметная прибыль	Тенге				935027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12622870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5209
		Сметная заработная плата	Тенге					5325694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12622870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5209
		Сметная заработная плата	Тенге					5325694			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой									
25	1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	51	1018,96	69,12	51967	3525	3123	44865	104579
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	--	45319	--		7747	
26	2302-0103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 140 шт)**	шт.	86	2663,00	--	229018	--	229018	--	247339
		СП - 8%			--	--	--	--		18321	
27	1122-1201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	22	1549,97	124,15	34099	2731	2044	29300	68472
		НР - 99%; СП - 8%			1332,90	12,39	29324	273		5072	
28	2302-0103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 116 шт)**	шт.	44	4578,00	--	201432	--	201432	--	217547
		СП - 8%			--	--	--	--		16115	
29	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**	шт.	57	1376,76	905,21	78475	51597	--	39871	127814
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	26878	13395		9468	
33	2302-0302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	35	1411,00	--	49385	--	49385	--	53336
		СП - 8%			--	--	--	--		3951	
34	2302-0302-8013	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	3037,00	--	66814	--	66814	--	72159
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
70	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,7311	336388,73	104556,72	918711	285555	8482	695081	1742896
		НР - 99%; СП - 8%			228726,12	28350,52	624674	77428		129103	
71	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2758,411	1360,00	--	3751439	--	3751439	--	4051554
		СП - 8%			--	--	--	--		300115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4216	442342,43	147953,53	186492	62377	3422	136422	348747
		НР - 99%; СП - 8%			286273,01	40576,99	120693	17107		25833	
73	2301-0501-1115 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	425,816	2880,00	--	1226350	--	1226350	--	1324458
		СП - 8%			--	--	--	--		98108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6794182	405785	5541509	945539	8358901
							846887	108203	--	619178	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1269744				
		Материалы	Тенге				17072				
		Всего заработная плата	Тенге					955091			
		Накладные расходы	Тенге				945540				
		Сметная прибыль	Тенге				177223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2392507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
		Сметная заработная плата	Тенге					955091			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5524438				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5524438				
		Сметная прибыль	Тенге				441955				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5966393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8358900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
		Сметная заработная плата	Тенге					955091			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы круглые водопроводные									
85	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	72,5	21395,79	8970,39	1551195	650354	208388	936131	2686312
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	692453	253134		198986	
87	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	19	15028,00	--	285532	--	285532	--	308375
		СП - 8%			--	--	--	--		22843	
88	2104-0302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	14	26490,00	--	370860	--	370860	--	400529
		СП - 8%			--	--	--	--		29669	
89	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	30	12994,00	--	389820	--	389820	--	421006
		СП - 8%			--	--	--	--		31186	
90	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	28	17946,00	--	502488	--	502488	--	542687
		СП - 8%			--	--	--	--		40199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	17408,00	--	435200	--	435200	--	470016
		СП - 8%			--	--	--	--		34816	
92	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	27394,00	--	465698	--	465698	--	502954
		СП - 8%			--	--	--	--		37256	
93	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	7750,00	--	255750	--	255750	--	276210
		СП - 8%			--	--	--	--		20460	
94	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	17987,00	--	341753	--	341753	--	369093
		СП - 8%			--	--	--	--		27340	
95	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	28216,00	--	395024	--	395024	--	426626
		СП - 8%			--	--	--	--		31602	
96	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	2419,00	--	79827	--	79827	--	86213
		СП - 8%			--	--	--	--		6386	
97	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	6186,00	--	204138	--	204138	--	220469
		СП - 8%			--	--	--	--		16331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5277285**	**650354**	**3934478**	**936131**	**6710490**
							692453	**253134**	--	**497074**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5277285**				
		Материалы	Тенге				**208388**				
		Всего заработная плата	Тенге					**945587**			
		Местные материалы	Тенге				**3726090**				
		Накладные расходы	Тенге				**936131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**497073**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6710490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**945587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6710490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**945587**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27692260**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6007094**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4441728**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1219278**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9475987		
		- Накладные расходы	Тенге							5716179	
		- Сметная прибыль	Тенге							2051280	

Всего	27692260
Временные здания и сооружения (2,0 %)	553 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	932121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	583565
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**29 761 791**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика 10%	2976179
НДС (12 %)	3 214 273
Всего по акту с учетом НДС	**29 999 886**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял: (Заказчик)
ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 050140005092

Руководитель _____ **Курмангалиев К.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО " Бизнес-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ **Мадиев Ж.И.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Инженер авторского надзора _____ **Жапаров Ж.С.**