Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит"	ИИН (БИН)	040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ	ИИН (БИН)	110840003075
Договор (контракт): № СПД-41У\КГС-КИС\246-16 от 24.05.2016 г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
9	25.07.2016

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г.Астана	25.07.2016		усл	1	85 168 159	85 168 159
				Итого :	1	x	85 168 159
						в т.ч. НДС :	9 125 160

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

СПРАВКА № 1 июль 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	85 168 159	85 168 159							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	19 588 676	19 588 676							
Удержание гарантийных обязательств 5%	4 258 408	4 258 408							
Итого к оплате:		61 321 075							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 1

выполненных работ за июль 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)											
1	Труба д. 180 мм., SDR17 мм.	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Труба д. 225 мм., SDR17 мм.	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Труба д. 280 мм., SDR17 мм.	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	52,20	19 806,00	1 033 873,20	52,20	19 806,00	1 033 873,20
4	Труба д. 355 мм., SDR17 мм.	м.п.	41,00	21 323	874 234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Труба д. 450 мм., SDR17 мм.	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	737,10	40 530,00	29 874 663,00	737,10	40 530,00	29 874 663,00
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм.	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм.	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм.	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	40,00	56 400,00	2 256 000,00	40,00	56 400,00	2 256 000,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм.	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	320,20	39 734,00	12 722 826,80	320,20	39 734,00	12 722 826,80
10	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Задвижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Задвижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Задвижка Д-500 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Задвижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Задвижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм.	шт.	1,00	195 000	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм.	шт.	1,00	185 000	185 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм.	шт.	1,00	180 000	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*150 мм.	шт.	3,00	195 000	585 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*200 мм.	шт.	1,00	193 000	193 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*250 мм.	шт.	2,00	230 000	460 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500 мм.	шт.	1,00	210 000	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм.	шт.	3,00	31 000	93 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм.	шт.	1,00	84 000	84 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм.	шт.	1,00	71 000	71 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	1,00	155 165,00	155 165,00	1,00	155 165,00	155 165,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	2,00	263 047,00	526 094,00	2,00	263 047,00	526 094,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	1,00	373 112,00	373 112,00	1,00	373 112,00	373 112,00
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	1,00	700 592,00	700 592,00	1,00	700 592,00	700 592,00
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	68,83	867,00	59 675,61	68,83	867,00	59 675,61
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	1 051,02	1 350,00	1 418 877,00	1 051,02	1 350,00	1 418 877,00
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	1 367,76	1 350,00	1 846 476,00	1 367,76	1 350,00	1 846 476,00
	Итого по системе В-1:				250 000 000			50 967 355			50 967 355
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	43,00	13 116,00	563 988,00	43,00	13 116,00	563 988,00
2	Труба гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Труба гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	43,00	21 306,00	916 158,00	43,00	21 306,00	916 158,00
4	Труба гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	799,80	30 538,00	24 424 292,40	799,80	30 538,00	24 424 292,40
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	19,00	296 783,00	5 638 877,00	19,00	296 783,00	5 638 877,00
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	1 094,36	1 350,00	1 477 386,00	1 094,36	1 350,00	1 477 386,00
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	874,15	1 350,00	1 180 102,50	874,15	1 350,00	1 180 102,50
10	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по системе К-1:				95 000 000			34 200 804			34 200 804
	Всего согласно акту № 1 выполненных работ:				345 000 000						85 168 159

Подрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

СДО:

Субподрядчик:

«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

(17)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

СПРАВКА № 1 июль 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	85 168 159	85 168 159							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	19 588 676	19 588 676							
Удержание гарантийных обязательств 5%	4 258 408	4 258 408							
Итого к оплате:		61 321 075							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 1

выполненных работ за июль 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)										
1	Труба д. 180 мм., SDR17 мм.	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Труба д. 225 мм., SDR17 мм.	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Труба д. 280 мм., SDR17 мм.	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	52,20	19 806,00	1 033 873,20	52,20	19 806,00	1 033 873,20
4	Труба д. 355 мм., SDR17 мм.	м.п.	41,00	21 323	874 234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Труба д. 450 мм., SDR17 мм.	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	737,10	40 530,00	29 874 663,00	737,10	40 530,00	29 874 663,00
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм.	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм.	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм.	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	40,00	56 400,00	2 256 000,00	40,00	56 400,00	2 256 000,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм.	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	320,20	39 734,00	12 722 826,80	320,20	39 734,00	12 722 826,80
10	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Задвижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Задвижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Задвижка Д-500 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Задвижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Задвижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм.	шт.	1,00	195 000	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм.	шт.	1,00	185 000	185 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм.	шт.	1,00	180 000	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*150 мм.	шт.	3,00	195 000	585 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*200 мм.	шт.	1,00	193 000	193 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*250 мм.	шт.	2,00	230 000	460 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500 мм.	шт.	1,00	210 000	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм.	шт.	3,00	31 000	93 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм.	шт.	1,00	84 000	84 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм.	шт.	1,00	71 000	71 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	1,00	155 165,00	155 165,00	1,00	155 165,00	155 165,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	2,00	263 047,00	526 094,00	2,00	263 047,00	526 094,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	1,00	373 112,00	373 112,00	1,00	373 112,00	373 112,00
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	1,00	700 592,00	700 592,00	1,00	700 592,00	700 592,00
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	68,83	867,00	59 675,61	68,83	867,00	59 675,61
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	1 051,02	1 350,00	1 418 877,00	1 051,02	1 350,00	1 418 877,00
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	1 367,76	1 350,00	1 846 476,00	1 367,76	1 350,00	1 846 476,00
	Итого по системе В-1:				250 000 000			50 967 355			50 967 355
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	43,00	13 116,00	563 988,00	43,00	13 116,00	563 988,00
2	Труба гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Труба гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	43,00	21 306,00	916 158,00	43,00	21 306,00	916 158,00
4	Труба гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	799,80	30 538,00	24 424 292,40	799,80	30 538,00	24 424 292,40
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	19,00	296 783,00	5 638 877,00	19,00	296 783,00	5 638 877,00
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	1 094,36	1 350,00	1 477 386,00	1 094,36	1 350,00	1 477 386,00
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	874,15	1 350,00	1 180 102,50	874,15	1 350,00	1 180 102,50
10	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по системе К-1:				95 000 000			34 200 804			34 200 804
	Всего согласно акту № 1 выполненных работ:				345 000 000						85 168 159

Подрядчик:

Субподрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

СДО:

«КазИнженерСтрой»