Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : , KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит"	ИИН (БИН)	040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ	ИИН (БИН)	110840003075
Договор (контракт) : №СПД-41У\КГС-КИС\246-16 ОТ 24.05.2016Г		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
11	25.08.2016

тенге

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г.Астана	25.08.2016		усл	1	34818599,00	34818599,00
				Итого :	1	x	34818599,00
						в т.ч. НДС :	3730564,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П. директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 3 АВГУСТ 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	231 456 927	34 818 599							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	53 235 093	8 008 278							
Удержание гарантийных обязательств 5%	11 572 846	1 740 930							
Итого к оплате:		25 069 391							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 3

выполненных работ за август 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)											
1	Труба д. 180 мм., SDR17 мм.	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	111,00	13 226	1 468 121,94	37,00	13 226	489 373,98
2	Труба д. 225 мм., SDR17 мм.	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	74,00	9 278	686 566,92		9 278	0,00
3	Труба д. 280 мм., SDR17 мм.	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	89,36	19 806	1 769 853,50	37,16	19 806	735 980,30
4	Труба д. 355 мм., SDR17 мм.	м.п.	41,00	21 323	874 234	41,00	21 323	874 234,00		21 323	0,00
5	Труба д. 450 мм., SDR17 мм.	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	1 838,02	40 530	74 495 461,24	58,32	40 530	2 363 736,65
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм.	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	35,00	78 500	2 747 500,00		78 500	0,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм.	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	140,00	35 885	5 023 881,58	35,00	35 885	1 255 970,39
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм.	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	86,90	56 400	4 901 160,00	11,90	56 400	671 160,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм.	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	693,30	39 734	27 547 484,72	52,00	39 734	2 066 154,41
10	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	2,00	167 832	335 664,00	2,00	167 832	335 664,00
11	Задвижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	0,00	296 632	0,00		296 632	0,00
12	Задвижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	2,00	490 833	981 666,00	2,00	490 833	981 666,00
13	Задвижка Д-500 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	6,00	2 596 193	15 577 158,00	6,00	2 596 193	15 577 158,00
14	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	0,00	631 489	0,00		631 489	0,00
15	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	0,00	58 951	0,00		58 951	0,00
16	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	0,00	58 951	0,00		58 951	0,00
17	Задвижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	0,00	77 107	0,00		77 107	0,00
18	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	0,00	167 832	0,00		167 832	0,00
19	Задвижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	0,00	95 211	0,00		95 211	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм.	шт.	1,00	195 000	195 000	1,00	195 000	195 000,00	1,00	195 000	195 000,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм.	шт.	1,00	185 000	185 000	0,00	185 000	0,00		185 000	0,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм.	шт.	1,00	180 000	180 000	0,00	180 000	0,00		180 000	0,00
23	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*150 мм.	шт.	3,00	195 000	585 000	1,00	195 000	195 000,00	1,00	195 000	195 000,00
24	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*200 мм.	шт.	1,00	193 000	193 000	0,00	193 000	0,00		193 000	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*250 мм.	шт.	2,00	230 000	460 000	1,00	230 000	230 000,00	1,00	230 000	230 000,00
26	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500 мм.	шт.	1,00	210 000	210 000	1,00	210 000	210 000,00	1,00	210 000	210 000,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм.	шт.	3,00	31 000	93 000	0,00	31 000	0,00		31 000	0,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм.	шт.	1,00	84 000	84 000	0,00	84 000	0,00		84 000	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм.	шт.	1,00	71 000	71 000	0,00	71 000	0,00		71 000	0,00

30	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	0,00	38 500	0,00		38 500	0,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	0,00	32 500	0,00		32 500	0,00
32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	0,00	26 000	0,00		26 000	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	0,00	35 200	0,00		35 200	0,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	1,00	74 500	74 500,00	1,00	74 500	74 500,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	0,00	484 130	0,00		484 130	0,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	0,00	505 800	0,00		505 800	0,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	0,00	554 088	0,00		554 088	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	1,00	155 165	155 165,00		155 165	0,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	8,00	263 047	2 104 376,00	2,00	263 047	526 094,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	9,00	373 112	3 358 009,33	1,00	373 112	373 112,17
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	2,00	700 592	1 401 183,50	1,00	700 592	700 591,50
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129,00		719 129	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	1,00	746 039	746 039,00	1,00	746 039	746 039,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	15 950	0,00		15 950	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	23 753	0,00		23 753	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	209,78	867	181 882,73	30,11	867	26 105,37
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	3 166,90	1 350	4 275 312,30	477,85	1 350	645 097,50
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	4 120,62	1 350	5 562 834,30	622,19	1 350	839 956,50
	Итого по системе В-1:				250 000 000			155 817 183			29 238 360
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом о. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	135,10	13 116	1 771 971,60	46,10	13 116	604 647,60
2	Труба гофрированная с раструбом о. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	330,83	16 670	5 515 012,46	90,83	16 670	1 514 157,06
3	Труба гофрированная с раструбом о. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	623,05	21 306	13 274 703,30	50,04	21 306	1 066 152,24
4	Труба гофрированная с раструбом о. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	1 062,90	30 538	32 458 787,19		30 538	0,00
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	53,00	296 783	15 729 494,14	5,00	296 783	1 483 914,29
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	15 000	0,00		15 000	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	23 945	0,00		23 945	0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	2 739,29	1 350	3 698 044,20	350,00	1 350	472 500,00
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	2 195,89	1 350	2 964 447,05	275,00	1 350	371 250,00
10	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	15,36	14 796	227 282,84	4,57	14 796	67 617,72
	Итого по системе К-1:				95 000 000			75 639 743			5 580 239
	Всего:				345 000 000			231 456 926			34 818 599

Подрядчик:

Субподрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

СДО:

«КазИнженерСтрой»