Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

азчик **Товарищество с огрвниченной ответственностью " СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, ул. Байыркум, здание 23/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040540005719**

олнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой",Республика Казахстан, г.Астана, Алматинский район, Ул. Куйши Дина, дом № 44, к.17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110840003075**

овор (контракт) №СПД-41У/КГС-КИС/246-16 от 24 мая 2016г

Номер документа	Дата составления
6	27.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер по ядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство хозяйственно-бытовой канализации К1 и водопровода В1 на объекте: строительство ул. №41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировановочном районе г. Астана			усл.	1	1 979 413,00	1 979 413,00	212 079,96
				Итого	1	x	1 979 413,00	212 079,96

дения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

л (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2017

М.П.

одрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"

одрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского
ка в Восточном планировочном районе г. Астана

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 8 за сентябрь 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
по объекту	344 176 633	1 979 413							212 080
нный аванс	78 000 000								
щение аванса	78 000 000	0							
жание гарантийных тельств 5%	17 208 832	98 971							
к оплате:		1 880 442							

ядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

ик: ТОО "СП КазГерСтрой"
рядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 8
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено с начала строительства		
		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)										
ба д. 180 мм., SDR17 мм.	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	210,00	13 226	2 777 528	0,00	13 226	0
ба д. 225 мм., SDR17 мм.	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	131,00	9 278	1 215 409	0,00	9 278	0
ба д. 280 мм., SDR17 мм.	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	129,00	19 806	2 554 952	0,00	19 806	0
ба д. 355 мм., SDR17 мм.	м.п.	41,00	21 323	874 234	41,00	21 323	874 234	0,00	21 323	0
ба д. 450 мм., SDR17 мм.	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	2 585,00	40 530	104 770 907	0,00	40 530	0
ляр из стальных труб Д-630*7 мм.	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	35,00	78 500	2 747 500	0,00	78 500	0
ляр из стальных труб Д-426*5 мм.	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	304,00	35 885	10 909 000	0,00	35 885	0
ляр из стальных труб Д-530*7 мм.	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	86,90	56 400	4 901 160	0,00	56 400	0
ляр из стальных труб Д-720*7 мм.	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	888,00	39 734	35 283 644	0,00	39 734	0
вижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	12,00	167 832	2 013 984	2,00	167 832	335 664
вижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	2,00	296 632	593 264	0,00	296 632	0
вижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	8,00	490 833	3 926 664	0,00	490 833	0
вижка Д-500 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	13,00	2 596 193	33 750 509	0,00	2 596 193	0
вижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	1,00	631 489	631 489	0,00	631 489	0
вижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	1,00	58 951	58 951	0,00	58 951	0
вижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	6,00	58 951	353 706	3,00	58 951	176 853
вижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	11,00	77 107	848 177	3,00	77 107	231 321
вижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	1,00	167 832	167 832	0,00	167 832	0
вижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	5,00	95 211	476 055	3,00	95 211	285 633
ст стальной КФ 500 мм.	шт.	1,00	195 000	195 000	1,00	195 000	195 000	0,00	195 000	0
ст стальной КФ 500*250 мм.	шт.	1,00	185 000	185 000	1,00	185 000	185 000	0,00	185 000	0
ст стальной КФ 500*150 мм.	шт.	1,00	180 000	180 000	1,00	180 000	180 000	0,00	180 000	0
ст стальной фл. с пояс. подставкой 500*150 мм.	шт.	3,00	195 000	585 000	3,00	195 000	585 000	0,00	195 000	0
ст стальной фл. с пояс. подставкой 500*200 мм.	шт.	1,00	193 000	193 000	1,00	193 000	193 000	0,00	193 000	0
ст стальной фл. с пояс. подставкой 500*250 мм.	шт.	2,00	230 000	460 000	2,00	230 000	460 000	0,00	230 000	0
ст стальной фл. с пояс. подставкой 500 мм.	шт.	1,00	210 000	210 000	1,00	210 000	210 000	0,00	210 000	0
йник стальной фл. Д-150*150 мм.	шт.	3,00	31 000	93 000	3,00	31 000	93 000	0,00	31 000	0
йник стальной фл. Д-500*300 мм.	шт.	1,00	84 000	84 000	1,00	84 000	84 000	0,00	84 000	0
йник стальной фл. Д-500*100 мм.	шт.	1,00	71 000	71 000	1,00	71 000	71 000	0,00	71 000	0
йник стальной фл. с пояс. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	1,00	38 500	0	-1,00	38 500	-38 500
йник стальной фл. с пояс. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	6,00	32 500	195 000	2,00	32 500	65 000
йник стальной фл. с пояс. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	3,00	26 000	78 000	1,00	26 000	26 000
йник стальной фл. с пояс. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	3,00	35 200	105 600	0,00	35 200	0
йник стальной фл. с пояс. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	4,00	74 500	298 000	0,00	74 500	0
карный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	8,00	484 130	3 873 040	0,00	484 130	0
карный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	12,00	505 800	5 563 792	-1,00	505 808	-505 808
карный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	4,00	554 088	2 216 352	0,00	554 088	0
одец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	3,00	155 165	465 495	0,00	155 165	0
одец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	12,00	263 047	2 893 517	-1,00	263 047	-263 047

ец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	12,00	373 112	4 477 346	0,00	373 112	0
ра 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	4,00	700 592	2 802 367	0,00	700 592	0
ра 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129	0,00	719 129	0
ра 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	1,00	746 039	746 039	0,00	746 039	0
угунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	31,00	15 950	494 450	31,00	15 950	494 450
угунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	4,00	23 753	95 012	4,00	23 753	95 012
ика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	270,00	867	234 090	0,00	867	0
(обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	м³	4 122,60	1 350	5 565 510	4 122,60	1 350	5 565 510	0,00	1 350	0
(обратная засыпка под дорогой)	м³	5 365,00	1 350	7 242 750	5 365,00	1 350	7 242 750	0,00	1 350	0
Итого по системе В-1:				**250 000 000**			**249 176 453**			**902 578**
РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	375,00	13 116	4 918 500	**0,00**	13 116	**0,00**
гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	708,82	16 670	11 816 193	**0,00**	16 670	**0,00**
гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	654,00	21 306	13 934 124	**0,00**	21 306	**0,00**
гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	1 105,69	30 538	33 765 500	**0,00**	30 538	**0,00**
ец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	70,00	296 783	20 774 803	**0,00**	296 783	**0,00**
угунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	67,00	15 000	1 005 000	**67,00**	15 000	**1 005 000,00**
угунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	3,00	23 945	71 835	**3,00**	23 945	**71 835,00**
(обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	м³	3 439,25	1 350	4 642 988	3 439,25	1 350	4 642 988	**0,00**	1 350	**0,00**
(обратная засыпка под дорогой)	м³	2 747,20	1 350	3 708 720	2 747,20	1 350	3 708 720	**0,00**	1 350	**0,00**
(на устройство лотков)	м³	24,50	14 796	362 502	24,50	14 796	362 518		14 796	**0,00**
Итого по системе К-1:				**95 000 000**			**95 000 180**			**1 076 835**
				345 000 000			**344 176 633**			**1 979 413**

ядчик:

Субподрядчик:

ный инженер:

льник участка:

льник ПТО:

«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

енко Н.А / Базылов Б