Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

Генеральный подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Подрядные работы: Газификация г.Астаны,1-очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикм генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наим-ие	код	наименование	код
					№ 19/84	31.10.2019 г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) из гр.1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	217783648									
в т.ч. Январь 2020 г	217783648	194449686	194449686						23333962	217783648

Заказчик:
Руководитель
ГУ" Управление топливно-энергетического комплекса и коммнуального хозяйства г.Нур-Султан"
_____ **Бәзіл Е.Д.**

Технический надзор:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по качеству_____**Жакупов Н.К.**

Инженер технического надзора_____**Щеднов В.Н.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"
_____ **Манапов М.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г.Нур-Султан
_____**Галиев Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Газификация г.Астаны" I -очередь строительства 7,8,9 пусковых комплексов" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения 1 очередь 7 пусковой Комплекс

ДОГОВОР:№ 19/84 31.10.2019 г

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
(ЯНВАРЬ 2020г.)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газоснабжения (Высокое давление) № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,2МПА									
		Земляные работы									
1.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6868	160,99	151,35	1105709	1039476	--	258987	1473871
					9,64	42,73	66233	293471	--	109176	
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0089 чел-ч	60,99	1086		66233				
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0193 чел-ч	132,55							
1.3.	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0193 маш.-ч	132,5524		7842		1039476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0193 чел-ч	132,5524		2214,00		293471,01			
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	206	2315,54	--	477002	--	--	343441	886079
					2315,54	--	477002	--	--	65635	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	1,85 чел-ч	380,69	1253		477002				
		Устройство основания под трубопроводы									
9.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	200	1379,42	165,62	275884	33124	--	251074	569115
					1213,8	54,25	242760	10850	--	42157	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,02 чел-ч	204	1190		242760				
9.2.		3 Затраты труда машинистов	0,035 чел-ч	7							
9.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,035 маш.-ч	7		4732		33124			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,035 чел-ч	7		1550,00		10850,00			
		Укладка трубопроводов									
12.	2301-0401 -0137 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	403,608	61008	--	24623317	--	24623317	--	26593182
					--	--	--	--	--	1969865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Монтаж фитингов									
30.	СТПРАЙС-Л ИСТ38	-Отвод ОГ 90 D 630х8 мм с заводской изоляцией	шт		2 684466,07	--	1368932	--	1368932	--	1478447
					--	--	--	--	--	109515	
		СП - 8%									
31.	СТПРАЙС-Л ИСТ38	-Отвод ОГ 30 D 630х8 мм с заводской изоляцией	шт		2 684466,07	--	1368932	--	1368932	--	1478447
					--	--	--	--	--	109515	
		СП - 8%									
32.	СТПРАЙС-Л ИСТ38	-Отвод ОГ 90 D 426х8 мм с заводской изоляцией	шт		8 397772,32	--	3182179	--	3182179	--	3436753
					--	--	--	--	--	254574	
		СП - 8%									
33.	СТПРАЙС-Л ИСТ60	-Отвод ОГ 30 D 426х8 мм с заводской изоляцией	шт		2 509268,75	--	1018538	--	1018538	--	1100021
					--	--	--	--	--	81483	
		СП - 8%									
34.	СТПРАЙС-Л ИСТ38	-Тройник D 630х 8 мм с заводской изоляцией	шт	1	2719886,61	--	2719887	--	2719887	--	2937478
					--	--	--	--	--	217591	
		СП - 8%									
35.	СТПРАЙС-Л ИСТ38	-Переход D 630-426 мм с заводской изоляцией	шт		1 492723,21	--	492723	--	492723	--	532141
					--	--	--	--	--	39418	
		СП - 8%									
36.	СТПРАЙС-Л ИСТ38	-Днище D 630х8 мм с заводской изоляцией	шт		1 413483,04	--	413483	--	413483	--	446562
					--	--	--	--	--	33079	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	37046585	1072600	35187991	853502	40932096
			Тенге		--	--	785995	304321	--	3032008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12423268	
Всего заработная плата	Тенге		1090316
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10564673	
Накладные расходы	Тенге	853502	
Сметная прибыль	Тенге	1062142	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14338912	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		785
Сметная заработная плата	Тенге		1090316
Стоимость сантехнических работ	Тенге	24623317	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24623317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1969865				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26593182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40932094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
		Сметная заработная плата	Тенге					1090316			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА									
		Земляные работы									
55.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3000	160,99 / 9,64	151,35 / 42,73	482983 / 28931	454052 / 128191	-- / --	113128 / 47689	643799
		НР - 72%; СП - 8%									
55.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0089 чел-ч	26,64	1086		28931				
55.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0193 чел-ч	57,9							
55.3.	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0193 маш.-ч	57,9		7842		454052			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0193 чел-ч	57,9		2214,00		128190,60			
		Устроиство основания под трубопроводы									
63.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	200	1379,42 / 1213,8	165,62 / 54,25	275884 / 242760	33124 / 10850	-- / --	251074 / 42157	569115
		НР - 99%; СП - 8%									
63.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,02 чел-ч	204	1190		242760				
63.2.		3 Затраты труда машинистов	0,035 чел-ч	7							
63.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,035 маш.-ч	7		4732		33124			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,035 чел-ч	7		1550,00		10850,00			
65.				0,871	1345618,22	448931,22	1172033	391019	54818	844703	2178076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		833750	145854,61	726196	127039	--	161339	
65.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	575 чел-ч	500,82	1450		726196				
65.2.		3 Затраты труда машинистов	109,7 чел-ч	95,55							
65.3.	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	97 маш.-ч	84,487		4242		358394			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	97 чел-ч	84,487		1298,00		109664,13			
65.4.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,87 маш.-ч	0,75777		4704		3565			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,87 чел-ч	0,75777		1853,00		1404,15			
65.5.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	55 маш.-ч	47,905		71		3401			
65.6.	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	4,99 маш.-ч	4,34629		1882		8180			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	4,99 чел-ч	4,34629		1550,00		6736,75			
65.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	6,84 маш.-ч	5,95764		2934		17480			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	6,84 чел-ч	5,95764		1550,00		9234,34			
65.8.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	333 м3	290,043	189				54818		
69.				2106	53782	--	113264892	--	113264892	--	122326083
	2301-0502 -0827 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р	м		--	--	--	--	--	9061191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50838-2011 СП - 8%									
70.	2301-0502 -0823 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x 28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	10,1	21318 -- --	-- -- --	215312 -- --	-- -- --	215312 -- --	-- 17225	232537
		Установка защитного футляра Установка защитного футляра (открытым способом)									
77.	2301-0401 -0141 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена СП - 8%	м	36,33	75205 -- --	-- -- --	2732198 -- --	-- -- --	2732198 -- --	-- 218576	2950773
		Монтаж фитингов									
99.	СТПРАЙС Перечень 51	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500-315x28,6 ЗН СП - 8%	шт	1	1546385,91 -- --	-- -- --	1546386 -- --	-- -- --	1546386 -- --	-- 123711	1670097
100.	СТПРАЙС Перечень 51	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500-160x14,6 ЗН СП - 8%	шт	1	1131578,58 -- --	-- -- --	1131579 -- --	-- -- --	1131579 -- --	-- 90526	1222105
103.	СТПРАЙС 42	-Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500-426 СП - 8%	шт	1	33794,72 -- --	-- -- --	33795 -- --	-- -- --	33795 -- --	-- 2704	36498
104.	СТПРАЙС 42	-Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500-315 СП - 8%	шт	1	33794,72 -- --	-- -- --	33795 -- --	-- -- --	33795 -- --	-- 2704	36498
105.	СТПРАЙС 42	-Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d315	шт	1	33794,72 -- --	-- -- --	33795 -- --	-- -- --	33795 -- --	-- 2704	36498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
106.				1	7428,46	--	7428	--	7428	--	8023
	СТПРАЙС 42	-Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт		--	--	--	--	--	594	
		СП - 8%									
107.				1	81103,63	--	81104	--	81104	--	87592
	СТПРАЙС 42	-Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт		--	--	--	--	--	6488	
		СП - 8%									
108.				2	197852,22	--	395704	--	395704	--	427361
	СТПРАЙС 42	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500	шт		--	--	--	--	--	31656	
		СП - 8%									
		Установка манжеты									
115.				80	10794,64	--	863571	--	863571	--	932657
	СТПРАЙС-Л ИСТ 38	-Диэлектрическое кольцо-спейсер 500 ТУ 2291-003-6069334-2009 мм	шт		--	--	--	--	--	69086	
		СП - 8%									
117.				23	58169	--	1337887	--	1337887	--	1444918
	2302-1104 -3437 РСНБ РК 2015	-Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 530x720	комплект		--	--	--	--	--	107031	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	123608345	878195	121732264	1208905	134802630
			Тенге		--	--	997887	266080	--	9985381	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6058057			
Материалы	Тенге	54818			
Всего заработная плата	Тенге		1263967		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4127157			
Накладные расходы	Тенге	1208905			
Сметная прибыль	Тенге	581357			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7848319			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				892
Сметная заработная плата	Тенге		1263967		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	117550288			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	117550288			
Сметная прибыль	Тенге	9404023			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	126954312			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	134802630			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				892
Сметная заработная плата	Тенге		1263967		

ИТОГО ПО акту 2-1-1: Тенге 175734726

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1783882				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1950795				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					570401			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				156920255				
		Накладные расходы	Тенге				2062407				
		Сметная прибыль	Тенге				13017389				
		Наружные сети газоснабжения(среднее давление) № 2-1-3									
Земляные работы											
1.				1500	185,14	174,05	277715	261080	--	65048	370185
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		11,09	49,14	16635	73710	--	27421	
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0102 чел-ч	15,32	1085,98		16635				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0193 чел-ч	28,95							
1.3.	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0193 маш.-ч	28,95		7842		227026			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0193 чел-ч	28,95		2214,00		64095,30			
		Устроиство основания под трубопроводы									
7.				100	1586,33	190,46	158633	19046	--	144367	327241
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания		1395,87	62,39	139587	6239	--	24240	
		НР - 99%; СП - 8%									
7.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,17 чел-ч	117,3	1190		139587				
7.2.		3 Затраты труда машинистов	0,035 чел-ч	3,5							
7.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,035 маш.-ч	3,5		4732		16562			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,035 чел-ч	3,5		1550,00		5425,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Укладка трубопроводов											
11.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,027	726068,59 476905	234398,98 76169,82	745672 489781	240728 78226	15163 --	562328 104640	1412640
11.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	328,9 чел-ч	337,78	1450		489781				
11.2.		3 Затраты труда машинистов	49,89 чел-ч	51,24							
11.3.	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	44,4 маш.-ч	45,5988		4242		193430			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	44,4 чел-ч	45,5988		1298,00		59187,24			
11.4.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,31 маш.-ч	0,31837		4704		1498			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,31 чел-ч	0,31837		1853,00		589,94			
11.5.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	35 маш.-ч	35,945		71		2552			
11.6.	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	3,48 маш.-ч	3,57396		1882		6726			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	3,48 чел-ч	3,57396		1550,00		5539,64			
11.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	1,7 маш.-ч	1,7459		2934		5122			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,7 чел-ч	1,7459		1550,00		2706,14			
11.8.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	3,43 м2	3,52261	227				800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.9.			74	75,998							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		189				14364		
12.				2210	7420	--	16398200	--	16398200	--	17710056
2301-0502 -0614 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	1311856	
		СП - 8%									
		Монтаж фитингов									
35.				1	125693,75	--	125694	--	125694	--	135749
СТПРАЙС Перечень 60		-Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-сталь 159 ЗН	шт		--	--	--	--	--	10056	
		СП - 8%									
39.				7	58920,79	--	412446	--	412446	--	445441
СТПРАЙС 52		-Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225 ЗН	шт		--	--	--	--	--	32996	
		СП - 8%									
43.				1	18756,88	--	18757	--	18757	--	20257
СТПРАЙС 52		-Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160 ЗН	шт		--	--	--	--	--	1501	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО акту 2-1-3:	Тенге			20421568
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	646004		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	520854		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		158175	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	16970260		
Накладные расходы	Тенге	771743		
Сметная прибыль	Тенге	1512710		

1.		ИТОГО гл. 1-7	196156,294	-	-	196156,294
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,3%	2550,032	-	-	2550,032
		Всего по главе	2550,032	-	-	2550,032
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	198706,325	-	-	198706,325
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	6557,309	-	-	6557,309
		Всего по главе	6557,309	-	-	6557,309
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	205263,634	-	-	205263,634
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	4105,273	-	-	4105,273
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	209368,907	-	-	209368,907
5.		- в том числе на 2019 год - 36 %	75372,806	-	-	75372,806
6.		- в том числе на 2020 год - 64 %	133996,1	-	-	133996,1
7.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36 %, К=1	75372,806	-	-	75372,806
8.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	9044,737	9044,737
9.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	75372,806	-	9044,737	84417,543
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 64 %, К=1,049901	140682,64	-	-	140682,64
11.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	16881,917	16881,917
12.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	140682,64	-	16881,917	157564,557

13. Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	25926,654	25926,654
	ВСЕГО по акту выполненных работ	216055,446	-	25926,654	241982,1

Итого по акту с учётом понижающего коэффициента **(к=0,899999)**	тенге	**194449686**
НДС 12%	тенге	23333962
Итого по акту выполненных работ,	тенге	**217783648**

Заказчик: Руководитель
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан» _____ Бозіл Е.Д.

Подрядчик: ТОО «МБК Курылыс»
Генеральный директор _____ Манапов М.К.

Авторский надзор: Руководитель представительства в г.Нур-Султан _____ Галиев Е.Б.

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ Щеднов В.Н.
Инженер по качеству _____ Жакупов Н.К.