**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)

**Форма КС-3**

**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)

**Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в квартале №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде». (без наружных инженерных сетей и генерального плана)**

**Договор №123 от 08.07.2020г.**

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

## Справка №4
## о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2020г.

| | код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | №123 | 08.07.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 307 872 006,47 | | - | - | - | - | - | 32 986 286,41 | |
| **За отчетный период:** | **92 714 215,87** | **82 780 549,88** | - | - | - | - | - | **9 933 665,99** | **92 714 215,87** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**акимата города Кызылорда**
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

**Ведущий специалист** _____ **Калдыбеков Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор** _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора: ТОО "Раян и К"**

**Технадзор** _____ **Асанов Ь. (KZ89VJE00053594; KZ93VJE00028302; KZ62VJE00053595)**
М.П.(при наличий)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"**

**Авторский надзор** _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличий)

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
**Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в квартале №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде» (без наружных инженерных сетей и генерального плана)**
**Договор №123 от 08.07.2020г.**

# АКТ №4
## приемки выполненных работ
## за Октябрь 2020 года
(по ресурсному методу)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2. Общестроительные работы .Выше 0,00** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | | | |
| **НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м3 кладки** | **880** | | **12806,25** | **2370,17** | **11269498,68** | **2085749,60** | **3480539,48** | **5738244,34** | **18368362,46** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **6480,92** | **530,62** | **5703209,60** | **466945,60** | | **1360619,44** | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2) | чел-ч | 6,04 | 5315,2 | 1073,00 | | 5703209,60 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 378,4 | | | | | | | |
| 1.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,38 | 334,4 | | 5894,00 | | 1970953,60 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,38 | 334,4 | | 1234,00 | | 412649,60 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 44 | | 2609,00 | | 114796,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 44 | | 1234,00 | | 54296,00 | | | |
| 1.5 | 2101-0401- | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,05 | 44 | 2663,00 | | | | 117172,00 | | |
| 1.6 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,225 | 198 | 15443,00 | | | | 3057714,00 | | |
| 1.7 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,009 | 7,92 | 17778,00 | | | | 140801,76 | | |
| 1.8 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0005 | 0,44 | 18349,00 | | | | 8073,56 | | |
| 1.9 | 2113-0103- | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,008 | 7,04 | 22179,00 | | | | 156140,16 | | |
| 1.10 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,025 | 22 | 29,00 | | | | 638,00 | | |
| | | **СТЕНЫ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | | |
| **5** | **1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м3 кладки** | **362,4** | | **12806,25**<br>**6480,92** | **2370,17**<br>**530,62** | **4640984,46**<br>**2348685,41** | **858949,61**<br>**192296,69** | **1433349,44** | **2363113,35**<br>**560327,82** | **7564425,63** |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 6,04 | 2188,9 | 1073,00 | | 2348685,41 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 155,83 | | | | | | | |
| 5.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,38 | 137,712 | | 5894,00 | | 811674,53 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,38 | 137,712 | | 1234,00 | | 169936,61 | | | |
| 5.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 18,12 | | 2609,00 | | 47275,08 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 18,12 | | 1234,00 | | 22360,08 | | | |
| 5.5 | 2101-0401- | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,05 | 18,12 | 2663,00 | | | | 48253,56 | | |
| 5.6 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,225 | 81,54 | 15443,00 | | | | 1259222,22 | | |
| 5.7 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,009 | 3,2616 | 17778,00 | | | | 57984,72 | | |
| 5.8 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0005 | 0,1812 | 18349,00 | | | | 3324,84 | | |
| 5.9 | 2113-0103- | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,008 | 2,8992 | 22179,00 | | | | 64301,36 | | |
| 5.10 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,025 | 9,06 | 29,00 | | | | 262,74 | | |
| | | **ПАРАПЕТ, ФРОНТОН** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м3 кладки** | **126** | | **11085,60**<br>**5933,69** | **1945,02**<br>**407,22** | **1396785,66**<br>**747644,94** | **245072,52**<br>**51309,72** | **404068,20** | **743027,83**<br>**171185,08** | **2310998,58** |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 5,53 | 696,78 | 1073,00 | | 747644,94 | | | | |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,33 | 41,58 | | | | | | | |
| 8.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,33 | 41,58 | | 5894,00 | | 245072,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 41,58 | | 1234,00 | | 51309,72 | | | |
| 8.4 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,207 | 26,082 | 15443,00 | | | | 402784,33 | | |
| 8.5 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0005 | 0,063 | 18349,00 | | | | 1155,99 | | |
| 8.6 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,035 | 4,41 | 29,00 | | | | 127,89 | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | | |
| **11** | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **142,4** | | **1811,29**<br>**1249,93** | **242,24**<br>**50,72** | **257927,49**<br>**177990,03** | **34495,46**<br>**7222,16** | **45442,00** | **172247,34**<br>**34413,99** | **464588,81** |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,21 | 172,3 | 1033,00 | | 177990,03 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 5,85 | | | | | | | |
| 11.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 5,85264 | | 5894,00 | | 34495,46 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 5,85264 | | 1234,00 | | 7222,16 | | | |
| 11.4 | 2102-0401-2808 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0207 | 2,94768 | 15030,00 | | | | 44303,63 | | |
| 11.5 | 2105-0302- | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 2E-05 | 0,003275 | 216144,00 | | | | 707,91 | | |
| 11.6 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0002 | 0,022784 | 18349,00 | | | | 418,06 | | |
| 11.7 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,4272 | 29,00 | | | | 12,39 | | |
| **13** | **1108-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м2 стен (без вычета проемов)** | **142,4** | | **270,25**<br>**270,25** | **--**<br>**--** | **38483,03**<br>**38483,03** | **--**<br>**--** | **--** | **35789,22**<br>**5941,78** | **80214,03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,219 | 31,19 | 1234,00 | | 38483,03 | | | | |
| **14** | **1106-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **1,776** | | **9072,67**<br>**4623,10** | **3921,62**<br>**762,71** | **16113,06**<br>**8210,63** | **6964,80**<br>**1354,58** | **937,63** | **8704,33**<br>**1985,39** | **26802,78** |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 4,15 | 7,37 | 1114,00 | | 8210,63 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,615 | 1,09 | | | | | | | |
| 14.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004795 | | 4405,00 | | 21,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,004795 | | 1234,00 | | 5,92 | | | |
| 14.4 | 3104-0101- | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2475 | 0,43956 | | 35,00 | | 15,38 | | | |
| 14.5 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,5944 | 1,055654 | | 5894,00 | | 6222,03 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5944 | 1,055654 | | 1234,00 | | 1302,68 | | | |
| 14.6 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0072 | 0,012787 | | 4788,00 | | 61,23 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0072 | 0,012787 | | 1762,00 | | 22,53 | | | |
| 14.7 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 3,69852 | | 161,00 | | 595,46 | | | |
| 14.8 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0107 | 0,019003 | | 2609,00 | | 49,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0107 | 0,019003 | | 1234,00 | | 23,45 | | | |
| 14.9 | 2113-0812- | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,00444 | 211178,00 | | | | 937,63 | | |
| **15** | **2102-0402-0104 РСНБ РК 2015** | **Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**<br>*СП - 8%* | **м3** | **1,80264** | | **19105,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **34439,44**<br>**--** | **--**<br>**--** | **34439,44** | **--**<br>**2755,16** | **37194,59** |
| **16** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | **т** | **0,2772** | | **219813,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **60932,16**<br>**--** | **--**<br>**--** | **60932,16** | **--**<br>**4874,57** | **65806,74** |
| **17** | **1111-0101-1508 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Железнение**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | **17,76** | | **137,15**<br>**121,50** | **3,46**<br>**1,15** | **2435,81**<br>**2157,84** | **61,46**<br>**20,49** | **216,50** | **2047,63**<br>**358,67** | **4842,11** |
| 17.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,1 | 1,78 | 1215,00 | | 2157,84 | | | | |
| 17.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,0178 | | | | | | | |
| 17.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,010656 | | 4405,00 | | 46,94 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,010656 | | 1234,00 | | 13,15 | | | |
| 17.4 | 3105-0602- | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,007104 | | 2044,00 | | 14,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,007104 | | 1033,00 | | 7,34 | | | |
| 17.5 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0006 | 0,010656 | 20221,00 | | | | 215,47 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,03552 | 29,00 | | | | 1,03 | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| **18** | **1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м3 кладки** | **768,8** | | **10000,52**<br>**4296,78** | **2357,60**<br>**493,60** | **7688398,62**<br>**3303364,46** | **1812522,88**<br>**379479,68** | **2572511,28** | **3425045,05**<br>**889075,49** | **12002519,17** |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,38 | 3367,34 | 981,00 | | 3303364,46 | | | | |
| 18.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 307,52 | | | | | | | |
| 18.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 307,52 | | 5894,00 | | 1812522,88 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 307,52 | | 1234,00 | | 379479,68 | | | |
| 18.4 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,216 | 166,0608 | 15443,00 | | | | 2564476,93 | | |
| 18.5 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0005 | 0,3844 | 18349,00 | | | | 7053,36 | | |
| 18.6 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,044 | 33,8272 | 29,00 | | | | 980,99 | | |
| **20** | **1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **1698,4** | | **2049,97**<br>**1477,19** | **245,11**<br>**52,07** | **3481664,89**<br>**2508859,50** | **416300,43**<br>**88443,84** | **556504,97** | **2415492,10**<br>**471772,56** | **6368929,55** |
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 2428,71 | 1033,00 | | 2508859,50 | | | | |
| 20.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 71,67 | | | | | | | |
| 20.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 69,80424 | | 5894,00 | | 411426,19 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 69,80424 | | 1234,00 | | 86138,43 | | | |
| 20.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 1,86824 | | 2609,00 | | 4874,24 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 1,86824 | | 1234,00 | | 2305,41 | | | |
| 20.5 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0207 | 35,15688 | 15443,00 | | | | 542927,70 | | |
| 20.6 | 2105-0302- | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 2E-05 | 0,039063 | 216144,00 | | | | 8443,28 | | |
| 20.7 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0002 | 0,271744 | 18349,00 | | | | 4986,23 | | |
| 20.8 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,003 | 5,0952 | 29,00 | | | | 147,76 | | |
| **22** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,175584** | | **219813,00** | **--** | **38595,65** | **--** | **38595,65** | **--** | **41683,30** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **3087,65** | |
| | | **АРМИРОВАНИЕ СТЕН** | | | | | | | | | | |
| **23** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **т** | **1,9826** | | **63809,61**<br>**61645,20** | **2164,41**<br>**666,36** | **126508,93**<br>**122217,77** | **4291,16**<br>**1321,13** | **--** | **114891,18**<br>**19312,01** | **260712,12** |
| 23.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.3) | чел-ч | 56,4 | 111,82 | 1093,00 | | 122217,77 | | | | |
| 23.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 1,07 | | | | | | | |
| 23.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,455998 | | 5894,00 | | 2687,65 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,455998 | | 1234,00 | | 562,70 | | | |
| 23.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,614606 | | 2609,00 | | 1603,51 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,614606 | | 1234,00 | | 758,42 | | | |
| | | **ГИЛЬЗЫ** | | | | | | | | | | |
| **25** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **1т** | **1,24742** | | **225798,09**<br>**224532,00** | **1266,09**<br>**523,44** | **281665,05**<br>**280085,71** | **1579,35**<br>**652,95** | **--** | **255472,18**<br>**42970,98** | **580108,21** |
| 25.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.5) | чел-ч | 198 | 246,99 | 1134,00 | | 280085,71 | | | | |
| 25.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,4491 | | | | | | | |
| 25.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,187113 | | 4788,00 | | 895,90 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,187113 | | 1762,00 | | 329,69 | | | |
| 25.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,261958 | | 2609,00 | | 683,45 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,261958 | | 1234,00 | | 323,26 | | | |
| **27** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Установка элементов каркаса из брусьев**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м3** | **0,6** | | **93330,02**<br>**22432,50** | **995,13**<br>**444,24** | **55998,01**<br>**13459,50** | **597,08**<br>**266,54** | **41941,44** | **12353,44**<br>**5468,12** | **73819,57** |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.8) | чел-ч | 22,5 | 13,5 | 997,00 | | 13459,50 | | | | |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,216 | | | | | | | |
| 27.3 | 3403-0302- | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,138 | | 12,00 | | 1,66 | | | |
| 27.4 | 3403-0102- | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,198 | | 161,00 | | 31,88 | | | |
| 27.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,216 | | 2609,00 | | 563,54 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,216 | | 1234,00 | | 266,54 | | | |
| 27.6 | 2105-0302- | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,00186 | 216144,00 | | | | 402,03 | | |
| 27.7 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ | м3 | 0,93 | 0,558 | 59538,00 | | | | 33222,20 | | |
| 27.8 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,072 | 54438,00 | | | | 3919,54 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 2107-0204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,006 | 16830,00 | | | | 100,98 | | |
| 27.10 | 2110-0401- | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,87 | 227,00 | | | | 197,49 | | |
| 27.11 | 2113-0201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,0045 | 517568,00 | | | | 2329,06 | | |
| 27.12 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 1,8 | 307,00 | | | | 552,60 | | |
| 27.13 | 2113-0816- | Смола каменноугольная | т | 0,0026 | 0,001548 | 80149,00 | | | | 124,07 | | |
| 27.14 | 2113-0816- | Паста антисептическая | т | 0,003 | 0,001806 | 605466,00 | | | | 1093,47 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | | **29390430,94** | **5466584,34** | **8669478,18** | **15286427,99** | **48251007,64** |
| | | | | | | | | **15254368,42** | **1189313,37** | **--** | **3574148,71** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **29390430,94** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | **8535510,94** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **16443681,79** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | **99527,81** | | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | | **34439,44** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **15286427,99** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **3574148,71** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **48251007,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **15545,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **16443681,79** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **48251007,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **15545,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **16443681,79** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | | | | |
| **28** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **1015** | | **443,56**<br>**158,80** | **247,53**<br>**53,06** | **450216,45**<br>**161186,06** | **251241,93**<br>**53857,93** | **37788,45** | **253751,91**<br>**56317,47** | **760285,82** |
| 28.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2) | чел-ч | 0,148 | 150,22 | 1073,00 | | 161186,06 | | | | |
| 28.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 43,65 | | | | | | | |
| 28.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 41,818 | | 5894,00 | | 246475,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 41,818 | | 1234,00 | | 51603,41 | | | |
| 28.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 1,827 | | 2609,00 | | 4766,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 1,827 | | 1234,00 | | 2254,52 | | | |
| 28.5 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 2,5375 | 14892,00 | | | | 37788,45 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **100** | | **2176,41**<br>**872,35** | **1273,10**<br>**266,54** | **217640,64**<br>**87234,90** | **127310,40**<br>**26654,40** | **3095,34** | **134389,37**<br>**28162,40** | **380192,42** |
| 29.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2) | чел-ч | 0,813 | 81,3 | 1073,00 | | 87234,90 | | | | |
| 29.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 21,6 | | | | | | | |
| 29.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 21,6 | | 5894,00 | | 127310,40 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 21,6 | | 1234,00 | | 26654,40 | | | |
| 29.4 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,23 | 13458,00 | | | | 3095,34 | | |
| **31** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **т стальных элементов** | **1,75445** | | **71175,06**<br>**56748,30** | **6108,52**<br>**1271,02** | **124873,08**<br>**99562,05** | **10717,09**<br>**2229,94** | **14593,94** | **120114,56**<br>**19599,01** | **264586,65** |
| 31.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.4) | чел-ч | 42,7 | 74,92 | 1329,00 | | 99562,05 | | | | |
| 31.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 1,81 | | | | | | | |
| 31.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 37,282063 | | 161,00 | | 6002,41 | | | |
| 31.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,807084 | | 2609,00 | | 4714,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 1,807084 | | 1234,00 | | 2229,94 | | | |
| 31.5 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,070178 | 207956,00 | | | | 14593,94 | | |
| **33** | **1107-0102-0101 РСНБ РК 2015** | **Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **20** | | **9762,16**<br>**4349,80** | **4848,66**<br>**1184,03** | **195243,18**<br>**86996,00** | **96973,24**<br>**23680,53** | **11273,95** | **130598,30**<br>**26067,32** | **351908,80** |
| 33.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.8) | чел-ч | 3,64 | 72,8 | 1195,00 | | 86996,00 | | | | |
| 33.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,8036 | 16,07 | | | | | | | |
| 33.3 | 3104-0101- | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0146 | 0,292 | | 35,00 | | 10,22 | | | |
| 33.4 | 3105-0104- | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,603 | 12,06 | | 5939,00 | | 71624,34 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,603 | 12,06 | | 1474,00 | | 17776,44 | | | |
| 33.5 | 3304-0201- | Тягачи седельные, 15 т | маш.-ч | 0,1986 | 3,972 | | 4460,00 | | 17715,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1986 | 3,972 | | 1474,00 | | 5854,73 | | | |
| 33.6 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2258 | 4,516 | | 161,00 | | 727,08 | | | |
| 33.7 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,04 | | 2609,00 | | 104,36 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,04 | | 1234,00 | | 49,36 | | | |
| 33.8 | 3302-0201- | Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т | маш.-ч | 0,1986 | 3,972 | | 1710,00 | | 6792,12 | | | |
| 33.9 | 2102-0101- | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0173 | 0,346 | 18576,00 | | | | 6427,30 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,08 | 1,6 | 70,00 | | | | 112,00 | | |
| 33.11 | 2107-0203-0404 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,0332 | 21610,00 | | | | 717,45 | | |
| 33.12 | 2113-0702- | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 1E-04 | 0,00192 | 359324,00 | | | | 689,90 | | |
| 33.13 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,016 | 207956,00 | | | | 3327,30 | | |
| **35** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **10** | | **1716,04**<br>**1168,02** | **56,58**<br>**11,85** | **17160,38**<br>**11680,20** | **565,82**<br>**118,46** | **4914,36** | **13922,42**<br>**2486,62** | **33569,43** |
| 35.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,03 | 10,3 | 1134,00 | | 11680,20 | | | | |
| 35.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,096 | | | | | | | |
| 35.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,096 | | 5894,00 | | 565,82 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,096 | | 1234,00 | | 118,46 | | | |
| 35.4 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,33 | 14892,00 | | | | 4914,36 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | | **1005133,74**<br>**446659,21** | **486808,49**<br>**106541,26** | **71666,03**<br>**--** | **652776,56**<br>**132632,82** | **1790543,12** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **1005133,74** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | **71666,03** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **553200,48** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **652776,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **132632,82** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **1790543,12** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **472,76** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **553200,48** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **1790543,12** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **472,76** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **553200,48** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820** | | | | | | | | | | | | |
| **37** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт** | **77** | | **3737,58**<br>**2042,76** | **952,97**<br>**199,91** | **287793,36**<br>**157292,52** | **73378,82**<br>**15392,92** | **57122,02** | **203768,81**<br>**39324,97** | **530887,15** |
| 37.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 1,74 | 133,98 | 1174,00 | | 157292,52 | | | | |
| 37.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 12,47 | | | | | | | |
| 37.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 11,858 | | 5894,00 | | 69891,05 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 11,858 | | 1234,00 | | 14632,77 | | | |
| 37.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 11,6809 | | 161,00 | | 1880,62 | | | |
| 37.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,616 | | 2609,00 | | 1607,14 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,616 | | 1234,00 | | 760,14 | | | |
| 37.6 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 3,2956 | 14892,00 | | | | 49078,08 | | |
| 37.7 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0231 | 207956,00 | | | | 4803,78 | | |
| 37.8 | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 6,16 | 526,00 | | | | 3240,16 | | |
| **38** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт** | **400** | | **5625,87**<br>**3231,90** | **1270,20**<br>**271,73** | **2250348,24**<br>**1292760,00** | **508082,00**<br>**108690,72** | **449506,24** | **1653711,85**<br>**312324,81** | **4216384,90** |
| 38.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 2,66 | 1064 | 1215,00 | | 1292760,00 | | | | |
| 38.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 88,08 | | | | | | | |
| 38.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 79,2 | | 5894,00 | | 466804,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 79,2 | | 1234,00 | | 97732,80 | | | |
| 38.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 112,48 | | 161,00 | | 18109,28 | | | |
| 38.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 8,88 | | 2609,00 | | 23167,92 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 8,88 | | 1234,00 | | 10957,92 | | | |
| 38.6 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 26,12 | 14892,00 | | | | 388979,04 | | |
| 38.7 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,2 | 207956,00 | | | | 41591,20 | | |
| 38.8 | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 36 | 526,00 | | | | 18936,00 | | |
| **39** | **1107-0505-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт** | **50** | | **8578,12**<br>**4409,55** | **1532,95**<br>**326,39** | **428906,05**<br>**220477,50** | **76647,40**<br>**16319,65** | **131781,15** | **279420,64**<br>**56666,14** | **764992,82** |
| 39.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 3,69 | 184,5 | 1195,00 | | 220477,50 | | | | |
| 39.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2645 | 13,22 | | | | | | | |
| 39.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,242 | 12,1 | | 5894,00 | | 71317,40 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,242 | 12,1 | | 1234,00 | | 14931,40 | | | |
| 39.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2975 | 14,875 | | 161,00 | | 2394,88 | | | |
| 39.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0225 | 1,125 | | 2609,00 | | 2935,13 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 1,125 | | 1234,00 | | 1388,25 | | | |
| 39.6 | 2102-0101- | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,103 | 5,15 | 18576,00 | | | | 95666,40 | | |
| 39.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0344 | 1,72 | 14892,00 | | | | 25614,24 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | 2107-0203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,0635 | 47426,00 | | | | 3011,55 | | |
| 39.9 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,005 | 0,25 | 307,00 | | | | 76,75 | | |
| 39.10 | 2113-0702- | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 5E-05 | 0,0025 | 359324,00 | | | | 898,31 | | |
| 39.11 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,025 | 207956,00 | | | | 5198,90 | | |
| 39.12 | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,05 | 2,5 | 526,00 | | | | 1315,00 | | |
| **42** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **т стальных элементов** | **0,394** | | **71175,06**<br>**56748,30** | **6108,52**<br>**1271,02** | **28042,97**<br>**22358,83** | **2406,76**<br>**500,78** | **3277,39** | **26974,34**<br>**4401,39** | **59418,70** |
| 42.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 16,82 | 1329,00 | | 22358,83 | | | | |
| 42.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,4058 | | | | | | | |
| 42.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 8,3725 | | 161,00 | | 1347,97 | | | |
| 42.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,40582 | | 2609,00 | | 1058,78 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,40582 | | 1234,00 | | 500,78 | | | |
| 42.5 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,01576 | 207956,00 | | | | 3277,39 | | |
| **44** | **1107-0104-0302 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **6** | | **2486,89**<br>**1016,13** | **1426,35**<br>**298,63** | **14921,34**<br>**6096,79** | **8558,09**<br>**1791,77** | **266,47** | **9308,49**<br>**1938,39** | **26168,22** |
| 44.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,947 | 5,68 | 1073,00 | | 6096,79 | | | | |
| 44.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,242 | 1,45 | | | | | | | |
| 44.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,242 | 1,452 | | 5894,00 | | 8558,09 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,242 | 1,452 | | 1234,00 | | 1791,77 | | | |
| 44.4 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0033 | 0,0198 | 13458,00 | | | | 266,47 | | |
| **46** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт** | **80** | | **1716,04**<br>**1168,02** | **56,58**<br>**11,85** | **137283,07**<br>**93441,60** | **4526,59**<br>**947,71** | **39314,88** | **111379,39**<br>**19893,00** | **268555,46** |
| 46.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,03 | 82,4 | 1134,00 | | 93441,60 | | | | |
| 46.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,768 | | | | | | | |
| 46.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,768 | | 5894,00 | | 4526,59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,768 | | 1234,00 | | 947,71 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.4 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 2,64 | 14892,00 | | | | 39314,88 | | |
| **48** | **1107-0512-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт** | **30** | | **7194,68**<br>**3245,42** | **3263,21**<br>**679,81** | **215840,49**<br>**97362,60** | **97896,21**<br>**20394,32** | **20581,67** | **138953,16**<br>**28383,49** | **383177,14** |
| 48.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 2,63 | 78,9 | 1234,00 | | 97362,60 | | | | |
| 48.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5509 | 16,53 | | | | | | | |
| 48.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,55 | 16,5 | | 5894,00 | | 97251,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,55 | 16,5 | | 1234,00 | | 20361,00 | | | |
| 48.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,119 | 3,57 | | 161,00 | | 574,77 | | | |
| 48.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,027 | | 2609,00 | | 70,44 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,027 | | 1234,00 | | 33,32 | | | |
| 48.6 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0215 | 0,645 | 14892,00 | | | | 9605,34 | | |
| 48.7 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0005 | 0,0162 | 639041,00 | | | | 10352,46 | | |
| 48.8 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,003 | 207956,00 | | | | 623,87 | | |
| **50** | **1107-0512-0109 РСНБ РК 2015** | **Установка плит парапета массой до 0,5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт** | **6** | | **1462,80**<br>**448,91** | **823,27**<br>**269,75** | **8776,78**<br>**2693,44** | **4939,63**<br>**1618,51** | **1143,71** | **5088,10**<br>**1109,19** | **14974,07** |
| 50.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,389 | 2,33 | 1154,00 | | 2693,44 | | | | |
| 50.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2186 | 1,31 | | | | | | | |
| 50.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,077 | 0,462 | | 5894,00 | | 2723,03 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,077 | 0,462 | | 1234,00 | | 570,11 | | | |
| 50.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1416 | 0,8496 | | 2609,00 | | 2216,61 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1416 | 0,8496 | | 1234,00 | | 1048,41 | | | |
| 50.5 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0128 | 0,0768 | 14892,00 | | | | 1143,71 | | |
| **52** | **1107-0512-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **5** | | **7194,68**<br>**3245,42** | **3263,21**<br>**679,81** | **35973,41**<br>**16227,10** | **16316,04**<br>**3399,05** | **3430,28** | **23158,86**<br>**4730,58** | **63862,86** |
| 52.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 2,63 | 13,15 | 1234,00 | | 16227,10 | | | | |
| 52.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5509 | 2,75 | | | | | | | |
| 52.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,55 | 2,75 | | 5894,00 | | 16208,50 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,55 | 2,75 | | 1234,00 | | 3393,50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,119 | 0,595 | | 161,00 | | 95,80 | | | |
| 52.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,0045 | | 2609,00 | | 11,74 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,0045 | | 1234,00 | | 5,55 | | | |
| 52.6 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0215 | 0,1075 | 14892,00 | | | | 1600,89 | | |
| 52.7 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0005 | 0,0027 | 639041,00 | | | | 1725,41 | | |
| 52.8 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0005 | 207956,00 | | | | 103,98 | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-** | | | | | | | | | | |
| **54** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **21,3** | | **39501,47**<br>**8487,18** | **1783,95**<br>**389,60** | **841381,28**<br>**180776,93** | **37998,07**<br>**8298,50** | **622606,27** | **172058,65**<br>**81075,19** | **1094515,12** |
| 54.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 8,06 | 171,68 | 1053,00 | | 180776,93 | | | | |
| 54.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 6,64 | | | | | | | |
| 54.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,05751 | | 4405,00 | | 253,33 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,05751 | | 1234,00 | | 70,97 | | | |
| 54.4 | 3104-0101- | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 10,21548 | | 15,00 | | 153,23 | | | |
| 54.5 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 6,08328 | | 5894,00 | | 35854,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 6,08328 | | 1234,00 | | 7506,77 | | | |
| 54.6 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,20022 | | 4788,00 | | 958,65 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,20022 | | 1762,00 | | 352,79 | | | |
| 54.7 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,2982 | | 2609,00 | | 778,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,2982 | | 1234,00 | | 367,98 | | | |
| 54.8 | 2102-0101-2701 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 21,6195 | 21305,00 | | | | 460603,45 | | |
| 54.9 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм | кг | 0,116 | 2,4708 | 112,00 | | | | 276,73 | | |
| 54.10 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,1065 | 463120,00 | | | | 49322,28 | | |
| 54.11 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,21087 | 56988,00 | | | | 12017,06 | | |
| 54.12 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0622 | 1,32486 | 25434,00 | | | | 33696,49 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.13 | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,11289 | 47426,00 | | | | 5353,92 | | |
| 54.14 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,55593 | 47426,00 | | | | 26365,54 | | |
| 54.15 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0009 | 0,018318 | 26368,00 | | | | 483,01 | | |
| 54.16 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 16,827 | 307,00 | | | | 5165,89 | | |
| 54.17 | 2113-0803- | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0043 | 0,091377 | 6931,00 | | | | 633,33 | | |
| 54.18 | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,5964 | 20702,00 | | | | 12346,67 | | |
| 54.19 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0026 | 0,054741 | 29,00 | | | | 1,59 | | |
| 54.20 | 2701-0101- | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 18,3393 | 891,00 | | | | 16340,32 | | |
| **55** | **1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **т** | **1,6176** | | **14231,18**<br>**13036,46** | **906,72**<br>**299,54** | **23020,36**<br>**21087,78** | **1466,71**<br>**484,54** | **465,87** | **19630,81**<br>**3412,09** | **46063,26** |
| 55.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 12,62 | 20,41 | 1033,00 | | 21087,78 | | | | |
| 55.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,275 | | | | | | | |
| 55.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,274992 | | 4788,00 | | 1316,66 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,274992 | | 1762,00 | | 484,54 | | | |
| 55.4 | 3403-0202- | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,064704 | | 27,00 | | 1,75 | | | |
| 55.5 | 3401-0105- | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,48 | 0,776448 | | 191,00 | | 148,30 | | | |
| 55.6 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм | кг | 3 | 4,8528 | 96,00 | | | | 465,87 | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ** | | | | | | | | | | |
| **58** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **7** | | **39501,47**<br>**8487,18** | **1783,95**<br>**389,60** | **276510,28**<br>**59410,26** | **12487,63**<br>**2727,21** | **204612,39** | **56545,10**<br>**26644,43** | **359699,80** |
| 58.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 8,06 | 56,42 | 1053,00 | | 59410,26 | | | | |
| 58.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 2,18 | | | | | | | |
| 58.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0189 | | 4405,00 | | 83,25 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,0189 | | 1234,00 | | 23,32 | | | |
| 58.4 | 3104-0101- | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 3,3572 | | 15,00 | | 50,36 | | | |
| 58.5 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 1,9992 | | 5894,00 | | 11783,28 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 1,9992 | | 1234,00 | | 2467,01 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,0658 | | 4788,00 | | 315,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,0658 | | 1762,00 | | 115,94 | | | |
| 58.7 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,098 | | 2609,00 | | 255,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,098 | | 1234,00 | | 120,93 | | | |
| 58.8 | 2102-0101-2701 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 7,105 | 21305,00 | | | | 151372,02 | | |
| 58.9 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм | кг | 0,116 | 0,812 | 112,00 | | | | 90,94 | | |
| 58.10 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,035 | 463120,00 | | | | 16209,20 | | |
| 58.11 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,0693 | 56988,00 | | | | 3949,27 | | |
| 58.12 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0622 | 0,4354 | 25434,00 | | | | 11073,96 | | |
| 58.13 | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,0371 | 47426,00 | | | | 1759,50 | | |
| 58.14 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,1827 | 47426,00 | | | | 8664,73 | | |
| 58.15 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1. ГОСТ 9179-77 | т | 0,0009 | 0,00602 | 26368,00 | | | | 158,74 | | |
| 58.16 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 5,53 | 307,00 | | | | 1697,71 | | |
| 58.17 | 2113-0803- | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0043 | 0,03003 | 6931,00 | | | | 208,14 | | |
| 58.18 | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,196 | 20702,00 | | | | 4057,59 | | |
| 58.19 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0026 | 0,01799 | 29,00 | | | | 0,52 | | |
| 58.20 | 2701-0101- | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 6,027 | 891,00 | | | | 5370,06 | | |
| **59** | **1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **т** | **1,8652** | | **14231,18**<br>**13036,46** | **906,72**<br>**299,54** | **26544,00**<br>**24315,61** | **1691,21**<br>**558,70** | **537,18** | **22635,62**<br>**3934,37** | **53113,99** |
| 59.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 12,62 | 23,54 | 1033,00 | | 24315,61 | | | | |
| 59.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,3171 | | | | | | | |
| 59.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,317084 | | 4788,00 | | 1518,20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,317084 | | 1762,00 | | 558,70 | | | |
| 59.4 | 3403-0202- | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,074608 | | 27,00 | | 2,01 | | | |
| 59.5 | 3401-0105- | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,48 | 0,895296 | | 191,00 | | 171,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм | кг | 3 | 5,5956 | 96,00 | | | | 537,18 | | |
| | | **ГИЛЬЗЫ** | | | | | | | | | | |
| **62** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **1т** | **0,8676** | | **225798,09** | **1266,09** | **195902,42** | **1098,46** | **--** | **177684,87** | **403474,28** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **224532,00** | **523,44** | **194803,96** | **454,14** | | **29886,98** | |
| 62.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 198 | 171,78 | 1134,00 | | 194803,96 | | | | |
| 62.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,3123 | | | | | | | |
| 62.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13014 | | 4788,00 | | 623,11 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,13014 | | 1762,00 | | 229,31 | | | |
| 62.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,182196 | | 2609,00 | | 475,35 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,182196 | | 1234,00 | | 224,83 | | | |
| **63** | **2113-0210-0101 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно** | **т** | **0,8676** | | **357191,00** | **--** | **309898,91** | **--** | **309898,91** | **--** | **334690,82** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24791,91** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **5081143,00** | **847493,63** | **1844544,42** | **2900318,69** | **8619978,58** |
| | | | | | | | | **2389104,91** | **181578,52** | **--** | **638516,93** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **5081143,00** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1534645,51** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **2570683,43** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **309898,91** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2900318,69** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **638516,93** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **8619978,58** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2172,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2570683,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **8619978,58** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2172,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2570683,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| **64** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2** | **1006** | | **862,98** | **50,56** | **868154,16** | **50859,13** | **324712,15** | **463632,95** | **1438330,08** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **489,64** | **11,30** | **492582,87** | **11365,99** | | **106542,97** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,403 | 405,42 | 1215,00 | | 492582,87 | | | | |
| 64.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 8,35 | | | | | | | |
| 64.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 3,521 | | 5894,00 | | 20752,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 3,521 | | 1234,00 | | 4344,91 | | | |
| 64.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 2,012 | | 4788,00 | | 9633,46 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 2,012 | | 1762,00 | | 3545,14 | | | |
| 64.5 | 3201-0201- | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 18,5104 | | 709,00 | | 13123,87 | | | |
| 64.6 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 2,8168 | | 2609,00 | | 7349,03 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 2,8168 | | 1234,00 | | 3475,93 | | | |
| 64.7 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 2022,06 | 132,00 | | | | 266911,92 | | |
| 64.8 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,0003 | 0,2515 | 105238,00 | | | | 26467,36 | | |
| 64.9 | 2113-0703- | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ- | т | 0,0006 | 0,58348 | 53700,00 | | | | 31332,88 | | |
| **65** | **1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2** | **Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2** | **1006** | | **1387,22**<br>**758,16** | **98,42**<br>**22,60** | **1395540,70**<br>**762708,96** | **99007,90**<br>**22731,98** | **533823,84** | **722605,66**<br>**169451,71** | **2287598,08** |
| 65.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,624 | 627,74 | 1215,00 | | 762708,96 | | | | |
| 65.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0166 | 16,7 | | | | | | | |
| 65.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,007 | 7,042 | | 5894,00 | | 41505,55 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 7,042 | | 1234,00 | | 8689,83 | | | |
| 65.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 4,024 | | 4788,00 | | 19266,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 4,024 | | 1762,00 | | 7090,29 | | | |
| 65.5 | 3201-0201- | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,033 | 33,198 | | 709,00 | | 23537,38 | | | |
| 65.6 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 5,6336 | | 2609,00 | | 14698,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 5,6336 | | 1234,00 | | 6951,86 | | | |
| 65.7 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 4,02 | 4044,12 | 132,00 | | | | 533823,84 | | |
| **67** | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2** | **210** | | **330,77**<br>**74,47** | **12,10**<br>**2,86** | **69461,60**<br>**15637,90** | **2541,69**<br>**599,63** | **51282,00** | **14938,53**<br>**6752,01** | **91152,14** |
| 67.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,0694 | 14,57 | 1073,00 | | 15637,90 | | | | |
| 67.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,441 | | | | | | | |
| 67.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,168 | | 5894,00 | | 990,19 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,168 | | 1234,00 | | 207,31 | | | |
| 67.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,105 | | 4788,00 | | 502,74 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,105 | | 1762,00 | | 185,01 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 3201-0201- | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 0,861 | | 709,00 | | 610,45 | | | |
| 67.6 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,168 | | 2609,00 | | 438,31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,168 | | 1234,00 | | 207,31 | | | |
| 67.7 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 231 | 162,00 | | | | 37422,00 | | |
| 67.8 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 105 | 132,00 | | | | 13860,00 | | |
| **68** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | **м2** | **1006** | | **619,57** | **99,33** | **623285,81** | **99930,61** | **312143,49** | **216471,35** | **906937,74** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **209,95** | **23,94** | **211211,71** | **24083,24** | | **67180,57** | |
| 68.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,243 | 244,46 | 864,00 | | 211211,71 | | | | |
| 68.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 19,52 | | | | | | | |
| 68.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 12,6756 | | 4405,00 | | 55836,02 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 12,6756 | | 1234,00 | | 15641,69 | | | |
| 68.4 | 3103-0206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 23,7416 | | 159,00 | | 3774,91 | | | |
| 68.5 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 6,8408 | | 5894,00 | | 40319,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 6,8408 | | 1234,00 | | 8441,55 | | | |
| 68.6 | 2101-0401- | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 30,7836 | 2663,00 | | | | 81976,73 | | |
| 68.7 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 15,3918 | 14415,00 | | | | 221872,80 | | |
| 68.8 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 44,264 | 162,00 | | | | 7170,77 | | |
| 68.9 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 38,731 | 29,00 | | | | 1123,20 | | |
| **69** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35** | **Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** | **м2** | **1006** | | **1468,65** | **1,47** | **1477457,78** | **1479,22** | **517703,19** | **881955,96** | **2548166,83** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **952,56** | **0,37** | **958275,36** | **372,42** | | **188753,10** | |
| 69.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 1,1 | 1109,12 | 864,00 | | 958275,36 | | | | |
| 69.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,3018 | | | | | | | |
| 69.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,2012 | | 4405,00 | | 886,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,2012 | | 1234,00 | | 248,28 | | | |
| 69.4 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,1006 | | 5894,00 | | 592,94 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,1006 | | 1234,00 | | 124,14 | | | |
| 69.5 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0357 | 35,9142 | 14415,00 | | | | 517703,19 | | |
| **70** | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Установка стропил** | **м3** | **19,2** | | **94016,18** | **1363,02** | **1805110,57** | **26169,98** | **1362682,66** | **383890,41** | **2364121,05** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **21680,10** | **535,78** | **416257,92** | **10286,98** | | **175120,08** | |
| 70.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 22,1 | 424,32 | 981,00 | | 416257,92 | | | | |
| 70.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 7,1 | | | | | | | |
| 70.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 2,88 | | 4788,00 | | 13789,44 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 2,88 | | 1762,00 | | 5074,56 | | | |
| 70.4 | 3403-0102- | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 8,448 | | 161,00 | | 1360,13 | | | |
| 70.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 4,224 | | 2609,00 | | 11020,42 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 4,224 | | 1234,00 | | 5212,42 | | | |
| 70.6 | 2105-0302- | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,7296 | 216144,00 | | | | 157698,66 | | |
| 70.7 | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 84,096 | 70,00 | | | | 5886,72 | | |
| 70.8 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,16 | 3,072 | 47187,00 | | | | 144958,46 | | |
| 70.9 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ | м3 | 0,06 | 1,152 | 59538,00 | | | | 68587,78 | | |
| 70.10 | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 15,936 | 56827,00 | | | | 905595,07 | | |
| 70.11 | 2110-0401- | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 64,896 | 227,00 | | | | 14731,39 | | |
| 70.12 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 138,24 | 307,00 | | | | 42439,68 | | |
| 70.13 | 2113-0816- | Паста антисептическая | т | 0,002 | 0,037632 | 605466,00 | | | | 22784,90 | | |
| **71** | **1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | **м3** | **20,42** | | **8768,25** | **55,25** | **179047,68** | **1128,16** | **161147,75** | **15528,64** | **210142,42** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **821,34** | **23,62** | **16771,76** | **482,28** | | **15566,11** | |
| 71.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 0,78 | 15,93 | 1053,00 | | 16771,76 | | | | |
| 71.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,3471 | | | | | | | |
| 71.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1021 | | 4788,00 | | 488,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1021 | | 1762,00 | | 179,90 | | | |
| 71.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,24504 | | 2609,00 | | 639,31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,24504 | | 1234,00 | | 302,38 | | | |
| 71.5 | 2113-0703- | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,02042 | 70347,00 | | | | 1436,49 | | |
| 71.6 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,034714 | 74575,00 | | | | 2588,80 | | |
| 71.7 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,136814 | 1148339,00 | | | | 157108,85 | | |
| 71.8 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,46966 | 29,00 | | | | 13,62 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | **1112-0101-0705 РСНБ РК 2015** | **Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2** | **1217,28** | | **2766,93**<br>**1800,63** | **96,94**<br>**25,59** | **3368132,23**<br>**2191870,89** | **118006,90**<br>**31155,31** | **1058254,44** | **2045184,10**<br>**433065,31** | **5846381,63** |
| 72.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,71 | 2081,55 | 1053,00 | | 2191870,89 | | | | |
| 72.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 23,74 | | | | | | | |
| 72.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 14,729088 | | 5894,00 | | 86813,24 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 14,729088 | | 1234,00 | | 18175,69 | | | |
| 72.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 3,530112 | | 4788,00 | | 16902,18 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 3,530112 | | 1762,00 | | 6220,06 | | | |
| 72.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 5,47776 | | 2609,00 | | 14291,48 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 5,47776 | | 1234,00 | | 6759,56 | | | |
| 72.6 | 2105-0302- | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 5E-05 | 0,060864 | 216144,00 | | | | 13155,39 | | |
| 72.7 | 2105-0302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,121728 | 309850,00 | | | | 37717,42 | | |
| 72.8 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486- | м3 | 0,0054 | 6,573312 | 47187,00 | | | | 310174,87 | | |
| 72.9 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 6,0864 | 54438,00 | | | | 331331,44 | | |
| 72.10 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 0,129032 | 1588520,00 | | | | 204969,40 | | |
| 72.11 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,486912 | 330462,00 | | | | 160905,91 | | |
| **74** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м2** | **1217,28** | | **305,11**<br>**31,12** | **2,56**<br>**1,10** | **371402,52**<br>**37878,10** | **3119,01**<br>**1334,50** | **330405,41** | **35291,35**<br>**32535,51** | **439229,38** |
| 74.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,029 | 35,3 | 1073,00 | | 37878,10 | | | | |
| 74.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,9617 | | | | | | | |
| 74.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,279974 | | 4788,00 | | 1340,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,279974 | | 1762,00 | | 493,31 | | | |
| 74.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,681677 | | 2609,00 | | 1778,49 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,681677 | | 1234,00 | | 841,19 | | | |
| 74.5 | 2113-0703- | Контакт Петрова керосиновый | т | 4E-05 | 0,048691 | 70347,00 | | | | 3425,28 | | |
| 74.6 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 6E-05 | 0,073037 | 74575,00 | | | | 5446,72 | | |
| 74.7 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0002 | 0,279974 | 1148339,00 | | | | 321505,52 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0008 | 0,961651 | 29,00 | | | | 27,89 | | |
| **75** | **1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м2 потолка** | **137,58** | | **1851,63**<br>**1128,50** | **13,67**<br>**5,09** | **254747,74**<br>**155258,56** | **1881,12**<br>**700,72** | **97608,06** | **140363,36**<br>**31608,89** | **426719,98** |
| 75.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,9779 | 134,54 | 1154,00 | | 155258,56 | | | | |
| 75.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,4678 | | | | | | | |
| 75.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,233886 | | 4788,00 | | 1119,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,233886 | | 1762,00 | | 412,11 | | | |
| 75.4 | 3403-0302- | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 3,879756 | | 16,00 | | 62,08 | | | |
| 75.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,233886 | | 2609,00 | | 610,21 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,233886 | | 1234,00 | | 288,62 | | | |
| 75.6 | 3403-0101- | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,34395 | | 205,00 | | 70,51 | | | |
| 75.7 | 3403-0302- | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 1,086882 | | 17,00 | | 18,48 | | | |
| 75.8 | 2106-0902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 93,526884 | 90,00 | | | | 8417,42 | | |
| 75.9 | 2106-0902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 393,946572 | 137,00 | | | | 53970,68 | | |
| 75.10 | 2106-0903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,65 | 89,427 | 17,00 | | | | 1520,26 | | |
| 75.11 | 2106-0904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 244,8924 | 90,00 | | | | 22040,32 | | |
| 75.12 | 2106-0904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 22,0128 | 24,00 | | | | 528,31 | | |
| 75.13 | 2113-0207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 20,56821 | 48,00 | | | | 987,27 | | |
| 75.14 | 2113-0207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 | шт. | 0,6565 | 90,32127 | 9,00 | | | | 812,89 | | |
| 75.15 | 2113-0208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 3,191856 | 1102,00 | | | | 3517,43 | | |
| 75.16 | 2113-0802- | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0,025 | 3,4395 | 302,00 | | | | 1038,73 | | |
| 75.17 | 2113-0211- | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 1,3029 | 179,252982 | 1,00 | | | | 179,25 | | |
| 75.18 | 2113-0703- | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,013758 | 174,00 | | | | 2,39 | | |
| 75.19 | 2113-0809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 91,862166 | 50,00 | | | | 4593,11 | | |
| **77** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | **138,43632** | | **1044,21**<br>**1004,08** | **13,61**<br>**3,33** | **144556,63**<br>**139000,59** | **1884,71**<br>**461,24** | **3671,33** | **128304,88**<br>**21828,92** | **294690,43** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,972 | 134,56 | 1033,00 | | 139000,59 | | | | |
| 77.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,3738 | | | | | | | |
| 77.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,276873 | | 5894,00 | | 1631,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,276873 | | 1234,00 | | 341,66 | | | |
| 77.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,096905 | | 2609,00 | | 252,83 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,096905 | | 1234,00 | | 119,58 | | | |
| 77.5 | 2105-0307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 16,612358 | 105,00 | | | | 1744,30 | | |
| 77.6 | 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 5,537453 | 348,00 | | | | 1927,03 | | |
| **78** | **2110-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм** | **м** | **367,4** | | **1935,00** | **--** | **710919,00** | **--** | **710919,00** | **--** | **767792,52** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **56873,52** | |
| **79** | **1112-0101-0902 РСНБ РК 2015** | **Желоба подвесные. Устройство** | **м желобов** | **193,89** | | **836,87** | **11,23** | **162259,95** | **2176,51** | **104403,27** | **51823,14** | **231209,74** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **287,17** | **3,35** | **55680,17** | **649,34** | | **17126,65** | |
| 79.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,278 | 53,9 | 1033,00 | | 55680,17 | | | | |
| 79.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,4847 | | | | | | | |
| 79.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,213279 | | 5894,00 | | 1257,07 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,213279 | | 1234,00 | | 263,19 | | | |
| 79.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,096945 | | 4788,00 | | 464,17 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,096945 | | 1762,00 | | 170,82 | | | |
| 79.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,174501 | | 2609,00 | | 455,27 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,174501 | | 1234,00 | | 215,33 | | | |
| 79.6 | 2105-0302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0017 | 0,327674 | 309850,00 | | | | 101529,82 | | |
| 79.7 | 2113-0209-0202 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,038 | 7,36782 | 390,00 | | | | 2873,45 | | |
| **80** | **2110-0302-0101 РСНБ РК 2015** | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | **м** | **193,89** | | **1422,00** | **--** | **275711,58** | **--** | **275711,58** | **--** | **297768,51** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22056,93** | |
| **81** | **1112-0101-1201 РСНБ РК 2015** | **Кровли. Ограждение перилами** | **м ограждения** | **275,16** | | **94,04** | **22,57** | **25876,56** | **6210,77** | **1921,55** | **17814,98** | **47186,87** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **64,49** | **5,89** | **17744,24** | **1619,87** | | **3495,32** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,059 | 16,23 | 1093,00 | | 17744,24 | | | | |
| 81.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 1,18 | | | | | | | |
| 81.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,495288 | | 5894,00 | | 2919,23 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,495288 | | 1234,00 | | 611,19 | | | |
| 81.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,302676 | | 4788,00 | | 1449,21 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,302676 | | 1762,00 | | 533,32 | | | |
| 81.5 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 5,200524 | | 161,00 | | 837,28 | | | |
| 81.6 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,385224 | | 2609,00 | | 1005,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,385224 | | 1234,00 | | 475,37 | | | |
| 81.7 | 2113-0812- | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 5E-06 | 0,001376 | 207956,00 | | | | 286,11 | | |
| 81.8 | 2113-0816- | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 1,430832 | 1143,00 | | | | 1635,44 | | |
| **82** | **1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Окраска суриком перил**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **м2** | **41,274** | | **93,25**<br>**64,49** | **0,47**<br>**0,23** | **3848,65**<br>**2661,64** | **19,20**<br>**9,36** | **1167,81** | **2136,79**<br>**478,84** | **6464,28** |
| 82.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,059 | 2,44 | 1093,00 | | 2661,64 | | | | |
| 82.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0083 | | | | | | | |
| 82.3 | 3105-0602- | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,004127 | | 2044,00 | | 8,44 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,004127 | | 1033,00 | | 4,26 | | | |
| 82.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,004127 | | 2609,00 | | 10,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,004127 | | 1234,00 | | 5,09 | | | |
| 82.5 | 2113-0803- | Ветошь | кг | 0,0008 | 0,033019 | 90,00 | | | | 2,97 | | |
| 82.6 | 2204-0603- | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,005 | 0,20637 | 700,00 | | | | 144,46 | | |
| 82.7 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,047 | 1,939878 | 526,00 | | | | 1020,38 | | |
| **83** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | **24,2** | | **2927,84**<br>**1004,08** | **13,61**<br>**3,33** | **70853,82**<br>**24298,64** | **329,47**<br>**80,63** | **46225,71** | **22428,93**<br>**7462,62** | **100745,36** |
| 83.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,972 | 23,52 | 1033,00 | | 24298,64 | | | | |
| 83.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0653 | | | | | | | |
| 83.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0484 | | 5894,00 | | 285,27 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0484 | | 1234,00 | | 59,73 | | | |
| 83.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,01694 | | 2609,00 | | 44,20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,01694 | | 1234,00 | | 20,90 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 | 2105-0307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 2,904 | 105,00 | | | | 304,92 | | |
| 83.6 | 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,968 | 348,00 | | | | 336,86 | | |
| 83.7 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,13794 | 330462,00 | | | | 45583,93 | | |
| **84** | **1110-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Доски ходовые. Укладка** | **м ходов** | **95** | | **41,70** | **4,87** | **3961,07** | **463,03** | **192,49** | **3137,72** | **7666,70** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **34,80** | **1,90** | **3305,55** | **180,80** | | **567,90** | |
| 84.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 0,0349 | 3,32 | 997,00 | | 3305,55 | | | | |
| 84.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,114 | | | | | | | |
| 84.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,076 | | 4788,00 | | 363,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,076 | | 1762,00 | | 133,91 | | | |
| 84.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,038 | | 2609,00 | | 99,14 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,038 | | 1234,00 | | 46,89 | | | |
| 84.5 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0066 | 0,627 | 307,00 | | | | 192,49 | | |
| **85** | **2107-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **3,6** | | **42645,00** | **--** | **153522,00** | **--** | **153522,00** | **--** | **165803,76** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12281,76** | |
| **86** | **1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен** | **м2** | **85** | | **1116,90** | **28,82** | **94936,27** | **2449,78** | **28398,70** | **52956,09** | **159723,75** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **753,97** | **24,79** | **64087,79** | **2107,32** | | **11831,39** | |
| 86.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,611 | 51,94 | 1234,00 | | 64087,79 | | | | |
| 86.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 2,04 | | | | | | | |
| 86.3 | 3105-0402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12.26 кН (1.25 т) | маш.-ч | 0,009 | 0,765 | | 61,00 | | 46,66 | | | |
| 86.4 | 3103-0205- | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 2,04 | | 1178,00 | | 2403,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 2,04 | | 1033,00 | | 2107,32 | | | |
| 86.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 1,6065 | 17672,00 | | | | 28390,07 | | |
| 86.6 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,2975 | 29,00 | | | | 8,63 | | |
| **87** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Железнение поверхности** | **м2** | **85** | | **376,21** | **0,78** | **31977,71** | **66,53** | **1597,97** | **27613,66** | **64358,68** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **356,63** | **0,37** | **30313,21** | **31,47** | | **4767,31** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,289 | 24,57 | 1234,00 | | 30313,21 | | | | |
| 87.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0255 | | | | | | | |
| 87.3 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0255 | | 2609,00 | | 66,53 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0255 | | 1234,00 | | 31,47 | | | |
| 87.4 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,0595 | 20221,00 | | | | 1203,15 | | |
| 87.5 | 2113-0803- | Ветошь | кг | 0,05 | 4,25 | 90,00 | | | | 382,50 | | |
| 87.6 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,425 | 29,00 | | | | 12,32 | | |
| | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ** | | | | | | | | | | |
| **88** | **1110-0106-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство слуховых окон** | **шт** | **5** | | **17248,27** | **815,59** | **86241,35** | **4077,95** | **50760,20** | **29745,90** | **125266,23** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **6280,64** | **329,56** | **31403,20** | **1647,80** | | **9278,98** | |
| 88.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 6,08 | 30,4 | 1033,00 | | 31403,20 | | | | |
| 88.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 1,1 | | | | | | | |
| 88.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,55 | | 4788,00 | | 2633,40 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,55 | | 1762,00 | | 969,10 | | | |
| 88.4 | 3403-0102- | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,8 | | 12,00 | | 9,60 | | | |
| 88.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,55 | | 2609,00 | | 1434,95 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,55 | | 1234,00 | | 678,70 | | | |
| 88.6 | 2107-0101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,06 | 0,3 | 35568,00 | | | | 10670,40 | | |
| 88.7 | 2107-0203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,3 | 47426,00 | | | | 14227,80 | | |
| 88.8 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 0,5 | 47426,00 | | | | 23713,00 | | |
| 88.9 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 7 | 307,00 | | | | 2149,00 | | |
| **89** | **2109-0101-9901 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | **м2** | **5,4** | | **9699,00** | **--** | **52374,60** | **--** | **52374,60** | **--** | **56564,57** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4189,97** | |
| **90** | **1110-0205-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство жалюзи** | **м2** | **0,08** | | **216,00** | **3,65** | **17,28** | **0,29** | **1,72** | **13,87** | **33,64** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **190,85** | **1,73** | **15,27** | **0,14** | | **2,49** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,205 | 0,0164 | 931,00 | | 15,27 | | | | |
| 90.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0014 | 0,0001 | | | | | | | |
| 90.3 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,000112 | | 2609,00 | | 0,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,000112 | | 1234,00 | | 0,14 | | | |
| 90.4 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,07 | 0,0056 | 307,00 | | | | 1,72 | | |
| **91** | **2107-0205-0201 РСНБ РК 2015** | **Рейки из хвойных неантисептированных пород** | **м3** | **0,08** | | **34368,00** | **--** | **2749,44** | **--** | **2749,44** | **--** | **2969,40** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **219,96** | |
| **92** | **1112-0101-0706 РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** | **м2 кровли** | **28,5** | | **1955,95** | **96,94** | **55744,60** | **2762,88** | **8566,19** | **41533,38** | **105060,22** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **1558,44** | **25,59** | **44415,54** | **729,43** | | **7782,24** | |
| 92.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,48 | 42,18 | 1053,00 | | 44415,54 | | | | |
| 92.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,5558 | | | | | | | |
| 92.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,34485 | | 5894,00 | | 2032,55 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,34485 | | 1234,00 | | 425,54 | | | |
| 92.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,08265 | | 4788,00 | | 395,73 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,08265 | | 1762,00 | | 145,63 | | | |
| 92.5 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,12825 | | 2609,00 | | 334,60 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,12825 | | 1234,00 | | 158,26 | | | |
| 92.6 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 0,003021 | 1588520,00 | | | | 4798,92 | | |
| 92.7 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,0114 | 330462,00 | | | | 3767,27 | | |
| **93** | **2110-0101-0701 РСНБ РК 2015** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | **м2** | **31,521** | | **2683,00** | **--** | **84570,84** | **--** | **84570,84** | **--** | **91336,51** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6765,67** | |
| **94** | **1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | **м3** | **1,4645** | | **8768,25** | **55,25** | **12841,10** | **80,91** | **11557,34** | **1113,70** | **15071,18** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **821,34** | **23,62** | **1202,85** | **34,59** | | **1116,38** | |
| 94.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 0,78 | 1,14 | 1053,00 | | 1202,85 | | | | |
| 94.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,0249 | | | | | | | |
| 94.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,007322 | | 4788,00 | | 35,06 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,007322 | | 1762,00 | | 12,90 | | | |
| 94.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,017574 | | 2609,00 | | 45,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,017574 | | 1234,00 | | 21,69 | | | |
| 94.5 | 2113-0703- | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,001464 | 70347,00 | | | | 103,02 | | |
| 94.6 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,00249 | 74575,00 | | | | 185,67 | | |
| 94.7 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,009812 | 1148339,00 | | | | 11267,67 | | |
| 94.8 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,033683 | 29,00 | | | | 0,98 | | |
| **95** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м2** | **28,5** | | **305,11**<br>**31,12** | **2,56**<br>**1,10** | **8695,59**<br>**886,83** | **73,03**<br>**31,24** | **7735,73** | **826,27**<br>**761,75** | **10283,61** |
| 95.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,029 | 0,8265 | 1073,00 | | 886,83 | | | | |
| 95.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0225 | | | | | | | |
| 95.3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,006555 | | 4788,00 | | 31,39 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,006555 | | 1762,00 | | 11,55 | | | |
| 95.4 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,01596 | | 2609,00 | | 41,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,01596 | | 1234,00 | | 19,69 | | | |
| 95.5 | 2113-0703- | Контакт Петрова керосиновый | т | 4E-05 | 0,00114 | 70347,00 | | | | 80,20 | | |
| 95.6 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 6E-05 | 0,00171 | 74575,00 | | | | 127,52 | | |
| 95.7 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0002 | 0,006555 | 1148339,00 | | | | 7527,36 | | |
| 95.8 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0008 | 0,022515 | 29,00 | | | | 0,65 | | |
| **96** | **2113-0814-2211 РСНБ РК 2015** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**<br>*СП - 8%* | **шт** | **5** | | **827,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **4135,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **4135,00** | **--**<br>**330,80** | **4465,80** |
| **97** | **2109-0404-0507 РСНБ РК 2015** | **Задвижка накладная**<br>*СП - 8%* | **шт** | **5** | | **486,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **2430,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **2430,00** | **--**<br>**194,40** | **2624,40** |
| **КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ** | | | | | | | | | | | | |
| **98** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2** | **24,75** | | **619,57**<br>**209,95** | **99,33**<br>**23,94** | **15334,32**<br>**5196,31** | **2458,53**<br>**592,51** | **7679,47** | **5325,71**<br>**1652,80** | **22312,83** |
| 98.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,243 | 6,01 | 864,00 | | 5196,31 | | | | |
| 98.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 0,4802 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,31185 | | 4405,00 | | 1373,70 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,31185 | | 1234,00 | | 384,82 | | | |
| 98.4 | 3103-0206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,5841 | | 159,00 | | 92,87 | | | |
| 98.5 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,1683 | | 5894,00 | | 991,96 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,1683 | | 1234,00 | | 207,68 | | | |
| 98.6 | 2101-0401- | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,75735 | 2663,00 | | | | 2016,82 | | |
| 98.7 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,378675 | 14415,00 | | | | 5458,60 | | |
| 98.8 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 1,089 | 162,00 | | | | 176,42 | | |
| 98.9 | 2113-0703- | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,952875 | 29,00 | | | | 27,63 | | |
| **99** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5** | **Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2** | **24,75** | | **84,76**<br>**3,89** | **7,35**<br>**1,85** | **2097,72**<br>**96,23** | **181,96**<br>**45,81** | **1819,53** | **130,68**<br>**178,27** | **2406,67** |
| 99.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0045 | 0,1114 | 864,00 | | 96,23 | | | | |
| 99.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,0371 | | | | | | | |
| 99.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,02475 | | 4405,00 | | 109,02 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,02475 | | 1234,00 | | 30,54 | | | |
| 99.4 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,012375 | | 5894,00 | | 72,94 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,012375 | | 1234,00 | | 15,27 | | | |
| 99.5 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,126225 | 14415,00 | | | | 1819,53 | | |
| **100** | **1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | **м2 кровли** | **24,75** | | **1459,50**<br>**339,38** | **107,98**<br>**23,89** | **36122,70**<br>**8399,66** | **2672,62**<br>**591,15** | **25050,43** | **8271,54**<br>**3551,54** | **47945,79** |
| 100.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,284 | 7,03 | 1195,00 | | 8399,66 | | | | |
| 100.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0185 | 0,4579 | | | | | | | |
| 100.3 | 3105-0501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,032175 | | 4405,00 | | 141,73 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,032175 | | 1234,00 | | 39,70 | | | |
| 100.4 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0115 | 0,284625 | | 5894,00 | | 1677,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 0,284625 | | 1234,00 | | 351,23 | | | |
| 100.5 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0495 | | 4788,00 | | 237,01 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0495 | | 1762,00 | | 87,22 | | | |
| 100.6 | 3201-0201- | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0211 | 0,522225 | | 709,00 | | 370,26 | | | |
| 100.7 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,091575 | | 2609,00 | | 238,92 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 0,091575 | | 1234,00 | | 113,00 | | | |
| 100.8 | 3204-0108- | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,072 | 1,782 | | 4,00 | | 7,13 | | | |
| 100.9 | 2101-0301-0101 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0105 | 0,259875 | 3833,00 | | | | 996,10 | | |
| 100.10 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,45 | 85,3875 | 162,00 | | | | 13832,77 | | |
| 100.11 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 3 | 74,25 | 132,00 | | | | 9801,00 | | |
| 100.12 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,118 | 2,9205 | 144,00 | | | | 420,55 | | |
| **101** | **1112-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками** | **м** | **15** | | **3422,46** | **57,16** | **51336,91** | **857,39** | **40889,78** | **8957,80** | **65118,29** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **639,32** | **9,80** | **9589,74** | **147,00** | | **4823,58** | |
| 101.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,554 | 8,31 | 1154,00 | | 9589,74 | | | | |
| 101.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0073 | 0,1095 | | | | | | | |
| 101.3 | 3105-0101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0026 | 0,039 | | 5894,00 | | 229,87 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,039 | | 1234,00 | | 48,13 | | | |
| 101.4 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0225 | | 4788,00 | | 107,73 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0225 | | 1762,00 | | 39,64 | | | |
| 101.5 | 3201-0201- | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0371 | 0,5565 | | 709,00 | | 394,56 | | | |
| 101.6 | 3301-0201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,048 | | 2609,00 | | 125,23 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,048 | | 1234,00 | | 59,23 | | | |
| 101.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,0765 | 14892,00 | | | | 1139,24 | | |
| 101.8 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,89 | 28,35 | 241,00 | | | | 6832,35 | | |
| 101.9 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 4,54 | 68,1 | 132,00 | | | | 8989,20 | | |
| 101.10 | 2110-0501-1407 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 1,005 | 2248,00 | | | | 2259,24 | | |
| 101.11 | 2113-0207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ | кг | 0,0159 | 0,2385 | 1230,00 | | | | 293,36 | | |
| 101.12 | 2113-0209-0202 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,08 | 1,2 | 390,00 | | | | 468,00 | | |
| 101.13 | 2113-0812- | Патроны для строительно-монтажного | 1000 шт. | 0,0019 | 0,02805 | 3903,00 | | | | 109,48 | | |
| 101.14 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0041 | 0,0615 | 330462,00 | | | | 20323,41 | | |
| 101.15 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535- | т | 0,0001 | 0,00195 | 243850,00 | | | | 475,51 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | **Тенге** | | | | | **12505455,49** | **430889,31** | **6377814,69** | **5321997,35** | **19253649,07** |
| | | | | | | | | **5696751,49** | **112072,75** | **--** | **1426196,23** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **12503025,49** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **5091402,23** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **5808824,25** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **1283982,46** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5321997,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1426001,83** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **19251024,67** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5584,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5808824,25** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | **2430,00** | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **2430,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **194,40** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | **2624,40** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **19253649,07** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5584,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5808824,25** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | **Тенге** | | | | | | | | **77915178,41** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | | **23786884,04** | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | | **7231775,77** | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | | **1589505,90** | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | | | **16963503,33** | | |
| - Накладные расходы | | | Тенге | | | | | | | **24161520,58** | |
| - Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | | | **5771494,70** | |

| | |
|---|---|
| Итого СМР | 77 915 178 |
| Итого оборудование | |
| **Итого по акту выполненных работ** | **77 915 178** |
| сметная зарплата | 25 376 390 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 701 237 |
| Итого СМР | 78 616 415 |
| Итого оборудование | - |
| **Итого по акту выполненных работ** | **78 616 415** |
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ | 849 057 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 10 923 603 |

| | |
|---|---|
| **Итого СМР** | **79 465 472** |
| **Итого оборудование и прочие** | **10 923 603** |
| **Итого по акту выполненных работ** | **90 389 075,01** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **1 589 309,44** |
| **Итого по Ф-2:** | **91 978 384,44** |
| **Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,90** | **82 780 549,88** |
| **НДС - 12 %** | **9 933 665,99** |
| **Всего по акту выполненных работ** | **92 714 215,87** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата**

**Ведущий специалист** _____ **Калдыбеков Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор** _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора: ТОО "Раян и К"**

**Технадзор** _____ **Асанов Б. (KZ89VJE00053594; KZ93VJE00028302; KZ62VJE00053595)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"**

**Авторский надзор** _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)