ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Кызылорда

«13» декабря 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная: ГУ «Городской отдел строительства»
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от «6» декабря 2013 год г. № 147
в составе:

М. Алсериков — начальник ГУ Городской отдел строительство
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Д. Джалимбетов — главный специолисть ГУ «Городской отдел стройтелства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика

К. Ансатбаев — начальник ГУ ДГАСК и Л по Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

С. Умирзахов — Начальник ГУ Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

П. Омирали — начальника гор. СЭС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Н. Жолдасбаев — руководитель управления по контролю в сфере труда по области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

М. Усербаев — директор ГКП «Кызылорда Су жуйеси»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

М. Айкопешов — главный инженер ГУ «Городской отдел жилищного-коммунального хозяйства,
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Жумаханов — Начальник ГУ «Отдел земельных отношении»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

С.Балтабайулы — Ген директор «Кызылординской областной дирекции телекоммуникации»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А. Дарибаев — начальник гор. электросети
(фамилия, имя, отчество) (должность)

П.Шамуратов — начальник городской отдел архитектуры
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А. Айтжанов — технадзор ТОО «Строи Проект Эксперт Консалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:
М. Амруллин — Директор ТОО «ПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Ю. Тё — директор ТОО «Механизатор-К»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Механизатор-К»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта Строительство инженерных сетей по району «Ипподром» в г. Кызылорда- канализационные сети и строительство КНС
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось, генеральным подрядчиком, выполнившим все работы по проекту
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____
(наименование организации)

выполнившим _____
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «ПроектСервис»
(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту по типовому _____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Городской отдел строительства»
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

«__» _____ 20____ г. № ____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2013 г.; окончание работ декабрь 2013 г.
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ПСД; акты скрытых работ; исполнительная схема; сертификаты
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:
_____
(мощность, производительность, производственная площадка, протяженность)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: применены материалы и конструкции отечественного производства
(краткие технические характеристики по планировке, этажности основным материалам и конструкциям,
_____
инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____-_____ единиц:
фактически _____-_____ единиц:

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охраны окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки указанные в приложении … к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 65309,75 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 59335,693 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5974,057 тыс. тенге, прочие работы _____ тыс. тенге

Решение рабочей комиссии

Предъявленный к приемке объект Строительство инженерных сетей по району «Ипподром» в г. Кызылорда- канализационные сети и строительство КНС

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии _____ Алсериков М.

Члены приемочной комиссии: _____ Дюсимбетов Д.

_____ Ажатбаев К.

_____ Мергбаев М.

_____ Амрулдин М.

_____ Омирали П.

_____ Умирзаков С.

_____ Дарибаев А.

_____ Балтабайулы С.

_____ Шамуратов П.

_____ Жумаханов Е.

_____ Ашулешов М.

_____ Жолдасбаев Н.

_____ Чижанов А.

_____ Те Ю.