Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Конаева, дом № 75**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140002727**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **061240001543**

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 17.03.2020г. к Договору № 20 от 29.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	20.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания дома культуры села Куйган Балхашского района Алматинской области			шт	1	17 731 857,30	17 731 857,30
				Итого	1	x	17 731 857,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	29.08.2019				
		доп.согл №1	17.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"	122 512 205,94	15 832 015,45							1 899 841,85	17 731 857,30
итого к оплате									**1 899 841,85**	**17 731 857,30**

Заказчик _____ **Бопешбаев А.О.**

М.П. Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Подрядчик: _____ **Кереев К.Н.**

Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Технический надзор:

ТОО "Мустау" _____ **Канатов С.А.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

Акт № 7

приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТХМ2015-1										
2	Прайс-лист	Синтезатор. Эл.пит: 0,85кВт, 220 В, CASIO LK-280	шт	1	1	90357,14	--	90357	--		--	90357
						--	--	--	--	90357	--	
3	Прайс-лист	Трибуна. Габариты: 1000x730x1200 мм.	шт	1	1	17498,21	--	17498	--		--	17498
						--	--	--	--	17498	--	
4	Прайс-лист	Активный акустический комплект. Eurosound FOCUS-1100A-v2	шт	1	1	483925,89	--	483926	--		--	483926
						--	--	--	--	483926	--	
5	Прайс-лист	Микшер Allen Heath ZEDi-10fx	шт	1	1	148303,57	--	148304	--		--	148304
						--	--	--	--	148304	--	
6	Прайс-лист	Радиосистема (с двумя микрофонами) Arthur Forty AF-88	шт	1	1	62579,64	--	62580	--		--	62580
						--	--	--	--	62580	--	
7	Прайс-лист	Микрофонная стойка, черная Konig Meyer 25400-300-55	шт	2	2	39285,71	--	78571	--		--	78571
						--	--	--	--	78571	--	
8	Прайс-лист	Кабель удобный для симметричных стерео линий. MrCable AIX-02X2-LC	шт	2	2	6991,89	--	13984	--		--	13984
						--	--	--	--	13984	--	
9	Прайс-лист	Кабель соединительный, аудио XLR MrCable AIX-15-P23N	шт	2	2	9169,21	--	18338	--		--	18338
						--	--	--	--	18338	--	
10	Прайс-лист	Стойка для синтезатора NOVIGO NV260B	шт	1	1	11598,21	--	11598	--		--	11598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				151277				
		Всего заработная плата	Тенге					1176599			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117859				
		Местные материалы	Тенге				232072				
		Накладные расходы	Тенге				941279				
		Сметная прибыль	Тенге				209937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2834143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1176599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2834143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1176599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16332509**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1387767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10178			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						948476		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12589993		
		- Накладные расходы	Тенге							1108441	
		- Сметная прибыль	Тенге							277225	
ИТОГО:								16332509,94			
В том числе :											
Временные здания и сооружения				0,8%	29 940,14						
Итого с временными											16362450,08
Зимние удорожания				1,70%	64 131,77						
Итого с зимними удорожаниями											16426581,85
Непредвиденные работы и затраты				2%	328531,63						
Итого с непредвиденными работами и затратами											16755113,48
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					17591128,30						
НДС				12%	2110935,40						
Итого с НДС											19 702 063,70
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999850											
Итого с учетом понижающего коэффициента											17 731 857,30

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района"
_____ **Бопешбаев А.О.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Музтау"
_____ **Канатов С.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**