Возвратный
Экземпляр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Конаева, дом № 75** — **120140002727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 17.03.2020г. к Договору № 20 от 29.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	08.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания дома культуры села Куйган Балхашского района Алматинской области			шт	1	6 448 010,84	6 448 010,84
				Итого	1	х	6 448 010,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	29.08.2019				
		доп.согл №1	17.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"	128 960 216,78	5 757 152,54							690 858,30	6 448 010,84
итого к оплате									**690 858,30**	**6 448 010,84**

Заказчик _____ **Бопешбаев А.О.**
М.П. Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Подрядчик: _____ **Кереев К.Н.**
Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Технический надзор:
ТОО "Музтау" _____ **Канатов С.А.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

Акт № 8

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЯ										
		ТИП 1										
1	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**267,427**		**1207,74**	**95,64**	**322982**	**25577**	**285526**	**21600**	**372148**
		НР - 108%; СП - 8%				**44,42**	**30,37**	**11879**	**8121**		**27567**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	8,99	1322,01		11879,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	4,48							
1.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,927972		3654,00		3391,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,927972		1580,00		1466,20			
1.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,701013		5554,00		15001,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,701013		1888,00		5099,51			
1.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,104297		5649,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,104297		1322,00		137,88			
1.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,374398		120,00		45,00			
1.7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,748796		8739,00		6544,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,748796		1888,00		1413,73			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,002674		2698,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,002674		1322,00		3,54			
1.9	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	24,736998	11515,00				284847,00		
1.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001658	218211,00				362,00		
1.11	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,002888	109889,00				317,00		
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
2	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20/16 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**53858,13**	**1,92**	**53858**	**2**	**732**	**32406**	**93165**
		НР - 61%; СП - 8%				**53124,00**	**--**	**53124**	**--**		**6901**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					298998			
		Накладные расходы	Тенге				228486				
		Сметная прибыль	Тенге				49603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				669647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					298998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				669647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					298998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5826895,75**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2395253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					735173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302848			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						349463		
		- Накладные расходы	Тенге							1915376	
		- Сметная прибыль	Тенге							431623	
ИТОГО:								5826895,75			
В том числе :											
Временные здания и сооружения				0,8%	46 615,17						
Итого с временными											**5873510,92**
Зимние удорожания				1,70%	99 849,69						
Итого с зимними удорожаниями											**5973360,61**
Непредвиденные работы и затраты				2%	119467,20						
Итого с непредвиденными работами и затратами											**6092827,81**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					6396836,16						
НДС				12%	767620,34						
Итого с НДС											**7164456,50**
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999850											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**6 448 010,84**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района"
Бопешбаев А.О.

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Мұстау"
Канатов С.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Керсев К.Н.