Объект: «Капитальный ремонт здании Мергеневской СОШ Акжаикского района,ЗКО (коректировка проекта)»

Форма №3

Полная стоимость: 85285307,52 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 25310247,00 тенге
б) отчетный период 25310247,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Акжаикского района»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк Центр Кредит»**
ИИК (р/с) **KZ248560000005550871**

Справка №1/1 от 25 июля 2013 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту здания Мергеневской СОШ в п.Мергенево,Акжаикского района,ЗКО.
Договор №163 от 15.07.2013г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Капитальный ремонт здании Мергеневской СОШ, Акжаикского района,ЗКО (коректировка проекта)»	тенге	85285307,52	25585592,26	7593074,10	17992518,16	0	25310247,00	17717172,90	25310247,00

Сумма к оплате прописью: **Семнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяча сто семьдесят два тенге 90 тиын.**
в том числе НДС – 1898268 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят восемь тенге, 52 тиын

Заказчик:
Начальник: **Зиналиев М.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Акжаикского района»

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО "Стройорганизация БаКС"**

Договор №163 от 15 июль 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Мергеневской СОШ в п.Мергенево Акжаикского района ЗКО (корректировка проекта)

Наименование обьекта: **Капитальный ремонт здания Мергеневской СОШ**

А К Т N1 от 25 июля 2013 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 год.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	543,20	35,93	3,42	19518	1859	0,24	128
					32,51	0,58	17658	316	0,01	3
2.	57-2-2	Разборка покрытия полов из щитового паркета	1м2	221,37	42,80	2,66	9476	589	0,28	63
					40,15	0,46	8887	101	0,00	1
3.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	581,46	81,64	7,39	47471	4298	0,49	284
					74,25	1,17	43173	680	0,01	6
4.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	1406,50	12,17	0,65	17111	916	0,08	112
					11,52	0,10	16196	138	0,00	1
5.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	1356,40	3,95	0,13	5355	180	0,03	36
					3,81	0,01	5175	19	0,00	0
6.	57-3-2	Разборка плинтусов бетонных	1м	959,00	14,53	0,13	13936	128	0,10	96
					14,40	0,01	13809	13	0,00	0
7.	E0151-3-1	Изменения уровня пола подсыпкой грунта	м3	44,85	710,72	0,02	31876	1	4,74	213

99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					681,75	--	30576	--	--	--
8.	С010333-А 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	78,4875	95,50	--	7496	--	0,40	31
					19,10	--	1499	--	--	--
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	78,4875	39,84	37,82	3127	2968	0,01	1
					1,87	11,00	147	863	0,04	3
10.	11-1-1	Уплотнение грунта	м2	543,20	15,42	3,28	8377	1779	0,08	43
					12,09	1,24	6565	672	0,01	3
		Итого по разделу: Полы								163742
		Раздел: Проемы								
11.	53-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	3,00	10014,05	--	30042	--	5,63	17
					873,00	--	2619	--	--	--
12.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	3,00	9471,13	--	28413	--	6,70	20
					1044,00	--	3132	--	--	--
13.	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	129,456	215,57	21,24	27907	2750	1,29	167
					194,33	3,31	25157	428	0,03	4
14.	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	578,024636	74,90	6,81	43294	3936	0,46	267
					68,09	1,08	39358	624	0,01	5
15.	56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	144,728212	418,31	26,36	60541	3815	2,76	399
					391,95	4,19	56726	606	0,03	5
16.	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	0,9889	146,99	6,63	145	7	0,95	1
					140,36	1,04	139	1	0,01	0
17.	12-9-2	Демонтаж сливов	м	300,266	3,40	1,22	1021	366	--	--
					--	0,45	--	135	0,00	1
18.	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	109,00	320,85	30,15	34973	3286	1,96	214
					290,70	2,90	31686	316	0,19	20

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	238,305	59,88	6,55	14270	1561	0,36	86
					53,33	1,04	12709	248	0,01	2
20.	56-13-1	Снятие наличников	м	576,35	6,47	0,30	3729	173	0,04	24
					6,17	0,05	3556	29	0,00	0
21.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	171,40	415,36	23,43	71193	4016	1,05	180
					175,10	7,73	30012	1325	0,04	7
22.	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	171,40	8050,00	--	1379768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-93 6	Поправка на 3 стекло	м2	171,40	1400,00	--	239960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высотой проема до 2 м	м2	41,71	248,43	6,98	10361	291	0,67	28
					108,16	2,65	4511	111	0,01	0
25.	6-9-10	Доски подоконные ПХВ шириной до 500 мм	м	90,08	1510,00	--	136020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0158-18-4	Устройство сливов из листовой стали	м	90,08	253,64	0,56	22848	50	0,26	23
					40,86	0,09	3681	8	0,00	0
27.	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ24-13 П внутренние	м2	67,40	3760,00	--	253424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	92,65	4010,00	--	371526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	27,93	4250,00	--	118702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	28,80	3760,00	--	108288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,56	3660,00	--	16690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей	комплект	28,00	1500,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	66,00	1380,00	--	91080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								3136796
		Раздел: Внутренняя отделка								
36.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,44	4899,14	1880,99	7055	2709	21,24	31
					3018,15	538,09	4346	775	2,91	4
37.	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	0,50	2719,44	399,69	1360	200	15,88	8
					2319,75	63,00	1160	31	0,54	0
38.	55-1-6	Разборка обшивки стен из ДВП, панелей из ДСП, разборка обшивки из ламинированного ДСП	м2	214,00	81,77	5,83	17499	1248	0,53	113
					75,94	0,95	16251	203	0,01	2
39.	55-1-4	Разборка шкафов из ДВП	м2	92,50	199,10	29,40	18417	2719	1,21	112
					169,70	4,77	15697	441	0,04	4
40.	55-1-3	Разборка деревянных решеток ограждения радиаторов в спортзале	м2	12,00	61,66	8,92	740	107	0,38	5
					52,74	1,49	633	18	0,01	0
41.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	835,54	54,79	--	45779	--	0,74	618
					54,79	--	45779	--	--	--
42.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	2,17	9471,13	--	20552	--	6,70	15
					1044,00	--	2265	--	--	--

68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанно-гравийных	м3	4,50	2764,05	--	12438	--	2,99	13
					477,00	--	2146	--	--	--
54.	11-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	9,00	9117,83	--	82060	--	4,21	38
					652,05	--	5868	--	--	--
55.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	240,20	27,10	--	6509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	C010333-A 21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	т	240,20	146,10	--	35093	--	0,61	147
					29,22	--	7019	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные работы								136101
		Раздел: Отопление								
57.	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	м	1697,00	116,90	1,81	198379	3072	0,75	1280
					115,09	0,29	195308	492	0,00	4
58.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	394,00	197,20	15,96	77697	6288	1,21	475
					181,24	2,52	71409	993	0,02	9
59.	9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	586,00	--	3516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	34,00	446,00	--	15164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	C"ВИАСТ"	Вентиль запорный USV-1 DN20 DanfOss	шт	34,00	2782,25	--	94596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	C"ВИАСТ"	Клапан термостатический DanfOss RA-II-1-II	шт	148,00	1043,02	--	154367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	C"ВИАСТ"	Термостатическая головка DanfOss RA-2990	шт	148,00	1087,02	--	160879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								704599

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7705264	100633		14970
							1834475	26682		230

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1679141
На сантехнические работы	308968
Всего накладных расходов:	1988109
Итого с накладными	9693373

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	581603
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10274976
Пересчет в текущих ценах, К-2,15624	22155328
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	443107
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22598435
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2711812
Итого с НДС	25310247

Заказчик:

Технадзор:

Генеральный подрядчик:

ЧП ИСЕНГАЛИЕВ М.Н.

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

42