Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-16 № 2021-93 қосымша келісім

Ақмола облысы №5 2022-02-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, директор Сапабеков Мейірімбек Данабекұлы тұлғасындағы "Строительная компания "Ер-Канат Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-16 № 2021-93 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **086-015-431** «Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы»;
ерекшелігі бойынша **012-032-431** «Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы»;» - «
ерекшелігі бойынша **086-015-431** «Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы»;
ерекшелігі бойынша **012-045-431** «Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы»;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 14 366 185.72 (он төрт миллион үш жүз алпыс алты мың жүз сексен бес тенге жетпіс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **045** Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 382 126 804.68 (үш жүз сексен екі миллион жүз жиырма алты мың сегіз жүз төрт тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **045** Республикалық бюджеттен білім беру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

субвенциялары есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 282 163 391.36 (екі жүз сексен екі миллион жүз алпыс үш мың үш жүз тоқсан бір тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович

2022-02-28 16:30:04
Оспанов Рауан Сабырханович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Строительная компания "Ер-Канат Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, СМАГУЛ САДАКБАЕВ, 17
БСН/ЖСН 110840000328
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ738560000004691733
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/7242/30-07-07
директор Сапабеков Мейірімбек Данабекұлы

2022-02-28 16:34:41
Сапабеков Мейірімбек Данабекұлы
"Строительная компания "Ер-Канат Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ер-Канат Сервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5696579-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43512797-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Б.Момышұлы көшесі 64-тегі Бұланды ауылында 80 орындық мектептің құрылысы	Жұмыс	1	678 656 381.76	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 8 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 8 ай	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды а., (1)	30	14 366 185.72
012-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43512797-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Б.Момышұлы көшесі 64-тегі Бұланды ауылында 80 орындық мектептің құрылысы	Жұмыс	1	678 656 381.76	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 8 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 8 ай	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды а., (1)	30	382 126 804.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43512797-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Б.Момышұлы көшесі 64-тегі Бұланды ауылында 80 орындық мектептің құрылысы	Жұмыс	1	678 656 381.76	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 8 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 8 ай	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды а., (1)	30	282 163 391.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021-93 от 2021-07-16

Акмолинская область №5 2022-02-28

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Оспанов Рауан Сабырханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ер-Канат Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Сапабеков Мейірімбек Данабекұлы, действующий на основании Решении, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-93 от 2021-07-16 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **086-015-431** «Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области»;
по специфике **012-032-431** «Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области»;» заменить словами «
по специфике **086-015-431** «Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области»;
по специфике **012-045-431** «Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области»;»

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **086** Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 14 366 185.72 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **012** Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме **045** За счет субвенций из республиканского бюджета на образование , по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 382 126 804.68 (триста восемьдесят два миллиона сто двадцать шесть тысяч восемьсот четыре тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **012** Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме **045** За счет субвенций из республиканского бюджета на образование , по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 282 163 391.36 (двести восемьдесят два миллиона сто шестьдесят три тысячи триста девяносто один тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя управления
Оспанов Рауан Сабырханович

2022-02-28 16:30:04
Оспанов Рауан Сабырханович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ер-Канат Сервис"
Кызылординская область, г.Кызылорда, СМАГУЛ САДАКБАЕВ, 17
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110840000328
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ738560000004691733
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/7242/30-07-07
директор Сапабеков Мейірімбек Данабекұлы

2022-02-28 16:34:41
Сапабеков Мейірімбек Данабекұлы
"Строительная компания "Ер-Канат Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ер-Канат Сервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5696579-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области»						
43512797-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 80 мест в с.Буланды по улице Б.Момышулы 64 района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	678 656 381.76	8 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договораев	8 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договораев	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Буланды КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Буланды, (1)	30	14 366 185.72
012-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43512797-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 80 мест в с.Буланды по улице Б.Момышулы 64 района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	678 656 381.76	8 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договораев	8 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договораев	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Буланды КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Буланды, (1)	30	382 126 804.68
43512797-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 80 мест в с.Буланды по улице Б.Момышулы 64 района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	678 656 381.76	8 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договораев	8 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договораев	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Буланды КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Буланды, (1)	30	282 163 391.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14688452

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14688452

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.