Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №3" управления общественного здоровья Туркестанской области Туркестанская область, г.Туркестан,**	**70440008755**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехно Инжиниринг" РК, г.Шымкент. ул. Л.Толстого 119**	**160940032091**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 160 от 25.03.2021 года Доп. согл №160/2 14.01.2022 года

Номер документа	Дата составления
4	**01.03.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Услуги технического надзора на Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областного перинатального центра №3" в городе Туркестан, ЮКО"			Услуга	1	1 962 869,00	1 962 869,00
				Итого	1	x	1 962 869,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джумашев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №3" управления общественного здоровья Туркестанской области

Инженер: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Договор № 160 от 25.03.2021 года
Доп. согл №160/2 14.01.2022 года

Наименование объекта: Услуги технического надзора на Капитальный ремонт здания на ГКП на ПХВ "Областного перинатального центра №3" в городе Туркестан, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 1 март 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
						Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты инжиниринговых услуг	7 444 058,00	7 444 058,00	1 962 869,00	1 752 561,00				210 307,92	1 962 869,00

Заказчик

Главный врач Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №3" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Махмутов Н.Т.

Инженер

Директор ТОО "Эко Техно Инжиниринг" _____ Джумашев М.М.