Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата г.Туркестан. Форма 3

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги улицы Майкотов в г.Туркестан, ЮКО

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 23 мая 2019 года

Код		Доп.соглашение №1 от 29.03.2019 г к договору №76 от 19.11.2018 г.		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наимено вание	код	наимено вание	код
4853501	980	1	29.03.2019	МБ	485045000422	ТОО	17

Наимено вание пусковы х комплек сов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобрет ение материал ов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Обществ роительн ые работы	**519 542 133**	133 928 571			---	---	---	---	16 071 429	**150 000 000**
Итого к оплате	**519 542 133**									**150 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.

_____ **Б.Ж.Оразбеков**

Инженер:
Директор:
ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Туркестан»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО"Raiymbek & company"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автодороги улицы Майкотов в городе Туркестан, ЮКО

Договор: Доп. Соглашение №76/1 от 29.03.2019 г Договора №76 от 19.11.2018 года.

А К Т

приемки выполненных работ за Май месяц 2019 года

от "23" мая 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
1	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,03	76112,17	1208,62	306732	4871	14317	--	--
		т		--	566,52	--	2283	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3552,67*		*14317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*12941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*25684*				
		Сметная стоимость				*346733*				
2	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство	5365	1062,11	78,41	5698221	420694	448464	0,05	272
		м2		41,01	21,04	219997	112854	60,3	0,02	102
		Накладные расходы -		*83,59*		*448464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,41*				*200709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,18*				*247755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,66*		*491735*				
		Сметная стоимость				*6638420*				
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,72	76112,17	1208,62	130913	2079	6111	--	--
		т		--	566,52	--	974	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3552,67*		*6111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*5523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*10962*				
		Сметная стоимость				*147985*				

4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство	5360	1101,90	66,25	5906205	355085	406021	0,03	180
		м2 покрытия		28,50	18,40	152752	98646	60,3	0,02	90
		Накладные расходы -		*75,75*		*406021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*151593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,47*				*254428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*504978*				
		Сметная стоимость				*6817204*				
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	5360	504,95	0,06	2706547	343	114703	--	2
		м2 покрытия		0,31	--	1637	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*114703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,22*				*113716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*225700*				
		Сметная стоимость				*3046950*				
6	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	8,6705	76112,17	1208,62	659931	10479	30803	--	--
		т		--	566,52	--	4912	60,3	0,58	5
		Накладные расходы -		*3552,67*		*30803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*2962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*27841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*55259*				
		Сметная стоимость				*745993*				
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	26500	1206,25	66,40	31965517	1759474	2124503	0,03	890
		м2 покрытия		28,50	18,46	755211	489289	60,3	0,02	446
		Накладные расходы -		*80,17*		*2124503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*750433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*51,85*				*1374070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,91*		*2727202*				
		Сметная стоимость				*36817222*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47374067	2553026			1344
			Тенге			1129596	708959			646
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47374067				
Материалы -			Тенге			43691445				

	Всего заработная плата -		Тенге				1838555			
		Накладные расходы -	Тенге			3144923				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1108648		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2036275		
		Сметная прибыль -	Тенге			4041519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54560508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1990
		Сметная заработная плата -	Тенге				1838555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54560508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1990
		Сметная заработная плата -	Тенге				1838555			
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА Д=426мм								
8	11-300101-0102	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	157,2	2661,84	135,38	418442	21281	159228	1,94	305
		м3 подушки		1395,99	59,88	219449	9413	59,4	0,07	11
		Накладные расходы -		*1012,90*		*159228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*135944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*148,12*				*23284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,98*		*46214*				
		Сметная стоимость				*623884*				
9	11-300102-0201	Фундаменты монолитные/бетон В15. Устройство	28	20725,43	1703,27	580312	47692	69138	2,55	71
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	58479	13846	59,4	0,43	12
		Накладные расходы -		*2469,23*		*69138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*42961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*934,91*				*26177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1855,57*		*51956*				
		Сметная стоимость				*701406*				
10	11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных	1,352	38551,98	--	52122	--	34181	48,40	65
		т арматуры		38230,68	--	51688	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*25281,98*		*34181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22709,02*				*30703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2572,96*				*3479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5106,72*		*6904*				
		Сметная стоимость				*93208*				
11	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1,352	172090,94	--	232667	--	9772	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7227,82*		*9772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7227,82*				*9772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,50*		*19395*				

		Сметная стоимость				*261834*				
12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2490	731,08	14,47	1820393	36021	313036	0,21	528
		м2поверхности		177,80	1,70	442712	4224	50,8	--	5
		Накладные расходы -		*125,72*		*313036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*227043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,54*				*85992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,54*		*170674*				
		Сметная стоимость				*2304103*				
13	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	1,861	1276111,12	556644,18	2374843	1035915	1055166	662,00	1232
		км трубопровода		604260,36	189134,95	1124529	351980	62,1	194,34	362
		Накладные расходы -		*566988,49*		*1055166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698,49*				*916912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74290,00*				*138254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147447,97*		*274401*				
		Сметная стоимость				*3704409*				
14	23-010201-0259 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 ммГОСТ 10705-80	1868,444	22817,67	--	42633539	--	1790609	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*958,34*		*1790609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*958,34*				*1790609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1902,08*		*3553932*				
		Сметная стоимость				*47978079*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48112317	1140909			2202
			Тенге			1896856	379463			390
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5478779				
Материалы -			Тенге			2208347				
Всего заработная плата -			Тенге				2276319			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			232667				
		Накладные расходы -	Тенге			1640521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1353563		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					286958		
		Сметная прибыль -	Тенге			569544				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7688844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				2276319			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			42633539				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			42633539				

		Накладные расходы -	Тенге			1790609				
		Сметная прибыль -	Тенге			3553932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47978079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55666923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				2276319			
			РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ ПОКРЫТИЕ							
15	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	5,35	76112,17	1208,62	407200	6466	19007	--	--
		т		--	566,52	--	3031	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*3552,67*		*19007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*17179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*34097*				
		Сметная стоимость				*460303*				
16	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.10см/. Устройство	6947,5	1328,24	98,06	9227915	681289	726260	0,06	440
		м2		51,28	26,31	356271	182761	60,3	0,02	165
		Накладные расходы -		*104,54*		*726260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,78*				*325036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*57,75*				*401224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,62*		*796334*				
		Сметная стоимость				*10750509*				
17	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,29	76112,17	1208,62	174297	2768	8136	--	--
		т		--	566,52	--	1297	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3552,67*		*8136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*7353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*14595*				
		Сметная стоимость				*197027*				
18	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/.	6455,64	1101,90	66,25	7113496	427668	489016	0,03	217
		м2 покрытия		28,50	18,40	183976	118811	60,3	0,02	108
		Накладные расходы -		*75,75*		*489016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*182580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,47*				*306435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*608201*				
		Сметная стоимость				*8210712*				

19	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонн(есей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	6455,64	504,95	0,06	3259794	414	138150	--	2
		м2 покрытия		0,31	--	1971	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*138150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*1189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,22*				*136961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*271836*				
		Сметная стоимость				*3669779*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20182701	1118604			659
			Тенге			542218	305899			278
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20182701				
Материалы -			Тенге			18521879				
Всего заработная плата -			Тенге				848118			
		Накладные расходы -	Тенге			1380568				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					511415		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					869153		
		Сметная прибыль -	Тенге			1725062				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23288331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				848118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23288331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				848118			
			РАЗДЕЛ 4. Автобусные остановки							
20	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,81	76112,17	1208,62	61651	979	2878	--	--
		т		--	566,52	--	459	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3552,67*		*2878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*2601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*5162*				
		Сметная стоимость				*69691*				
21	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство	1050	1062,11	78,41	1115216	82335	87770	0,05	53
		м2		41,01	21,04	43056	22087	60,3	0,02	20
		Накладные расходы -		*83,59*		*87770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,41*				*39281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,18*				*48489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,66*		*96239*				

		Сметная стоимость				*1299225*				
22	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,34	76112,17	1208,62	25878	411	1208	--	--
		т		--	566,52	--	193	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3552,67*		*1208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*1092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*2167*				
		Сметная стоимость				*29253*				
23	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/.	1050	1101,90	66,25	1156999	69560	79538	0,03	35
		м2 покрытия		28,50	18,40	29923	19324	60,3	0,02	18
		Накладные расходы -		*75,75*		*79538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*29696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,47*				*49841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*98923*				
		Сметная стоимость				*1335460*				
24	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	1050	504,95	0,06	530201	67	22470	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	321	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*22470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,22*				*22277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*44214*				
		Сметная стоимость				*596885*				
25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы./из разобранной ГПС. Устройство	78	913,78	810,11	71275	63189	15147	0,14	11
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	7933	11409	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*194,19*		*15147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*11663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,66*				*3483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,64*		*6914*				
		Сметная стоимость				*93335*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2961219	216541			100
			Тенге			81233	53472			49
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2961219				
Материалы -			Тенге			2663445				

	Всего заработная плата -		Тенге				134705			
		Накладные расходы -	Тенге			209010				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81227		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					127783		
		Сметная прибыль -	Тенге			253618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3423847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				134705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3423847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				134705			
		РАЗДЕЛ 5. Пешеходные-переходные тротуары								
26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы./из разобранной ГПС. Устройство	38,4	913,78	810,11	35089	31108	7457	0,14	6
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	3905	5617	60,3	0,14	5
		Накладные расходы -		*194,19*		*7457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*5742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,66*				*1715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,64*		*3404*				
		Сметная стоимость				*45949*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35089	31108			6
			Тенге			3905	5617			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35089				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				9522			
		Накладные расходы -	Тенге			7457				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1715		
		Сметная прибыль -	Тенге			3404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9522			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			118665393	5060189			4311
			Тенге			3653809	1453410			1369
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76031855				
	Материалы -		Тенге			67085190				
	Всего заработная плата -		Тенге				5107219			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			232667				
		Накладные расходы -	Тенге			6382478				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3060595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3321883		
		Сметная прибыль -	Тенге			6593147				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			89007480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5680
		Сметная заработная плата -	Тенге				5107219			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			42633539				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			42633539				
		Накладные расходы -	Тенге			1790609				
		Сметная прибыль -	Тенге			3553932				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			47978079				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			136985557				
		ИТОГО:	Тенге			136985557				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			1780812				
		Итого:	Тенге			138766369				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,17330%	Тенге			1628146				
		Итого:	Тенге			140394515				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв. К=1,0599383	Тенге			148809524				
		Итого с понижающим коэфициентом К-0,9	Тенге			**133928571**				
		НДС 12%	Тенге			16071429				
		Итого:	Тенге			**150 000 000**				

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.

Б.Ж.Оразбеков

Инженер:
Эксперт: ТОО"Raiymbek & company"

А.Т.Абдувалиев

Инженер-эксперт: ТОО"Raiymbek &

Б.М.Муратов

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

С.К.Атаев