Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зона г. Аксу Павлодарской области

**СПРАВКА № 2 от 28 февраль 2022 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за февраль 2022 года**

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 29 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 29/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 29/2 от 05.10.2021г., доп.соглаш.№ 29/3 от 11.01.2022 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 75 881 622,76 | 67 751 448,89 | | | | | | | 8 130 173,87 | |
| текущий год | 20 367 343,69 | 8 471 747,61 | | | | | | | | |
| за месяц | 9 488 357,32 | 8 471 747,61 | | | | | | | 1 016 609,71 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 9 488 357,32 | 8 471 747,61 | | | | | | | 1 016 609,71 | 9 488 357,32 |

К оплате: Девять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь тенге 32 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Дюсекеев К.С.