Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата г.Туркестан.

Форма 3

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО"Raiymbek & company"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги улицы Шекті Тілеу-Жібек жолы в г.Туркестан, ЮКО

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 28 марта 2019 года

Код		Доп.соглашение №4 от 28.03.2019 г к договору №70 от 07.11.2018 г		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наимено вание	код	наимено вание	код
4853501	980	4	28.03.2019	МБ	485045000422	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	**848 486 654**	223 214 286			---	---	---	---	26 785 714	**250 000 000**
Итого к оплате	**848 486 654**									**250 000 000**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.

Б.Ж.Оразбеков

Инженер:

Директор: ТОО "Raiymbek & company"

Б.Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Туркестан»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автодороги улицы Шекті Тілеу-Жібек жолы в городе Туркестан, ЮКО

Договор: №70/1 от 13.12.2018 г.

А К Т

приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

от "28" марта 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	11,3	76112,17	1208,62	860067	13657	40145	--	--
		т		--	566,52	--	6402	60,3	0,58	7
		Накладные расходы -		*3552,67*		*40145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*3860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*36285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*72017*				
		Сметная стоимость				*972229*				
2	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство**	10000	1062,11	78,41	10621102	784146	835907	0,05	507
		м2		41,01	21,04	410059	210353	60,3	0,02	190
		Накладные расходы -		*83,59*		*835907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,41*				*374109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,18*				*461799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,66*		*916561*				
		Сметная стоимость				*12373570*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	5,3	76112,17	1208,62	403394	6406	18829	--	--
		т		--	566,52	--	3003	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*3552,67*		*18829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*17019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*33778*				
		Сметная стоимость				*456001*				

4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство	13716,735	1101,90	66,25	15114525	908696	1039044	0,03	461
		м2 покрытия		28,50	18,40	390907	252445	60,3	0,02	230
		Накладные расходы -		*75,75*		*1039044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*387941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,47*				*651104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*1292286*				
		Сметная стоимость				*17445855*				
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	13716,735	504,95	0,06	6926305	879	293536	--	5
		м2 покрытия		0,31	--	4188	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*293536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*2526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,22*				*291011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*577587*				
		Сметная стоимость				*7797429*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33925394	1713784			972
			Тенге			805154	472202			430
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33925394				
	Материалы -		Тенге			31406456				
	Всего заработная плата -		Тенге				1277356			
		Накладные расходы -	Тенге			2227463				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					770246		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1457217		
		Сметная прибыль -	Тенге			2892229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39045085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1402
		Сметная заработная плата -	Тенге				1277356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39045085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1402
		Сметная заработная плата -	Тенге				1277356			

РАЗДЕЛ 2. Примыкания и пересечения ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

6	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./толщ.35см. Устройство	6534,85	351,96	262,04	2300002	1712397	754697	0,12	793
		м2 основания или покрытия		89,62	70,65	585683	461697	60,3	0,07	461
		Накладные расходы -		*115,49*		*754697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*96,65*				*631571*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*18,84*				*123126*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,40*		*244376*					
		Сметная стоимость				*3299075*					
7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/**	2027,981783	**1027,71**	**--**	**2084177**	**--**	**87535**	**--**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*43,16*		*87535*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*87535*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*173737*					
		Сметная стоимость				*2345449*					
8	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	869,13505	**1782,81**	**--**	**1549503**	**--**	**65079**	**--**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*74,88*		*65079*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*65079*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*129167*					
		Сметная стоимость				*1743749*					
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	5,03	**76112,17**	**1208,62**	**382844**	**6079**	**17870**	**--**	**--**	
		т		**--**	**566,52**	**--**	**2850**	**60,3**	**0,58**	**3**	
		Накладные расходы -		*3552,67*		*17870*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1718*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*16152*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*32057*					
		Сметная стоимость				*432771*					
10	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,667	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство**	6072,2	**1062,35**	**78,43**	**6450797**	**476256**	**507694**	**0,05**	**308**	
		м2		**41,02**	**21,04**	**249052**	**127759**	**60,3**	**0,02**	**116**	
		Накладные расходы -		*83,61*		*507694*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,42*				*227217*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,19*				*280477*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,68*		*556679*					
		Сметная стоимость				*7515170*					
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	2	**76112,17**	**1208,62**	**152224**	**2417**	**7105**	**--**	**--**	
		т		**--**	**566,52**	**--**	**1133**	**60,3**	**0,58**	**1**	
		Накладные расходы -		*3552,67*		*7105*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*683*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*6422*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*12746*					
		Сметная стоимость				*172076*					

12	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство								
		м2 покрытия	6072,2	1101,90	66,25	6690981	402266	459970	0,03	204
		Накладные расходы -		28,50	18,40	173049	111754	60,3	0,02	102
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*75,75*		*459970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,28*				*171736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,47*				*288234*		
		Сметная стоимость		*94,21*		*572076*				
13	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306				*7723027*				
		м2 покрытия	6072,2	504,95	0,06	3066175	389	129944	--	2
		Накладные расходы -		0,31	--	1854	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,40*		*129944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,18*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,22*				*128826*		
		Сметная стоимость		*42,11*		*255690*				
14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий				*3451809*				
		м бортового камня	890	4811,24	19,90	4282005	17710	474678	0,70	621
		Накладные расходы -		519,95	7,28	462759	6478	60,3	0,01	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*533,35*		*474678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*317,92*				*282950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,42*				*191728*		
		Сметная стоимость		*427,57*		*380535*				
15	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В 30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.30.15				*5137218*				
		м3	43,96584	32689,46	--	1437220	--	60363	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1372,96*		*60363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,96*				*60363*		
		Сметная стоимость		*2724,99*		*119807*				
						1617390				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**28395928**	**2617516**			**1928**
			Тенге			**1472398**	**711671**			**688**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28395928				
	Материалы -		Тенге			19235115				
	Всего заработная плата -		Тенге				2184069			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5070899				
		Накладные расходы -	Тенге			2564936				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1316993		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1247943		
		Сметная прибыль -	Тенге			2476869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33437733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2616
		Сметная заработная плата -	Тенге				2184069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33437733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2616
		Сметная заработная плата -	Тенге				2184069			

РАЗДЕЛ 3. Автобусные остановки

16	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см - толщ.18см./ГПС С5 Устройство	1260	137,78	110,59	173600	139343	52135	0,04	47
		м2 основания или покрытия		26,89	29,75	33887	37483	60,3	0,03	38
		Накладные расходы -		*41,38*		*52135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,16*				*43036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,22*				*9099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,33*		*18059*				
		Сметная стоимость				*243793*				
17	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/	201,096	1027,71	--	206668	--	8680	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*8680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*8680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*17228*				
		Сметная стоимость				*232576*				
18	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	86,184	1782,81	--	153650	--	6453	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*6453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*6453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*12808*				
		Сметная стоимость				*172912*				
19	11-270402-0103 РСНБ	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	1260	131,32	91,66	165463	115497	57172	0,05	68
		м2 основания или покрытия		39,43	24,00	49684	30246	60,3	0,02	31
		Накладные расходы -		*45,37*		*57172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,25*				*48198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,12*				*8974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*17811*				
		Сметная стоимость				*240445*				

20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/	201,096	1027,71	--	206668	--	8680	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*8680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*8680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*17228*				
		Сметная стоимость				*232576*				
21	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	86,184	1782,81	--	153650	--	6453	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*6453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*6453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*12808*				
		Сметная стоимость				*172912*				
22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,97	76112,17	1208,62	73829	1172	3446	--	--
		т		--	566,52	--	550	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3552,67*		*3446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*3115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*6182*				
		Сметная стоимость				*83457*				
23	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство	1260	1062,35	78,43	1338560	98825	105348	0,05	64
		м2		41,02	21,04	51679	26510	60,3	0,02	24
		Накладные расходы -		*83,61*		*105348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,42*				*47148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,19*				*58200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,68*		*115513*				
		Сметная стоимость				*1559421*				
24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,41	76112,17	1208,62	31206	496	1457	--	--
		т		--	566,52	--	232	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3552,67*		*1457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*1317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35276*				

25	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство									
		м2 покрытия	1260	1101,90	66,25	1388399	83472	95445	0,03		42
		Накладные расходы -		28,50	18,40	35908	23189	60,3	0,02		21
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*75,75*		*95445*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,28*				*35636*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,47*				*59809*			
		Сметная стоимость		*94,21*		*118708*					
26	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306				*1602552*					
		м2 покрытия	1260	504,95	0,06	636241	81	26964	--		--
		Накладные расходы -		0,31	--	385	--	60,3	--		--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,40*		*26964*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,18*				*232*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,22*				*26732*			
		Сметная стоимость		*42,11*		*53056*					
27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство				*716261*					
		м3 материала основания в плотном теле	126	913,78	810,11	115136	102074	24468	0,14		18
		Накладные расходы -		101,70	146,27	12815	18430	60,3	0,14		18
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*194,19*		*24468*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*149,53*				*18841*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,66*				*5627*			
		Сметная стоимость		*88,64*		*11168*					
28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/				*150772*					
		м3	111,72	1027,71	--	114816	--	4822	--		--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*		*4822*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,16*				*4822*			
		Сметная стоимость		*85,67*		*9571*					
29	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				*129209*					
		м3	47,88	1782,81	--	85361	--	3585	--		--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*		*3585*					
				74,88				*3585*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*7116*				
		Сметная стоимость				*96062*				
30	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	500	4811,24	19,90	2405621	9950	266673	0,70	349
		м бортового камня		519,95	7,28	259977	3639	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*533,35*		*266673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*158961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*215,42*				*107712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,57*		*213784*				
		Сметная стоимость				*2886078*				
31	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.30.18**	22,5	32689,46	--	735513	--	30892	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1372,96*		*30892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1372,96*				*30892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,99*		*61312*				
		Сметная стоимость				*827717*				
		Металлические решетки-40шт								
32	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	5,3592	43920,13	5721,94	235377	30665	109522	42,30	227
		т металлических изделий		33010,50	2111,94	176910	11318	50,8	2,49	13
		Накладные расходы -		*20436,22*		*109522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17842,20*				*95620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2594,02*				*13902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5148,51*		*27592*				
		Сметная стоимость				*372491*				
33	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	5,3592	346298,35	--	1855882	--	77947	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14544,53*		*77947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14544,53*				*77947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28867,43*		*154706*				
		Сметная стоимость				*2088535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			10075639	581573			815
			Тенге			621244	151598			149
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10075639				

	Материалы -		Тенге			5360613					
	Всего заработная плата -		Тенге				772842				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3512208					
		Накладные расходы -	Тенге			890141					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					448142			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					441999			
		Сметная прибыль -	Тенге			877262					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11843043					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата -	Тенге				772842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11843043					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата -	Тенге				772842				

РАЗДЕЛ 4. Пешеходные тротуары

34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	500	913,78	810,11	456889	405057	97094	0,14	72
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	50852	73135	60,3	0,14	72
		Накладные расходы -		*194,19*		*97094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*74764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,66*				*22329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,64*		*44319*				
		Сметная стоимость				*598301*				
35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/	427	1027,71	--	438832	--	18431	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*18431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*18431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*36581*				
		Сметная стоимость				*493844*				
36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	971,7	913,78	810,11	887917	787187	188692	0,14	140
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	98826	142130	60,3	0,14	139
		Накладные расходы -		*194,19*		*188692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*145297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,66*				*43395*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,64*		*86129*				
		Сметная стоимость				*1162737*				
37	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	10562	4811,24	19,90	50816335	210176	5633204	0,70	7372
		м бортового камня		519,95	7,28	5491756	76879	60,3	0,01	69
		Накладные расходы -		*533,35*		*5633204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*3357887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*215,42*				*2275317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,57*		*4515963*				
		Сметная стоимость				*60965503*				
38	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.20.8	208	32689,46	--	6799408	--	285575	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1372,96*		*285575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1372,96*				*285575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,99*		*566799*				
		Сметная стоимость				*7651782*				
39	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные./существующая брусчатка. Устройство с заполнением швов песком	3704	303,72	27,87	1124971	103228	707414	0,38	1411
		м2 тротуара		274,16	9,50	1015489	35184	60,3	0,01	36
		Накладные расходы -		*190,99*		*707414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,05*				*633555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19,94*				*73858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,58*		*146591*				
		Сметная стоимость				*1978975*				
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные./существующие. Установка при других видах покрытий	2470	4811,24	19,90	11883767	49151	1317366	0,70	1724
		м бортового камня		519,95	7,28	1284287	17979	60,3	0,01	16
		Накладные расходы -		*533,35*		*1317366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*785266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*215,42*				*532099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,57*		*1056091*				
		Сметная стоимость				*14257223*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			72408118	1554798			10719
			Тенге			7941209	345307			331

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72408118					
	Материалы -		Тенге			55673871					
	Всего заработная плата -		Тенге				8286517				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7238240					
		Накладные расходы -	Тенге			8247775					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4996769			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3251006			
		Сметная прибыль -	Тенге			6452471					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87108365					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11051
		Сметная заработная плата -	Тенге				8286517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			87108365					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11051
		Сметная заработная плата -	Тенге				8286517				

РАЗДЕЛ 5. Пешеходные-переходные тротуары

41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	6,2	913,78	810,11	5665	5023	1204	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	631	907	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*194,19*		*1204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,66*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,64*		*550*				
		Сметная стоимость				*7419*				
42	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/	5,2948	1027,71	--	5442	--	229	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*454*				
		Сметная стоимость				*6124*				
43	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,2692	1782,81	--	4046	--	170	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*170*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*337*					
		Сметная стоимость				*4553*					
44	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	62	4811,24	19,90	298297	1234	33067	0,70	43	
		м бортового камня		519,95	7,28	32237	451	60,3	0,01	--	
		Накладные расходы -		*533,35*		*33067*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*19711*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*215,42*				*13356*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,57*		*26509*					
		Сметная стоимость				*357874*					
45	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бр100.20.8**	0,992	32689,46	--	32428	--	1362	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1372,96*		*1362*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1372,96*				*1362*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,99*		*2703*					
		Сметная стоимость				*36493*					
46	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	5,952	4256,45	1819,77	25334	10831	11608	3,01	18	
		м3 сборных конструкций		2436,69	637,60	14503	3795	55,3	0,66	4	
		Накладные расходы -		*1950,26*		*11608*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1700,08*				*10119*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*250,17*				*1489*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496,54*		*2955*					
		Сметная стоимость				*39897*					
47	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	5,952	46579,88	--	277243	--	11644	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1956,35*		*11644*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1956,35*				*11644*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3882,90*		*23111*					
		Сметная стоимость				*311998*					
		Рама РМГ 1									

48	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	45,92	1924,36	--	88366	--	58129	2,80	129
		м3 грунта		1924,36	--	88366	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1265,88*		*58129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*52225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*128,59*				*5905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,22*		*11720*				
		Сметная стоимость				*158215*				
49	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	14,52	21300,12	967,39	309278	14047	40856	4,75	69
		м3		3568,44	229,07	51814	3326	48,5	0,27	4
		Накладные расходы -		*2813,75*		*40856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*26743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*971,96*				*14113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,11*		*28011*				
		Сметная стоимость				*378144*				
50	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 28 мм ГОСТ 23279-2012	0,14912	172090,94	--	25662	--	1078	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7227,82*		*1078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7227,82*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,50*		*2139*				
		Сметная стоимость				*28879*				
51	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,23396	164415,44	--	38467	--	1616	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6905,45*		*1616*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6905,45*				*1616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13705,67*		*3207*				
		Сметная стоимость				*43289*				
52	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Рама РМГ-1)	4,232	16803,01	7682,02	71110	32510	28618	9,35	40
		т конструкций		7569,11	1975,12	32032	8359	60,9	2,03	9
		Накладные расходы -		*6762,28*		*28618*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*24598*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*949,85*				*4020*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,22*		*7978*					
		Сметная стоимость				*107706*					
53	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	4,232	**2187,15**	**521,10**	**9256**	**2205**	**4138**	**1,34**	**6**	
		т		**1395,42**	**0,85**	**5905**	**4**	**60,9**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*977,90*		*4138*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*3599*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*127,57*				*540*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,20*		*1072*					
		Сметная стоимость				*14466*					
54	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	4,27432	**387497,12**	**--**	**1656287**	**--**	**69564**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*16274,88*		*69564*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16274,88*				*69564*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,76*		*138068*					
		Сметная стоимость				*1863919*					
55	11-150403-1003 РСНБ	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому**	122,728	**371,57**	**0,68**	**45602**	**83**	**22119**	**0,37**	**45**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**287,96**	**0,33**	**35341**	**40**	**54,8**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*180,23*		*22119*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*19389*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,24*				*2730*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,14*		*5418*					
		Сметная стоимость				*73138*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2892483**	**65933**			**350**	
			Тенге			**260830**	**16882**			**18**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2812117**					
	Материалы -		Тенге			**518433**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**231412**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2039574**					
		Накладные расходы -	Тенге			**252645**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**129114**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**123531**			

		Сметная прибыль -	Тенге			245181					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3309943					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата -	Тенге				231412				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80366					
	Материалы -		Тенге			7713					
	Всего заработная плата -		Тенге				46300				
		Накладные расходы -	Тенге			32756					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28197			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4559			
		Сметная прибыль -	Тенге			9050					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122173					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата -	Тенге				46300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3432116					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата -	Тенге				277712				

РАЗДЕЛ 6. Зеленная раделительная зона

56	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	4198	120,95	110,00	507750	461796	153407	0,01	60
		м3 грунта		10,95	40,14	45954	168526	59,1	0,04	173
		Накладные расходы -		*36,54*		*153407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,19*				*126758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,35*				*26649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,60*		*52893*				
		Сметная стоимость				*714050*				
57	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	5037	410,53	--	2067840	--	86849	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,24*		*86849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,24*				*86849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*		*172375*				
		Сметная стоимость				*2327064*				
58	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	419,8	1137,41	--	477486	--	314101	1,54	646

		м3 грунта		1137,41	--	477486	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*748,22*		*314101*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*282194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*76,00*				*31907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,85*		*63327*						
		Сметная стоимость				*854914*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3053075**	**461796**					**706**
			Тенге			**523440**	**168526**					**173**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3053075**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**691966**					
	Транспортные расходы -		Тенге			**2067840**						
		Накладные расходы -	Тенге			**554357**						
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**408952**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**145405**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**288595**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3896027**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									**879**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691966**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3896027**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									**879**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691966**					

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

59	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**1355,187**	**92,24**	**84,34**	**125006**	**114295**	**35582**	**0,01**	**16**		
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**10711**	**38543**	**59,1**	**0,03**	**34**		
		Накладные расходы -		*26,26*		*35582*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*29109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*6473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*12847*						
		Сметная стоимость				*173435*						
60	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**41,913**	**1364,90**	**--**	**57207**	**--**	**37632**	**1,85**	**77**		
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**57207**	**--**	**59,1**	**--**	**--**		

		Накладные расходы -		*897,86*		*37632*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*33809*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*3823*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*7587*					
		Сметная стоимость				*102426*					
61	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**866,202**	**22,10**	**22,10**	**19144**	**19144**	**5004**	**--**	**--**	
		м3 грунта		**--**	**7,87**	**--**	**6819**	**59,1**	**0,01**	**7**	
		Накладные расходы -		*5,78*		*5004*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*4030*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,12*				*973*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*1932*					
		Сметная стоимость				*26079*					
62	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**65,198**	**594,22**	**--**	**38742**	**--**	**25485**	**0,89**	**58**	
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**38742**	**--**	**59,1**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*390,89*		*25485*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*22897*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,71*				*2589*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,81*		*5138*					
		Сметная стоимость				*69366*					
63	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**866,202**	**119,35**	**50,94**	**103379**	**44122**	**52710**	**0,11**	**94**	
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**59257**	**19286**	**59,1**	**0,03**	**23**	
		Накладные расходы -		*60,85*		*52710*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*46419*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*6292*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*12487*					
		Сметная стоимость				*168576*					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
64	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**7600**	**289,08**	**238,19**	**2197000**	**1810235**	**550146**	**0,06**	**456**	
		м кабеля		**50,89**	**84,20**	**386766**	**639907**	**42,8**	**0,08**	**644**	
		Накладные расходы -		*72,39*		*550146*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*439416*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,57*				*110729*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,92*		*219772*					

		Сметная стоимость				*2966917*				
65	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	31,759	22478,44	--	713893	--	29983	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*944,09*		*29983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*944,09*				*29983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1873,80*		*59510*				
		Сметная стоимость				*803387*				
66	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	465,75	3376,97	--	1572824	--	66059	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,83*		*66059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*141,83*				*66059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,50*		*131111*				
		Сметная стоимость				*1769993*				
67	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	1,404	1994057,11	--	2799656	--	207595	133,00	187
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	139100	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*147859,63*		*207595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*86381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*86334,46*				*121214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171353,34*		*240580*				
		Сметная стоимость				*3247831*				
68	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	6445	212,00	95,99	1366315	618648	417346	0,11	709
		м кабеля		93,30	31,93	601310	205820	42,8	0,04	258
		Накладные расходы -		*64,76*		*417346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*345452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*11,16*				*71894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,14*		*142693*				
		Сметная стоимость				*1926354*				
69	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1480	198,94	90,93	294431	134573	88337	0,10	148
		м кабеля		84,82	30,28	125529	44818	42,8	0,04	56
		Накладные расходы -		*59,69*		*88337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*72908*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,42*				*15428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,69*		*30621*				
		Сметная стоимость				*413389*				
70	23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	8,415	507333,62	--	4269212	--	179307	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21308,01*		*179307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21308,01*				*179307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42291,33*		*355882*				
		Сметная стоимость				*4804400*				
71	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/УСО-3А**	1,32	29730,03	--	39244	--	1648	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1248,66*		*1648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1248,66*				*1648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2478,30*		*3271*				
		Сметная стоимость				*44164*				
72	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	20	1011,98	56,18	20240	1124	8592	1,00	20
		шт.		848,17	19,86	16963	397	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*429,62*		*8592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*7430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*58,11*				*1162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,33*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31139*				
73	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	**МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВТп 1х16-25**	20	3478,98	--	69580	--	2922	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,12*		*2922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*146,12*				*2922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,01*		*5800*				
		Сметная стоимость				*78302*				

74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,105	23903,73	9680,31	2510	1016	1239	16,10	2
		км линии		13033,43	3765,87	1369	395	61,7	4,44	--
		Накладные расходы -		*11804,47*		*1239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10365,17*				*1088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1439,29*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2856,66*		*300*				
		Сметная стоимость				*4049*				
75	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,020475	815035,47	--	16688	--	701	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34231,49*		*701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34231,49*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67941,36*		*1391*				
		Сметная стоимость				*18780*				
76	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	3	9318,27	2651,83	27955	7955	15875	7,42	22
		комплект		6580,06	1041,71	19740	3125	61,7	1,02	3
		Накладные расходы -		*5291,51*		*15875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*14108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*588,88*				*1767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1168,78*		*3506*				
		Сметная стоимость				*47336*				
77	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	3	48210,00	--	144630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2024,82*		*6074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2024,82*				*6074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4018,79*		*12056*				
		Сметная стоимость				*162761*				
78	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	ИНДИКАТОРЫ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИКЗ-3	9	78070,58	--	702635	--	29511	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3278,96*		*29511*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3278,96*				*29511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6507,96*		*58572*				
		Сметная стоимость				*790717*				
		ОПОРА ОА10-1-3шт.								
79	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**3**	**5935,53**	**3000,55**	**17807**	**9002**	**7101**	**3,06**	**9**
		опора		**2358,92**	**934,75**	**7077**	**2804**	**61,7**	**0,87**	**3**
		Накладные расходы -		*2366,84*		*7101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*6097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*334,64*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,19*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26900*				
80	**21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**6**	**43711,47**	**--**	**262269**	**--**	**11015**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1835,88*		*11015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1835,88*				*11015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3643,79*		*21863*				
		Сметная стоимость				*295147*				
81	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,264**	**29730,03**	**--**	**7849**	**--**	**330**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1248,66*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1248,66*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2478,30*		*654*				
		Сметная стоимость				*8833*				
82	**ТПРАЙС ЛИСТ стр.28**	**ТРАВЕРСА ТМ73**	**3**	**12635,51**	**--**	**37907**	**--**	**1592**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*530,69*		*1592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*530,69*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1053,30*		*3160*				
		Сметная стоимость				*42659*				
83	**ТПРАЙС ЛИСТ стр.27**	**ТРАВЕРСА ТМ6**	**3**	**14946,96**	**--**	**44841**	**--**	**1883**	**--**	**--**

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*627,77*		*1883*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*627,77*				*1883*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,98*		*3738*					
		Сметная стоимость				*50462*					
84	ТПРАЙС ЛИСТ стр.28	ХОМУТ Х1	6	1322,52	--	7935	--	333	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,55*		*333*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,55*				*333*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,24*		*661*					
		Сметная стоимость				*8930*					
85	ТПРАЙС ЛИСТ стр.29	КРОНШТЕЙН У1	3	4106,54	--	12320	--	517	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172,47*		*517*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*172,47*				*517*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,32*		*1027*					
		Сметная стоимость				*13864*					
86	ТПРАЙС ЛИСТ стр.29	СТЯЖКА Г1	6	3723,26	--	22340	--	938	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*156,38*		*938*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*156,38*				*938*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,37*		*1862*					
		Сметная стоимость				*25140*					
87	ТПРАЙС ЛИСТ стр.29	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	5,1	1315,78	--	6710	--	282	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,26*		*282*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,26*				*282*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,68*		*559*					
		Сметная стоимость				*7551*					
88	24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В ГОСТ 1232-93	21	1505,52	--	31616	--	1328	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*63,23*		*1328*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*63,23*				*1328*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,50*		*2636*					
		Сметная стоимость				*35579*					

89	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	21	43,41	--	912	--	38	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1,82*		*38*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,82*				*38*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*76*					
		Сметная стоимость				*1026*					
90	ТПРАЙС ЛИСТ стр.29	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА	21	492,78	--	10348	--	435	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,70*		*435*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,70*				*435*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,08*		*863*					
		Сметная стоимость				*11645*					
91	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	397,96	--	2388	--	100	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16,71*		*100*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,71*				*100*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,17*		*199*					
		Сметная стоимость				*2687*					
92	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	27	281,72	--	7606	--	319	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11,83*		*319*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*11,83*				*319*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,48*		*634*					
		Сметная стоимость				*8560*					
93	ТПРАЙС ЛИСТ стр.30	ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ	9	9370,49	--	84334	--	3542	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*393,56*		*3542*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*393,56*				*3542*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,12*		*7030*					
		Сметная стоимость				*94906*					

94	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	--	3184	--	134	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22,29*		*134*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,29*				*134*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,24*		*265*					
		Сметная стоимость				*3583*					
95	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	3	443,98	--	1332	--	56	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18,65*		*56*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*18,65*				*56*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37,01*		*111*					
		Сметная стоимость				*1499*					
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЕМ 134шт ТИП 1(ЭН-8)									
96	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	67	16569,05	26,35	1110126	1765	94519	1,48	99	
		м3		1111,85	--	74494	--	61,7	--	--	
		Накладные расходы -		*1410,72*		*94519*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*686,01*				*45963*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*724,71*				*48556*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1438,38*		*96372*					
		Сметная стоимость				*1301016*					
97	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	4,556	171058,55	847,41	779343	3861	70376	20,00	91	
		т		16000,40	348,76	72898	1589	48,5	0,36	2	
		Накладные расходы -		*15446,83*		*70376*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7929,34*				*36126*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7517,49*				*34250*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14920,43*		*67977*					
		Сметная стоимость				*917696*					
98	23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,702604	59218,85	--	100826	--	4235	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2487,19*		*4235*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2487,19*				*4235*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4936,48*		*8405*					
		Сметная стоимость				*113466*					
99	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**134**	**773,18**	**5,90**	**103606**	**790**	**49247**	**1,00**	**134**	
		шт.		**751,25**	**--**	**100668**	**--**	**42,8**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*367,51*		*49247*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*321,54*				*43086*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,98*				*6161*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,26*		*12228*					
		Сметная стоимость				*165081*					
100	**ПРАЙС ЛИСТстр.24**	**КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ PF-4**	**134**	**1731,91**	**--**	**232076**	**--**	**9747**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*72,74*		*9747*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*72,74*				*9747*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,37*		*19346*					
		Сметная стоимость				*261169*					
101	**ПРАЙС ЛИСТстр.25**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ FG-106**	**134**	**463,30**	**--**	**62082**	**--**	**2607**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*19,46*		*2607*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19,46*				*2607*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,62*		*5175*					
		Сметная стоимость				*69865*					
102	**ПРАЙС ЛИСТстр.18**	**ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р4**	**268**	**1174,26**	**--**	**314702**	**--**	**13217**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*49,32*		*13217*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49,32*				*13217*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,89*		*26234*					
		Сметная стоимость				*354153*					
103	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**134**	**2139,40**	**127,08**	**286680**	**17029**	**48362**	**0,70**	**94**	
		шт.		**579,97**	**27,80**	**77716**	**3725**	**42,8**	**0,03**	**4**	
		Накладные расходы -		*360,91*		*48362*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*34857*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*100,78*				*13505*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,02*		*26803*					

		Сметная стоимость				*361845*					
104	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	335	307,01	13,83	102850	4634	24540	0,16	54
		м		132,56	2,78	44409	931	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*73,26*		*24540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*19406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15,33*				*5135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,42*		*10191*				
		Сметная стоимость				*137582*				
105	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,29748	151678,18	--	45121	--	1895	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6370,48*		*1895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6370,48*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12643,89*		*3761*				
		Сметная стоимость				*50777*				
		ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
106	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	18	2109,59	127,08	37973	2287	6474	0,70	13
		шт.		579,97	27,80	10439	500	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*359,65*		*6474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*4682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*99,53*				*1792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,54*		*3556*				
		Сметная стоимость				*48002*				
107	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	75	416,26	18,33	31220	1375	5337	0,14	11
		м		115,99	4,37	8700	328	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*71,16*		*5337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*3864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19,65*				*1473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,99*		*2925*				
		Сметная стоимость				*39482*				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

108	11-330204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм 2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	0,39	62797,06	35049,70	24491	13669	10376	30,66	12
		км линии		25713,32	11567,34	10028	4511	61,7	13,64	5
		Накладные расходы -		*26605,73*		*10376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*23002,17*				*8971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3603,57*				*1405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7152,22*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37657*				
109	11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	22	3561,32	1800,33	78349	39607	31242	1,84	40
		опора		1415,35	560,85	31138	12339	61,7	0,52	11
		Накладные расходы -		*1420,10*		*31242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1219,32*				*26825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*200,79*				*4417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,51*		*8767*				
		Сметная стоимость				*118359*				
110	13-080208-0104 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж существующего заземления опор	22	1283,64	76,25	28240	1677	4764	0,42	9
		шт.		347,98	16,68	7656	367	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*4764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*156,08*				*3434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*60,47*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,01*		*2640*				
		Сметная стоимость				*35644*				
111	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж	110	4140,04	2989,92	455404	328891	169354	1,36	149
		опора		1150,12	974,12	126513	107153	61,7	0,87	96
		Накладные расходы -		*1539,58*		*169354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1310,65*				*144172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*228,93*				*25182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,37*		*49981*				
		Сметная стоимость				*674739*				
112	11-330204-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	3,75	14342,24	5808,19	53783	21781	26560	9,66	36
		км линии		7820,06	2259,52	29325	8473	61,7	2,66	10
		Накладные расходы -		*7082,68*		*26560*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6219,10*				*23322*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*863,58*				*3238*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1713,99*		*6427*					
		Сметная стоимость				*86771*					
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
113	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**0,4033333**	**104661,77**	**58416,17**	**42214**	**23561**	**17885**	**51,10**	**21**	
		км линии		**42855,53**	**19278,90**	**17285**	**7776**	**61,7**	**22,73**	**9**	
		Накладные расходы -		*44342,89*		*17885*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*15463*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6005,95*				*2422*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11920,37*		*4808*					
		Сметная стоимость				*64907*					
114	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные/СУЩЕСТВУЮЩИЕ. Установка**	**22**	**5935,53**	**3000,55**	**130582**	**66012**	**52070**	**3,06**	**67**	
		опора		**2358,92**	**934,75**	**51896**	**20564**	**61,7**	**0,87**	**19**	
		Накладные расходы -		*2366,84*		*52070*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*44708*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*334,64*				*7362*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,19*		*14612*					
		Сметная стоимость				*197265*					
115	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж существующего заземления опор**	**22**	**931,89**	**127,08**	**20502**	**2796**	**6824**	**0,70**	**15**	
		шт.		**579,97**	**27,80**	**12759**	**612**	**42,8**	**0,03**	**1**	
		Накладные расходы -		*310,19*		*6824*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*5723*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,06*				*1101*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,37*		*2186*					
		Сметная стоимость				*29512*					
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЕМ 134шт (существующие)									
116	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**67**	**16569,05**	**26,35**	**1110126**	**1765**	**94519**	**1,48**	**99**	
		м3		**1111,85**	**--**	**74494**	**--**	**61,7**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1410,72*		*94519*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*686,01*				*45963*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*724,71*				*48556*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,38*		*96372*				
		Сметная стоимость				*1301016*				
117	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	4,556	171058,55	847,41	779343	3861	70376	20,00	91
		т		16000,40	348,76	72898	1589	48,5	0,36	2
		Накладные расходы -		*15446,83*		*70376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7929,34*				*36126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7517,49*				*34250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14920,43*		*67977*				
		Сметная стоимость				*917696*				
118	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	134	6900,06	4983,19	924608	667748	343840	2,26	303
		опора		1916,86	1623,53	256860	217552	61,7	1,45	194
		Накладные расходы -		*2565,97*		*343840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2184,42*				*292712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*381,55*				*51127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,28*		*101476*				
		Сметная стоимость				*1369924*				
119	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2010	198,94	90,93	399869	182764	119971	0,10	201
		м кабеля		84,82	30,28	170482	60867	42,8	0,04	76
		Накладные расходы -		*59,69*		*119971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*99018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,42*				*20953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,69*		*41587*				
		Сметная стоимость				*561427*				
120	23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,01	59218,85	--	119030	--	4999	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2487,19*		*4999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2487,19*				*4999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4936,48*		*9922*				
		Сметная стоимость				*133952*				
121	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	134	2139,40	127,08	286680	17029	48362	0,70	94

			шт.		579,97	27,80	77716	3725	42,8	0,03	4
		Накладные расходы -			*360,91*		*48362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*260,13*				*34857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%			*100,78*				*13505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*200,02*		*26803*				
		Сметная стоимость					*361845*				
122	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	335		307,01	13,83	102850	4634	24540	0,16	54
			м		132,56	2,78	44409	931	42,8	--	1
		Накладные расходы -			*73,26*		*24540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*57,93*				*19406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%			*15,33*				*5135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*30,42*		*10191*				
		Сметная стоимость					*137582*				
123	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,29748		151678,18	--	45121	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*6370,48*		*1895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%			*6370,48*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12643,89*		*3761*				
		Сметная стоимость					*50777*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**22949781**	**4167651**			**3484**
				Тенге			**2836555**	**1415449**			**1464**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**144630**				
		Накладные расходы -		Тенге			**6074**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**12056**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**162761**				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6886262**				
		Материалы -		Тенге			**793336**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**2648452**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1607809**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1470369**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1133538**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**336831**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**668531**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9025162**				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3056
	Сметная заработная плата -	Тенге				2648452			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15918889				
Материалы -		Тенге			6160686				
Всего заработная плата -		Тенге				1603551			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7239115				
	Накладные расходы -	Тенге			1673382				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					964288		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					709094		
	Сметная прибыль -	Тенге			1407382				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18999653				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1891
	Сметная заработная плата -	Тенге				1603551			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			28187575				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4948
	Сметная заработная плата -	Тенге				4252003			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			173700419	11163052			18975
		Тенге			14460830	3281635			3253
Стоимость оборудования -		Тенге			144630				
Накладные расходы -		Тенге			6074				
Сметная прибыль -		Тенге			12056				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			162761				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			6886262				
Материалы -		Тенге			793336				
Всего заработная плата -		Тенге				2648452			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1607809				
	Накладные расходы -	Тенге			1470369				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1133538		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					336831		
	Сметная прибыль -	Тенге			668531				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9025162				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3056
	Сметная заработная плата -	Тенге				2648452			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166589161				
Материалы -		Тенге			118355174				
Всего заработная плата -		Тенге				15047713			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100036				
Транспортные расходы -		Тенге			2067840				
	Накладные расходы -	Тенге			16410699				

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9034505			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7376194			
	Сметная прибыль -	Тенге			14639989				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197639848				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19118
	Сметная заработная плата -	Тенге				15047713			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80366				
Материалы -		Тенге			7713				
Всего заработная плата -		Тенге				46300			
	Накладные расходы -	Тенге			32756				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28197		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4559		
	Сметная прибыль -	Тенге			9050				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122173				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата -	Тенге				46300			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			206949943				

ВСЕГО:		**206 949 943**
Временные здания и сооружения	**1,30%**	**2 690 349**
ИТОГО		**209 640 292**
Удорожание строительства в зимнее время	**1,19%**	**2 504 237**
Итого		**212 144 529**
Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**212 144 529**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	**1,0599383**	**224 860 112**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,99268066725**	**223 214 286**
НДС	**12%**	**26 785 714**
ИТОГО:		**250 000 000**

Инженер:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Анарбеков Б.Н.

Инженер эксперт _____ Муратов Б.М.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**