Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD", БИН 070240017648, г.Алматы, пр.Жибек жолы, 135**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №1 Жилой дом №4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 132 от 17.10.2020 г.

Акт выполненных работ №2 за март 2021 год

1-1-1 Вынос проекта в натуру работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Шкат, до 20 м)	км.хода	0,136656	35498	0	4852	0	0	0	4852	
						0	0	0	0		0		
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Шкат, до 100 м)	км.хода	0,13113	19378	0	2541	0	0	0	2541	
						0	0	0	0		0		
			ИТОГО:					7393	0			7393	
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		0					
			Итого с временными									7393	
			Зимние удорожания			1,08 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									7393	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7393	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,0500360						7763	
			НДС			12 %		932					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**8695**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**	**847904537,1**					**7825**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,9**						**7043**	
			в т.ч. НДС			*0,12*						*755*	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(наименование организации)

Руководитель

_____ Нурашев С. С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:

ТОО "RTA Proffi"

(наименование организации)

Директор

_____ Ермахунов Р.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭП"

_____ Джумангалиев У.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD

(наименование организации)

Генеральный директор

_____ Суюндуков М.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)