Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20

Субподрядчик: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск

Наименование строительства :Строительство по объекту :" Газификация с. Владимировка района Байтерек(Зеленовского)ЗКО новое строительство"

и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		3	15.09.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**8 162 514,48**								874 555,12	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		2975792,24	2975792,24						357095,07	3 332 887,30
Акт №2 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		475103,45	475103,45						57012,41	532 115,87
Акт №3 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		3837063,67	3837063,67						460447,64	4 297 511,31
К оплате	**8 162 514,48**	**7 287 959,36**	**7 287 959,36**						**874 555,12**	**8 162 514,48**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор **Молгалиева В.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор **Оспанов А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050640011650**

Исполнитель **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИК **170340024883**

Договор (контракт) Договор № 3 от 15.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
4	**24.12.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Газификация села Владимировка Зеленовского района ЗКО новое строительство»	24.12.2021		работа	1	7 287 959,36	7 287 959,36	874 555,12	**8 162 514,48**
				Итого	x	x	7 287 959,36	874 555,12	8 162 514,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3 от 15.09.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	16	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1125	60,56	60,56	68131	68131	--	15755	90597	
						--	19,45	--	21882		6711		
2	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	956,25	33,15	33,15	31703	31703	--	6602	41370	
						--	9,59	--	9170		3064		
3	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	168,75	715,39	--	120722	--	--	86920	224254	
						715,39	--	120722	--		16611		
			Трубопроводы										
4	19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** НР - 90%, СП - 8%	км трубопровода	2,834	263177,58	73359,42	745845	207901	6308	581435	1433462	
						187592,00	19644,30	531636	55672		106182		

5	21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1676	835		590	
6	25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	3	25893,92	18554,42	77682	55663	--	23646	109434
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	22019	10823		8106	
7	27	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	131,60	--	526	--	--	321	915
			НР - 61%; СП - 8%			131,60	--	526	--		68	
						СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ						
8	29	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3	616728,87	196325,96	1850187	588978	40932	1453612	3568103
			НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	1220277	248018		264304	
9	30	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3	-395733,43	-75511,52	-1187200	-226535	-40931	-988423	-2349674
			НР - 99%; СП - 8%			-306578,00	-26224,47	-919734	-78673		-174050	
						Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-3ШТ						
10	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	32507,23	1049,56	1463	47	1369	51	1635
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	47	9		121	
11	84	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0069	658235,60	217605,22	4542	1501	109	3518	8705
			НР - 99%; СП - 8%			424864,00	90164,11	2932	622		645	
12	86	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0069	1060652,78	25518,23	7319	176	5959	1176	9174
			НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	1184	4		680	
13	87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0651	87785,15	6014,97	5715	392	474	3361	9802
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4849	23		726	
14	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,63655	76,52	1,57	202	4	141	40	261
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	57	1		19	
15	90	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0033	599312,06	182238,62	1978	601	39	1577	3839
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1338	255		284	
16	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973

			НР - 99%; СП - 8%											
17	94	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	418,97	208,72	1257	626		442	
			НР - 99%; СП - 8%			246209,64	64869,16	886	234	1	708	1722
						181304,00	17407,30	653	63		128	
18	96	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3563,42	43,28	10690	130	8970	1592	13265
			НР - 98%; СП - 8%			529,94	11,56	1590	35		983	
19	97	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	2735,69	750,18	8207	2251	--	5938	15277
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	5957	41		1132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1757154	736800	23371	1202179	3196079
								996986	269406	--	236746	
			РАЗДЕЛ 6. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-2шт									
20	113	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	301237,40	92929,08	2410	743	41	1810	4557
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	1626	201		338	
21	115	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	8	1089,52	7,08	8716	57	1225	7374	17378
			НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	7434	15		1287	
22	116	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	2	28864,37	3000,70	57729	6001	35844	15834	79448
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	15884	110		5885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				68855	6801	37110	25018	101383
								24944	326	--	7510	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								3297462
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1021930				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					743601			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					269732			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						60481		
		- Накладные расходы		Тенге							1227197	
		- Сметная прибыль		Тенге							244256	
		Временные здания и сооружения			2,30%			75841,626				3373304
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			2,97%			100187,1177				3473491
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			69469,81487				3542961
		Итого с непредвиденными работами и затратами										

			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405								
			Итого с понижающим к=0,8									3719740,295
			НДС			12 %	357095,07					2975792,24
			Итого с НДС									3332887,30

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3 от 15.09.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г 2**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 2										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	143,625	60,56	60,56	8698	8698	--	2011	11566	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	2794		857		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,085	33,15	33,15	4048	4048	--	843	5282	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	1171		391		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,54	715,39	--	15410	--	--	11095	28625	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	15410	--		2120		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,367	263177,58	73359,42	96586	26923	817	75295	185632	
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	68846	7209		13751		
5	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982	
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295		
3	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,383	25893,92	18554,42	9917	7106	--	3019	13971	
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	2811	1382		1035		

	20	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	131,60	--	395	--	--	241	686
			НР - 61%; СП - 8%			131,60	--	395	--		51	
8	22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,383	599312,06	182238,62	229537	69797	4414	183029	445570
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	155326	29551		33005	
9	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,383	-378345,26	-61452,82	-144906	-23536	-4413	-123648	-290039
			НР - 99%; СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-116957	-7940		-21484	
10	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,03	32507,23	1049,56	975	31	913	34	1090
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		81	
11	61	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0046	658235,60	217605,22	3028	1001	73	2345	5803
			НР - 99%; СП - 8%			424864,00	90164,11	1954	415		430	
12	63	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	1060652,78	25518,23	4879	117	3973	784	6116
			НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	789	2		453	
13	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0434	87785,15	6014,97	3810	261	316	2241	6535
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	3233	15		484	
14	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7577	76,52	1,57	135	3	94	26	174
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	38	--		13	
15	67	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0022	599312,06	182238,62	1318	401	25	1051	2559
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	892	170		190	
16	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295	
17	71	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	246209,64	64869,16	591	156	--	472	1148
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	435	42		85	
18	74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2735,69	750,18	5471	1500	--	3959	10184
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	3971	28		754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				244780	99720	6212	165283	442866
								138850	35679	--	32806	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-2ШТ

РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-1шт

	о	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	301237,40	92929,08	4820	1487	80	3619	9114
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	3253	403		675	
20	78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	16	1089,52	7,08	17432	113	2451	14749	34756
			НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	14868	30		2574	
21	79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	1	28864,37	3000,70	28864	3001	17921	7917	39724
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	7942	55		2943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51116	4601	20452	26285	83594
								26063	488	--	6192	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								526460
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104321			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36167			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26664		
			- Накладные расходы	Тенге							191568	
			- Сметная прибыль	Тенге							38998	
			Временные здания и сооружения			2,30%		12108,58				538569
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,97%		15995,48683				554564
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11091,28134				565655
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405								593879,32
			Итого с понижающим к=0,8									475103,45
			НДС			12 %		57012,41				
			Итого с НДС									532115,87

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3 от 15.09.2021 г.**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 2										
			Земляные работы										
1	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1026,75	60,56	60,56	62181	62181	--	14379	82685	
			НР - 72%, СП - 85%			--	19,45	--	19971		6125		
2	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	872,74	33,15	33,15	28934	28934	--	6026	37757	
			НР - 72%, СП - 85%			--	9,59	--	8369		2797		
3	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,01	715,39	--	110178	--	--	79328	204666	
			НР - 72%, СП - 85%			715,39	--	110178	--		15160		
			Трубопроводы										
4	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,223	301237,40	92929,08	67176	20723	1114	50444	127030	
			НР - 99%, СП - 85%			203312,00	25180,63	45339	5615		9410		

5	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка	км трубопровода	1,587	263177,58	73359,42	417663	116421	3533	325595	802719
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	297709	31176		59461	
6	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,851	247569,64	64869,16	210682	55204	1188	167412	408342
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	154290	14814		30248	
7	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	36	1222,23	803,26	44000	28917	--	22371	71681
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	15083	7514		5310	
8	26	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	45	1801,11	1182,78	81050	53225	--	41243	132077
			НР - 99%; СП - 8%			618,33	307,45	27825	13835		9783	
9	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	2,738	25893,92	18554,42	70898	50802	--	21581	99877
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	20096	9878		7398	
10	36	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7	263,20	--	1842	--	--	1124	3204
			НР - 61%; СП - 8%			263,20	--	1842	--		237	
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
11	38	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,738	599312,06	182238,62	1640916	498969	31546	1308440	3185305
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1110401	211256		235949	
12	39	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,738	-378345,26	-61452,82	-1035909	-168258	-31545	-883938	-2073435
			НР - 99%; СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-836106	-56761		-153588	
			Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-55ШТ									
13	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	55	715,39	--	39347	--	--	28330	73090
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	39347	--		5414	
14	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,825	32507,23	1049,56	26818	866	25093	931	29970
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	859	165		2220	
15	42	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,055	616728,87	196325,96	33920	10798	750	26650	65415
			НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	22372	4547		4846	

16	44	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,055	806085,68	25196,70	44335	1386	33568	9313	57940
						170560,00	483,89	9381	27		4292	
17	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,055	599312,06	182238,62	32962	10023	634	26283	63985
						405552,00	77156,90	22305	4244		4740	
18	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	275	1222,23	803,26	336112	220896	--	170888	547561
						418,97	208,72	115216	57398		40560	
19	51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	247569,64	64869,16	16340	4281	93	12984	31669
						181304,00	17407,30	11966	1149		2346	
20	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	55	2735,69	750,18	150463	41260	--	108861	280069
						1985,52	13,76	109203	757		20746	
			Выход газопровода из земли Д89Х3мм-Д159х3,5мм-1ШТ									
21	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	32507,23	1049,56	488	16	456	17	545
						1040,85	199,61	16	3		40	
22	56	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	920781,66	339782,90	2118	782	109	1505	3912
						533494,00	127394,76	1227	293		290	
23	58	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	1592154,29	135188,32	3662	311	2897	501	4496
						197210,00	23003,27	454	53		333	
24	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0217	87785,15	6014,97	1905	131	158	1120	3267
						74483,20	349,08	1616	8		242	
25	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87885	76,52	1,57	67	1	47	13	87
						21,56	0,22	19	--		6	
26	62	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0011	599312,06	182238,62	659	200	13	526	1280
						405552,00	77156,90	446	85		95	

27	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
28	66	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	246209,64	64869,16	295	78	1	236	574
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	218	21		43	
29	69	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,20	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2188,55	600,14	2189	600	--	1583	4074
			НР - 99%; СП - 8%			1588,41	11,01	1588	11		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2392513	1039550	69655	1544367	4251833
								1283309	334637	--	314952	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								4251833
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1415951				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1061996			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					336871			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2835957		
		- Накладные расходы		Тенге							1676204	
		- Сметная прибыль		Тенге							559210	
		Временные здания и сооружения				2,30%	97792,159					4349625
		Итого с временными										
		Зимние удорожания				2,97%	129183,8672					4478809
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты				2 %	89576,18052					4568385
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961										4796329,583
		Итого с понижающим к=0,8		2525/2405								3837063,67
		НДС				12 %	460447,64					
		Итого с НДС										4297511,31

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)