Заказчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

Стройка : Работы по благоустройству придомовых дворов 9-ти многоэтажных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за август 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Благоустройство двора ул.Байтурсынова №9А												
Раздел 1 Тип I												
1	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	548,1	27,73	27,73	15200	15200	–	4612	21397	
2	1127-0403-0101	щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	548,1	– 736,02	11,69 232,57	– 403413	6405 127472	– 256823	1585 67878	508994	

3 1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	548,1	34,88 1415,24 46,27	79,79 100,11 31,74	19118 775693 25359	43732 54869 17395	– 695465 –	37703 46174 65749	887616
4 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2192,4	157,49 0,12	0,02 –	345291 272	45 –	344974 –	294 27647	373232
5 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	548,1	1490,21 46,27	100,11 31,74	816784 25359	54869 17395	736556 –	46174 69037	931995
6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	220	1609,47	31,73	354084	6981	173273	190718	588386

				790,14	12,55	173830	2761	–	43584	
Раздел . Тип II										
7 1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	340	27,73	27,73	9429	9429	–	2861	13273
				–	11,69	–	3973	–	983	
8 1127-0403-0101	щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.=12см) НР = 108 %	м2 основания	340	736,02	232,57	250248	79074	159314	42107	315743
				34,88	79,79	11860	27128	–	23388	
9 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-1020	40,64	11,91	-41455	-12152	-29303	-4595	-49734
				–	4,17	–	-4255	–	-3684	

10 1131-0501-0102	Основание песчаное. Устройство автогрейдером НР = 88 %	м3 основания	13,6	2275,59	179,93	30948	2447	27502	1356	34888
				73,46	39,85	999	542	–	2584	
11 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	340	3941,01	129,02	1339944	43867	895433	389059	1867323
				1178,36	38,97	400644	13249	–	138320	
12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	303	1499,5	31,73	454350	9615	205324	262671	774383
				790,14	12,55	239411	3803	–	57362	
Раздел. Тип III										
13 1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	664,8	27,73	27,73	18437	18437	–	5594	25953
				–	11,69	–	7769	–	1922	
14 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	79,776	2964,07	1079,11	236462	86087	138658	34007	292107
				146,87	247,83	11717	19771	–	21638	

15 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	33,24	15216,22	1707,61	505787	56761	380423	74592	626809
				2063,87	402,11	68603	13366	–	46430	
16 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	664,8	4176,98	23,85	2776859	15854	2310978	492060	3530433
				676,94	8,4	450027	5584	–	261514	
17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	177	1499,5	31,73	265412	5616	119942	153441	452361
				790,14	12,55	139854	2221	–	33508	
Раздел . Тип IV										
18 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,412	2964,34	1079,27	16043	5841	9407	2308	19819
				146,9	247,97	795	1342	–	1468	
19 1135-0140-1102	Отмостки бетонные. Устройство Бетон В12,5 НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	7,216	15534,65	18,02	112098	130	88957	18869	141444
				3188,89	–	23011	–	–	10477	
Раздел . Тип V										

20	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,06	2963,73	1079,08	9069	3302	5318	1304	11203
					146,73	247,71	449	758	–	830	
21	1135-0140-1102	Покрытия бетонные. Устройство Бетон В20 НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	1,02	17021,57	17,65	17362	18	14091	2667	21631
					3189,22	–	3253	–	–	1602	

Раздел . Арычные лотки

22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,4	1714,02	–	31538	–	–	22707	58585
					1714,02	–	31538	–	–	4340	
23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,3	163,48	76,52	376	176	–	204	626
					86,96	36,09	200	83	–	46	
24	1108-0101-0202	Основание под лотки щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,9	5488,12	1749,42	37868	12071	19598	10675	52426
					898,41	765,22	6199	5280	–	3883	
25	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	46	3832,59	1880,07	176299	86483	9947	122979	323220

				1736,28	739,13	79869	34000	–	23942	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	96,6	879,93	21,36	85001	2063	55168	26073	119960
					287,47	2,75	27770	266	–	8886	
27	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7	1714	–	11998	–	–	8639	22288
					1714	–	11998	–	–	1651	
28	1108-0101-0202	Основание под трубы щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,6	5488,13	1749,38	8781	2799	4544	2476	12158
					898,75	765	1438	1224	–	901	
29	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	1,26	42357,14	20300	53370	25578	8969	21543	80906
					14938,89	5415,08	18823	6823	–	5993	

30 1130-0403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	0,64	18448,44	10100	11807	6464	919	5168	18333
				6912,5	2700	4424	1728	–	1358	
31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	50,2	879,94	21,35	44173	1072	28670	13549	62340
				287,47	2,75	14431	138	–	4618	
32 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	21	2220,1	44,24	46622	929	32366	12542	63897
				634,62	7,57	13327	159	–	4733	
33 1106-0101-0114	Монолитные бетонные стенки под люк. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,3	15606,67	1200	4682	360	3986	382	5469
				1120	280	336	84	–	405	
34 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	21552	193	21552	193	19820	1619	25025
				1539	96	1539	96	–	1854	

35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,3	894,62	–	1163	–	–	837	2160
					894,62	–	1163	–	–	160	
	Раздел . Разметка и дорожные знаки										
36	1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м НР = 108 %	км линии	0,036	53250	9555,56	1917	344	1466	227	2316
					2972,22	2861,11	107	103	–	172	
37	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	1	4962	816	4962	816	456	4281	9982
					3690	274	3690	274	–	739	
38	1127-0902-0201	щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	1	900	–	900	–	104	860	1901
					796	–	796	–	–	141	

Итого	**12 250 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 812 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	723 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 719 148
- накладные расходы, тенге	2 088 912
в т.ч. зарплата, тенге	188 001
- сметная прибыль (8 %), тенге	907 469
Всего	**12 250 848**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	159 261
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**248 202**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 658 311**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**13 291 227**
НДС (12 %)	1 594 947
Итого	**14 886 174**

Заказчик:

ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.