Karachaganak

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
ЗКО г. Уральск
ул.С.Датова 13/1

РНН 271 800 003 089

Компания:
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал
090302, Западно-Казахстанская область,
Бурлинский район, Аксай-2

РНН 270300007850

АКТ № 12 от « 30 » сентября 2012 г.
приема-передачи услуг по строительству средней школы на
198 учащихся в п.Конекеткен по контракту № AP/Y/11/1994

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика ТОО «СКФ Отделстрой» Директор Михно В.П., с одной стороны, и представитель Компании КПО Б.В. Галиев Ж.Р., с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что нижеуказанные работы были выполнены в полном объеме в соответствии с условиями и положениями Контракта.

1.Наименование услуг: Строительство средней школы на 198 учащихся в п.Конекеткен

2. Предусмотренный срок: сентябрь 2012 г.

3. Место оказания услуг: пос. Конекеткен Теректинского района, ЗКО

4. Общая стоимость *(с НДС и без НДС)*:

Стоимость работ без учета НДС **9 571 079,60 (Девять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча семьдесят девять тенге шестьдесят тиын) тенге;**

Стоимость работ с учетом НДС **10 719 609,15 (Десять миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот девять тенге пятнадцать тиын) тенге.**

Работу сдал:
Подрядчик
(печать/подпись/фамилия полностью)

Михно В.П.

Работу принял:
Компания
(печать/подпись/фамилия полностью)

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Government Relations Directorate
Үкіметпен байланыс жөніндегі директорат

checked

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство общеобразовательной школы на 198 учащихся в с. Конекеткен Теректинского района ЗКО"
Project: "Construction of secondary school for 198 pupils in Koneketken village of Terektinsky district WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/11/1994
Contract No.: AP/Y/11/1994

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Заявка №: / Application No.: №12

Предмет:/Subject:
месяц/month Сентябрь / September

дата:/date 30.09.2012

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
2	3	4	5	6	7
1. РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ	356762	100,00%	356 762,00	356 762,00	
1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	663818	100,00%	663 818,00	663 818,00	
1.2. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.	339692	100,00%	339 692,00	339 692,00	
2. ШКОЛА НА 198 УЧАЩИХСЯ			0,00		
2.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	168614932	100,00%	168 614 932,00	168 614 932,00	0,00
2.2 ОТОПЛЕНИЕ	7175845	100,00%	7 175 845,00	7 175 845,00	0,00
2.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ	4002884	100,00%	4 002 884,00	4 002 884,00	0,00
2.4. ВОДОПРОВОД	2486624	100,00%	2 486 624,00	2 486 624,00	0,00
2.5. КАНАЛИЗАЦИЯ	2267890	100,00%	2 267 890,00	2 267 890,00	0,00
2.6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	5670321	100,00%	5 670 321,00	5 670 321,00	0,00
2.7. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	2764305	100,00%	2 764 305,00	2 764 305,00	0,00
2.8. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	1547162	100,00%	1 547 162,00	1 547 162,00	0,00
2.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	30890405	100,00%	30 890 405,00	27 801 364,50	3 089 040,50
2.10. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2022390	100,00%	2 022 390,00	2 022 390,00	0,00
3. КОТЕЛЬНАЯ					
3.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9367902	100,00%	9 367 902,00	9 367 902,00	0,00
3.2. ОТОПЛЕНИЕ	395415	100,00%	395 415,00	395 415,00	0,00
3.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ	459870	100,00%	459 870,00	459 870,00	0,00
3.4. ВОДОПРОВОД	172496	100,00%	172 496,00	172 496,00	0,00
3.5. КАНАЛИЗАЦИЯ	82785	100,00%	82 785,00	82 785,00	0,00
3.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	1867345	100,00%	1 867 345,00	1 867 345,00	0,00
3.7. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8342179	100,00%	8 342 179,00	8 342 179,00	0,00
3.8. СКЛАД ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ	2689596	100,00%	2 689 596,00	2 689 596,00	0,00
4. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 5 ОЧК.-2ШТ	2699980	100,00%	2 699 980,00	2 699 980,00	0,00
5. ВЛ-10КВ, КТПК-10/0,4КВ	3704666	100,00%	3 704 666,00	3 704 666,00	0,00
6. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	3245884	100,00%	3 245 884,00	3 245 884,00	0,00
7. СОТОВАЯ СВЯЗЬ	447779	100,00%	447 779,00	447 779,00	0,00
8. ТЕПЛОСЕТЬ	3651218	100,00%	3 651 218,00	3 651 218,00	0,00
10. ВОДОПРОВОД	1639267	100,00%	1 639 267,00	1 639 267,00	0,00
11. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ НА 100М3 (2ШТ)	5185677	100,00%	5 185 677,00	5 185 677,00	0,00
12. СЕПТИК НА 12 М3	1876129	100,00%	1 876 129,00	1 876 129,00	0,00
13. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ	1988238	100,00%	1 988 238,00	1 988 238,00	0,00
14. КАНАЛИЗАЦИЯ	1930458	100,00%	1 930 458,00	1 930 458,00	0,00
15. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3828188	100,00%	3 828 188,00	3 828 188,00	0,00
16. ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА	11873715	100,00%	11 873 715,00	11 873 715,00	0,00
17. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	4534971	100,00%	4 534 971,00	0,00	4 534 971,00
18. ОГРАДА	8732823	100,00%	8 732 823,00	8 732 823,00	0,00
19. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2030162	100,00%	2 030 162,00	1 928 653,90	101 508,10
20. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	886620	100,00%	886 620,00	886 620,00	0,00
21. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИПII (1-4 КЛАССОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК)-196 М2.	1984966	100,00%	1 984 966,00	1 984 966,00	0,00
22. УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК ГО И ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ	403885	100,00%	403 885,00	403 885,00	0,00
20. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА	1115376	100,00%	1 115 376,00	1 115 376,00	0,00
24. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИПII (5-11 КЛАССОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ)-196 М2	718217	100,00%	718 217,00	718 217,00	0,00
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	100 000	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	100 000	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00

СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	6 840 000	100,00%	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
МОБИЛИЗАЦИЯ	18455603	100,00%	18 455 603,00	18 455 603,00	0,00
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1845560	100,00%	1 845 560,00		1 845 560,00
Всего по контракту / In total under the contract	**342 000 000,00**		0,00		
Общая сумма в тенге / Total KZT	342 000 000,00	100,00	342 000 000,00	332 428 920,40	9 571 079,60
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	41 040 000,00		41 040 000,00	39 891 470,45	1 148 529,55
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	17 100 000,00		17 100 000,00	16 621 446,02	478 553,98
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	324 900 000,00		324 900 000,00	315 807 474,38	9 092 525,62
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	365 940 000,00		365 940 000,00	355 698 944,83	10 241 055,17

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Михно В.П.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Инженер по ТБ КПО бв
KPO bv HSE Supervisor:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
ЗКО г. Уральск
ул.С.Датова 13/1

РНН 271 800 003 089

Компания:
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал
090302, Западно-Казахстанская область,
Бурлинский район, Аксай-2

РНН 270300007850

АКТ № 11 от « 31 » августа 2012 г.
приема-передачи услуг по строительству средней школы на
198 учащихся в п.Конекеткен по контракту № AP/Y/11/1994

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика ТОО «СКФ Отделстрой» Директор Михно В.П., с одной стороны, и представитель Компании КПО Б.В. Галиев Ж.Р., с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что нижеуказанные работы были выполнены в полном объеме в соответствии с условиями и положениями Контракта.

1.Наименование услуг: Строительство средней школы на 198 учащихся в п.Конекеткен

2. Предусмотренный срок: август 2012 г.

3. Место оказания услуг: пос. Конекеткен Теректинского района, ЗКО

4. Общая стоимость *(с НДС и без НДС)*:

Стоимость работ без учета НДС **70 985 305,17 (Семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста пять тенге семнадцать тиын) тенге;**

Стоимость работ с учетом НДС **79 503 541,79 (Семьдесят девять миллионов пятьсот три тысячи пятьсот сорок одна тенге семьдесят девять тиын) тенге.**

Работу сдал:
Подрядчик
(печать/подпись/фамилия полностью)

Работу принял:
Компания
(печать/подпись/фамилия полностью)

Karachaganak
Zhanibek Galiyev
Social Projects Manager

Михно В.П.

СКФ Отделстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД УРАЛЬСК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство общеобразовательной школы на 198 учащихся в с. Конекеткен Теректинского района ЗКО"
Project: "Construction of secondary school for 198 pupils in Koneketken village of Terektinsky district WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Контракт AP/Y/11/1994
Contract No.: AP/Y/11/1994

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Предмет:/Subject:
Заявка №: / Application No.: №11
месяц/month Август / August

дата:/date 31.08.2012

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
2	3	4	5	6	7
1. РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ	356762	100,00%	356 762,00	356 762,00	-
1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	663818	100,00%	663 818,00	663 818,00	
1.2. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.	339692	100,00%	339 692,00	339 692,00	
2. ШКОЛА НА 198 УЧАЩИХСЯ			0,00		
2.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	168614932	100,00%	168 614 932,00	162 713 409,38	5 901 522,62
2.2 ОТОПЛЕНИЕ	7175845	100,00%	7 175 845,00	4 664 299,25	2 511 545,75
2.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ	4002884	100,00%	4 002 884,00	2 001 442,00	2 001 442,00
2.4. ВОДОПРОВОД	2486624	100,00%	2 486 624,00	1 243 312,00	1 243 312,00
2.5. КАНАЛИЗАЦИЯ	2267890	100,00%	2 267 890,00	1 133 945,00	1 133 945,00
2.6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	5670321	100,00%	5 670 321,00	3 402 192,60	2 268 128,40
2.7. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	2764305	100,00%	2 764 305,00	2 598 446,70	165 858,30
2.8. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	1547162	100,00%	1 547 162,00	0,00	1 547 162,00
2.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	30890405	90,00%	27 801 364,50	9 267 121,50	18 534 243,00
2.10. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2022390	100,00%	2 022 390,00	0,00	2 022 390,00
3. КОТЕЛЬНАЯ					
3.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9367902	100,00%	9 367 902,00	8 431 111,80	936 790,20
3.2. ОТОПЛЕНИЕ	395415	100,00%	395 415,00	39 541,50	355 873,50
3.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ	459870	100,00%	459 870,00	45 987,00	413 883,00
3.4. ВОДОПРОВОД	172496	100,00%	172 496,00	17 249,60	155 246,40
3.5. КАНАЛИЗАЦИЯ	82785	100,00%	82 785,00	8 278,50	74 506,50
3.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	1867345	100,00%	1 867 345,00	560 203,50	1 307 141,50
3.7. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8342179	100,00%	8 342 179,00	6 673 743,20	1 668 435,80
3.8. СКЛАД ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ	2689596	100,00%	2 689 596,00	1 613 757,60	1 075 838,40
4. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 5 ОЧК.-2ШТ	2699980	100,00%	2 699 980,00	2 429 982,00	269 998,00
5. ВЛ-10КВ, КТПК-10/0,4КВ	3704666	100,00%	3 704 666,00	3 077 837,00	626 829,00
6. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	3245884	100,00%	3 245 884,00	1 947 530,40	1 298 353,60
7. СОТОВАЯ СВЯЗЬ	447779	100,00%	447 779,00	0,00	447 779,00
8. ТЕПЛОСЕТЬ	3651218	100,00%	3 651 218,00	2 719 779,30	931 438,70
10. ВОДОПРОВОД	1639267	100,00%	1 639 267,00	1 639 267,00	0,00
11. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ НА 100М3 (2ШТ)	5185677	100,00%	5 185 677,00	4 667 109,30	518 567,70
12. СЕПТИК НА 12 М3	1876129	100,00%	1 876 129,00	1 688 516,10	187 612,90
13. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ	1988238	100,00%	1 988 238,00	994 119,00	994 119,00
14. КАНАЛИЗАЦИЯ	1930458	100,00%	1 930 458,00	1 833 935,10	96 522,90
15. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3828188	100,00%	3 828 188,00	2 679 731,60	1 148 456,40
16. ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА	11873715	100,00%	11 873 715,00		11 873 715,00
17. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	4534971	0,00%	0,00		0,00
18. ОГРАДА	8732823	100,00%	8 732 823,00	7 859 540,70	873 282,30
19. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2030162	95,00%	1 928 653,90	609 048,60	1 319 605,30
20. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	886620	100,00%	886 620,00		886 620,00
21. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИПП (1-4 КЛАССОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК)-196 М2,	1984966	100,00%	1 984 966,00		1 984 966,00
22. УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК ГО И ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ	403885	100,00%	403 885,00		403 885,00
20. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА	1115376	100,00%	1 115 376,00		1 115 376,00
24. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИПП (5-11 КЛАССОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ)-196 М2	718217	100,00%	718 217,00		718 217,00
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	100 000	100,00%	100 000,00		100 000,00
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	100 000	100,00%	100 000,00		100 000,00

СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	6 840 000	100,00%	6 840 000,00	5 067 303,00	1 772 697,00
МОБИЛИЗАЦИЯ	18455603	100,00%	18 455 603,00	18 455 603,00	0,00
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1845560		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**342 000 000,00**		0,00		
Общая сумма в тенге / Total KZT	**342 000 000,00**	**97,20**	**332 428 920,40**	**261 443 615,23**	**70 985 305,17**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	41 040 000,00		39 891 470,45	31 373 233,83	8 518 236,62
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	17 100 000,00		16 621 446,02	13 072 180,76	3 549 265,26
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	324 900 000,00		315 807 474,38	248 371 434,47	67 436 039,91
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	365 940 000,00		355 698 944,83	279 744 668,30	75 954 276,53

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Михно В.П.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Инженер по ТБ КПО бв:
KPO bv HSE Supervisor:

Менеджер по социальным проектам КПО бв:
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak
Zhanibek
Galiyev
Social Projects Manager

Karachaganak

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
ЗКО г. Уральск
ул.С.Датова 13/1

РНН 271 800 003 089

Компания:
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал
090302, Западно-Казахстанская область,
Бурлинский район, Аксай-2

РНН 270300007850

АКТ № 10 от « 31 » июля 2012 г.
приема-передачи услуг по строительству средней школы на
198 учащихся в п.Конекеткен по контракту № AP/Y/11/1994

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика ТОО «СКФ Отделстрой» Директор Михно В.П., с одной стороны, и представитель Компании КПО Б.В. Галиев Ж.Р., с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что нижеуказанные работы были выполнены в полном объеме в соответствии с условиями и положениями Контракта.

1.Наименование услуг: Строительство средней школы на 198 учащихся а п.Конекеткен

2. Предусмотренный срок: июль 2012 г.

3. Место оказания услуг: пос. Конекеткен Теректинского района, ЗКО

4. Общая стоимость *(с НДС и без НДС)*:

Стоимость работ без учета НДС **92 155 897, 25 (Девяносто два миллиона сто пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто семь тенге двадцать пять тиын) тенге;**

Стоимость работ с учетом НДС **103 214 604, 92 (Сто три миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот четыре тенге девяносто две тиын) тенге.**

Работу сдал:
Подрядчик
(печать/подпись/фамилия полностью)

Работу принял:
Компания
(печать/подпись/фамилия полностью)

Karachaganak
Zhanibek
Galiyev
Social Projects Manager

Михно В.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СКФ Отделстрой» ГОРОД УРАЛЬСК

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство общеобразовательной школы на 198 учащихся в с. Конекеткен Теректинского района ЗКО"
Project: "Construction of secondary school for 198 pupils in Koneketken village of Terektinsky district WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/11/1994
Contract No.: AP/Y/11/1994

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Заявка №: / Application No.: №10

Предмет:/Subject:
месяц/month Июль / Jule

дата:/date 31.07.2012

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
2	3	4	5	6	7
1. РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ	356762	100,00%	356 762,00	356 762,00	
1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	663818	100,00%	663 818,00	663 818,00	
1.2. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.	339692	100,00%	339 692,00	339 692,00	
2. ШКОЛА НА 198 УЧАЩИХСЯ			0,00		
2.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	168614932	96,50%	162 713 409,38	102 090 408,42	60 623 000,96
2.2 ОТОПЛЕНИЕ	7175845	65,00%	4 664 299,25	3 229 130,25	1 435 169,00
2.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ	4002884	50,00%	2 001 442,00	1 200 865,20	800 576,80
2.4. ВОДОПРОВОД	2486624	50,00%	1 243 312,00	745 987,20	497 324,80
2.5. КАНАЛИЗАЦИЯ	2267890	50,00%	1 133 945,00	680 367,00	453 578,00
2.6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	5670321	60,00%	3 402 192,60	2 268 128,40	1 134 064,20
2.7. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	2764305	94,00%	2 598 446,70	829 291,50	1 769 155,20
2.8. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	1547162	0,00%	0,00		
2.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	30890405	30,00%	9 267 121,50	9 267 121,50	0,00
2.10. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2022390		0,00		0,00
3. КОТЕЛЬНАЯ					
3.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9367902	90,00%	8 431 111,80	2 623 012,56	5 808 099,24
3.2. ОТОПЛЕНИЕ	395415	10,00%	39 541,50		39 541,50
3.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ	459870	10,00%	45 987,00		45 987,00
3.4. ВОДОПРОВОД	172496	10,00%	17 249,60		17 249,60
3.5. КАНАЛИЗАЦИЯ	82785	10,00%	8 278,50		8 278,50
3.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	1867345	30,00%	560 203,50		560 203,50
3.7. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8342179	80,00%	6 673 743,20	4 171 089,50	2 502 653,70
3.8. СКЛАД ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ	2689596	60,00%	1 613 757,60	806 878,80	806 878,80
4. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 5 ОЧК.-2ШТ	2699980	90,00%	2 429 982,00	2 159 984,00	269 998,00
5. ВЛ-10КВ, КТПК-10/0,4КВ	3704666	83,08%	3 077 837,00	3 077 837,00	
6. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	3245884	60,00%	1 947 530,40	973 765,20	973 765,20
7. СОТОВАЯ СВЯЗЬ	447779		0,00		
8. ТЕПЛОСЕТЬ	3651218	70,00%	2 555 852,60	1 825 609,00	730 243,60
10. ВОДОПРОВОД	1639267	95,00%	1 557 303,65	1 311 413,60	245 890,05
11. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ НА 100М3 (2ШТ)	5185677	90,00%	4 667 109,30	1 555 703,10	3 111 406,20
12. СЕПТИК НА 12 М3	1876129	90,00%	1 688 516,10	938 064,50	750 451,60
13. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ	1988238	50,00%	994 119,00	596 471,40	397 647,60
14. КАНАЛИЗАЦИЯ	1930458	95,00%	1 833 935,10	965 229,00	868 706,10
15. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3828188	70,00%	2 679 731,60	1 148 456,40	1 531 275,20
16. ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА	11873715	0,00%	0,00		
17. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	4534971	0,00%	0,00		
18. ОГРАДА	8732823	90,00%	7 859 540,70	5 239 693,80	2 619 846,90
19. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2030162	30,00%	609 048,60	609 048,60	0,00
20. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	886620		0,00		
21. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИПII (1-4 КЛАССОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК)-196 М2,	1984966		0,00		
22. УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК ГО И ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ	403885		0,00		
20. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА	1115376		0,00		
24. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИПII (5-11 КЛАССОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ)-196 М2	718217		0,00		
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	100 000		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	100 000		0,00		

СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	6 840 000	**74,08%**	5 067 303,00	1 368 000,00	3 699 303,00
МОБИЛИЗАЦИЯ	18455603	**100,00%**	18 455 603,00	18 000 000,00	455 603,00
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1845560		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	**342 000 000,00**		0,00		
Общая сумма в тенге / Total KZT	**342 000 000,00**	**76,37**	**261 197 725,18**	**169 041 827,93**	**92 155 897,25**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	41 040 000,00		31 343 727,02	20 285 019,35	11 058 707,67
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	17 100 000,00		13 059 886,26	8 452 091,40	4 607 794,86
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	324 900 000,00		248 137 838,92	160 589 736,54	87 548 102,38
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	365 940 000,00		279 481 565,94	180 874 755,89	98 606 810,05

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Михно В.П.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervisor:

Инженер по ТБ КПО бв
KPO bv HSE Supervisor:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak
Zhanibek
Galiyev
Social Projects Manager