Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# А К Т № 6

## выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

**Заказчик:** "Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз строй-2004"

**Субподрядчик:** ТОО "КазМунайКурылыс"

**Договор о выполнении субподрядных работ:** № 05 от 1 марта 2017 года

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | Стоимость выполненных работ | | | | | | Всего за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | В том числе | | | В том числе | | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | 347 471 763 | 157 105 263 | 157 105 263 | | | 104 473 684 | | | 104 473 684 |
| 2 | В том числе НДС | 37 229 117 | 16 832 707 | 16 832 707 | | | 11 193 609 | | | 11 193 609 |
| | Удержание 5% (гарантия качества) | 17 373 588 | 7 855 263 | | | | | | | 5 223 684 |
| 3 | Итого к оплате без НДС | 294 730 513 | 133 258 928 | | | | | | | |
| | НДС | 35 367 662 | 15 991 071 | | | | | | | 88 616 071 |
| | Итого к оплате | 330 098 175 | 149 250 000 | | | | | | | 10 633 929 |
| | **Сумма к оплате:** Девяносто девять миллионов Двести пятьдесят тысяч тенге, 00 тиын | | | | | | | | | 99 250 000 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз строй-2004 "**

**Директор** _____ **Джунусов М.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "КазМунайКурылыс"**

**Директор** _____ **Кемелов Е.У.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

наименование, адрес

Объект *ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 02-01-01.*

## *А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года*

*выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.*

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Тамбуры** | | | | | | | | |
| 1 | 244 | E0106-1-20 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных** | 10,3 | 8528,84 | 311,32 | 87847 | 3207 | 6041 | 2,82 | 29 |
| | | | | м3 | 441 | 117,61 | 4542 | 1211 | 105 | 0,57 | 6 |
| 2 | 245 | E0106-11-1 | **Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** | 0,0316 | 52657,31 | 536,06 | 1664 | 17 | 1582 | 289 | 9 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 1500 | 6 | 105 | 0,99 | 0 |
| 3 | 246 | C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** | 0,0316 | 50900 | | 1608 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 247 | E0106-11-8 | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | 0,1256 | 70437,87 | 304,24 | 8847 | 38 | 1291 | 58 | 7 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 1215 | 14 | 105 | 0,56 | 0 |
| 5 | 248 | C143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 10,3 | 253 | | 2606 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 6 | 249 | C143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | 10,3 | 89 | | 917 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 7 | 250 | E0109-17-1 | **Монтаж колонн** | 1,274 | 4606,85 | 2245,57 | 5870 | 2861 | 2515 | 9,35 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 251 | Е0109-18-1 | Монтаж металлических балок | т | 1579,5 | 613,35 | 2012 | 781 | 90 | 2,34 | 3 |
| | | | | 0,3664 | 7245,83 | 3553,45 | 2655 | 1302 | 1105 | 14,3 | 5 |
| 9 | 252 | Е0109-24-1 | Монтаж каркаса | т | 2385 | 967,28 | 874 | 354 | 90 | 3,51 | 1 |
| | | | | 0,4706 | 13824,97 | 3982,39 | 6507 | 1874 | 4303 | 56,5 | 27 |
| 10 | 253 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 9090 | 1068,08 | 4278 | 503 | 90 | 3,81 | 2 |
| | | | | 0,4706 | 154400 | | 72661 | | | | |
| 11 | 254 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей | т | | | | | | | |
| | | | | 0,1288 | 93997,62 | 304,24 | 12107 | 39 | 4489 | 198 | 26 |
| 12 | 255 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов и скруток длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 33075 | 114,75 | 4260 | 15 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | | 0,004 | 172357,31 | 536,06 | 689 | 2 | 200 | 289 | 1 |
| 13 | 256 | Е0110-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок с несущей подшивкой из досок | 1т | 47475 | 202,5 | 190 | 1 | 105 | 0,99 | 0 |
| | | | | 24,5 | 896,3 | 30,89 | 21959 | 757 | 5338 | 1,09 | 27 |
| 14 | 259 | Е0134-60-13 | Облицовка каркасов потолков "Сайдинг" | м2 | 169,88 | 11,68 | 4162 | 286 | 120 | 0,06 | 1 |
| | | | | 11,5 | 146,07 | 1,2 | 1680 | 14 | 1793 | 0,84 | 10 |
| 15 | 260 | СПЕРЕЧЕНЬ | Стоимость "Сайдинга" | м2 | 141,3 | 0,45 | 1625 | 5 | 110 | 0 | 0 |
| | | | | 11,845 | 1062 | | 12579 | | | | |
| 16 | 261 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | | | | | | | |
| | | | | 36 | 37,08 | 0,99 | 1335 | 36 | 513 | 0,07 | 2 |
| 17 | 262 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15мм | м2 | 11,59 | 0,38 | 417 | 14 | 119 | 0 | 0 |
| | | | | 0,0396 | 30400 | | 1204 | | | | |
| 18 | 263 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 1000м2 | | | | | | | |
| | | | | 36 | 189,45 | 4,72 | 6820 | 170 | 3113 | 0,4 | 15 |
| 19 | 264 | С11031-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 | м2 | 70,88 | 1,78 | 2552 | 64 | 119 | 0,01 | 0 |
| | | | | 5,562 | 6730 | | 37432 | | | | |
| 20 | 265 | Е0110-14-1 | Установка стропил и каркаса | м3 | | | | | | | |
| | | | | 3,55 | 23741,72 | 334,28 | 84283 | 1187 | 15010 | 22,1 | 78 |
| 21 | 266 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешеткес ее устройством | м3 | 3397,5 | 126 | 12061 | 447 | 120 | 0,62 | 2 |
| | | | | 48 | 1487,07 | 8,2 | 71379 | 394 | 15767 | 1,71 | 82 |
| | | | Итого по разделу: Тамбуры | м2 | 272,95 | 3,08 | 13102 | 148 | 119 | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | 442648 | | | | |
| 22 | 276 | Е0112-15-3 | Раздел: Крыша, кровля | | | | | | | | |
| | | | Укладка толя в два слоя | | | | | | | | |
| 23 | 277 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 265,2 | 129,48 | 0,99 | 34338 | 263 | 3778 | 0,07 | 18 |
| | | | | м2 | 11,59 | 0,38 | 3074 | 101 | 119 | 0 | 0 |
| 24 | 279 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 1110,88 | 189,45 | 4,72 | 210451 | 5243 | 96053 | 0,4 | 448 |
| | | | | м2 | 70,88 | 1,78 | 78739 | 1977 | 119 | 0,01 | 10 |
| | | | | 1110,88 | 175,89 | 15,94 | 195393 | 17707 | 53684 | 0,24 | 270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 280 | Е0112-17-2К=5 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | м2 | 34,65 | 5,96 | 38492 | 6621 | 119 | 0,03 | 32 |
| | | | | 1110,88 | 31,65 | 0,7 | 35155 | 778 | 1058 | 0 | 5 |
| 26 | 287 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,55 | 0,25 | 611 | 278 | 119 | 0 | 2 |
| | | | | 78 | 575,05 | 1,24 | 44854 | 97 | 14266 | 0,97 | 76 |
| 27 | 288 | Е0106-11-7 | Установка скруток | м2 | 153,23 | 0,47 | 11952 | 37 | 119 | 0 | 0 |
| | | | | 0,0115 | 33697,62 | 304,24 | 386 | 3 | 400 | 198 | 2 |
| 28 | 289 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 1т | 33075 | 114,75 | 379 | 1 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | | 0,0115 | 32300 | | 370 | | | | |
| 29 | 294 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок | т | | | | | | | |
| | | | | 180 | 24,75 | 0,9 | 4455 | 162 | 1244 | 0,03 | 6 |
| 30 | 295 | Е0110-14-1 | Установка конькового и карнизного щита, конькового бруса | м | 5,42 | 0,34 | 976 | 61 | 120 | 0 | 0 |
| | | | | 14,411 | 23741,72 | 334,28 | 342149 | 4817 | 60934 | 22,1 | 318 |
| 31 | 296 | Е0110-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м3 | 3397,5 | 126 | 48962 | 1816 | 120 | 0,62 | 9 |
| | | | | 126,22 | 700,7 | 5,48 | 88442 | 692 | 13059 | 0,53 | 66 |
| 32 | 297 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков | м2 | 84,15 | 2,07 | 10621 | 261 | 120 | 0,01 | 1 |
| | | | | 126,22 | 196,11 | 2,7 | 24754 | 341 | 14597 | 0,65 | 83 |
| 33 | 298 | Е0110-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки /спортзал/ | м2 | 109,13 | 1,01 | 13774 | 127 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | | | 331,4 | 700,7 | 5,48 | 232212 | 1816 | 34288 | 0,53 | 174 |
| 34 | 299 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков | м2 | 84,15 | 2,07 | 27887 | 686 | 120 | 0,01 | 3 |
| | | | | 126,22 | 196,11 | 2,7 | 24754 | 341 | 14597 | 0,65 | 83 |
| 35 | 301 | Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | м2 | 109,13 | 1,01 | 13774 | 127 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | | | 3,3 | 378,28 | 18,53 | 1248 | 61 | 643 | 0,93 | 3 |
| 36 | 302 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 156,07 | 6,18 | 515 | 20 | 120 | 0,03 | 0 |
| | | | | 3,3 | 4472 | | 14758 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Крыша, кровля | м2 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1253718 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 37 | 315 | Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нашельников, с установкой каркасов | 226,5 | 1514,68 | 18,49 | 343075 | 4189 | 235786 | 5,91 | 1338 |
| | | | | м2 | 986,89 | 4,54 | 223531 | 1027 | 105 | 0,02 | 5 |
| 38 | 316 | СПРАЙС лист | ОСБ плита Т 10мм | 233,295 | 167,04 | | 38969 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 39 | 317 | С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 20,6 | 167 | | 3440 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 40 | 318 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков | 226,5 | 196,11 | 2,7 | 44420 | 612 | 26194 | 0,65 | 148 |
| | | | | м2 | 109,13 | 1,01 | 24718 | 229 | 105 | 0,01 | 1 |
| 41 | 322 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 1294,85 | 126,09 | 1,42 | 163268 | 1839 | 97714 | 0,45 | 583 |
| | | | | м2 | 71,33 | 0,54 | 92362 | 699 | 105 | 0 | 3 |
| 42 | 323 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 1294,85 | 434,19 | 3,94 | 562211 | 5102 | 140854 | 0,55 | 717 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 132217 | 1929 | 105 | 0,01 | 9 |
| 43 | 326 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 2093,2 | 358,58 | 3,43 | 750580 | 7180 | 164927 | 0,46 | 953 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 154332 | 2742 | 105 | 0,01 | 13 |
| 44 | 327 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 511,76 | 274,88 | 2,1 | 140673 | 1075 | 35368 | 0,39 | 200 |
| | | | | м2 | 65,03 | 0,79 | 33280 | 404 | 105 | 0 | 2 |
| 45 | 328 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 731,3 | 204,18 | 2 | 149320 | 1465 | 72079 | 0,57 | 414 |
| | | | | м2 | 93,6 | 0,27 | 68450 | 197 | 105 | 0,04 | 31 |
| 46 | 329 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 731,3 | 1036,71 | 2,1 | 758146 | 1536 | 256306 | 2 | 1463 |
| | | | | м2 | 333 | 0,79 | 243523 | 578 | 105 | 0 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 330 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 510 | 168,08 | 4,07 | 85719 | 2073 | 73176 | 0,74 | 377 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 69197 | 495 | 105 | 0,05 | 26 |
| 48 | 331 | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 750 | 358,58 | 3,43 | 268935 | 2573 | 59094 | 0,46 | 341 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 55298 | 982 | 105 | 0,01 | 5 |
| 49 | 338 | С11011-651 Изм. и доп.вып.18 | Потолок подвесной "ARMSTRONG," с комплектующими | 108,047 | 340 | | 36736 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 50 | 340 | С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 46,144 | 167 | | 7706 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 51 | 344 | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 1147,7 | 434,19 | 3,94 | 498320 | 4522 | 124847 | 0,55 | 635 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 117192 | 1710 | 105 | 0,01 | 8 |
| 52 | 346 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1954 | 168,08 | 4,07 | 328421 | 7944 | 280365 | 0,74 | 1446 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 265119 | 1895 | 105 | 0,05 | 101 |
| 53 | 347 | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 1954 | 358,58 | 3,43 | 700665 | 6702 | 153960 | 0,46 | 889 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 144068 | 2560 | 105 | 0,01 | 12 |
| 54 | 349 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 426,3 | 168,08 | 4,07 | 71651 | 1733 | 61167 | 0,74 | 315 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 57840 | 414 | 105 | 0,05 | 22 |
| 55 | 350 | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 426,3 | 358,58 | 3,43 | 152863 | 1462 | 33589 | 0,46 | 194 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 31431 | 558 | 105 | 0,01 | 3 |
| 56 | 354 | E0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 397 | 204,18 | 2 | 81061 | 795 | 39130 | 0,57 | 225 |
| | | | | м2 | 93,6 | 0,27 | 37159 | 107 | 105 | 0,04 | 17 |
| 57 | 355 | E0115-17-1 | Плитная облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 397 | 1036,71 | 2,1 | 411574 | 834 | 139140 | 2 | 794 |
| | | | | м2 | 333 | 0,79 | 132201 | 314 | 105 | 0 | 2 |
| | | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | 5597751 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Утепление и наружная отделка | | | | | | | | |
| 58 | 362 | 10115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 1470 | 101,33 | 1,65 | 148948 | 2426 | 27397 | 0,09 | 136 |
| | | | | м2 | 17,12 | 0,63 | 25166 | 926 | 105 | 0 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Утепление и наружная отделка | | | | 148948 | | | | |
| | | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| 59 | 365 | С 12062-6 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние | 6,72 | 3760 | | 25267 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 60 | 366 | С 12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 101,43 | 4010 | | 406734 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 61 | 367 | С 12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 79,17 | 4250 | | 336473 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 62 | 368 | С 12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 21,84 | 3540 | | 77314 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 63 | 369 | С 12062-7 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние | 4,4 | 3660 | | 16104 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 64 | 370 | С 12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 3,15 | 3540 | | 11151 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 65 | 371 | С 12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | 5,04 | 3760 | | 18950 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 66 | 372 | С 11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 12 | 1500 | | 18000 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 67 | 373 | С 11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 105 | 1380 | | 144900 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 68 | 374 | С 11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 117 | 583 | | 68211 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 69 | 376 | СТОРГ сеть | Двери металлические 2100х1000мм | 2 | 14680,86 | | 29362 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 377 | С ТОРГ сеть | Двери металлические 2100х1300мм | шт | | | | | | | |
| | | | | 1 | 21205.68 | | 21206 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 71 | 381 | Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | | | | | | | | |
| | | | | 2.78 | 498.09 | 19.17 | 1385 | 53 | 791 | 1.38 | 4 |
| | | | | м2 | 230.97 | 6.18 | 642 | 17 | 120 | 0.03 | 0 |
| 72 | 382 | Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | | | | | | | | |
| | | | | 10.284 | 427.5 | 19.32 | 4396 | 199 | 2372 | 1.11 | 11 |
| | | | | м2 | 185.83 | 6.39 | 1911 | 66 | 120 | 0.03 | 0 |
| 73 | 389 | Е0109-45-3 | Монтаж витражей в пластиковой обвязке | | | | | | | | |
| | | | | 21.53 | 965.99 | 28.84 | 20798 | 621 | 18159 | 4.98 | 107 |
| | | | | м2 | 927 | 10.15 | 19959 | 219 | 90 | 0.04 | 1 |
| 74 | 391 | Е0110-92-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок в деревянных нерубленых стен площадью проема более 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | | 6.72 | 341.62 | 23.23 | 2296 | 156 | 1130 | 0.79 | 5 |
| | | | | м2 | 131.98 | 8.17 | 887 | 55 | 120 | 0.04 | 0 |
| 75 | 393 | Е0109-45-3 | Витраж В2 | | | | | | | | |
| | | | Монтаж витражей в пластиковой обвязке | 14.937 | 965.99 | 28.84 | 14429 | 431 | 12599 | 4.98 | 74 |
| | | | | м2 | 927 | 10.15 | 13847 | 152 | 90 | 0.04 | 1 |
| 76 | 394 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | | 1.437 | 4884 | | 7019 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 395 | Е0110-92-4#Изм. в доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок в деревянных срубленных стен площадью проема более 3 м2 | 3,36 | 341,62 | 23,23 | 1148 | 78 | 565 | 0,79 | 3 |
| | | | | м2 | 131,98 | 8,17 | 443 | 27 | 120 | 0,04 | 0 |
| 78 | 396 | С12061-192 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 3,36 | 12700 | | 42672 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Проемы | | | | 1267815 | | | | |
| | | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 79 | 398 | Е0111-1-2 | Деталь 529 | | | | | | | | |
| | | | Уплотнение грунта щебнем | 530,66 | 91,22 | 2,62 | 48407 | 1390 | 7506 | 0,07 | 36 |
| 80 | 399 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м2 | 10,51 | 0,99 | 5577 | 525 | 123 | 0 | 3 |
| | | | | 42,453 | 8131,58 | 0 | 345208 | 0 | 29607 | 3,66 | 155 |
| | | | Деталь 399 | м3 | 567 | 0 | 24071 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 81 | 404 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 206,3 | 91,22 | 2,62 | 18819 | 541 | 2918 | 0,07 | 14 |
| 82 | 405 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м2 | 10,51 | 0,99 | 2168 | 204 | 123 | 0 | 1 |
| | | | | 16,504 | 8131,58 | 0 | 134204 | 0 | 11510 | 3,66 | 60 |
| | | | Деталь 382 | м3 | 567 | 0 | 9358 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 83 | 411 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 506,07 | 91,22 | 2,62 | 46164 | 1326 | 7158 | 0,07 | 34 |
| 84 | 412 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м2 | 10,51 | 0,99 | 5319 | 501 | 123 | 0 | 2 |
| | | | | 40,486 | 8131,58 | 0 | 329212 | 0 | 28235 | 3,66 | 148 |
| 85 | 415 | С11011-1169 Изм. в доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | м3 | 567 | 0 | 22955 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | | 506,07 | 1350 | | 683195 | | | | |
| | | | Деталь 749 | м2 | | | | | | | |
| 86 | 417 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 71,78 | 91,22 | 2,62 | 6548 | 188 | 1015 | 0,07 | 5 |
| 87 | 418 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м2 | 10,51 | 0,99 | 754 | 71 | 123 | 0 | 0 |
| | | | | 5,742 | 8131,58 | 0 | 46695 | 0 | 4005 | 3,66 | 21 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 3256 | 0 | 123 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Деталь 113 | | | | | | | | |
| 88 | 425 | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | | | | | | | | |
| | | | | 18,118 | 2584,8 | 0 | 46830 | 0 | 11833 | 3,24 | 59 |
| | | | | м3 | 531 | 0 | 9620 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | 2 этаж. Деталь 589 | | | | | | | | |
| 89 | 430 | E0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | | | | | | | | |
| | | | | 809,84 | 184,03 | 4,37 | 149032 | 3539 | 12123 | 0,07 | 59 |
| | | | | м2 | 10,53 | 1,64 | 8528 | 1328 | 123 | 0,01 | 6 |
| | | | Деталь 418 | | | | | | | | |
| 90 | 441 | С 11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | | | | | | | | |
| | | | | 366,25 | 1350 | | 494438 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2348750 | | | | |
| | | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| | | | Копырьки К1 | | | | | | | | |
| 91 | 455 | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 22951,16 | 316,57 | 91805 | 1266 | 17312 | 22,5 | 90 |
| | | | | м3 | 3487,5 | 119,25 | 13950 | 477 | 120 | 0,58 | 2 |
| 92 | 456 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | | | | | | | | |
| | | | | 0,1069 | 13824,97 | 3982,39 | 1477 | 426 | 977 | 56,5 | 6 |
| | | | | т | 9090 | 1068,08 | 971 | 114 | 90 | 3,81 | 0 |
| 93 | 457 | С 12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | | 0,1069 | 154400 | | 16498 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 94 | 458 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | | | | | | | |
| | | | | 0,0339 | 93997,62 | 304,24 | 3188 | 10 | 1182 | 198 | 7 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1122 | 4 | 105 | 0,56 | 0 |
| 95 | 459 | E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | | | | | | | | |
| | | | | 25,938 | 934,07 | 8,2 | 24228 | 213 | 8520 | 1,71 | 44 |
| | | | | м2 | 272,95 | 3,08 | 7080 | 80 | 119 | 0,01 | 0 |
| 96 | 468 | E0110-5-1 | Копырьки К2 | | | | | | | | |
| | | | Установка элементов каркаса из брусьев | 2,4 | 22951,16 | 316,57 | 55083 | 760 | 10387 | 22,5 | 54 |
| | | | | м3 | 3487,5 | 119,25 | 8370 | 286 | 120 | 0,58 | 1 |
| 97 | 469 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | | | | | | | | |
| | | | | 0,0767 | 13824,97 | 3982,39 | 1060 | 305 | 701 | 56,5 | 4 |
| | | | | т | 9090 | 1068,08 | 697 | 82 | 90 | 3,81 | 0 |
| 98 | 470 | С 12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | | 0,0767 | 154400 | | 11839 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 99 | 471 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0339 | 93997,62 | 304,24 | 3188 | 10 | 1182 | 198 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 472 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1т | 33075 | 114,75 | 1122 | 4 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | | 14,934 | 934,07 | 8,2 | 13949 | 122 | 4905 | 1,71 | 26 |
| | | | Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3, Кр-4, Кр-5, Кр-6 | м2 | 272,95 | 3,08 | 4076 | 46 | 119 | 0,01 | 0 |
| 101 | 481 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | | | | | | | | |
| | | | | 18,3 | 2584,8 | 0 | 47302 | 0 | 11952 | 3,24 | 59 |
| 102 | 482 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 531 | 0 | 9717 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | | 18,96 | 7817,63 | 100,65 | 148222 | 1908 | 3669 | 0,97 | 18 |
| 103 | 483 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1м3 | 146,25 | 38,03 | 2773 | 721 | 105 | 0,19 | 4 |
| | | | | 11,1 | 8131,58 | 0 | 90261 | 0 | 7741 | 3,66 | 41 |
| 104 | 485 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02- | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | м3 | 567 | 0 | 6294 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | | 0,2588 | 41200 | | 10663 | | | | |
| | | | Пандус П-1, Ограждение ОГК-1 | т | | | | | | | |
| 105 | 490 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | | | | | | | | |
| | | | | 3,2 | 2584,8 | 0 | 8271 | 0 | 2090 | 3,24 | 10 |
| 106 | 491 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 531 | 0 | 1699 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | | 0,78 | 7817,63 | 100,65 | 6098 | 79 | 151 | 0,97 | 1 |
| 107 | 492 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1м3 | 146,25 | 38,03 | 114 | 30 | 105 | 0,19 | 0 |
| | | | | 10,36 | 8131,58 | 0 | 84243 | 0 | 7225 | 3,66 | 38 |
| 108 | 494 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | м3 | 567 | 0 | 5874 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | | 0,0672 | 41200 | | 2769 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Разные работы | | | | 620 142 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 11 679 778 | 111893 | | | 14253 |
| | | | | | | | 2 402 784 | 38737 | | | 369 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 2 581 915 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 40 358 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 2 622 274 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 14 302 051 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 858 123 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 15 160 174 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 15 675 620 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 15 816 701 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 15 879 403 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 16 036 159 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 43 887 419 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 877 748 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 44 765 167 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 5 371 820 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 50 136 987 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 50 136 987 | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,99000000491 | | | | 49 635 617 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 49 635 617 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор** _____ **Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка** _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

**Заказчик:** КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

**Субподрядчик:** ТОО "КазМунайКурылыс".

**Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.**

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

наименование, адрес

**Объект** *ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. Отопление и вентиляция. Смета 02-01-03.*

## А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года.

## выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Отопление** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0116-10-4 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм** | 10 | 935,75 | 20,8 | 9358 | 208 | 1770 | 0,72 | 7 |
| | | | | м | 130,5 | 7,79 | 1305 | 78 | 128 | 0,04 | 0 |
| 2 | 2 | E0116-10-3 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм** | 22 | 801,76 | 15,99 | 17639 | 352 | 3438 | 0,66 | 14 |
| | | | | м | 116,1 | 5,99 | 2554 | 132 | 128 | 0,03 | 1 |
| 3 | 4 | E0116-6-3 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** | 74 | 343,48 | 3,96 | 25418 | 293 | 5086 | 0,3 | 22 |
| | | | | м | 52,2 | 1,49 | 3863 | 110 | 128 | 0,01 | 1 |
| 4 | 5 | E0116-6-4 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм** | 240 | 422,48 | 3,96 | 101395 | 950 | 16494 | 0,3 | 71 |
| | | | | м | 52,2 | 1,49 | 12528 | 358 | 128 | 0,01 | 2 |
| 5 | 6 | E0116-6-5 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** | 116 | 472,48 | 3,96 | 54808 | 459 | 7972 | 0,3 | 34 |
| | | | | м | 52,2 | 1,49 | 6055 | 173 | 128 | 0,01 | 1 |
| 6 | 7 | E0116-6-6 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм** | 220 | 606,31 | 7,95 | 133388 | 1749 | 19276 | 0,37 | 82 |
| | | | | м | 65,48 | 2,97 | 14406 | 653 | 128 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | E0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 19 | 473,47 | 39,24 | 8996 | 746 | 6566 | 1,47 | 28 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 4831 | 299 | 128 | 0,07 | 1 |
| 8 | 9 | С130904-69 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAI, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | 11 | 3443 | | 37873 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 9 | 10 | С130904-70 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAI, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | 4 | 4437 | | 17748 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 10 | 11 | С130904-71 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAI, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | 4 | 4860 | | 19440 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 11 | 12 | С130809-31 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | 22 | 198 | | 4356 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 12 | 13 | С130809-32 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | 8 | 228 | | 1824 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 13 | 14 | С130809-33 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 8 | 305 | | 2440 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 14 | 19 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 118 | 193,78 | 0 | 22866 | 0 | 17443 | 1 | 118 |
| 15 | 20 | Перечень п | Терморегулятор RTD-N-20 "TRIEL COMPAnY" Стр. | шт | 164,25 | 0 | 19382 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | 118 | 1572,48 | | 185553 | | | | |
| 16 | 22 | E0115-172-4 | Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | шт | | | | | | | |
| | | | | 461 | 148,4 | 0,07 | 68411 | 32 | 52287 | 0,65 | 298 |
| 17 | 23 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м2 | 108 | 0,02 | 49788 | 9 | 105 | 0 | 0 |
| | | | | 1122 | 10,99 | 0 | 12331 | 0 | 15353 | 0,05 | 56 |
| | | | | м | 10,69 | 0 | 11994 | 0 | 128 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | Е0126-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | 36 | 90,91 | 8,47 | 3273 | 305 | 1863 | 0,28 | 10 |
| | | | | м | 48,6 | 3,15 | 1750 | 113 | 100 | 0,01 | 1 |
| 19 | 25 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные | 0,545 | 10300 | | 5614 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 20 | 26 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,5 | 21,8 | 0,05 | 229 | 1 | 55 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 61 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 27 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 10,5 | 19,64 | 0,02 | 206 | 0 | 30 | 0,02 | 0 |
| | | | | м2 | 3,13 | 0 | 33 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 28 | Е0118-15-2 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм | 2 | 9304,79 | 70,66 | 18610 | 141 | 3263 | 7,07 | 14 |
| | | | | 1шт | 1249,13 | 25,49 | 2498 | 51 | 128 | 0,13 | 0 |
| 23 | 29 | Е0116-6-5 | Гильзы из обрезков труб диам. 40 мм | 34,28 | 472,48 | 3,96 | 16197 | 136 | 2356 | 0,3 | 10 |
| | | | | м | 52,2 | 1,49 | 1789 | 51 | 128 | 0,01 | 0 |
| 24 | 30 | Е0116-7-7 | Гильзы из обрезков труб диам. 65 мм | 13,64 | 965,42 | 12,21 | 13168 | 167 | 1702 | 0,56 | 8 |
| | | | | м | 92,93 | 4,57 | 1268 | 62 | 128 | 0,02 | 0 |
| | | | Узел управления | | | | | | | | |
| 25 | 31 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | | 1шт | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | 0 |
| 26 | 32 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 10400 | | 20800 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 27 | 33 | С130809-35 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 4 | 419 | | 1676 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 28 | 34 | Е0118-16-3 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм | 2 | 15431,34 | 160,26 | 30863 | 321 | 1810 | 3,69 | 7 |
| | | | | 1шт | 646,58 | 60,25 | 1293 | 121 | 128 | 0,29 | 1 |
| 29 | 35 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |
| 30 | 36 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 2 | 3500 | | 7000 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 37 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 202 | | 808 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 32 | 38 | Е0116-26-2 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм | 1 | 786,37 | 36,99 | 786 | 37 | 288 | 1,22 | 1 |
| | | | | 1счетчик | 211,5 | 13,5 | 212 | 14 | 128 | 0,07 | 0 |
| 33 | 39 | С131102-2 | Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-65 | 1 | 13300 | | 13300 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 34 | 40 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 6 | 859,96 | 1,62 | 5160 | 10 | 320 | 0,23 | 1 |
| | | | | комплект | 41,72 | 0 | 250 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 35 | 41 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 5 | 64,62 | 0 | 323 | 0 | 356 | 0,32 | 2 |
| | | | | комплект | 55,62 | 0 | 278 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 36 | 42 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | 5 | 352 | | 1760 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 37 | 43 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 6 | 473,47 | 39,24 | 2841 | 235 | 2074 | 1,47 | 9 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 1526 | 94 | 128 | 0,07 | 0 |
| 38 | 44 | С130904-61 | Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм | 6 | 278 | | 1668 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 39 | 45 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,3 | 1 |
| | | | | м | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,01 | 0 |
| 40 | 46 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм | 5 | 801,76 | 15,99 | 4009 | 80 | 781 | 0,66 | 3 |
| | | | | м | 116,1 | 5,99 | 581 | 30 | 128 | 0,03 | 0 |
| 41 | 47 | Ц0111-350-3 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | 2 | 530,56 | 1,58 | 1061 | 3 | 859 | 3 | 6 |
| | | | | шт | 477 | 0 | 954 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 42 | 48 | С130905-2 | Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50 | 2 | 22500 | | 45000 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 43 | 49 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | | 1шт | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | 0 |
| 44 | 50 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | 2 | 5190 | | 10380 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 51 | С130809-11 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 4 | 272 | | 1088 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 46 | 52 | С130901-51 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 2 | 502 | | 1004 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 47 | 53 | Ц0112-698-1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 11 | 436,8 | 18,8 | 4805 | 207 | 1317 | 0,58 | 6 |
| | | | | шт | 133 | 0 | 1463 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 48 | 54 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 40 | 200 | | 8000 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 49 | 55 | Е0116-10-7 | Герметизированный тепловой ввод Д89х3,5 мм (2 шт) Гильза из труб Д159 | 1,62 | 2029,57 | 27,87 | 3288 | 45 | 395 | 1,04 | 2 |
| 50 | 56 | Е0126-8-8 | Набивка из асбестового шнура | м | 180,23 | 10,44 | 292 | 17 | 128 | 0,05 | 0 |
| | | | | 0,3 | 122,96 | 8,32 | 37 | 2 | 34 | 0,59 | 0 |
| 51 | 57 | С11011-1028 | Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | м | 109,35 | 3,15 | 33 | 1 | 100 | 0,01 | 0 |
| | | | | 0,016 | 736700 | | 11787 | | | | |
| 52 | 58 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | т | | | | | | | |
| | | | | 2 | 156,43 | 21,43 | 313 | 43 | 328 | 0,6 | 1 |
| 53 | 59 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | фланец | 126 | 0 | 252 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 904 | | 1808 | | | | |
| 54 | 60 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | шт | | | | | | | |
| | | | | 2 | 74,06 | 9,93 | 148 | 20 | 164 | 0,32 | 1 |
| 55 | 61 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | фланец | 63 | 0 | 126 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 671 | | 1342 | | | | |
| 56 | 62 | Е0122-33-5 | Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка | шт | | | | | | | |
| | | | | 0,0143 | 247994,13 | 49389,75 | 3551 | 707 | 1516 | 312,7 | 4 |
| 57 | 63 | С11011-56 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | т | 62775 | 18657 | 899 | 267 | 130 | 91,12 | 1 |
| | | | | 0,0025 | 136500 | | 341 | | | | |
| 58 | 64 | Е0116-10-8 | Герметизированный тепловой ввод Д108х4 мм (2 шт) Гильза Д 219 | т | | | | | | | |
| | | | | 1,62 | 2512,62 | 45,33 | 4070 | 73 | 637 | 1,66 | 3 |
| 59 | 65 | Е0126-8-8 | Набивка из асбестого шнура | м | 290,25 | 16,97 | 470 | 27 | 128 | 0,08 | 0 |
| | | | | 0,3 | 122,96 | 8,32 | 37 | 2 | 34 | 0,59 | 0 |
| 60 | 66 | С11011-1028 | Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | м | 109,35 | 3,15 | 33 | 1 | 100 | 0,01 | 0 |
| | | | | 0,012 | 736700 | | 8840 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 67 | E0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм | 2 | 391,37 | 57,24 | 783 | 114 | 790 | 1,43 | 3 |
| | | | | фланец | 301,5 | 2,25 | 603 | 5 | 130 | 0,01 | 0 |
| 62 | 68 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | 2 | 904 | | 1808 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 63 | 69 | E0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 2 | 156,43 | 21,43 | 313 | 43 | 328 | 0,6 | 1 |
| | | | | фланец | 126 | 0 | 252 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 64 | 70 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 384 | | 768 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 65 | 71 | E0122-33-5 | Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка | 0,028 | 247994,13 | 49389,75 | 6944 | 1383 | 2964 | 312,7 | 9 |
| | | | | т | 62775 | 18657 | 1758 | 522 | 130 | 91,12 | 3 |
| 66 | 72 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,002 | 149300 | | 299 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 67 | 73 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 7256 | 10,99 | 0 | 79743 | 0 | 99285 | 0,05 | 364 |
| | | | | м | 10,69 | 0 | 77567 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 68 | 74 | E0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 244 | 11,13 | 0 | 2716 | 0 | 3339 | 0,05 | 12 |
| | | | | м | 10,69 | 0 | 2608 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | | | Теплоснабжение установок П1 | | | | | | | | |
| 69 | 75 | E0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 110 | 623,7 | 14,12 | 68607 | 1553 | 14874 | 0,55 | 61 |
| | | | | м | 100,35 | 5,29 | 11039 | 582 | 128 | 0,03 | 3 |
| 70 | 76 | E0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | 0 |
| 71 | 77 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 3 | 3500 | | 10500 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 72 | 78 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 6 | 202 | | 1212 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 73 | 79 | E0116-7-12 | Воздухосборник диам. 150 мм | 0,5 | 2295,17 | 27,39 | 1148 | 14 | 118 | 1,03 | 1 |
| | | | | м | 174,15 | 10,26 | 87 | 5 | 128 | 0,05 | 0 |
| 74 | 80 | E0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 81 | С130904-6 | Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм | 2 | 331 | | 662 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 76 | 82 | Ц0111-350-3 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | 1 | 530,56 | 1,58 | 531 | 2 | 429 | 3 | 3 |
| 77 | 83 | Перечень | Регулирующий клапан 25ч939нжI | шт | 477 | 0 | 477 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 46308,97 | | 46309 | | | | |
| 78 | 84 | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | шт | | | | | | | |
| | | | | 1 | 10760,24 | 149,17 | 10760 | 149 | 442 | 1,68 | 2 |
| 79 | 85 | Е0116-6-6 | Гильзы из обрезков труб диам. 50 мм | 1фильтр | 289,69 | 55,62 | 290 | 56 | 128 | 0,27 | 0 |
| | | | | 2 | 606,31 | 7,95 | 1213 | 16 | 175 | 0,37 | 1 |
| 80 | 86 | Е0126-12-2 | Короб из стекловаты КК-ALS | м | 65,48 | 2,97 | 131 | 6 | 128 | 0,01 | 0 |
| | | | | 9,36 | 167,6 | 50,15 | 1569 | 469 | 1036 | 0,53 | 5 |
| 81 | 87 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные | м2 | 92,03 | 18,68 | 861 | 175 | 100 | 0,09 | 1 |
| | | | | 0,54 | 10300 | | 5562 | | | | |
| 82 | 88 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м3 | | | | | | | |
| | | | | 9,36 | 21,8 | 0,05 | 204 | 0 | 49 | 0,03 | 0 |
| 83 | 89 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 5,81 | 0,02 | 54 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | 9,36 | 19,64 | 0,02 | 184 | 0 | 26 | 0,02 | 0 |
| 84 | 90 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м2 | 3,13 | 0 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | 52 | 10,99 | 0 | 571 | 0 | 712 | 0,05 | 3 |
| | | | | м | 10,69 | 0 | 556 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 85 | 91 | Е0120-40-1 | Кондиционирование<br>Установка кондиционеров | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 383,55 | 18,6 | 1534 | 74 | 1899 | 2 | 8 |
| 86 | 92 | Перечень | Коммерческие кондиционеры N 0,94кВт MSE 09 HR | шт | 363,83 | 7,09 | 1455 | 28 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | | | 2 | 28621,15 | | 57242 | | | | |
| 87 | 93 | Перечень | Коммерческие кондиционеры N 8,0кВт MSE 24 HR | шт | | | | | | | |
| | | | | 2 | 58982,79 | | 117966 | | | | |
| | | | ИТОГО: | шт | | | | | | | |
| | | | | | | | 1405598 | 11785 | | | 1313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы : | | | | 244207 | 4285 | | | 21 |
| | | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 20048 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 61503 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 215802 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 297353 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 1702951 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 102177 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 1805128 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 1866502 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1883301 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1890767 | | | | |
| | | | | | | | 1909432 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 5225676 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 104514 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 5330190 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 639623 | | | | |
| | | | | | | | 5969813 | | | | |
| | | | Всего: | | | | | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,99000000491 | | | | 5969813 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 5 910 115 | | | | |
| | | | | | | | 5 910 115 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор _____ Джунусов М.А.**

ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004" ЖШС

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.**

ТОО "Казмунайкурылыс" ЖШС

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект *КЛ-0,4 кВ Смета 04-02.*

## А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года.
## выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 54,32 | 33,67 | 32,1 | 1829 | 1744 | 732 | 0,01 | 1 |
| | | | | м3 | 1,57 | 12,33 | 85 | 670 | 97 | 0,05 | 3 |
| 2 | 2 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 54,32 | 6,48 | 6,48 | 352 | 352 | 111 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,1 | 0 | 114 | 97 | 0,01 | 0 |
| 3 | 3 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 97 | 36,7 | 27,8 | 3560 | 2697 | 1447 | 0,06 | 6 |
| | | | | м | 8,8 | 6,9 | 854 | 669 | 95 | 0,04 | 4 |
| 4 | 4 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 97 | 11,2 | 7,9 | 1086 | 766 | 488 | 0,02 | 2 |
| | | | | м | 3,3 | 2 | 320 | 194 | 95 | 0,01 | 1 |
| 5 | 5 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 97 | 32,4 | 23,7 | 3143 | 2299 | 1336 | 0,06 | 6 |
| | | | | м | 8,6 | 5,9 | 834 | 572 | 95 | 0,03 | 3 |
| 6 | 6 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 97 | 18,8 | 14,2 | 1824 | 1377 | 737 | 0,03 | 3 |
| | | | | м | 4,5 | 3,5 | 437 | 340 | 95 | 0,02 | 2 |
| 7 | 7 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм | 0,034 | 65197,42 | 1733,92 | 2217 | 59 | 2723 | 361 | 12 |
| | | | | км | 60966 | 650,25 | 2073 | 22 | 130 | 3,17 | 0 |
| 8 | 8 | С130802-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм | 34,34 | 193 | | 6628 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 | | | | | | |
| 9 | 9 | Ц0108-407-4 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм | 16 | 222,7 | 103 | 3563 | 1648 | 1830 | 0,57 | 9 |
| | | | | м | 93,2 | 27,2 | 1491 | 435 | 95 | 0,16 | 3 |
| 10 | 10 | С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм | 16 | 400 | | 6400 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 11 | 11 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | 6 | 27,7 | 2,1 | 166 | 13 | 115 | 0,1 | 1 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 118 | 3 | 95 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг | 21 | 38,1 | 3,2 | 800 | 67 | 589 | 0,15 | 3 |
| | | | | м | 28,8 | 0,7 | 605 | 15 | 95 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг | 21 | 45 | 6,7 | 945 | 141 | 674 | 0,19 | 4 |
| | | | | м | 32,2 | 1,6 | 676 | 34 | 95 | 0,01 | 0 |
| 14 | 14 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 142 | 31,5 | 7,5 | 4473 | 1065 | 2887 | 0,12 | 17 |
| | | | | м | 19,8 | 1,6 | 2812 | 227 | 95 | 0,01 | 1 |
| 15 | 15 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 142 | 26,4 | 3,1 | 3749 | 440 | 2644 | 0,11 | 16 |
| | | | | м | 19,1 | 0,5 | 2712 | 71 | 95 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 112 | 26,4 | 3,1 | 2957 | 347 | 2085 | 0,11 | 12 |
| | | | | м | 19,1 | 0,5 | 2139 | 56 | 95 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | С143008-92 | Песок природный | 8,3 | 1020 | | 8466 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 18 | 18 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 1,36 | 10400 | | 14144 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 19 | 19 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ленты сигнальной | 0,097 | 6469,41 | 5158,75 | 628 | 500 | 263 | 21 | 2 |
| | | | | км | 1310,66 | 724,68 | 127 | 70 | 133 | 4,2 | 0 |
| 20 | 20 | Перечень | Лента сигнальная | 97 | 16,31 | | 1582 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 21 | 21 | С151601-470 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,081 | 55027 | | 4457 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 22 | 22 | С151601-554 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 | 0,1582 | 96210 | | 15224 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 23 | 23 | С151601-556 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2 | 0,3629 | 159340 | | 57821 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 24 | 24 | С151601-562 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х120 мм2 | 0,3629 | 704952 | | 255813 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 25 | 25 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 4 | 2021,1 | 1245 | 8084 | 4980 | 3918 | 4 | 16 |
| | | | | шт | 756 | 275 | 3024 | 1100 | 95 | 1,59 | 6 |
| 26 | 26 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 4 | 2815 | 1781 | 11260 | 7124 | 5328 | 6 | 24 |
| | | | | шт | 1008 | 393,99 | 4032 | 1576 | 95 | 2,29 | 9 |
| 27 | 27 | С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ-0015/4-35 СЕЕ01 | 4 | 3570 | | 14280 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 28 | 28 | С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ-0015/70-120 СЕЕ01 | 4 | 4170 | | 16680 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 29 | 29 | С151803-212 | Наконечники кабельные Т-25 | 12 | 171 | | 2052 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 30 | 30 | С151803-211 | Наконечники кабельные Т-6 | 20 | 140 | | 2800 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 31 | 31 | Перечень | Наконечники кабельные Т-16 | 10 | 16,31 | | 163 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 32 | 32 | Перечень | Наконечники кабельные Т-120 | 20 | 38,82 | | 776 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 457922 | 25619 | | | 133 |
| | | | - оборудования | | | | 22338 | 6168 | | | 34 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 1582 | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 24341 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 3566 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 27907 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 485829 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 29055 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 514884 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 532336 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 537113 | | | | |
| | | | | | | | 539236 | | | | |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 544544 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1490292 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 29806 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1520098 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 182412 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1702510 | | | | |
| | | | Всего: | | | | | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,99000000491 | | | | 1702510 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 1 685 485 | | | | |
| | | | | | | | 1 685 485 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор** _____ **Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка** _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

**Заказчик:** КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

**Субподрядчик:** ТОО "КазМунайКурылыс".

**Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.**

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

**Объект:** *НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Смета 05-01.*

## А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года.

## выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Ц0108-525-1 | Выключатель пакетный, устанавливаемый на стене | 1 | 598,8 | 14,8 | 599 | 15 | 276 | 2 | 2 |
| | | | | шт | 288 | 2,3 | 288 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 2 | 2 | С151801-48 | Выключатель пакетный, тип ГПВМ2-10 | 1 | 461 | | 461 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е0133-3-2 | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | 28 | 1065,02 | 925,52 | 29821 | 25915 | 11039 | 0,89 | 25 |
| | | | | котлован | 139,5 | 235,98 | 3906 | 6607 | 105 | 0,92 | 26 |
| 4 | 4 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения | 5,6 | 8937,05 | 98,32 | 50047 | 551 | 4307 | 4,41 | 25 |
| | | | | м3 | 695,25 | 37,15 | 3893 | 208 | 105 | 0,18 | 1 |
| 5 | 5 | Е0133-30-12 | Установка стальных опор под светильники | 4,676 | 7491,39 | 4858,89 | 35030 | 22720 | 15946 | 15 | 70 |
| | | | | 1000кг | 2632,5 | 1287,36 | 12310 | 6020 | 87 | 4,47 | 21 |
| 6 | 6 | СЦЕНА фирмы | Опора наружного освещения ОТ-7,0-2,0(159/133) | 28 | 20735,9 | | 580605 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 7 | 7 | Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными | 28 | 1583,29 | 979,88 | 44332 | 27437 | 15100 | 1,87 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | СПЕРЕЧЕНЬ | Светильник NTK20-H250 | шт | 362,78 | 204,88 | 10158 | 5737 | 95 | 1,19 | 33 |
| | | | | 28 | 1467,81 | | 41099 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 9 | 9 | Ц0108-361-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | | | | | | | | |
| | | | | 28 | 891,48 | 669,62 | 24961 | 18749 | 8626 | 0,99 | 28 |
| 10 | 10 | 150447-3047-1 | Предохранители плавкие Е27, 220В, 6А | шт | 184,04 | 140,25 | 5153 | 3927 | 95 | 0,81 | 23 |
| | | | | 28 | 221 | | 6188 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 11 | 11 | С151803-53 | Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 | 28 | 244 | | 6832 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0133-30-12 | Установка кронштейнов для светильников | 0,3136 | 7491,39 | 4858,89 | 2349 | 1524 | 1069 | 15 | 5 |
| | | | | 1000кг | 2632,5 | 1287,36 | 826 | 404 | 87 | 4,47 | 1 |
| 13 | 13 | С12021-237 | Кронштейн двухрожковый | 0,3136 | 154400 | | 48420 | | | | |
| | | | | 1000кг | | | | | | | |
| 14 | 14 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | | 260 | 108,6 | 48,9 | 28236 | 12714 | 12795 | 0,22 | 57 |
| 15 | 15 | Перечень | Гофтруба диам 16 мм | м | 39,6 | 12,2 | 10296 | 3172 | 95 | 0,07 | 18 |
| | | | | 260 | 16,31 | | 4241 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 16 | 16 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | |
| | | | | 260 | 27,7 | 2,1 | 7202 | 546 | 4989 | 0,1 | 26 |
| 17 | 17 | С151602-46 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | м | 19,7 | 0,5 | 5122 | 130 | 95 | 0 | 1 |
| | | | | 0,26 | 42400 | | 11024 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | | | 420 | 218,93 | 0 | 91951 | 0 | 103904 | 1,54 | 647 |
| 19 | 19 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 218,93 | 0 | 91951 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | | 420 | 134,1 | 0 | 56322 | 0 | 63644 | 0,97 | 408 |
| 20 | 20 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м3 | 134,1 | 0 | 56322 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | | 750 | 36,7 | 27,8 | 27525 | 20850 | 11186 | 0,06 | 45 |
| 21 | 21 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 8,8 | 6,9 | 6600 | 5175 | 95 | 0,04 | 30 |
| | | | | 750 | 32,4 | 23,7 | 24300 | 17775 | 10331 | 0,06 | 45 |
| 22 | 22 | С143008-92 | Песок природный | м | 8,6 | 5,9 | 6450 | 4425 | 95 | 0,03 | 26 |
| | | | | 4,08 | 1020 | | 4162 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 0,136 | 10400 | | 1414 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм | 0,107 | 65197,42 | 1733,92 | 6976 | 186 | 8571 | 361 | 39 |
| | | | | км | 60966 | 650,25 | 6523 | 70 | 130 | 3,17 | 0 |
| 25 | 25 | С130802-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм | 108,07 | 193 | | 20858 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 26 | 26 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 722 | 26,4 | 3,1 | 19061 | 2238 | 13444 | 0,11 | 79 |
| | | | | м | 19,1 | 0,5 | 13790 | 361 | 95 | 0 | 2 |
| 27 | 27 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 28 | 27,7 | 2,1 | 776 | 59 | 537 | 0,1 | 3 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 552 | 14 | 95 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ленты сигнальной | 0,75 | 6469,41 | 5158,75 | 4852 | 3869 | 2030 | 21 | 16 |
| | | | | км | 1310,66 | 724,68 | 983 | 544 | 133 | 4,2 | 3 |
| 29 | 29 | Перечень | Лента сигнальная | 750 | 16,31 | | 12234 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 30 | 30 | С151601-491 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 | 0,921 | 90197 | | 83071 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 31 | 31 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 28 | 2021,1 | 1245 | 56591 | 34860 | 27424 | 4 | 112 |
| | | | | шт | 756 | 275 | 21168 | 7700 | 95 | 1,59 | 45 |
| 32 | 32 | Перечень | Муфта фирмы RAYNEM | 28 | 16,31 | | 457 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 33 | 33 | Ц0108-159-1 | Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 28 | 427,4 | 0 | 11967 | 0 | 9390 | 2 | 56 |
| | | | | шт | 353 | 0 | 9884 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 1343964 | 190007 | | | 1739 |
| | | | - оборудования | | | | 266175 | 44496 | | | 230 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 18422 | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 133145 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 191464 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 324609 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 1668573 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 99009 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1767582 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 1827053 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 1843331 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1850566 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1868652 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 5114071 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 102281 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 5216352 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 625962 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 5842314 | | | | |
| | | | Всего: | | | | | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,99000000491 | | | | 5842314 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 5 783 891 | | | | |
| | | | | | | | 5 783 891 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор** _____ **Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка** _____ **Кишшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

наименование, адрес

Объект *НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. СМЕТА 06-03.*

## А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года

## выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | Всего ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Всего ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | рабочих, обслуживающих машины на един. | рабочих, обслуживающих машины всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Канализация** | | | | | | | | |
| 1 | 91 | E0101-13-6 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 852,234 | 46,51 | 44,35 | 39636 | 37795 | 15862 | 0,01 | 13 |
| | | | | м3 | 2,16 | 17,03 | 1841 | 14512 | 97 | 0,07 | 59 |
| 2 | 92 | E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 26,358 | 467,1 | 0 | 12312 | 0 | 13912 | 2,98 | 78 |
| | | | | м3 | 467,1 | 0 | 12312 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 93 | E0123-1-1 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 22 | 1428,2 | 152,52 | 31420 | 3355 | 6030 | 1,02 | 22 |
| | | | | м3 | 153,68 | 57,15 | 3381 | 1257 | 130 | 0,28 | 6 |
| 4 | 94 | E0101-24-6 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/во временный отвал/** | 878,592 | 6,01 | 6,01 | 5277 | 5277 | 1776 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,08 | 0 | 1831 | 97 | 0,01 | 6 |
| 5 | 95 | E0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=4 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных** | 878,592 | 16,16 | 16,16 | 14201 | 14201 | 4779 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 | | | | | |
| 6 | 96 | E0101-18-4 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 0 | 5,61 | 0 | 4927 | 97 | 0,02 | 16 |
| | | | | 85,8 | 44,26 | 41,2 | 3797 | 3535 | 1523 | 0,02 | 2 |
| 7 | 97 | C010333-A5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | м3 | 3,06 | 15,24 | 263 | 1307 | 97 | 0,06 | 5 |
| | | | | 145,86 | 45 | | 6564 | | | | |
| 8 | 98 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, мягким грунтом | т | | | | | | | |
| | | | | 85,7 | 134,1 | 0 | 11492 | 0 | 12986 | 0,97 | 83 |
| 9 | 99 | E0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/из временного отвала/ | м3 | 134,1 | 0 | 11492 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | | 770,792 | 6,01 | 6,01 | 4630 | 4630 | 1558 | 0 | 0 |
| 10 | 100 | E0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных | м3 | 0 | 2,08 | 0 | 1606 | 97 | 0,01 | 5 |
| | | | | 770,792 | 16,16 | 16,16 | 12459 | 12459 | 4193 | 0 | 0 |
| 11 | 101 | E0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 0 | 5,61 | 0 | 4322 | 97 | 0,02 | 14 |
| | | | | 770,792 | 3,35 | 3,35 | 2583 | 2583 | 869 | 0 | 0 |
| 12 | 102 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 0 | 1,16 | 0 | 896 | 97 | 0 | 3 |
| | | | | 770,792 | 21,55 | 4,52 | 16608 | 3481 | 12733 | 0,11 | 83 |
| 13 | 103 | E0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишиего грунта/ | м3 | 17,03 | 0 | 13127 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | | | 107,8 | 56,25 | 52,36 | 6064 | 5645 | 2432 | 0,03 | 3 |
| 14 | 104 | C010333-A5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | м3 | 3,89 | 19,37 | 419 | 2088 | 97 | 0,08 | 8 |
| | | | | 188,65 | 45 | | 8489 | | | | |
| 15 | 105 | E0101-20-1 | Работа на отвале 1-2 группы грунтов | т | | | | | | | |
| | | | | 107,8 | 3,08 | 2,66 | 332 | 287 | 138 | 0 | 0 |
| 16 | 106 | E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | м3 | 0,39 | 0,93 | 42 | 100 | 97 | 0 | 0 |
| | | | | 0,22 | 96708,9 | 47796,27 | 21276 | 10515 | 17431 | 286 | 63 |
| 17 | 107 | C130804-2312 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 176x2,3 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | км | 48375 | 12572,33 | 10643 | 2766 | 130 | 49,07 | 11 |
| | | | | 220 | 618 | | 135960 | | | | |
| | | | Устройство колодцев Д=1000 мм - 10 шт | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 108 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 12,9 | 19433,78 | 2308,84 | 250696 | 29784 | 52837 | 13,87 | 179 |
| | | | | м3 | 2286 | 864,68 | 29489 | 11154 | 130 | 4,22 | 54 |
| 19 | 109 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 3,1 | 23100 | | 71610 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 20 | 110 | С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное ПД-6 | 13 | 3120 | | 40560 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 21 | 111 | С143018-30 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 | 0,58 | 3562,5 | | 2066 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 22 | 112 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 1,77 | 4370 | | 7735 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 23 | 113 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 1,78 | 3800 | | 6764 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Устройство колодцев Д=1500 мм - 3 шт | | | | | | | | |
| 24 | 114 | Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | 6,125 | 17319,13 | 1538,85 | 106080 | 9425 | 17455 | 9,65 | 59 |
| | | | | м3 | 1615,95 | 576,23 | 9898 | 3529 | 130 | 2,81 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 1,95 | 23100 | | 45045 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 26 | 116 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 2,95 | 7026,5 | | 20728 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 27 | 117 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 2,67 | 6110 | | 16314 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 28 | 118 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-91 | 12 | 8060 | | 96720 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 29 | 119 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 30 | 120 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,222 | 13711,47 | 5475,87 | 3044 | 1216 | 1317 | 28,9 | 6 |
| | | | | т | 5040 | 1552,87 | 1119 | 345 | 90 | 5,46 | 1 |
| 31 | 121 | С12021-267 | Стремянки | 0,222 | 133700 | | 29687 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 122 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 69,42 | 278,45 | 34,29 | 19330 | 2380 | 1367 | 0,04 | 3 |
| | | | | м2 | 6,01 | 8,79 | 417 | 611 | 133 | 0,03 | 2 |
| 33 | 123 | Е0127-26-5 К=2 | Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4 | 69,42 | 42,05 | 3,02 | -2919 | -210 | -102 | 0 | 0 |
| | | | | м2 | 0,22 | 0,89 | -15 | -62 | 133 | 0 | 0 |
| 34 | 124 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 69,42 | 452,85 | 0 | 31437 | 0 | 2285 | 0,14 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 125 | E0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | м2 | 24,75 | 0 | 1718 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | | | 1,82 | 7550,05 | 296,6 | 13741 | 540 | 2203 | 5,95 | 11 |
| 36 | 126 | E0122-33-5 | Нестандартные стальные фасонные части диам. 100-250 мм | м3 | 915,75 | 110,25 | 1667 | 201 | 118 | 0,54 | 1 |
| | | | | 0,174 | 247994,13 | 49389,75 | 43151 | 8594 | 18420 | 312,7 | 54 |
| | | | ИТОГО: | т | 62775 | 18657 | 10923 | 3246 | 130 | 91,12 | 16 |
| | | | | | | | 1148289 | 155490 | | | 734 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 111746 | 54636 | | | 226 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 193698 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1317 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 195015 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 1343304 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 80598 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 1423902 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 1472315 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1485566 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1491455 | | | | |
| | | | | | | | 1506178 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 4122063 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 82441 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 4204504 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 504540 | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,99000000491 | | | | 4709044 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 4 661 954 | | | | |
| | | | | | | | 4 661 954 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор** _____ **Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка** _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект *МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ОГРАЖДЕНИЕ. Смета 07-02.*

*А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года.*
*выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.*

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3 | У1-34-5 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы | 2 | 50365,75 | 2042,41 | 100732 | 4085 | 13463 | 26 | 52 |
| | | | | ворота | 4207,5 | 600,66 | 8415 | 1201 | 140 | 2,9 | 6 |
| 2 | 4 | У1-34-6 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций | 2 | 21116,68 | 36,22 | 42233 | 72 | 4552 | 15 | 30 |
| | | | | ворота | 2517,56 | 11,22 | 5035 | 22 | 90 | 0,04 | 0 |
| 3 | 5 | У1-34-63 | Калитки металлические решетчатые, высотой 1,7 м, типа КМ7Б, высотой 2 м, типа КМ8В, монтаж металлоконструкций | 2 | 16511,03 | 26,85 | 33022 | 54 | 3528 | 11 | 22 |
| | | | | калитка | 1950,58 | 9,35 | 3901 | 19 | 90 | 0,04 | 0 |
| 4 | 6 | У1-34-66 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ8В, строительные работы | 2 | 25041,6 | 0 | 50083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | калитка | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | 9 | У1-32-23 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы | 136 | 3262,65 | 178,99 | 443720 | 24343 | 36172 | 0,8 | 109 |
| | | | | м | 132,17 | 57,81 | 17975 | 7862 | 140 | 0,28 | 38 |
| 6 | 10 | У1-32-24 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций | 136 | 1180,78 | 2,07 | 160586 | 282 | 17141 | 0,81 | 110 |
| | | | | м | 139,42 | 0,62 | 18961 | 84 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | У1-32-23 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы | 30 | 3262,65 | 178,99 | 97880 | 5370 | 7979 | 0,8 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31 | У1-32-24 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций | м | 132,17 | 57,81 | 3965 | 1734 | 140 | 0,28 | 8 |
| | | | | 30 | 1180,78 | 2,07 | 35423 | 62 | 3781 | 0,81 | 24 |
| | | | ИТОГО: | м | 139,42 | 0,62 | 4183 | 19 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 963679 | 34266 | | | 371 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 62435 | 10941 | | | 53 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 57614 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 29002 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 86616 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 1050295 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 63018 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 1113313 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 1151166 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1161526 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1166131 | | | | |
| | | | | | | | 1177643 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 3222938 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 64459 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3287397 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 394488 | | | | |
| | | | | | | | 3681885 | | | | |
| | | | Всего: | | | | | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,99000000491 | | | | 3681885 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 3 645 066 | | | | |
| | | | | | | | 3 645 066 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор _____ Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

наименование, адрес

Объект *ПОКРЫТИЕ. Смета 07-03.*

## А К Т № 6 от 26 апреля 2018 года.

### выполненных работ с 01 по 25 апреля 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % 10 | 11 | 12 |
| | | | **Асфальтобетонное покрытие проездов** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0127-14-1 | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | 468,275 | 1211,76 | 68,13 | 567438 | 31904 | 21263 | 0,14 | 67 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 10012 | 5976 | 133 | 0,04 | 21 |
| 2 | 2 | E0127-26-1 | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | 4682,75 | 278,45 | 34,29 | 1303905 | 160574 | 92206 | 0,04 | 186 |
| | | | | м2 | 6,01 | 8,79 | 28143 | 41185 | 133 | 0,03 | 141 |
| 3 | 3 | E0127-26-3 | **Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2** | 46827,5 | 20,98 | 1,37 | 982637 | 64036 | 31202 | 0 | 29 |
| | | | | м2 | 0,1 | 0,4 | 4683 | 18778 | 133 | 0 | 62 |
| 4 | 6 | E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | **Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий** | 1972 | 564,32 | 6,63 | 1112848 | 13076 | 289649 | 0,7 | 1376 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 214317 | 3464 | 133 | 0,01 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | | |
| 5 | 7 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-400 | 88,74 | 23100 | | 2049894 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| | | | Асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров | | | | | | | | |
| 6 | 8 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 107,528 | 1211,76 | 68,13 | 130298 | 7326 | 4883 | 0,14 | 15 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 2299 | 1372 | 133 | 0,04 | 5 |
| 7 | 9 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1075,28 | 278,45 | 34,29 | 299410 | 36872 | 21173 | 0,04 | 43 |
| | | | | м2 | 6,01 | 8,79 | 6462 | 9457 | 133 | 0,03 | 32 |
| 8 | 10 | Е0127-26-3 К=2 | Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 | 1075,28 | 41,97 | 2,73 | -45128 | -2941 | -1433 | 0 | -1 |
| | | | | м2 | 0,2 | 0,8 | -215 | -862 | 133 | 0 | -3 |
| 9 | 12 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 1364,9 | 564,32 | 6,63 | 770247 | 9050 | 200478 | 0,7 | 953 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 148337 | 2398 | 133 | 0,01 | 8 |
| 10 | 13 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300 | 21,838 | 22600 | | 493548 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| | | | Покрытие из бетонных плиток | | | | | | | | |
| 11 | 14 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 33,88 | 1211,76 | 68,13 | 41054 | 2308 | 1538 | 0,14 | 5 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 724 | 432 | 133 | 0,04 | 1 |
| 12 | 15 | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 847 | 99,97 | 42,08 | 84675 | 35642 | 81368 | 0,38 | 323 |
| | | | | м2 | 57,38 | 14,85 | 48601 | 12578 | 133 | 0,07 | 61 |
| 13 | 16 | С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60 мм | 847 | 608 | | 514976 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 470 | 564,32 | 6,63 | 265233 | 3116 | 69034 | 0,7 | 328 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 51080 | 826 | 133 | 0,01 | 3 |
| 15 | 18 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300 | 7,52 | 22600 | | 169952 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 8740987 | 360965 | | | 3325 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 514443 | 95604 | | | 344 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 811361 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 811361 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 9552348 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 573141 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 10125489 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 10469756 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 10563984 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 10605863 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 10710561 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 29312342 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 586247 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 29898589 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3587831 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 33486420 | | | | |
| | | | Всего: | | | | | | | | |
| | | | Итого с понижающим К= 0,990000000491 | | | | 33486420 | | | | |
| | | | Итого по акту | | | | 33 151 556 | | | | |
| | | | | | | | 33 151 556 | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Таразстрой - 2004"**
**Директор _____ Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.**

# Счет-фактура № 4 от 27 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.04.2018

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "КазМунайКурылыс"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041140004937, ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ28826H0KZTD2002091, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам | услуга | 1 | 93 280 075,00 | 93 280 075,00 | 12% | 11 193 609,00 | 104 473 684,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **93 280 075,00** | | **11 193 609,00** | **104 473 684,00** | | |

**Руководитель: Кемелов Е. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г** ИИН/БИН **041140004937**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502** **040740007891**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 27.04.2018 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам | | | услуга | 1 | 104 473 684,00 | 104 473 684,00 | 11 193 609,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 104 473 684,00 | 11 193 609,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Кемелов Е.У.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Джунусов М.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2018

М.П.