Заказчик (застройщик) Коммунальное Государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ,

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией по адресу: г. Алматы. Жетысуйский район ул. Черкасской обороны 69 б

Договор подряда (контракт) №050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года

Дополнительное соглашение №95/3 от 11.12. 2020 года

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за май месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №050240003614/200027/00 Доп соглашение №95 Доп соглашения | 06.05.2020г 05.09.2020г 11.12.2021 г. | Республиканский бюджет | 032-005-421 | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего за отчетный период с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС | В отчетном месяце за май 2021 г без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополн затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией по адресу: г. Алматы. Жетысуйский район ул. Черкасской обороны 69 б | 963 323 016 | 10 557 105 | | | | | | | 1 266 853 | 11 823 958 |
| Итого к оплате | 963 323 016 | | - | | | | | | | 11 823 958 |

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ"Управления жилищной политики
_____Д.Т. Абдрешев

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью" Ремонтно-строительное предприятие
Исполнительный Директор_____Шакиров С.Ш.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ"Управления
_____А.В.Сергеев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"
_____Ж.Алжанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"ATD Holding"
_____Т.К. Абугалиев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3, Навес для автомобилей Н1,Н2. Пятно 7,7.1, Склад сыпучих материалов Пятно 9, Пункт мойки колес Пятно 10**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

## № 24 за май 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Объект: 3-3 Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3** | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 3-3-2 Общестроительные работы -АР** | | | | | | | | | |
| 1 | 51 | Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 25,8 | 383,47 | 1,08 | 9893 | 28 | 5768 | 2783 | 13690 |
| | | | | | | 158,8 | 0,57 | 4097 | 15 | | 1014 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 9893 | 28 | 5768 | 2783 | 13690 |
| | | | | | | | | 4097 | 15 | | 1014 | |
| | | | **Объект: 3-7 Навес для автомобилей Н1,Н2. Пятно 7,7.1** | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 3-7-1 общестроительные работы - АС** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 186. Навес для автомобилей Н-1** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 187. Навес для автомобилей Н-2** | | | | | | | | | |
| 1 | 133 | Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12 | **Полы.Огрунтовака за 1 раз** | м2 отделываемой поверхности | 1891,10202 | 238,01 | 0,59 | 450110 | 1124 | 304781 | 115845 | 611231 |
| | | | | | | 76,25 | 0,32 | 144204 | 602 | | 45276 | |
| 2 | 134 | С122-040101-9907 | **Грунтовка полиуретановая глубокого проникновения СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | т | 0,71406 | 361498 | | 258131 | | 258131 | | 278782 |
| | | | | | | | | | | | 20651 | |
| 3 | 135 | Е11-090601-0102 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,4392 | 74516,01 | 2932,18 | 32727 | 1288 | 1736 | 20685 | 57686 |
| | | | | | | 67630,58 | 626,39 | 29703 | 275 | | 4273 | |
| 4 | 136 | С121-060801-0301 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,3624 | 515100 | | 186672 | | 186672 | | 201606 |
| | | | | | | | | | | | 14934 | |
| 5 | 137 | С121-060801-0401 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С245/** | т | 0,0768 | 463705 | | 35613 | | 35613 | | 38462 |
| | | | | | | | | | | | 2849 | |
| 6 | 138 | Е11-130301-1421 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской** | м2 | 10,98 | 132 | 3,51 | 1449 | 39 | 1131 | 197 | 1778 |
| | | | | | | 25,48 | 0,52 | 280 | 6 | | 132 | |
| 7 | 139 | Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз** | м2 | 10,98 | 108,64 | 2,72 | 1193 | 30 | 506 | 456 | 1781 |
| | | | | | | 59,84 | 0,35 | 657 | 4 | | 132 | |
| 8 | 140 | Е11-090601-0102 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 1,13674 | 74516,01 | 2932,18 | 84705 | 3333 | 4494 | 53537 | 149302 |
| | | | | | | 67630,58 | 626,39 | 76878 | 712 | | 11059 | |
| 9 | 141 | С121-060801-0301 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | | 0,9735 | 515100 | | 501450 | | 501450 | | 541566 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | т | | | | | | | 40116 | |
| 10 | 142 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С245/ | т | 0,16324 | 463705 | | 75695 | | 75695 | 6056 | 81751 |
| 11 | 143 | Е11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской | м2 | 1,13674 | 132<br>25,48 | 3,51<br>0,52 | 150<br>29 | 4<br>1 | 117 | 20<br>14 | 184 |
| 12 | 144 | Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз | м2 | 1,13674 | 108,64<br>59,84 | 2,72<br>0,35 | 123<br>68 | 3<br>0 | 52 | 47<br>14 | 184 |
| 13 | 145 | Е11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02577 | 74516,01<br>67630,58 | 2932,18<br>626,39 | 1920<br>1743 | 76<br>16 | 102 | 1214<br>251 | 3385 |
| 14 | 146 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02154 | 515100 | | 11095 | | 11095 | 888 | 11983 |
| 15 | 147 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С245/ | т | 0,00423 | 463705 | | 1961 | | 1961 | 157 | 2118 |
| 16 | 148 | Е11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской | м2 | 1,0308 | 132<br>25,48 | 3,51<br>0,52 | 136<br>26 | 4<br>1 | 106 | 18<br>12 | 167 |
| 17 | 149 | Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз | м2 | 1,0308 | 108,64<br>59,84 | 2,72<br>0,35 | 112<br>62 | 3<br>0 | 47 | 43<br>12 | 167 |
| | | | Итого по разделу: 187. Навес для автомобилей Н-2 | | | | | | | | | 1643244,46 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1643242<br>253650 | 5902<br>1617 | 1389457 | 194845<br>147840 | 1995823 |
| | | | Объект: 3-9 Склад сыпучих материалов Пятно 9 | | | | | | | | | |
| | | | Смета: 3-9-2 Общестроительные работы -АР | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12 | Полы.Огрунтовака за 1 раз | м2 отделываемой поверхности | 1572,1 | 76,97<br>76,25 | 0,59<br>0,32 | 121012<br>119879 | 934<br>501 | 198 | 96304<br>17385 | 234701 |
| 2 | 4 | С122-040101-9906 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/ | кг | 628,84 | 732 | | 460311 | | 460311 | 36825 | 497136 |
| 3 | 9 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 801,2999958 | 1319,99<br>891,61 | 8,74<br>3,12 | 1057707<br>714447 | 7006<br>2500 | 336254 | 573558<br>130501 | 1761765 |
| 4 | 14 | Е11-150106-0301 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток | м2 поверхности облицовки | 27,2000001 | 5656,92<br>2651 | 22,94<br>11,46 | 153868<br>72107 | 624<br>312 | 81137 | 57935<br>16944 | 228748 |
| 5 | 15 | С122-050102-0102 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 22,4219999 | 57 | | 1278 | | 1278 | 102 | 1380 |
| 6 | 16 | Е11-060101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 18,8 | 4663,74<br>1639,44 | 1291,24<br>314,2 | 87678<br>30821 | 24275<br>5907 | 32582 | 33423<br>9688 | 130789 |
| 7 | 17 | С121-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,1 | 10649 | | 22363 | | 22363 | 1789 | 24152 |
| 8 | 18 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 16,7 | 11386 | | 190146 | | 190146 | 15212 | 205358 |
| 9 | 19 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,3199 | 19543,11<br>17822,24 | 1689,51<br>777,42 | 6252<br>5701 | 540<br>249 | 10 | 5415<br>933 | 12600 |
| 10 | 20 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3199 | 259563 | | 83034 | | 83034 | 6643 | 89677 |
| 11 | 21 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 11,8 | 1452,87 | 1267,89 | 17144 | 14961 | 0 | 6333 | 25355 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 184,98 | 311,94 | 2183 | 3681 | | 1878 | |
| 12 | 22 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 11,8 | 1251 | | 14762 | | 14762 | 1181 | 15943 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2215555 | 48342 | 2611532 | 967813 | 5223427 |
| | | | | | | | | 945138 | 13150 | | 386921 | |
| | | | Объект: 3-10 Пункт мойки колес Пятно 10 | | | | | | | | | |
| | | | Смета: 3-10-2 Общестроительные работы -АР | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 25,5 | 673,63 | 1,59 | 17178 | 41 | 4546 | 10090 | 29449 |
| | | | | | | 493,75 | 0,84 | 12591 | 21 | | 2181 | |
| 2 | 79 | С121-130208-0219 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм | 1000 шт. | 0,03 | 10901 | | 327 | | 327 | 26 | 353 |
| 3 | 80 | С121-130208-0224 | Саморезы ГОСТ 1147-80 оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм | 1000 шт. | 0,01 | 22446 | | 224 | | 224 | 18 | 242 |
| 4 | 81 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,088 | 103,42 | 2,72 | 113 | 3 | 46 | 44 | 169 |
| | | | | | | 58,05 | 0,35 | 63 | 0 | | 13 | |
| 5 | 82 | Е11-130301-1421 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза | м2 | 1,088 | 65,46 | 7,02 | 71 | 8 | 8 | 39 | 119 |
| | | | | | | 50,97 | 1,04 | 55 | 1 | | 9 | |
| 6 | 83 | С122-040203-0101 | Краска порошковая, разных цветов | кг | 0,35904 | 2129 | | 764 | | 764 | 61 | 826 |
| 7 | 84 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,35 | 4663,74 | 1291,24 | 1632 | 452 | 607 | 622 | 2435 |
| | | | | | | 1639,44 | 314,2 | 574 | 110 | | 180 | |
| 8 | 85 | С121-020101-0306 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,35 | 12009 | | 4203 | | 4203 | 336 | 4539 |
| 9 | 86 | Е11-060101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 1,1 | 17498,92 | 1986,15 | 19249 | 2185 | 14206 | 3107 | 24144 |
| | | | | | | 2597,83 | 506,05 | 2858 | 557 | | 1788 | |
| 10 | 87 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,04722 | 25970,25 | 1184,3 | 1226 | 56 | 14 | 1071 | 2481 |
| | | | | | | 24497,94 | 420,91 | 1157 | 20 | | 184 | |
| 11 | 88 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0247 | 215009 | | 5311 | | 5311 | 425 | 5736 |
| 12 | 89 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00127 | 216789 | | 275 | | 275 | 22 | 297 |
| 13 | 90 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03365 | 249258 | | 8388 | | 8388 | 671 | 9059 |
| 14 | 95 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,2 | 4663,74 | 1291,24 | 933 | 258 | 347 | 356 | 1391 |
| | | | | | | 1639,44 | 314,2 | 328 | 63 | | 103 | |
| 15 | 96 | С121-020101-0306 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,2 | 12009 | | 2402 | | 2402 | 192 | 2594 |
| 16 | 97 | Е11-060101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 2 | 17498,92 | 1986,15 | 34998 | 3972 | 25830 | 5649 | 43899 |
| | | | | | | 2597,83 | 506,05 | 5196 | 1012 | | 3252 | |
| 17 | 98 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,06976 | 25970,25 | 1184,3 | 1812 | 83 | 20 | 1582 | 3665 |
| | | | | | | 24497,94 | 420,91 | 1709 | 29 | | 271 | |
| 18 | 99 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0216 | 215009 | | 4644 | | 4644 | 372 | 5016 |
| 19 | 100 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00316 | 216789 | | 685 | | 685 | 55 | 740 |
| 20 | 101 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,045 | 249258 | | 11217 | | 11217 | 897 | 12114 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 115652 | 7056 | 2695596 | 990373 | 5372695 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Смета: 3-10-6 Конструкции металлические - КМ** | | | | | **24531** | **1813** | | **397977** | |
| **1** | **11** | **С121-060408-0801** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **1,622868** | **456716** | | **741190** | | **741190** | | **800485** |
| | | | | | | | | | | | **59295** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **741190** | **0** | **3436786** | **990373** | **6173180** |
| | | | | | | | | **0** | **0** | | **457272** | |
| | | | **Итого по стройке:** | | | | | | | | | **4725534** |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **74078** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **6247256** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **84338** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **6331594** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | | | **126632** | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **6458226** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1** | | | | | | | | | **2002050,06** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099** | | | | | | | | | **4678543,53** |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **6680593,59** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **801671,23** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **7482264,82** |
| | | | **Условная тендрная скидка** | | | **10%** | | **748226,82** | | | | **6734038,00** |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **6734038,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Главный специалист Отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной политики города Алматы"**

_____ **А.В.Сергеев**

"___"_____20___

**ТЕХНАДЗОР:**
**Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"**

_____ **Ж.Алжанов**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО"ATD Holding"**

_____ **Т.К. Абугалиев**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"**

_____ **С.Ш. Шакиров**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3, Навес для автомобилей Н1,Н2. Пятно 7,7.1,**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

## № 25 за май 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Объект: 3-3 Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3** | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 3-3-1.1 общестроительные работы - КЖ** | | | | | | | | | |
| 1 | 76 | С121-060801-0301 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,46241 | 515100 | | 238187 | | 238187 | 19055 | 257242 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 238187 | 0 | 238187 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 19055 | |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | 238187 |
| | | | **Объект: 3-7 Навес для автомобилей Н1,Н2. Пятно 7,7.1** | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 3-7-3 Смотровая яма** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-460401-0107 | **Полы монолитные железобетонные. Разборка** | м3 | 3,36 | 30732,03 | 12640,13 | 103260 | 42471 | 6688 | 62760 | 179301 |
| | | | | | | 16101,47 | 6135 | 54101 | 20614 | | 13282 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | **Разработка грунта вручную** | м3 | 28,52 | 2157,08 | 0 | 61520 | 0 | 0 | 44294 | 114279 |
| | | | | | | 2157,08 | 0 | 61520 | 0 | | 8465 | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0308 | **Погрузка грунта при автомобильных перевозках** | т | 55,79 | 245,17 | 233,12 | 13678 | 13006 | 6 | 3317 | 18355 |
| | | | | | | 11,95 | 70,64 | 667 | 3941 | | 1360 | |
| 4 | 4 | С341-020102-1022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км** | т | 55,79 | 459 | | 25608 | | | 2049 | 27656 |
| 5 | 5 | Е11-060101-0101 | **Устройство бетонной подготовки (В7,5)** | м3 | 2,3 | 16277,46 | 1291,24 | 37438 | 2970 | 30698 | 4089 | 44849 |
| | | | | | | 1639,44 | 314,2 | 3771 | 723 | | 3322 | |
| 6 | 6 | Е11-060101-0121 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** | м3 | 24 | 21411,26 | 2073,8 | 513870 | 49771 | 368228 | 97660 | 660453 |
| | | | | | | 3994,64 | 476,99 | 95871 | 11448 | | 48922 | |
| 7 | 7 | С121-050204-0802 #к=1,02#к=1,03 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 из стали С245** | т | 0,45496 | 326393 | | 148496 | | 148496 | 11880 | 160375 |
| 8 | 8 | С121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,5356 | 215009 | | 115159 | | 115159 | 9213 | 124372 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 9 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08016 | 216789 | | 17378 | | 17378 | | 18768 |
| | | | | | | | | | | | 1390 | |
| 10 | 10 | С121-050110-0201 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,1504 | 245048 | | 36855 | | 36855 | | 39804 |
| | | | | | | | | | | | 2948 | |
| 11 | 11 | Е11-130301-0404 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 7,752 | 122,57 | 2,72 | 950 | 21 | 479 | 312 | 1364 |
| | | | | | | 58,05 | 0,35 | 450 | 3 | | 101 | |
| 12 | 12 | Е11-130301-1412 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 - за два раза | м2 | 7,752 | 236,25 | 2,28 | 1831 | 18 | 1645 | 119 | 2107 |
| | | | | | | 21,82 | 0,52 | 169 | 4 | | 156 | |
| 13 | 13 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23,66 | 1350,66 | 39,63 | 31957 | 938 | 5966 | 20702 | 56871 |
| | | | | | | 1058,89 | 34,83 | 25053 | 824 | | 4213 | |
| 14 | 14 | Е12-120101-0101 | Поверхности внутренние. Огрунтовка по штукатурке | м2 | 23,66 | 193,89 | 3,62 | 4588 | 86 | 0 | 3275 | 8491 |
| | | | | | | 190,27 | 1,97 | 4502 | 47 | | 629 | |
| 15 | 15 | Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23,66 | 1685,22 | 22,92 | 39872 | 542 | 10433 | 23271 | 68195 |
| | | | | | | 1221,35 | 8,08 | 28897 | 191 | | 5051 | |
| 16 | 16 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 23,66 | 1319,99 | 8,74 | 31231 | 207 | 9929 | 16935 | 52020 |
| | | | | | | 891,61 | 3,12 | 21095 | 74 | | 3853 | |
| 17 | 17 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 23,66 | 1668,68 | 11,02 | 39481 | 261 | 10336 | 23217 | 67714 |
| | | | | | | 1220,82 | 5,78 | 28885 | 137 | | 5016 | |
| 18 | 18 | Е11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 3,4 | 14489,97 | 94,5 | 49266 | 321 | 46577 | 2969 | 56414 |
| | | | | | | 696,31 | 43,82 | 2367 | 149 | | 4179 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1272438 | 110612 | 1047060 | 302920 | 1958630 |
| | | | | | | | | 327348 | 38155 | | 145084 | |
| | | | Смета: 3-7-1.1 общестроительные работы - АС | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С121-130801-0610 | Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет | л | 1052,401004 | 2382 | | 2506819 | | 2506819 | | 2707365 |
| | | | | | | | | | | | 200546 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2506819 | 0 | 3553879 | 302920 | 4665995 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 345630 | |
| | | | Итого по объекту: | | | | | | | | | 3779257 |
| | | | Итого по стройке: | | | | | | | | | 4017444 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 55992 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4721988 |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 63747 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4785735 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | | | 95715 | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4881450 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1 | | | | | | | | | 1513249,50 |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099 | | | | | | | | | 3536277,04 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | 5049526,54 |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **605943,18** | | | | 5655469,72 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 5089920,00 |
| | | | **Условная тендрная скидка** | | | **10%** | | **565549,72** | | | | 5089920,00 |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | 5089920,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Главный специалист Отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной политики города Алматы"**

_____ **А.В.Сергеев**

"____" _____ 20____

**ТЕХНАДЗОР:**
**Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"**

_____ **Ж.Алжанов**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО"ATD Holding"**

_____ **Т.К. Абугалиев**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"**

_____ **С.Ш. Шакиров**