Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 2/4 второй этап (третий этап).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 61 доп №1 доп №2	от 14.05.2020 г. от 28.05.2020 г. от 18.09.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	277 528 801	55 349 608							6 641 953	61 991 561
Итого к оплате:										**61 991 561**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Наркулов К.А.**

Инженер-эксперт ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Алимханов Г.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 второй этап (третий этап).

Договор: №61 от 14.05.2020 г. Доп.№1 от 28.05.2020 г. Доп.№2 18.09.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Блок Б2/4. Конструкции железобетонные(выше нуля с отм +21.800 до +24.800) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Плиты перекрытия										
1	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,946895	202102		4031307		4031307	322505	4353812	
2	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4	221225		884900		884900	70792	955692	
3	53	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,083	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	20401 18639	1450 388	312	17315 3017	40733	
4	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,083	214266		232050		232050	18564	250614	
5	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7486	221225		165609		165609	13249	178858	
6	56	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3344	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	6299 5755	448 120	96	5346 932	12577	
7	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0496	214266		224894		224894	17991	242885	
8	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,672	221225		148663		148663		160556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							11893		
9	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН539		0,3776	838411	1275	316584	481	229974	78560	426756	
				т		228096	531,99	86129	201		31612		
10	60	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		302,2	35198,45	1812,1	10636971	547617	7378872	2575418	14269380	
				м3		8969,17	395,92	2710483	119647		1056991		
11	61	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		15,934	14448,52	922,14	230223	14693	4589	196371	460721	
				т		13238,38	304,47	210940	4851		34127		
12	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,769	202102		357518		357518		386120	
				т							28601		
13	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,1	221225		464573		464573		501738	
				т							37166		
14	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		21,981	214266		4709781		4709781		5086563	
				т							376782		
15	65	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-2		0,51336	838411	1275	430407	655	312657	106805	580189	
				т		228096	531,99	117095	273		42977		
16	66	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		6,8	35198,45	1812,1	239349	12322	166037	57951	321085	
				м3		8969,17	395,92	60990	2692		23784		
17	67	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,774	14448,52	922,14	11183	714	223	9539	22380	
				т		13238,38	304,47	10247	236		1658		
18	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0412	221225		9114		9114		9844	
				т							729		
19	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,945	214266		202481		202481		218680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							16199		
20	70	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		14,2	35198,45	1812,1	499818	25732	346724	121016	670500	
				м3		8969,17	395,92	127362	5622		49667		
21	71	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,265	14448,52	922,14	18277	1167	364	15590	36577	
				т		13238,38	304,47	16747	385		2709		
22	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0704	221225		15574		15574		16820	
				т							1246		
23	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,3378	214266		286645		286645		309577	
				т							22932		
			Итого по разделу: 4. Плиты перекрытия									29512657	
			Раздел: 5. Рамы на отм.+24.800										
24	74	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Ригель для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		20,72	45741,56	6231,83	947765	129124	486618	324970	1374554	
				м3		16024,32	1210,71	332024	25086		101819		
25	75	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		4,7248	18837,36	1338,48	89003	6324	1361	75539	177706	
				т		17210,88	358,2	81318	1692		13163		
26	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,7168	202102		751173		751173		811267	
				т							60094		
27	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,008	221225		222995		222995		240834	
				т							17840		
28	78	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Ригель для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		5	45741,56	6231,83	228708	31159	117427	78419	331697	
				м3		16024,32	1210,71	80122	6054		24570		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	79	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,1584	18837,36	1338,48	21821	1550	334	18520	43569	
				т		17210,88	358,2	19937	415		3227		
30	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9464	202102		191269		191269		206571	
				т							15302		
31	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,212	221225		46900		46900		50652	
				т							3752		
32	82	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Ригель для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		5	45741,56	6231,83	228708	31159	117427	78419	331697	
				м3		16024,32	1210,71	80122	6054		24570		
33	83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,12	18837,36	1338,48	21098	1499	323	17906	42125	
				т		17210,88	358,2	19276	401		3120		
34	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,908	202102		183509		183509		198189	
				т							14681		
35	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,212	221225		46900		46900		50652	
				т							3752		
36	86	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Ригель для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		2,08	45741,56	6231,83	95142	12962	48850	32622	137986	
				м3		16024,32	1210,71	33331	2518		10221		
37	87	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,40352	18837,36	1338,48	7601	540	116	6451	15177	
				т		17210,88	358,2	6945	145		1124		
38	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,31352	202102		63363		63363		68432	
				т							5069		
39	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09	221225		19910		19910		21503	
				т							1593		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	90	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Ригель для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**		1,26	45741,56	6231,83	57634	7852	29592	19762	83588	
				м3		16024,32	1210,71	20191	1525		6192		
41	91	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,25576	18837,36	1338,48	4818	342	74	4089	9619	
				т		17210,88	358,2	4402	92		713		
42	92	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,18296	202102		36977		36977		39935	
				т							2958		
43	93	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0728	221225		16105		16105		17394	
				т							1288		
			Итого по разделу: 5. Рамы на отм.+24.800									4253147	
			Раздел: 6. Монолитные балки										
44	94	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**		5,4	45741,56	6231,83	247004	33652	126821	84693	358233	
				м3		16024,32	1210,71	86531	6538		26536		
45	95	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		1,233	18837,36	1338,48	23226	1650	355	19713	46375	
				т		17210,88	358,2	21221	442		3435		
46	96	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,0386	202102		209903		209903		226695	
				т							16792		
47	97	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1944	221225		43006		43006		46447	
				т							3440		
48	98	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**		8,46	45741,56	6231,83	386974	52721	198687	132686	561232	
				м3		16024,32	1210,71	135566	10243		41573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	99	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,7838	18837,36	1338,48	33602	2388	514	28519	67091	
				т		17210,88	358,2	30701	639		4970		
50	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,4814	202102		299394		299394		323345	
				т							23952		
51	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3024	221225		66898		66898		72250	
				т							5352		
			Итого по разделу: 6. Монолитные балки									1701668	
			Раздел: 7. Лестница Л-1										
52	102	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		4,8	24061	2181,91	115493	10473	85836	20236	146587	
				м3		3996,69	636,02	19184	3053		10858		
53	103	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,8	24220,87	2181,91	116260	10473	85836	20934	148170	
				м3		4156,56	636,02	19951	3053		10976		
54	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,52306	202102		509915		509915		550709	
				т							40793		
55	105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2835	214266		60744		60744		65604	
				т							4860		
56	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0216	221225		4778		4778		5161	
				т							382		
57	107	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,16074	287262		46174		46174		49868	
				т							3694		
58	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04995	838411	1275	41879	64	30422	10392	56452	
				т		228096	531,99	11393	27		4182		
59	109	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		29,16	3414,25	127,62	99559	3721	66733	28902	138739	
				м2 покрытия		998,12	56,3	29105	1642		10277		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	110	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		4,8	24061	2181,91	115493	10473	85836	20236	146587	
				м3		3996,69	636,02	19184	3053		10858		
61	111	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,8	24220,87	2181,91	116260	10473	85836	20934	148170	
				м3		4156,56	636,02	19951	3053		10976		
62	112	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,24352	202102		453420		453420		489693	
				т							36274		
63	113	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,252	214266		53995		53995		58315	
				т							4320		
64	114	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0192	221225		4248		4248		4587	
				т							340		
65	115	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,14288	287262		41044		41044		44328	
				т							3284		
66	116	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0444	838411	1275	37225	57	27041	9237	50180	
				т		228096	531,99	10127	24		3717		
67	117	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		25,92	3414,25	127,62	88497	3308	59318	25691	123323	
				м2 покрытия		998,12	56,3	25871	1459		9135		
68	118	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.		3,6	34853,48	1812,1	125473	6524	87902	29550	167424	
				м3		8624,2	395,92	31047	1425		12402		
69	119	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,4	35198,45	1812,1	84476	4349	58601	20453	113324	
				м3		8969,17	395,92	21526	950		8394		
70	120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,4052	202102		283994		283994		306713	
				т							22719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	121	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016	221225		3540		3540		3823	
				т							283		
72	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		30	3414,25	127,62	102427	3829	68655	29735	142735	
				м2 покрытия		998,12	56,3	29944	1689		10573		
73	123	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		1,2	24061	2181,91	28873	2618	21459	5059	36647	
				м3		3996,69	636,02	4796	763		2715		
74	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,31932	202102		64535		64535		69698	
				т							5163		
75	125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0315	214266		6749		6749		7289	
				т							540		
76	126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0024	221225		531		531		573	
				т							42		
77	127	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01786	287262		5130		5130		5541	
				т							410		
78	128	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
79	129	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,24	3414,25	127,62	11062	413	7415	3211	15415	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3234	182		1142		
80	130	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.		0,75	34853,48	1812,1	26140	1359	18313	6156	34880	
				м3		8624,2	395,92	6468	297		2584		
81	131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,17565	202102		35499		35499		38339	
				т							2840		
82	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00096	221225		212		212		229	
				т							17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	133	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,75	3414,25	127,62	12803	479	8582	3717	17842	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3743	211		1322		
84	134	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2	24220,87	2181,91	29065	2618	21459	5233	37042	
				м3		4156,56	636,02	4988	763		2744		
85	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,31464	202102		63589		63589		68677	
				т							5087		
86	136	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0315	214266		6749		6749		7289	
				т							540		
87	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0024	221225		531		531		573	
				т							42		
88	138	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01786	287262		5130		5130		5541	
				т							410		
89	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
90	140	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,24	3414,25	127,62	11062	413	7415	3211	15415	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3234	182		1142		
91	141	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.		0,82	34853,48	1812,1	28580	1486	20022	6731	38136	
				м3		8624,2	395,92	7072	325		2825		
92	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,13294	202102		26867		26867		29017	
				т							2149		
93	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00192	221225		425		425		459	
				т							34		
94	144	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		4,12	3414,25	127,62	14067	526	9429	4084	19602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		998,12	56,3	4112	232		1452		
95	145	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		1,2	24061	2181,91	28873	2618	21459	5059	36647	
				м3		3996,69	636,02	4796	763		2715		
96	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2922	202102		59054		59054		63779	
				т							4724		
97	147	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03465	214266		7424		7424		8018	
				т							594		
98	148	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00272	221225		602		602		650	
				т							48		
99	149	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01958	287262		5625		5625		6075	
				т							450		
100	150	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
101	151	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,6	3414,25	127,62	12291	459	8239	3568	17128	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3593	203		1269		
102	152	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		1,2	24061	2181,91	28873	2618	21459	5059	36647	
				м3		3996,69	636,02	4796	763		2715		
103	153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,27558	202102		55695		55695		60151	
				т							4456		
104	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03465	214266		7424		7424		8018	
				т							594		
105	155	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00272	221225		602		602		650	
				т							48		
106	156	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01912	287262		5492		5492		5932	
				т							439		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	157	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
108	158	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,6	3414,25	127,62	12291	459	8239	3568	17128	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3593	203		1269		
109	159	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		0,65	24061	2181,91	15640	1418	11624	2740	19850	
				м3		3996,69	636,02	2598	413		1470		
110	160	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,16332	202102		33007		33007		35648	
				т							2641		
111	161	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	214266		4500		4500		4860	
				т							360		
112	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00192	221225		425		425		459	
				т							34		
113	163	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01011	287262		2904		2904		3137	
				т							232		
114	164	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00333	838411	1275	2792	4	2028	693	3763	
				т		228096	531,99	760	2		279		
115	165	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		1,8	3414,25	127,62	6146	230	4119	1784	8564	
				м2 покрытия		998,12	56,3	1797	101		634		
116	166	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,88	24220,87	2181,91	21314	1920	15737	3838	27164	
				м3		4156,56	636,02	3658	560		2012		
117	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,21131	202102		42706		42706		46123	
				т							3416		
118	168	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03045	214266		6524		6524		7046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							522		
119	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0016	221225		354		354		382	
				т							28		
120	170	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01483	287262		4260		4260		4601	
				т							341		
121	171	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
122	172	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		2,88	3414,25	127,62	9833	368	6591	2855	13703	
				м2 покрытия		998,12	56,3	2875	162		1015		
123	173	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка		65,7	1280,51	83,42	84129	5481	33105	56417	151790	
				м ограждения		693,19	34,52	45543	2268		11244		
124	174	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		1,12909	651607		735723		735723		794581	
				т							58858		
125	175	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		65,7	853,3	1	56062	66	8843	37748	101315	
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	47153	32		7505		
			Итого по разделу: 7. Лестница Л-1									4923865	
			Раздел: 8. Лестница Л-2										
126	176	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		4,8	24061	2181,91	115493	10473	85836	20236	146587	
				м3		3996,69	636,02	19184	3053		10858		
127	177	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,8	24220,87	2181,91	116260	10473	85836	20934	148170	
				м3		4156,56	636,02	19951	3053		10976		
128	178	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,52306	202102		509915		509915		550709	
				т							40793		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	179	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2835	214266		60744		60744		65604	
				т							4860		
130	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0216	221225		4778		4778		5161	
				т							382		
131	181	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,16074	287262		46174		46174		49868	
				т							3694		
132	182	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04995	838411	1275	41879	64	30422	10392	56452	
				т		228096	531,99	11393	27		4182		
133	183	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		29,16	3414,25	127,62	99559	3721	66733	28902	138739	
				м2 покрытия		998,12	56,3	29105	1642		10277		
134	184	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		4,8	24061	2181,91	115493	10473	85836	20236	146587	
				м3		3996,69	636,02	19184	3053		10858		
135	185	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,8	24220,87	2181,91	116260	10473	85836	20934	148170	
				м3		4156,56	636,02	19951	3053		10976		
136	186	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,24352	202102		453420		453420		489693	
				т							36274		
137	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,252	214266		53995		53995		58315	
				т							4320		
138	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0192	221225		4248		4248		4587	
				т							340		
139	189	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,14288	287262		41044		41044		44328	
				т							3284		
140	190	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0444	838411	1275	37225	57	27041	9237	50180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		228096	531,99	10127	24		3717		
141	191	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		25,92	3414,25	127,62	88497	3308	59318	25691	123323	
				м2 покрытия		998,12	56,3	25871	1459		9135		
142	192	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.		3	34853,48	1812,1	104560	5436	73252	24625	139520	
				м3		8624,2	395,92	25873	1188		10335		
143	193	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,4	35198,45	1812,1	84476	4349	58601	20453	113324	
				м3		8969,17	395,92	21526	950		8394		
144	194	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,26468	202102		255594		255594		276042	
				т							20448		
145	195	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0144	221225		3186		3186		3440	
				т							255		
146	196	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		27	3414,25	127,62	92185	3446	61790	26761	128462	
				м2 покрытия		998,12	56,3	26949	1520		9516		
147	197	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		1,2	24061	2181,91	28873	2618	21459	5059	36647	
				м3		3996,69	636,02	4796	763		2715		
148	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,31932	202102		64535		64535		69698	
				т							5163		
149	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0315	214266		6749		6749		7289	
				т							540		
150	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0024	221225		531		531		573	
				т							42		
151	201	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01786	287262		5130		5130		5541	
				т							410		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	202	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
153	203	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,24	3414,25	127,62	11062	413	7415	3211	15415	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3234	182		1142		
154	204	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.		0,75	34853,48	1812,1	26140	1359	18313	6156	34880	
				м3		8624,2	395,92	6468	297		2584		
155	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,17565	202102		35499		35499		38339	
				т							2840		
156	206	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00096	221225		212		212		229	
				т							17		
157	207	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,75	3414,25	127,62	12803	479	8582	3717	17842	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3743	211		1322		
158	208	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2	24220,87	2181,91	29065	2618	21459	5233	37042	
				м3		4156,56	636,02	4988	763		2744		
159	209	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,31464	202102		63589		63589		68677	
				т							5087		
160	210	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0315	214266		6749		6749		7289	
				т							540		
161	211	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0024	221225		531		531		573	
				т							42		
162	212	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01786	287262		5130		5130		5541	
				т							410		
163	213	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		228096	531,99	1266	3		465		
164	214	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		3,24	3414,25	127,62	11062	413	7415	3211	15415	
				м2 покрытия		998,12	56,3	3234	182		1142		
165	215	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.		0,82	34853,48	1812,1	28580	1486	20022	6731	38136	
				м3		8624,2	395,92	7072	325		2825		
166	216	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,13294	202102		26867		26867		29017	
				т							2149		
167	217	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00192	221225		425		425		459	
				т							34		
168	218	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		4,12	3414,25	127,62	14067	526	9429	4084	19602	
				м2 покрытия		998,12	56,3	4112	232		1452		
169	219	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство		0,65	24061	2181,91	15640	1418	11624	2740	19850	
				м3		3996,69	636,02	2598	413		1470		
170	220	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,16332	202102		33007		33007		35648	
				т							2641		
171	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	214266		4500		4500		4860	
				т							360		
172	222	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00192	221225		425		425		459	
				т							34		
173	223	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01011	287262		2904		2904		3137	
				т							232		
174	224	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00333	838411	1275	2792	4	2028	693	3763	
				т		228096	531,99	760	2		279		
175	225	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		1,8	3414,25	127,62	6146	230	4119	1784	8564	
				м2 покрытия		998,12	56,3	1797	101		634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	226	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,88	24220,87	2181,91	21314	1920	15737	3838	27164	
				м3		4156,56	636,02	3658	560		2012		
177	227	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,21131	202102		42706		42706		46123	
				т							3416		
178	228	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03045	214266		6524		6524		7046	
				т							522		
179	229	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0016	221225		354		354		382	
				т							28		
180	230	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01483	287262		4260		4260		4601	
				т							341		
181	231	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00555	838411	1275	4653	7	3380	1155	6272	
				т		228096	531,99	1266	3		465		
182	232	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		2,88	3414,25	127,62	9833	368	6591	2855	13703	
				м2 покрытия		998,12	56,3	2875	162		1015		
183	233	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка		59,7	1280,51	83,42	76446	4980	30082	51265	137928	
				м ограждения		693,19	34,52	41384	2061		10217		
184	234	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		1,02669	651607		668998		668998		722518	
				т							53520		
185	235	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		59,7	853,3	1	50942	60	8036	34301	92062	
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	42847	29		6819		
			Итого по разделу: 8. Лестница Л-2									4482089	
			Раздел: 9. Входная группа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	236	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6,64	17014,39	1089,24	112976	7233	97873	8536	131232	
				м3		1185,3	227,35	7870	1510		9721		
187	237	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		46,2	32552	2518,18	1503902	116340	934429	434858	2093861	
				м3		9808,09	535,32	453134	24732		155101		
188	238	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,2458	214266		1123997		1123997		1213916	
				т							89920		
189	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,77	202102		357721		357721		386338	
				т							28618		
190	240	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,24	221225		53094		53094		57342	
				т							4248		
191	241	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/8этажей- коэффициент к объему для 5этажей-100х5:8=0,625,на 3 этажа=0,375		2,4	42522,49	6555,68	102054	15734	46521	39135	152485	
				м3		16583,2	1335,96	39800	3206		11295		
192	242	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,484	202102		97817		97817		105643	
				т							7825		
193	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0936	221225		20707		20707		22363	
				т							1657		
194	244	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		9,1	17014,39	1089,24	154831	9912	134133	11698	179851	
				м3		1185,3	227,35	10786	2069		13322		
195	245	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		18,2	20966,62	1671,27	381592	30417	317001	37163	452256	
				м3		1877,71	366,16	34174	6664		33500		
196	246	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,732	14448,52	922,14	25025	1597	499	21345	50080	
				т		13238,38	304,47	22929	527		3710		
197	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,15	214266		460672		460672		497526	
				т							36854		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	248	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл.В25/		21,5	34853,48	1812,1	749350	38960	524969	176479	999895	
				м3		8624,2	395,92	185420	8512		74066		
199	249	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,891	14448,52	922,14	27322	1744	545	23305	54677	
				т		13238,38	304,47	25034	576		4050		
200	250	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0612	221225		13539		13539		14622	
				т							1083		
201	251	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,318	214266		496669		496669		536402	
				т							39733		
202	252	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ригель для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство/бетон кл.В25/		2,4	45125,24	6231,83	108301	14956	56365	36295	156164	
				м3		15408	1210,71	36979	2906		11568		
203	253	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,34982	18837,36	1338,48	6590	468	101	5593	13157	
				т		17210,88	358,2	6021	125		975		
204	254	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,30142	202102		60918		60918		65791	
				т							4873		
205	255	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0484	221225		10707		10707		11564	
				т							857		
			Итого по разделу: 9. Входная группа									7195165	
			ИТОГО:					42043735	1326734	34852516	5631512	51489281	
								5864506	300396		3814027		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		463404				51952685	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,49 %		254568				52207253	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1044145				53251398	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												55908695	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**6709043**				**62617739**	
			Итого с НДС										
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									**61991561**	

Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Директор _____ Наркулов К.А,

Инженер-эксперт _____ Алимханов Г.А.

Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ Матайбеков А.Ш.

ГИП _____ Оразалин К.Б.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Начальник участка _____ Ибадуллаев Х.