Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» 12 2015 г. Павлодарская обл., г. Аксу
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «02» декабря 2015 г. № 385 - р
РАСПОРЯЖЕНИЕ АКИМА г. АКСУ
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Арынов Каршыга Зальмуханович – заместитель акима города Аксу
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Каримов Жомарт Гадылжанович – исполняющий обязанности главного государственного экологического инспектора республиканского государственного учреждения «Департамент экологии Павлодарской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства Энергетики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

Марина Ян Ионашевич - вице-президент по развитию и обеспечению производства акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурмагамбетов Максут Муратович - начальник управления инвестиционной деятельности акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ахметов Рустам Каусарович – заместитель директора по капитальному строительству электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Верещака Вадим Николаевич – главный инженер электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Даутпаев Арман Канатович – главный технический руководитель по охране труда электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Женаев Негмат Рахметович – заместитель главного инженера по эксплуатации электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Королюк Александр Сергеевич – начальник отдела капитального строительства электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бай Юрий Михайлович – начальник электрического цеха электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Паустьянов Роман Вячеславович – начальник цеха тепловой автоматики и измерений электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Новик Владимир Владимирович - главный специалист по реконструкции и техническому развитию электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Грищенко Владимир Иванович – Главный специалист по реконструкции и техперевооружению электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Фальков Александр Сергеевич – начальник местной службы средств диспетчерской технологии и управления электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Косых Владимир Викторович – заместитель главного инженера по ремонту электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Темирбулатова Нурия Икрамовна – начальник группы окружающей среды электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мануилович Сергей Владимирович – начальник производственного технического отдела электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Утебаев Оразхан Кабенович – старший инспектор по контролю за содержанием зданий и сооружений электрической станции акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Жайлаубаев Конилкос Туребаевич – производитель работ монтажного участка товарищества с ограниченной ответственностью «Актау – Восток»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Круценко Павел Юрьевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Курылыс-жоба сервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора

Шайкенов Кудайберген Рахимжанович – эксперт технического надзора товарищества с ограниченной ответственностью «Атлантис-ПВ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

авторского надзора

Шевелев Игорь Николаевич – эксперт по авторскому надзору товарищества с ограниченной ответственностью фирма «АМБ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Бекенов Милас Канатпекович – ведущий специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бектемирова Гульжан Енгеншиновна – исполняющий обязанности руководителя Аксуского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Куконев Даулет Сарсенбекович – начальник государственного учреждения «Отдел по черезвычайным ситуациям города Аксу», майор противопожарной службы

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Реконструкция ОРУ-220 кВ» электрической станции Акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация», реконструкция

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Павлодарская область, г. Аксу, АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения)

Приказ акима города Аксу от « 26 » сентября 2013 года, № 150, «О выдаче разрешения Акционерному обществу «Евроазиатская энергетическая корпорация» на реконструкцию ОРУ-220 кВ

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с уведомлением о начале производства строительно-монтажных работ

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданный государственным учреждением

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области» № 64 от 17.04.2015 года.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Актау-Восток»

(наименование организации)

выполнившим
строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями
ТОО «ЭТЛ ЭлМо», пуско-наладочные работы

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Курылыс-жоба сервис»

(наименование организации)

выполнившим
Книга 1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА, Книга 2 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, Книга 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, Книга 4 ОВОС, Книга 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
не привлекались

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы
Акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
проект № 2090/14

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация», приказ №234-п от 15.04.2015г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2015 года; окончание работ декабрь 2015 года;
(месяц год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес. 9 мес.
по норме или по проекту организации строительства 9 мес.
фактически 8 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, копия договора с подрядной организацией, копия лицензии подрядной организации, исполнительная документация, акты скрытых работ, журнал производства работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, специальные журналы, паспорта на оборудование, сертификаты на материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальные напряжения высоковольтного оборудования	кВ	35-220	35-220	35-220	35-220
Частота тока	Гц	50	50	50	50
Количество рабочих систем шин	систем	2	2	2	2
Количество резервных (обходных) систем шин	систем	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Замена высоковольтного оборудования напряжением 35-220 кВ, ошиновки и гибких связей проводом АС-500/64, устройств релейной защиты и автоматики до 1000В, контрольных кабелей типа КВВГЭнг, силовых кабелей типа АВВГ, железобетонных кабельных лотков размещенных на территории открытого распределительного устройства 220 кВ

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1974 429 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 382 596 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1380 287 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

1. Релейная защита и автоматика ОРУ-220 кВ.

2. Щит 0.4 кВ 108НО-208НО ОРУ-220 кВ с трансформаторами 2 шт. -

3. Пути перекатки трансформаторов ОРУ-220 кВ и пристанционного узла -

4. ОРУ-220 кВ Ячейка №1 -

5. ОРУ-220 кВ Ячейка №2 -

6. ОРУ-220 кВ Ячейка №3 -

7. ОРУ-220 кВ Ячейка №4 -

8. ОРУ-220 кВ Ячейка №5 -

9. ОРУ-220 кВ Ячейка №6 -

10. ОРУ-220 кВ Ячейка №7 -

11. ОРУ-220 кВ Ячейка №8 -

12. ОРУ-220 кВ Ячейка №9 -

13. ОРУ-220 кВ Ячейка №10 -

14. ОРУ-220 кВ Ячейка №11 -

15. ОРУ-220 кВ Ячейка №12 -

16. ОРУ-220 кВ Ячейка №13 -

17. ОРУ-220 кВ Ячейка №14 -

18. ОРУ-220 кВ Ячейка №15 -

19. I Система Шин ОРУ-220 кВ -

20. II Система Шин ОРУ-220 кВ -

21. Обходная система шин ОРУ-220 кВ -

22. Здание РЩ ОРУ-220 кВ №2 -

23. ЭГВ-35 кВ ОРУ-220 кВ -

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

обеспечено бесперебойное электроснабжение напряжением 220 кВ

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

проведена замена технологического оборудования и материалов

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект
«Реконструкция ОРУ-220 кВ» электрической станции Акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. _____ К.З. Арынов м.п.
2. _____ Ж.Г. Каримов м.п.
3. _____ Я.И. Марина
4. _____ М.К. Бекенов м.п.
5. и.о. _____ Г.Е. Бектемирова м.п.
6. _____ Д.С. Куконев м.п.
7. _____ М.М. Нурмагамбетов
8. _____ Р.К. Ахметов
9. _____ В.Н. Верещака
10. _____ А.К. Даутпаев
11. _____ Н.Р. Женаев
12. _____ А.С. Королюк
13. _____ Ю.М. Бай
14. _____ Р.В. Паустьянов
15. _____ В.В. Новик
16. _____ А.С. Фальков
17. _____ В.И. Грищенко
18. _____ В.В. Косых
19. _____ Н.И. Темирбулатова
20. _____ С.В. Мануилович
21. _____ О.К. Утебаев
22. _____ П.Ю. Круценко м.п.
23. _____ К.Р. Шайкенов м.п.
24. _____ И.Н. Шевелев
25. _____ К.Т. Жайлаубаев