**Дополнительное соглашение № 1**
**к Договору субподряда № BIS/ATM/СБП/1405 от «24» сентября 2018 года**

**г. Алматы**

**ТОО «BI Stroy»,** именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице Елубаева Д.А., действующего на основании Доверенности № 18 от 12.07.2018 года, с одной стороны, и

**ТОО «Жетысу Курылыс»,** именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице Директора Жакупова Э.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1, далее - «Соглашение» к Договору субподряда № BIS/ATM/СБП/1405 от «24» сентября 2018 года, далее по тексту - «Договор», о нижеследующем:

1. Стороны пришли к взаимному согласию внести следующие изменения и дополнения в Договор:

1.1. Пункт 2.1. Раздела 2 «Цена Договор и порядок расчетов» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость (цена) Работ по настоящему Договору устанавливается исходя из расценок за каждый вид работ, указанных в Приложении №1 к Договору и объема каждого вида работ по Договору. Окончательная стоимость (цена) Работ по Договору определяется по факту выполнения Работ на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ и расценок за каждый вид работ, указанных в Приложении №1 Договора. Общая стоимость Договора составляет сумму в размере **10 753 132 (десять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать два) тенге, в том числе НДС,** далее - «Общая стоимость Договора».

1.2. Приложение № 1 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Подпункт 1.2.2. Раздела 1 «Предмет договора» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Конечный срок выполнения Работ – **«30» ноября 2018 года».**

1.4. Приложение № 4 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде, и подлежат исполнению Сторонами.

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего Соглашения, и его действие распространяется на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Соглашения с «30» сентября 2018 года.

5. Соглашение считается заключенным с момента обмена Сторонами электронными документами, подписанными посредством Электронных цифровых подписей (ЭЦП) Сторон на портале по адресу http://portal.bi-group.org.

6. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

**Генподрядчик: ТОО «BI Stroy»,** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Егизбаева 7/7, офис 103, БИН 050240020654 ИИК KZ4077420KZ220317BCL, в АО Asia Credit Bank, БИК LARIKZKA, Тел./факс +7(727) 323-68-68, 323-68-65

**Субподрядчик: ТОО «Жетысу Курылыс»** Республика Казахстан, 050032, г. Алматы, ул. Егизбаева, дом 7В, БИН 141140011475, ИИК KZ518562203103206960, АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX, тел.87017585510.

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

**Приложение № 1**
**к Дополнительному соглашению № 1**
**к Договору субподряда № BIS/ATM/СБП/1405 от «24» сентября 2018 года**

**Приложение № 1**
**к Договору субподряда № BIS/ATM/СБП/1405 от «24» сентября 2018 года**

**Характеристика работ по устройству монолитного фундамента(плашка), выполняемых на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс «Atameken», расположенного по адресу: г. Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.» (Блоки №1 и №6.)**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Локальный ресурсный сметный расчет (обнуленная стоимость материалов)** | | | | | | | | | | | | |
| **Смета № 2-2-1-1 на Сваи и фундаменты. Блок 1 (печать с обнуленной стоимостью)** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость 5 191,67 тыс. | | | | | | | | | | | | |
| Основание : | | | | | | | | | | | | |
| Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.09.2018 | | | | | | | | | | | | |
| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | | Наименование работ и затрат | | | | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата |
| | | | | | | | | | Норма | Цена | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Устройство основания под фундамент** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI-04-01-01-04 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 | 45,8 | | 3 839,29 | 175 839,48 | 175 839,48 |
| | Итого по подразделу | | | | | | 175 839,48 | 175 839,48 |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | |
| | Всего по подразделу | | | | | | 175 839,48 | 175 839,48 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 175 839,48 | |
| | | **Подраздел Устройство ростверка** | | | | | | |
| 2 | BI-04-02-02-03 | Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период в сейсмическом районе при высоте здания до 16 этажей | м3 | 523,2 | | 8 437,50 | 4 414 500 | 4 414 500 |
| 3 | 4-1-360 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,69233 | | | | |
| 4 | 4-1-361a | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 15,33988 | | | | |
| 5 | 4-1-361b | Прокат арматурный свариваемый | т | 1,84345 | | | | |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006 | | | | | | |
| 6 | 4-1-362a | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,717 | | | | |
| 7 | 4-1-362b | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,7471 | | | | |
| 8 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,016766 | | | | |
| 9 | 1-1-4478 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 4 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93) | т | 1,88951 | | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 4 414 500 | 4 414 500 |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | |
| | Всего по подразделу | | | | | | 4 414 500 | 4 414 500 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 4 414 500 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 4 590 | 4 590 339,48 |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 339,48 | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | | | | | 4 590 339,48 | 4 590 339,48 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | | | | | 4 590 339,48 | |
| | Итого | | | | | | | | | | 4 590 339,48 | 4 590 339,48 |
| | Всего | | | | | | | | | | 4 590 339,48 | 4 590 339,48 |
| | Сметная зарплата | | | | | | | | | | 4 590 339,48 | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 4 590 340,48 | 4 590 339,48 |
| | Всего по смете | | | | | | | | | | 4 590 341,48 | 4 590 339,48 |
| | НДС (от всего по смете с материалами), 12 % | | | | | | | | | | 550 840,98 | |
| | Всего с НДС | | | | | | | | | | 5 141 182,46 | |

**Локальный ресурсный сметный расчет (обнуленная стоимость материалов)**

**Смета № 2-2-1-6 на Сваи и фундаменты. Блок 6 (печать с обнуленной стоимостью)**

Сметная стоимость 5 258,51 тыс.

Основание :

Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.09.2018

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерени | Количество | На един. измерения | Прямые затраты | Заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | я | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.Фундаменты** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Устройство основания под фундамент** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | BI-04-01-01-04 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 | 46,4 | | 3 839,29 | 178 143,06 | 178 143,06 |
| | Итого по подразделу | | | | | | 178 143,06 | 178 143,06 |
| | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Всего по подразделу | | | | | | 178 143,06 | 178 143,06 |
| | | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 178 143,06 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Устройство ростверка** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | BI-04-02-02-03 | Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период в сейсмическом районе при высоте здания до 16 этажей | м3 | 530 | | 8 437,50 | 4 471 875 | 4 471 875 |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4-1-360 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,69233 | | | | |
| 4 | 4-1-361a | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 15,530871 | | | | |
| 5 | 4-1-361b | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,84345 | | | | |
| 6 | 4-1-362a | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,717 | | | | |
| 7 | 4-1-362b | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,7471 | | | | |
| 8 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,016766 | | | | |
| 9 | 1-1-4478 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 4 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93) | т | 1,952492 | | | | |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по подразделу | | | | | | | | | | 4 471 875 | 4 471 875 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по подразделу | | | | | | | | | | 4 471 875 | 4 471 875 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | | | | | 4 471 875 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | 4 650 018,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | 4 650 018,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | 4 650 018,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | 4 650 018,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | 4 650 018,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по смете | | | | | | | | | | 4 650 018,06 | 4 650 018,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | НДС (от всего по смете с материалами), 12 % | | | | | | | | | | 558 002,17 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | | | | | 5 208 | |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 020,23 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Локальная ресурсная смета для банка.** | | | | | | | | | | | | |
| **Смета № 2-3-1 на Гидроизоляция стен фундаментов блоков 1,6** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость 1 266,5 тыс. тенге. | | | | | | | | | | | | |
| Основание : | | | | | | | | | | | | |
| Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.11.2018 | | | | | | | | | | | | |
| № | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ | | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1. Блок 1** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ВІ-04-04-02-02** | **Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя** | | **м2** | | **144,25** | | | | **312,5** | **45 078,13** | **180 313,08** |
| | | Мастика | | кг | 2,5 | | 360,625 | 321,43 | 115 | | | **115 915,69** |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | | | | | | 915,69 | | | |
| | | Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) | кг | 0,3 | | 43,275 | 446,43 | 19 319,26 | | | **19 319,26** |
| | | | | | | | | | | | |
| | *ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ* | | | | | | | *135 234,95* | | *45 078,13* | *180 313,08* |
| | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6. Блок 6** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **6** | **BI-04-04-02-02** | **Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя** | **м2** | | **144,27** | | | | **312,5** | **45 084,38** | **180 338,09** |
| | | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 2,5 | | 360,675 | 321,43 | 115 931,77 | | | **115 931,77** |
| | | Праймер битумный ТехноНиколь | кг | 0,3 | | 43,281 | 446,43 | 19 321,94 | | | **19 321,94** |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №01 (концентрат) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | *ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ* | | | | | | | | *135 253,71* | | *45 084,38* | *180 338,09* |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | **270 488,66** | | **90 162,51** | **360 651,17** |
| | **НДС** | | | | | | | | | | | **43 278,14** |
| | **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | **403 929,31** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | | | **10 753 132** |

***Цены указаны согласны ведомости индикативных цен***

Предельная стоимость настоящего Договора составляет сумму в размере **10 753 132 (десять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать два) тенге, в том числе НДС.**

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

**Приложение № 2**
**к Дополнительному соглашению № 1**
**к Договору субподряда № BIS/ATM/СБП/1405 от «24» сентября 2018 года**

**Приложение № 4**
**к Договору субподряда № BIS/ATM/СБП/1405 от «24» сентября 2018 года**

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
|---|---|---|
| Устройство бетонной подготовки под фундаменты | 06.09.2018 | 01.10.2018 |
| Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) | 02.10.2018 | 27.10.2018 |
| Устройство гидроизоляций фундамента | 28.10.2018 | 30.11.2018 |

2018-11-19 11:32
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-20 06:04
ЕЛУБАЕВ ДУЛАТ АГЫБАЕВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"