Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева, дом № 7/7, к.103** — 050240020654

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Курылыс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева, дом № 7В, к.607** — 141140011475

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №BIS/ATM/СБП/1405 от 24.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
19	26.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги субподрядных работ			усл	1	5 068 820,00	5 068 820,00	543 087,86
				Итого	1	x	5 068 820,00	543 087,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупов Эмиль Жанович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2018

М.П.

Заказчик: ТОО «BI Stroy»
Подрядчик:ТОО «Жетысу Курылыс»
Наименование объекта: МЖК "Atameken"
Договор: №BIS-ATM-СБП-1405 от 24.09.2018 г.
адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.». Блок 6

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		BIS-ATM-СБП-1405	24.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	5 068 820,00	4 252 732,32							543 087,88	5 068 820,00

М.П. Заказчик
Директор ТОО "BI Stroy" _____/_____/ "____"_____2018 года

М.П Подрядчик
Директор ТОО "Жетысу Курылыс" _____ Жакупов Э.Ж. "____"_____2018 года

Заказчик: ТОО "BI Stroy"
Подрядчик: ТОО « «Жетысу Курылыс»»
Договор: №BIS-ATM-СБП-1405 от 24.09.2018 г.
Наименование объекта: МЖК "Atameken"
адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.». Блок 6

Утверждена:
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

АКТ
Выполненных работ
за Сентябрь 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Кол-во	Стоимость материалов без НДС, тенге		Стоимость работ без НДС, тенге		ВСЕГО с НДС, тенге
					Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего	
1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	$м^3$		40,4			3839,29	155 107,32	173 720,00
2	Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	$м^3$		518			8437,5	4 370 625,00	4 895 100,00
	Итого:							4 525 732,32	
	НДС 12%							543 087,88	
	Всего с НДС							5 068 820,00	5 068 820,00

Заказчик

М.п.

Подрядчик

М.п.

Заказчик: ТОО "BI Stroy"
Подрядчик: ТОО "Жетысу Курылыс"
Наименование объекта: ЖК "Атамекен" 6 блок
Договор субподряда: №BIS-ATM-СБП-1405 от 24.09.2018 г.

Справка об объемах выполненных работ
за Сентябрь 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов без НДС, тенге		Стоимость работ без НДС, тенге		ВСЕГО без НДС, тенге	Примечание
				Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего		
1	Устройство бетонной подготовки в осях 1с-8с/Ас-Ес отм. -5,700 до -5,600	$м^3$	40,4			3839,29	155 107,32	155 107,32	
2	Бетонирование фундаментной плиты на отм.-5,600 до -4,400 в осях 1с-8с/Ас-Ес	$м^3$	518 ~~527~~			8437,5	4 395 937,50	4 395 937,50	
	Итого без НДС						4 551 044,82	4 551 044,82	
	НДС 12%						546 125,38		
	Всего с НДС						~~5 097 170,00~~		

5 068 820,20

* Срок предоставления справки в ПТО 25 числа текущего месяца

Принял:
Прораб/ мастер _____ 2018 г.
Нач. участка _____ 29.08 2018 г.
Специалист ОТН _____ 2018 г.
Инженер ПТО _____ 2018 г.
Экономист _____ 2018 г.

Сдал:
Нач. участка: _____ 2018 г.