...т: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора №6 от 27 марта 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 г . МБ

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л.С. 2-2-2 НА технологическое оборудование Блок биологической очистки						
1	104	Оборудование для очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации мощностью 7000м3/сут		комплект	0,057405764	381623078	21 907 364,38	
							21 907 364,38	
		Итого:					**21 907 364,38**	
		Всего по акту:						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						
		Итого СМР						
		Временные здания и сооружения		0,07086				
		Итого СМР с временными						
		Затраты на производство СМР в зимнее время		(2,6*0,9)=2,34%				
		Затраты на выслугу лет		1%				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%				
		Итого в базовых ценах 2001 г.					**21 907 364,38**	
		Пересчет в текущих ценах		2,3897			52 352 028,66	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 047 040,57	
		Итого					53 399 069,23	
		НДС		12%			6 407 888,31	
		Итого с НДС					**59 806 957,54**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"
Крыкбаев С.Б.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
Пусурманов А.А.

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"
Аменов Е.