Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №2 Доп. сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. от 10.04.2020 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	150 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате:										**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Керимжанов М.А.

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Джорашев Т.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
Сулейменов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп №3 от 10.04.2020 г.

Акт выполненных работ
за май месяц 2020 года.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									
1	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/**		**205,0928**	**43983,62**	**2427,02**	**9020724**	**497764**	**3368945**	**4051920**	**14118455**
			м3 изоляции		**25130,16**	**865,26**	**5154015**	**177459**		**1045811**	
2	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		**209,194656**	**18203**		**3807970**		**3807970**		**4112608**
			м3							**304638**	
3	**С121-130816-2807**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм**		**8482**	**16**		**135712**		**135712**		**146569**
			шт.							**10857**	
4	**С121-130816-2810**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм**		**38**	**23**		**874**		**874**		**944**
			шт.							**70**	
5	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Дополнительное утепление вокруг окон, дверей, витражей и углов/**		**45,9074**	**43983,62**	**2427,02**	**2019174**	**111418**	**754095**	**906970**	**3160236**
			м3 изоляции		**25130,16**	**865,26**	**1153660**	**39722**		**234092**	
6	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		**46,825548**	**18203**		**852365**		**852365**		**920555**
			м3							**68189**	
7	**С121-130816-2810**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм**		**1690**	**23**		**38870**		**38870**		**41980**
			шт.							**3110**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/**		22,3685	43983,62	2427,02	983848	54289	367435	441924	1539833
			м3 изоляции		25130,16	865,26	562124	19355		114062	
9	**С121-110102-0106**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**		22,81587	22834		520978		520978		562656
			м3							41678	
10	**С121-130816-2806**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**		1017	15		15255		15255		16475
			шт.							1220	
11	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		203,35	3437,19	33,33	698953	6777	417867	221951	994576
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	274309	3130		73672	
12	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		203,35	524,03	6,25	106562	1272	52098	42939	161461
			м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	53192	481		11960	
		Итого по разделу: 1. Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									25776348
		Раздел: 2. Наружная отделка /л. АС-46 /									
13	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /под гранитную плитку на клею/**		41,47	3437,19	33,33	142540	1382	85217	45263	202828
			м2		1348,95	15,39	55941	638		15024	
14	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**		41,47	524,03	6,25	21732	259	10625	8757	32927
			м2		261,58	2,37	10848	98		2439	
15	**Е11-150101-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 пилеными шлифованными на клею**		41,47	31093,74	111,49	1289457	4623	23814	1010353	2483795
			м2 поверхности облицовки		30408	46,33	1261020	1921		183985	
16	**Е11-150102-0301**	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 /до толщины 10 мм/**		124,41	366,08	18,56	-45544	-2309	0	-35362	-87378
			м2 поверхности облицовки		347,52	7,78	-43235	-967		-6472	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуат машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		41,47	5016		208014		208014		224655
			м2							16641	
18	С121-100502-1816	Клей типа Бона		86,6537313	1950		168975		168975		182493
			л							13518	
19	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		480,74	3526,87	38,27	1695508	18400	122302	1247554	3178507
		м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	1554805	4637		235445	
20	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		480,74	6379		3066640		3066640		3311972
			м2							245331	
21	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		465,9564	10080		4696841		4696841		5072588
			м2							375747	
22	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм /декоративные детали с узором/ ГОСТ 9480-2012		24,3984	10080		245936		245936		265611
			м2							19675	
23	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		250	3526,87	38,27	881718	9569	63601	648768	1652924
		м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	808548	2412		122439	
		Итого по разделу: 2. Наружная отделка /л. АС-46 /									16520922
		ИТОГО:					30573102	703444	19024429	8591037	41378798
							10845227	248886		3133131	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		372409				41751207
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,49 %		204581				41955788
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		839116				42794904
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									44930412

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС			**12 %**		**5391649**				
		Итого с НДС									**50322061**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									**50000000**

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.