Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №2 Доп. сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. от 10.04.2020 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	286 920 000,00	59 750 000,00							7 170 000,00	66 920 000,00
Итого к оплате:										**66 920 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ."Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркест
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп №3 от 10.04.2020 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Внутренняя отделка /лист АР-23/									
1	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**8166,76**	**1116,32**	**71,31**	**9116733**	**582399**	**2419064**	**5256825**	**15523442**
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**748,8**	**55,81**	**6115270**	**455761**		**1149885**	
2	**Е11-150206-0102 #примен.**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /по ГВЛВ/**		**111,72**	**407,12**	**4,59**	**45484**	**513**	**10516**	**27770**	**79114**
		м2 отделываемой поверхности			**308,41**	**2,31**	**34455**	**258**		**5860**	
3	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		**2460,98**	**302,41**	**0,73**	**744223**	**1808**	**180442**	**450279**	**1290062**
		м2 окрашиваемой поверхности			**228,35**	**0,36**	**561973**	**875**		**95560**	
4	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**960,06**	**3899,66**	**32,89**	**3743912**	**31578**	**2386292**	**1072884**	**5202139**
		м2 поверхности облицовки			**1381,21**	**15,69**	**1326042**	**15063**		**385344**	
5	**Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**		**5157,8**	**1032,1**	**0,67**	**5323355**	**3467**	**3773281**	**1238624**	**7086938**
		м2 оклеиваемой поверхности			**299,86**	**0,32**	**1546608**	**1672**		**524958**	
6	**Е11-150101-0210**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25/20/ мм при числе плит в 1 м2 более 6 /на морозостойком клее/**		**390,48**	**16186,31**	**67,1**	**6320432**	**26199**	**10941**	**5035855**	**12264791**
		м2 поверхности облицовки			**16091,2**	**29,52**	**6283292**	**11528**		**908503**	
7	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		390,48	10080		3936038		3936038		4250921

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2							314883	
		Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка /лист АР-23/									45697407
		Раздел: 2. Наружная отделка /л. АС-46 /									
8	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя /накрывочного элемента/**		67,17	3526,87	38,27	236900	2571	17088	174311	444108
		м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	217241	648		32897	
9	С121-130211-0901	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень**		67,17	6379		428477		428477		462756
			м2							34278	
10	С122-010104-0101	**Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**		68,5134	10080		690615		690615		745864
			м2							55249	
11	Е11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		2678,25	668,93	1,84	1791548	4931	542892	1158851	3186432
		м2 вертикальной проекции			464,38	0,88	1243726	2351		236032	
12	Е11-080701-0104	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,5125 при высоте 25,9м/**		3322,27875	130,17	0,53	432463	1748	196097	218971	703549
		м2 вертикальной проекции			70,62	0,25	234619	833		52115	
13	Е11-080701-0104	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,2875 при высоте 25,0м/**		1992,87	130,17	0,53	259413	1048	117629	131350	422024
		м2 вертикальной проекции			70,62	0,25	140736	500		31261	
14	Е11-080701-0104	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,1375 при высоте 24,4м/**		419,805	130,17	0,53	54646	221	24779	27669	88901
		м2 вертикальной проекции			70,62	0,25	29647	105		6585	
15	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,675 при высоте 26,55м/		771,363	130,17	0,53	100409	406	45529	50840	163349
		м2 вертикальной проекции			70,62	0,25	54474	193		12100	
		Итого по разделу: 2. Наружная отделка /л. АС-46 /									6216983

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 3. Металлический каркас л. АР-37									
16	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		6,234603	514897		3210178		3210178		3466993
			т							256814	
		Итого по разделу: 3. Металлический каркас л. АР-37									3466993
		ИТОГО:					36434826	656888	17989858	14844229	55381383
							17788083	489787		4102324	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		498432				
		Итого с временными									55879815
		Зимние удорожания			0,49 %		273811				
		Итого с зимними удорожаниями									56153627
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1123073				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									57276699
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									60134863
		НДС			12 %		7216184				
		Итого с НДС									67351047
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									66920000

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.Н.

Инженер-эксперт _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейманов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.