Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысы
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «19 » шілде **№ 2**

Сырым ауданы Жымпиты ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы « 15 » шілде № 34 шешімімен (бұйырамын, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төреғалиев Төлеген Серікқалиұлы	-	Сырым ауданының әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;
Менеев Айдар Қазбекұлы	-	БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері – өкілдер:

Батырғалиев Максим	-	«Орал обаға қарсы күрес станциясы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары, тапсырыс беруші;
Есеналин Талғат Өтекешұлы	-	Сырым аудандық тұрғын-үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушы;
Жакиев Қуандық Мешітқалиұлы	-	Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы;
Жакупов Талғат Саменұлы	-	Сырым аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы;
Искакова Замзагүл Серікқызы	-	Сектор строительных услуг «Сенімді сапа» ЖШС техникалық қадағалаушысы;
Солдатов Александр Иванович	-	«Солдатов А.И.» ЖК директоры, жоба авторы;
Кариев Марат Габдрахимұлы	-	Жайық-Каспий экология департаменті БҚФ Сырым ауданы бойынша мемлекеттік экология инспекторы;
Мукамбеталиева Қарлығаш Қайырқызы	-	Сырым ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы басшысының міндетін атқарушы;

Муканов Серікбол Алпысбайұлы	-	Сырым аудандық электр торабының басшысы;
Нургалиев Тұрарбек Нұрболатұлы	-	«Арқагаз» АҚ-ның Сырым аудандық филиалының директоры;
Сарсенгалиев Ерболат Нұрмұқанбетұлы	-	«Қалдығайта» ЖШС директоры, бас мердігер;

АНЫҚТАМА

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп): **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау Комитетінің «Орал обаға қарсы күрес станциясы» мемлекеттік мекемесі**
(ұйымның атауы)

БҚО, Орал қаласы, Чапаев көшесі, № 36/1
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың номері)
«Орал обаға қарсы күрес станциясының БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты ауылындағы Жымпиты обаға қарсы күрес бөлімшесінің жылу жүйесін күрделі жөндеу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс _____ жылғы _____ №____
_____
(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (талон) (қаулының, өкімнің атауы) жүргізілген және құрылыс-мантаж жұмыстарын жүргізуге
«БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы «03» шілдедегі №372 рұқсаты (талон).

3. Құрылысты **«Орал обаға қарсы күрес станциясының БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты ауылындағы Жымпиты обаға қарсы күрес бөлімшесінің жылу жүйесін күрделі жөндеу» жылу жүйесін құрылыс-жөндеу, газдандыру жұмыстары.**
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер: «Қалдығайта» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Солдатов А.И.» ЖК
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы. Қорытынды 2011 жылғы 23 желтоқсандағы №09-1007/11,
Жалпы құрылыстың сметасы Жобалық-сметалық құжаттама, жұмыс жобасы
(құжаттамалардың бөлектерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен - жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің. . . қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Орал обаға қарсы күрес станциясы» мемлекеттік мекемесі, «Арқагаз» АҚ.**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олордың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Солдатов А.И.» ЖК,
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау - сметалық құжаттамасын **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау Комитеті** 2012ж. 12 желтоқсан
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы маусым 2013 ж.
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы шілде 2013 ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 45 күн
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты 45 күн

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады: Көрінбейтін жұмыстарды актілері, құрылыс материалдарының сертификаттары, қондырғылардың паспорттары, жұмыс журналы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділік, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны с.с. негізгісі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
0,4 кВ электр желісі					
Сыртқы ғаз құбыры	м	305		305	
Сыртқы су құбыры					

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м		пәтер саны	Пәтер алаңы, м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлық пәтер						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар Құрылыс салынғанда еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар орындалған.
(орындалған туралы мәліметтер)

Іс – шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырытқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй – жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жобада қаралмаған

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау – смета құжаттама бойынша **сметалық құны:**
барлығы – 4,706 **мың теңге,** соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары** – 4,040 **мың теңге**, **жабдықтар, басқа шығындар** - 0,666 **мың теңге.**

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың **сметалық құны:**
барлығы – 4,706 **мың теңге,** соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары** – 4,040 **мың теңге**, **жабдықтар, басқа шығындар** - 0,666 **мың теңге.**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет – құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының ШЕШІМІ:

Қабылдануға ұсынылған **«Орал обаға қарсы күрес станциясының БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты ауылындағы Жымпиты обаға қарсы күрес бөлімшесінің жылу жүйесін күрделі жөндеу».**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Төрегалиев Төлеген Серікқалиұлы М.О. _____ (қолы, күні)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары

Менеев Айдар Қазбекұлы М.О. _____ (қолы, күні)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Батырғалиев М. М.О. _____

Кариев М.Г. М.О. _____

Есеналин Т.О. М.О. _____

Мукамбеталиева Қ.Қ. М.О. _____

Жакиев Қ.М. М.О. _____

Муканов С.А. М.О. _____

Жакупов Т.С. М.О. _____

Нургалиев Т.Н. М.О. _____

Искакова З.С. М.О. _____

Сарсенгалиев Е.Н. М.О. _____

Солдатов А.И. М.О. _____