Типовая межведомственная форма №Кс-3 Утвежден
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Тамас"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		Доп. согласшение №1 от 09.03.2018 г. к основному договору №18/18	26.02.2018 г.	279-071-011	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполняемых работ в тенге								Налог на добавленную сумму	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц влючительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс	193 444 604,00	38 309 794,00							4 597 176,00	42 906 970
Удержание 7% тендерной скидки										3 003 488
Итого выполнено										39 903 482
Итого к выплате										**39 903 482**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель Канагатов Асет Серикович

Технадзор:
ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Заместитель генерального директора Имамадиев Решат Батаевич

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"
Директор Абдраев Канат Маратович