Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утвежден приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик — ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик — ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		Доп. соглашение №2 от 19.06.2018 г. к основному договору №18\18	**26.02.2018 г.**	**279-071-015**	**431**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполняемых работ в тенге								Налог на добавленную сумму	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц влючительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс	770 486 458	141 243 035							16 949 164,00	158 192 199
Удержание 7% тендерной скидки										11 073 454
Итого выполнено										147 118 745
Итого к выплате										**147 118 745**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель _____ **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:
ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Генеральный директор _____ **Тохтасунов Владимир Имтахунович**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"
Директор _____ **Аблаев Канр Муратович**