Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утвежден приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик — ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик — ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		Доп. соглашение №1 от 09.03.2018 г. к основному договору №18\18	**26.02.2018 г.**	**279-071-011**	**431**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	**Стоимость выполняемых работ в тенге**								**Налог на добавленную сумму**	**Всего к оплате**
	с начало года по отчетный месяц влючительно с НДС	**СМР в отчетном месяце (за май) без НДС**	**СМР в базисных ценах 2001 г.**	**из них**		**Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)**	**дополнительные затраты**			
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобритение материалов**	**другие дополнительные расходы**		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс	334 840 219	126 246 085							15 149 530,00	141 395 615
Удержание 7% тендерной скидки										9 897 693
Итого выполнено										131 497 922
Итого к выплате										**131 497 922**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель _____ **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:
ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Заместитель генерального директора _____ **Имамалиев Решат Батаевич**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"
Директор _____ **Аблаев Каир Муратович**