Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утвежден приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года

Заказчик — ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик — ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№18/18	26.02.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполняемых работ в тенге								Налог на добавленную сумму	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц влючительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за март) без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс	150 537 634,00	134 408 602,00							16 129 032,00	150 537 634,00
Удержание 7% тендерной скидки										10 537 634,00
Итого выполнено										140 000 000,00
Итого к выплате										**140 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:
ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Заместитель генерального директора **Имамадиев Решат Батаевич**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"
Директор **Аблаев Канр Муратович**