Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " Damu-Master"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №6
Выполненных работ за июнь 2020 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подготовка территории						
1	11-231201-0101	Люки.Демонтаж	шт		10,00	1229,84	12298,40	62,10
								4009,94
2	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т		1,15	401,75	462,01	
3	С341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1,15	372,65	428,55	
4	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т		1,15	401,75	462,01	
5	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3		0,2	10902,20	2180,44	62,10
								554,07
6	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		0,5	420,88	210,44	
7	С341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,5	372,65	186,33	
8	С341-31-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		0,50	420,88	210,44	
9	11-080201-0109	Смотровые колодцы. Выведение на отметку (кладка) (0,3м3кладки/колодец). Стены криволинейного очертания	м3		3,0	33659,16	100977,48	50,80
								9068,35
10	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3		0,20	16761,44	3352,29	62,10
								816,92
11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		10,00	3629,51	36295,10	
12	11-231201-0101	Люки. Установка	шт		10	2465,62	24656,20	62,10

13	123+030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х
		ИТОГО:
		Дорожная одежда по типу 1
14	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство
15	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)
16	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203
17	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок
18	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)
19	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок
20	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)
		ИТОГО:
		Наружные сети водопровода
21	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
22	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка
23	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
24	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа
25	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м
26	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
27	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2
28	11-090501-0202	Детали футляра. Разрезание пополам стального футляра
29	123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80

					7651,58
комп		10	29626,32	296263,20	
				436059,29	**17536,85**
м3		605,279	3963,20	2 398 841,73	60,30
					110482,55
м2		2316,000	990,35	2 293 650,60	60,30
					107510,63
м2		2316,0	292,03	676 341,48	60,30
					21828,88
т		0,8563	107758,07	92 273,24	60,30
					239,6
т		0,856	2193,50	1878,29	60,30
					369,20
т		0,3968	107758,07	42758,40	60,30
					111,04
т		0,3968	2193,50	870,38	60,30
					171,08
				5464690,53	**240713,02**
м3		243,080	174,94	42524,42	59,10
					5999,21
м3		7,292	3263,27	23795,76	59,10
					7854,65
м3		48,62	1356,84	65969,56	59,10
					21775,44
м3		194,46	22,80	4433,69	59,10
					628,11
м3		194,46	30,24	5880,47	59,10
					832,29
м3		243,08	232,88	56608,47	59,10
					15450,16
м2		60,00	192,1	11526,60	59,10
					3804,6
т		2,5016	3775,46	9444,69	60,90
					2470,13
м		40	21839,34	873573,60	

30	11-090601-0102	Детали футляра. Монтаж
31	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой
32	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм
		ИТОГО:
		Транспортировка
33	341-020103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км
34	341-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км
35	341-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :

Временные здания и сооружения 1,04%
Итого:
Затраты на производство в зимнее время 1,701%
Транспортировка грузов
Прочие затраты
Итого по расчету в ценах 2017 г.
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569
НДС12%
Итого стоимость строительства

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____

т		2,5016	80395,97	201118,56	60,90
					62501,85
км		0,040	4599962,18	183998,49	62,10
					9568,71
сальник		4	11261,23	45044,92	60,40
					8015,8
				1481995,63	**138900,95**
т		504,4730	1384,32	698347,15	
т		3,6274	950,33	3447,23	
т		3,627	984,13	3569,82	
Тенге				**7382745**	**397151**

76 781
7 459 526
126887
705364
0
8 291 777
8788772
8085640
970277
9055917

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Авторский надзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Заказчик:"ГУМугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	60 595 917	54 103 498							6 492 419	**60 595 917**
В том числе в текущем месяце										
		8 085 640							**970 277**	**9 055 917**

К оплате: 9 055 917 (девять миллионов пятьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

_____ Сейтпанов К.А.