2В
Форма 4

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование стройки - Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок 121/2

Наименование объекта - Ангар

Объект номер - 2-1

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2018 года

на Общестроительные работы АР

Основание: АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Крыльца. Пандусы.								
		Крыльца Кр-1, Кр-2. Пандусы Пнд-1, Пнд-2.								
1	Е0159-3-3	**Разборка маршей каменых лестниц и крылец по основанию на грунте**	12,6	1196,07	108,62	15070	1369	13306	7,03	89
		м2		1087,45	17,44	13702	220	95,58	0,10	1
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	142,4	218,93	--	31176	--	35228	1,54	219
		м3		218,93	--	31176	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	109,6	134,10	--	14697	--	16608	0,97	107
		м3		134,10	--	14697	--	113	--	--
4	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты, т.100 мм**	18,4	1271,02	100,89	23387	1856	3517	0,85	16
		м3		123,75	38,25	2277	704	118	0,18	3
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм**	18,4	4846,51	66,01	89176	1215	4264	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3602	459	105	0,12	2
6	Е0106-1-19ПРИМ.	**Устройство /ж/б крыльца/**	8,4	6408,50	353,46	53831	2969	6695	3,64	31
		м3		625,50	133,52	5254	1122	105	0,65	5

7	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - пандус	26,28	5691,67	196,62	149577	5167	9562	1,79	47
		м3		272,25	74,27	7155	1952	105	0,36	10
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,2002	70,00	–	2464	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35,2002	200,00	–	7040	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	35,2002	232,00	–	8166	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,94	67700,00	–	63638	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,856	65900,00	–	56410	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,8	245,44	3,62	6087	95	1135	0,21	5
		м2		37,35	1,44	926	36	118	0,01	–
		Крыльца Кр-3, Кр-4.								
14	Е0159-3-3	Разборка маршей каменых лестниц и крылец по основанию на грунте	12,6	1196,07	108,62	15070	1369	13306	7,03	89
		м2		1087,45	17,44	13702	220	95,58	0,10	1
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,68	218,93	–	1681	–	1900	1,54	12
		м3		218,93	–	1681	–	113	–	–
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,36	134,10	–	585	–	661	0,97	4
		м3		134,10	–	585	–	113	–	–
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, т.100 мм	1	1271,02	100,89	1271	101	191	0,85	1
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	–

18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм	1	4846,51	66,01	4847	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
19	Е0106-1-19ПРИМ.	Устройство /ж/б крыльца/	2,32	6408,50	353,46	14868	820	1849	3,64	8
		м3		625,50	133,52	1451	310	105	0,65	2
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3548	70,00	--	165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,3548	200,00	--	471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,3548	232,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1012	67700,00	--	6851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
		м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			568303	15045			654
			Тенге			96714	5091			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568303				
	Материалы -		Тенге			18852				
	Всего заработная плата -		Тенге				101805			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126900				
	Местные материалы -		Тенге			310791				
		Накладные расходы -	Тенге			108683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				118108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			717605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				118108			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			568303	15045			654
			Тенге			96714	5091			25

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568303				
Материалы -		Тенге			18852				
Всего заработная плата -		Тенге				101805			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126900				
Местные материалы -		Тенге			310791				
	Накладные расходы -	Тенге			108683				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16302			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40619				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717605				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
	Сметная заработная плата -	Тенге				118108			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			717605				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
	Сметная заработная плата -	Тенге				118108			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
Итого прямых затрат					568303				
Накладные расходы		**108682,9**							
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**40619,13**							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					717605				
Итого с временными зданиями и сооружениями		**717604,50**	24398,55	742003,05					
Итого с зимними удорожаниями		**742003,05**	25702,99	767706,04					
Итого с затратами на выслугу лет		**742003,05**	7420,03	775126,07					
Итого с затратами на доп. отпуска		**742003,05**	2968,01	778094,08					
Итого в текущих ценах на 1.01.2018		**778094,08**	2414601,64						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2414601,6**	48292,03	2462893,67					
Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	295547,24						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2758441				

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Технический надзор

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.