Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабря 2020 года

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» площадь Республики, дом № 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «29» 12 2020 г. ТОО «Дорожно-строительное управление №13», Директор Кошелев Михаил Васильевич, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «29» 12 2020 г. ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс», Директор Базарбаев Нартай Токтарканович, Базарбаев Н.Т № KZ93VJE00018602 от 28.06.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «29» 12 2020г. ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», Директор Ордабаев А.Т., эксперт авторского надзора - Асматулаев Н.Б. №15002519 от 06.02.2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Алматы, Турксибский район, северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» от 27.07.2017 года №3/308

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают,

изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»___20_года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ74REA00168608 от 14.04.2020 г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы, №ДТР-157 2017 год_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №3/308 от 27.07.2017г_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 г.

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц _6__;

фактически, месяц _6__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы	м	74,9		74,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы»

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Пролетная схема моста	м	32,70+30,90	32,70+30,90
Общая длина моста по границам лестничных сходов	м	74,90	74,90
Ширина прохожей части моста	м	2,5	2,5
Ширина пролетного строения моста	м	2,75	2,75
Устройство лифтов (для инвалидов)	шт	2	2
Светильники уличные светодиодные, мощностью 40 Вт.	шт	14	14
Светильники уличные светодиодные, мощностью 14 Вт.	шт	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок строительных работ расположен в Турксибском районе, по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы. Общая длина моста по границам лестничных сходов - 74,90 м; пролетная схема моста 32,70+30,90 м. Ширина прохожей части моста 2,5 м. Опоры моста двухстолбчатые из монолитного бетона, пролетное строение металлическое

кровля, освещение, лифты в количестве 2 шт.. выполнено благоустройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **201 272 304** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **160 756 313** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13 632 997** тенге, технический надзор **2 052 684** тенге, авторский надзор **357 501,10** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **200 000 000** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге, технический надзор **2 052 684** тенге, авторский надзор **357 501,10** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы – принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела развития
улично-дорожной сети _____ Бостанов А.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «ИПЦ «Альянс»
Директор _____ Базарбаев Н.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «КазНИиПИ «ДОРТРАНС»
Директор _____ Ордабаев А.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДСУ-13»

Директор _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Щит ЩР в Трансформаторной подстанции	шт	1
2	Щит ЩС	шт	1
3	Кабель силовой АВБбШВ 4х6 мм2	м	125
4	Труба полиэтиленовая Д=110 мм	м	65
5	Щит ШУНО	шт	1
6	Светильник светодиодный 40 Вт	шт	10
7	Светильник светодиодный 14 Вт	шт	18
8	Кронштейн к светильнику	шт	10
9	Коробка соеденительная У994	шт	25
10	Сжимы ответвительные У 731	шт	112
11	Труба стальная Д=25мм	м	205
12	Кабель с медными жилами 5х4 мм2	м	109
13	Кабель с медными жилами 5х2,5 мм2	м	211
14	Кабель с медными жилами 3х1,5 мм2	м	145
15	Металло-рукав Д=15мм	м	20

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «"КазНИиПИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"»

Генеральный директор _____ Ордабаев А.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Пролетная схема моста	м	32,70+30,90		
2	Общая длина моста в границах лестничных сходов	м	74,9		
3	Ширина пролетного строения моста	м	2,75		
4	Ширина прохожей части моста	м	2,5		
5	Устройство лифтов (для инвалидов)	шт	2		
6	Светильники уличные светодиодные	шт	25		

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «"КазНИиПИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"»

Генеральный директор _____ Ордабаев А.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) ТППэпЗ 300х2х0,4	км	0,106
	2) ТППэпЗ 200х2х0,5	км	0,114
	3) ТППэпЗ 100х2х0,5	км	0,103
	4) Оптический кабель ОК32	км	0,179
	5) Оптический кабель ОК-8	км	0,092
	6) Оптический кабель ОК16	км	0,513
	7) Оптический кабель ОК12	км	0,174
2	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 3	шт	1
	2) ККС 4	шт	3
3	Муфты соединительные	шт	10
	1) Муфта оптическая	шт	4
	2) Муфта ХАГА 1000-75/75-420	шт	6
4	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
	1) Труба п/э диам.110мм	км	2,061
5	Прочие устройства		
	1) Опорное кольцо	шт	4
	2) Люк Т типа с запорным цстройством	шт	3
	3) Люк Л типа с запорным устройством	шт	1
	4) Кронштейн КП-1300	шт	14
	5) Болт фундаментный	шт	28
	6) Консоль ККЧ-3	шт	24

	7) Консоль ККЧ-2	шт	2
	8) Болт консольный	шт	32

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Прокладка кабеля 300х2х0,4	ТПП	ТППэпЗ 300х2х0,4	км	0,106	
2	Прокладка кабеля 200х2х0,5	ТПП	ТППэпЗ 200х2х0,5	км	0,114	
3	Прокладка кабеля 100х2х0,5	ТПП	ТППэпЗ 100х2х0,5	км	0,103	
4	Прокладка кабеля ОК32	ОК	Оптический кабель ОК32	км	0,179	
5	Прокладка кабеля ОК-8	ОК	Оптический кабель ОК-8	км	0,092	
6	Прокладка кабеля ОК16	ОК	Оптический кабель ОК16	км	0,513	
7	Прокладка кабеля ОК12	ОК	Оптический кабель ОК12	км	0,174	
8	Установка ж/б колодец ККС-3	ККС-3	Ж/б колодец ККС 3	шт	1	
9	Установка ж/б колодец ККС-4	ККС-4	Ж/б колодец ККС 3	шт	3	
10	Установка оптической муфты	FOSC A8	Муфта оптическая	шт	4	
11	Установка муфта ХАГА	ХАГА 1000-75/75-420	Муфта ХАГА 1000-75/75-420	шт	6	
12	Установка опорное кольцо		Опорное кольцо	шт	4	
13	Установка люк Т типа		Люк Т типа с запорным цстройством	шт	3	
14	Установка люк Л типа		Люк Л типа с запорным устройством	шт	1	
15	Укладка труба п/э диам.110мм	ПНД-110	Труба п/э диам.110мм	км	2,061	
16	Установка кронштейн КП-1300	КП-1300	Кронштейн КП-1300	шт	14	
17	Установка болт фундаментный		Болт фундаментный	шт	28	
18	Установка консоль ККЧ-3	ККЧ-3	Консоль ККЧ-3	шт	24	
19	Установка консоль ККЧ-2	ККЧ-3	Консоль ККЧ-2	шт	2	

20	Установка болт консольный		Болт консольный	шт	32	

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание
1	Прокладка телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110мм	ПНД-110	км	Труба п/э д.110мм	2,061	

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «"КазНИиПИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"»

Генеральный директор _____ Ордабаев А.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», Руководитель Адилов Ерлан Маматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «BCS Construction»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы, №ДТР-157 2017 год
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» №3-308 от 27.07.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы	м	74,9		74,9	

«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Пролетная схема моста	м	32,70+30,90	32,70+30,90
Общая длина моста по границам лестничных сходов	м	74,90	74,90
Ширина прохожей части моста	м	2,5	2,5
Ширина пролетного строения моста	м	2,75	2,75
Устройство лифтов (для инвалидов)	шт	2	2
Светильники уличные светодиодные, мощностью 40 Вт.	шт	14	14
Светильники уличные светодиодные, мощностью 14 Вт.	шт	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительных работ расположен в Турксибском районе, по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы. Общая длина моста по границам лестничных сходов - 74,90 м; пролетная схема моста 32,70+30,90 м. Ширина прохожей части моста 2,5 м. Опоры моста двухстолбчатые из монолитного бетона, пролетное строение металлическое, кровля, освещение, лифты в количестве 2 шт., выполнено благоустройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 г.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6 ;

фактически, месяц 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТУСМ РДТ «Алматытелеком», Директор Табатчиков А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждена экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», Заместитель руководителя Мукажанова А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы - готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», Директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «BCS Construction», Директор Прокошин П.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"29" декабря 2020 года

Технический надзор ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс», Директор Базарбаев Нартай Токтарканович, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гоголя, 86
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Базарбаев Н.Т., № KZ93VJE00018602 от 28.06.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №48 от 2020-02-27
№ договора и дата
по объекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы»
заказчиком которого является КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», Руководитель Адилов Ерлан Маматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», МКЛ№ 002292 от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Кошелев Михаил Васильевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «BCS Construction» №12020106 от 30.09.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Прокошин Пётр Валерьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 6 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 201 272 304 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 160 756 313 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 632 997 тенге, технический надзор 2 052 684 тенге, авторский надзор 357 501,10 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 200 000 000 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, технический надзор 2 052 684 тенге, авторский надзор 357 501,10 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», № ДТР-157, 2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» от 27.07.2017 года №3/308

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность

на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация

ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс», Директор Базарбаев Нартай Токтарканович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору Базарбаев Н.Т № KZ93VJE00018602 от 28.06.2016г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"29" декабря 2020 года

Авторский надзор ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», Директор Ордабаев Асет Турсынович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Асматулаева Нурсултана Борисовича, №15002519 от 06.02.2015 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №57 от 2020-03-11
№ договора и дата
по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", Руководитель Адилов Ерлан Маматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», МКЛ№ 002292 от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Кошелев Михаил Васильевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «BCS Construction» №12020106 от 30.09.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Прокошин Пётр Валерьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;
фактически 6 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», № ДТР-157, 2017г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» от 27.07.2017 года №3/308

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация:
ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», Директор Ордабаев Асет Турсынович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперты по авторскому надзору:
Асматулаева Нурсултана Борисовича №15002519 от 06.02.2015 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

29.12.2020

подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 240 80 00, 240 80 01
тел/факс: (727) 240 80 03, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 240 80 00, 240 80 01
тел/факс: (727) 240 80 03, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

5.01.21 № 05.8-03/09-и.

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
г. Алматы, северо-восточнее ул. Майлина-ул. Лавренева-ул. Бекмаханова

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2020ж. 30.12. № 002202766061 қарап, салынған объектіні пайдалануға қабылдудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2020 ж. 31.12. № 808 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002202766061 от 30.12.2020 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 808 от 31.12.2020 г.

Басшының орынбасары **Е. Сембаев**

исп. А. Набиев
тел. 240-80-00, вн. 213

0053540

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫН
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс: +727 229 81 36 e-mail: g.gak@almaty.gov.kz

050057, г. Алматы, пр. Абая, 90
тел/факс: +727 229 81 36 e-mail: g.gak@almaty.gov.kz

31.12.2020 г. № 00220276650 7

КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы»

ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы

Управление градостроительного контроля города Алматы, рассмотрев представленный экземпляр акта приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы» за № 002202766507 от 30.12.2020 года, по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Тукая (северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул. Майлина, ул. Лавренева, ул. Бекмаханова) г. Алматы», сообщает, что данный экземпляр соответствует.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Ставим Вас в известность о том, что согласно п.1 ст.10; ст.12 и п.6 ст.14. Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» Вы имеете право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц либо решение, принятое по обращению, в вышестоящий орган либо суд.

И.о. заместителя руководителя **К. Сандыбаев**

Исп. Р. Лесбаев
Тел: 229-22-24

РАСПИСКА № 002202766061

Дата приема:	30.12.2020 16:37	Дата планируемой выдачи:	31.12.2020
Представитель/ Уполномоченный:	Шакова Галия Владимировна/ КГУ "Управление городской мобильности города		
Оператор:	Сейтказиева Болжан Оразгалиевна		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала полностью подконтрольного акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:			

[redacted]

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № [illegible] от 29.12.2020 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

[redacted]

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган.

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложение на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002202766061 72

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14; 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Найти нас в социальных сетях

gov4c gov4c gov4c.kz

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ЦОН В КАРМАНЕ

Egov.kz 24/7

[redacted]

[redacted]

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Алматы қ. №70 2020-03-10

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Телибаев Сагындык бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2020-02-25 № 3825614-1 Конкурс с предварительным квалификационным отбором тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Майлин көшесінің бойы - Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - «Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы» ККМ үшін Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 207 088 000.00 (екі жүз жеті миллион сексен сегіз мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 22 188 000.00 тенге (жиырма екі миллион жүз сексен сегіз мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 207 088 000.00 (екі жүз жеті миллион сексен сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Мердігердің Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

3.6 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының төлем шарты есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген аванстыі1 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 6 212 640.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 62 126 400.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ830705023173751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін; және 62 126 400.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерінжәне 62 126 400.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса)дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған);

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жанбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зияннын, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заннамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Занда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заннамасын басшылыққа алады.

13.7 Мердігердің жұмыс орындау нәтижесінде пайда болған өмір зақымдарға, денсаулыққа зиян келтірулерге және мүліктік шығындар мен шағымдар бойынша жауапты болады және Мердігер шығындарды үшінші тараптарға өтейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.8 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
13.9 Мердігер, келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындау тұрғысынан, тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттаманы, қаржылық менеджмент, қадырлық қамтамасыз етуге қатысты т.б. қамтемасыз етуге тиіс.
13.10 Мемлекеттік сатып алу туралы шартты қазынашылықпен тіркеген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде жеңімпаз деп танылған өнім беруші тапсырыс берушімен келісім бойынша (қажет болған жағдайда) осы шарттың талаптарын тиісінше орындауды қамтамасыз ету үшін шот ашады (шот ашу және жүргізу шығындары, оның ішінде оның ішінде жеткізуші берген комиссиялар).

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-03-10 13:14:16
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-03-10 13:45:39
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3825614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

30271234-КПКО1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жаяу жүргіншілер көпірін салу бойынша құрылыс жұмыстары	Жолаушы көпірлерін салу жұмыстары	Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы	Жұмыс	1	207 088 000,00	2020 жылғы тамыз	2020 жылғы тамыз	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ. (1)	30	207 088 000,00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

г.Алматы №70 2020-03-10

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Конкурс с предварительным квалификационным отбором от 2020-02-25 года № 3825614-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 007-015-432 Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы для КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", который находится - город Алматы.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 207 088 000.00 (двести семь миллионов восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 22 188 000.00 тенге (двадцать два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 207 088 000.00 (двести семь миллионов восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

3.6 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Условия оплаты не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию. В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 6 212 640.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 62 126 400.00, что в общем составляет 68 339 040.00 (шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч сорок тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ830705023173751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

нормативных правовых актов за № 12767);

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

7 Гарантии. Качество

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 мес.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Подрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Подрядчика, и возмещает их третьим лицам.
13.8 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от какихлибо видов повреждения или других

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

13.9 Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить всю необходимую документацию, в том числе касательно финансово хозяйственной части, кадрового обеспечения и.т.д. в части исполнения обязательств по настоящему Договору.

13.10 В течение 15 рабочих дней со дня регистрации в органах казначейства договора о государственных закупках поставщик, признанный победителем, должен по согласованию с заказчиком (при необходимости) открыть эскроу-счет для обеспечения надлежащего выполнения условий настоящего договора (затраты на открытие и обслуживание счета, в том числе комиссионные, обеспечивает поставщик).

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.

2020-03-10 13:14:16
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-03-10 13:45:39
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3825614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы						
30271234-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы	Работа	1	207 088 000.00	Август 2020 года	Август 2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы (1)	30	207 088 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9793022

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9793022

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 70 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2020-03-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 70 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің азаюымен байланысты шартты сомасын азайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 183 915 670.00 (жүз сексен үш миллион тоғыз жүз он бес мың алты жүз жетпіс тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "207 088 000.00 (екі жүз жеті миллион сексен сегіз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "183 915 670.00 (жүз сексен үш миллион тоғыз жүз он бес мың алты жүз жетпіс тенге нөл тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 22 188 000.00 тенге (жиырма екі миллион жүз сексен сегіз мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 19 705 250.36 тенге (он тоғыз миллион жеті жүз бес мың екі жүз елу тенге отыз алты тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 183 915 670.00 (жүз сексен үш миллион тоғыз жүз он бес мың алты жүз жетпіс тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

3) Алматы қаласы мәслихатының 2020 жылғы 18 наурыздағы № 428 шешімі негізінде:
4) Шарттың азайту сома 23 172 330,00 (жиырма үш миллион бір жүз жетпіс екі мың үш жүз отыз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2 482 749,64 (екі миллион төрт жүз сексен екі мың жеті жүз қырық тоғыз) теңге 64 тиын.
5) Шарт бойынша кассалық шығыстар жүргізілген жоқ.
6) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

2020-03-23 10:11:35
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-03-23 10:15:10
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3825614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

30271234-КПКО1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жаяу жүргіншілер көпірін салу бойынша құрылыс жұмыстары	Жолаушы көпірлерін салу жұмыстары	Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы	Жұмыс	1	183 915 670.00	2020 жылғы тамыз	2020 жылғы тамыз	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ. (1)	30	183 915 670.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 70 от 2020-03-10

г.Алматы №1 2020-03-23

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 70 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с уменьшением суммы, связанной с уменьшением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 183 915 670.00 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "207 088 000.00 (двести семь миллионов восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "183 915 670.00 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 22 188 000.00 тенге (двадцать два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 19 705 250.36 тенге (девятнадцать миллионов семьсот пять тысяч двести пятьдесят тенге тридцать шесть тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 183 915 670.00 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) На основании решения маслихата города Алматы LX сессии VI созыва №428 от 18 марта 2020 года:
4) Сумма уменьшения Договора составляет 23 172 330,00 (двадцать три миллиона сто семьдесят две тысячи триста тридцать) тенге 00 тиын, в том числе НДС 2 482 749,64 (два

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллиона четыреста восемьдесят две тысячи семьсот сорок девять) тенге 64 тиын.
5) Кассовые расходы по Договору не производились.
6) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2020-03-23 10:11:35
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-03-23 10:15:10
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3825614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева – ул.Бекмаханова) г. Алматы						
30271234-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева – ул.Бекмаханова) г. Алматы	Работа	1	183 915 670.00	Август 2020 года	Август 2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы (1)	30	183 915 670.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9892325

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9892325

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 70 қосымша келісім

Алматы қ. №70/2 2020-08-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Адилов Ерлан Маматович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 70 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстардың орындау мерзімі - 2020 жылы 14 қазан.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Адилов Ерлан Маматович

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-08-29 20:06:57
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-08-29 20:09:09
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3825614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30271234-КПКО1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жаяу жүргіншілер көпірін салу бойынша құрылыс жұмыстары	Жолаушы көпірлерін салу жұмыстары	Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы	Жұмыс	1	183 915 670.00	2020 жылғы 14 қазан	2020 жылғы 14 қазан	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ. (1)	30	183 915 670.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ

№ 70 от 2020-03-10

г.Алматы №70/2 2020-08-29

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Адилов Ерлан Маматович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 70 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Срок завершения работ - 14 октября 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Адилов Ерлан Маматович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-08-29 20:06:57
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-08-29 20:09:09
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3825614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30271234-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы	Работа	1	183 915 670,00	14 октября 2020 года	14 октября 2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы (1)	30	183 915 670,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10641331

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10641331

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 70 қосымша келісім

Алматы қ. №3 2020-10-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Адилов Ерлан Маматович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 70 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстың аяқтау мерзімі-2020 жылғы 30 қараша

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Адилов Ерлан Маматович

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-10-14 20:12:21
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-10-14 20:13:09
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3825614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30271234-КПКО1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жаяу жүргіншілер көпірін салу бойынша құрылыс жұмыстары	Жолаушы көпірлерін салу жұмыстары	Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы	Жұмыс	1	183 915 670,00	2020 жылғы 14 қазан	2020 жылғы 30 қараша	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ. (1)	30	183 915 670,00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ

№ 70 от 2020-03-10

г.Алматы №3 2020-10-14

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Адилов Ерлан Маматович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 70 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Срок завершения работ - 30 ноября 2020 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Адилов Ерлан Маматович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-10-14 20:12:21
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-10-14 20:13:09
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3825614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30271234-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы	Работа	1	183 915 670,00	14 октября 2020 года	30 ноября 2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы (1)	30	183 915 670,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10931149

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10931149

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 70 қосымша келісім

Алматы қ. №70/4 2020-12-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Адилов Ерлан Маматович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 70 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің ұлғаюымен байланысты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 200 000 000.00 (екі жүз миллион теңге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "183 915 670.00 (жүз сексен үш миллион тоғыз жүз он бес мың алты жүз жетпіс теңге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "200 000 000.00 (екі жүз миллион теңге нөл тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 19 705 250.36 теңге (он тоғыз миллион жеті жүз бес мың екі жүз елу теңге отыз алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 21 428 571.43 теңге (жиырма бір миллион төрт жүз жиырма сегіз мың бес жүз жетпіс бір теңге қырық үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 200 000 000.00 (екі жүз миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

3) 2020 жылға бойынша арттыру сома 16 084 330 (Он алты миллион сексен төрт мың үш жүз отыз 00 тиын), оның ішінде ҚҚС 1 723 321,07 (Бір миллион жеті жүз жиырма үш мың үш жүз жиырма бір теңге 07 тиын).
4) Орындалған міндеттемелердің мөлшері 96 592 737,83 (тоқсан алты миллион бес жүз тоқсан екі мың жеті жүз отыз жеті теңге 83 тиын), оның ішінде ҚҚС 10 349 221,91 (он миллион үш жүз қырық тоғыз мың екі жүз жиырма бір теңге 91 тиын).
5) Орындалмаған міндеттемелердің сомасы 87 322 932,17 құрайды (сексен жеті миллион үш жүз жиырма екі мың тоғыз жүз отыз екі теңге 17 тиын), оның ішінде ҚҚС 9 356 028,45 (тоғыз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион үш жүз елу алты мың жиырма сегіз теңге 45 тиын).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Адилов Ерлан Маматович

2020-12-30 10:53:38
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-12-30 10:54:10
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3825614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жаяу жүргіншілер көпірін салу бойынша құрылыс жұмыстары	Жолаушы көпірлерін салу жұмыстары	Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы	Жұмыс	1	16 084 330,00	30 қараша, 2020 ж	30 қараша, 2020 ж	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ. (1)	30	16 084 330,00
30271234-КПКО1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жаяу жүргіншілер көпірін салу бойынша құрылыс жұмыстары	Жолаушы көпірлерін салу жұмыстары	Майлин көшесінің бойы – Тоқай көшесі (Майлин - Лавренев - Бекмаханов көшелерінің қиылысында орналасқан көлік жолайрығынан солтүстік-шығысы) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелісінің құрылысы	Жұмыс	1	183 915 670,00	2020 жылғы 14 қазан	2020 жылғы 30 қараша	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ. (1)	30	183 915 670,00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 70 от 2020-03-10

г.Алматы №70/4 2020-12-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Адилов Ерлан Маматович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 70 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "183 915 670.00 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 19 705 250.36 тенге (девятнадцать миллионов семьсот пять тысяч двести пятьдесят тенге тридцать шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 21 428 571.43 тенге (двадцать один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге сорок три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Сумма увеличения за 2020 год составляет 16 084 330 (Шестнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи триста тридцать тенге 00 тиын), в том числе НДС 1 723 321.07 (Один миллион семьсот двадцать три тысячи триста двадцать один тенге 07 тиын).
4) Сумма исполненных обязательств составляет 96 592 737,83 (Девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот тридцать семь тенге 83 тиын), в том числе НДС 10 349 221.91 (Десять миллионов триста сорок девять тысяч двести двадцать один тенге 91 тиын).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) Сумма не исполненных обязательств составляет 87 322 932,17 (Восемьдесят семь миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот тридцать два тенге 17 тиын), в том числе НДС 9 356 028.45 (Девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч двадцать восемь тенге 45 тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Адилов Ерлан Маматович

2020-12-30 10:53:38
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-12-30 10:54:10
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3825614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева – ул.Бекмаханова) г. Алматы						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева – ул.Бекмаханова) г. Алматы	Работа	1	16 084 330.00	30 ноября 2020 года	30 ноября 2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы (1)	30	16 084 330.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

30271234-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы	Работа	1	183 915 670.00	14 октября 2020 года	30 ноября 2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы (1)	30	183 915 670.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11615926

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11615926

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-050740009374-20200529-60306736	1.1.	Номер учетной системы 00000000072
2.	Дата выписки 29.05.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 25.05.2020		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

8. Адрес места нахождения

050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0042671

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ419480KZT22030887
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Управление городской мобильности города Алматы КГУ

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ320070102KSN9001000	23.	Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
22.	Код товара, работ, услуг 421320	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	28.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	28.1	ИИН/БИН 161040019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"	28.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	28.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
		28.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 70

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 10.03.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; жд, авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000066

32.2 дата 25.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Туркэ (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Ларенева - ул.Бекмаханова) г. Алматы				1	23 637 698,94	23 637 698,94	0	0	23 637 698,94	12%	2 836 523,87	26 474 222,81			1	
				Всего по счету				23 637 698,94			23 637 698,94		2 836 523,87	26 474 222,81				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

C48P3RDBJOmFAN8Wz0E360kRUtkObMRpHdr9wHrJfN80UeV9tma3Ap+YLApfsPw wJhHTfivAgPKU1J4XLHNkQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
Наименование строительства и его адрес:

Лот №3825614-1 **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2020г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			70 д/с№1	2020-03-10 2020-03-23		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы	**26 474 222,81**	**26 474 222,81**							**2 836 523,87**	**26 474 222,81**
Итого к оплате										**26 474 222,81**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор
ТОО "КазНИИиПИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"
Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев								
1	Е11-010207-0101 11-010207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 16 см.Валка с корня**	1	53,69	1,50	54	2	34	0,05	--
		дерево		52,19	--	52	--	59,1	--	--
2	Е11-010207-0102 11-010207-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 20 см.Валка с корня**	2	67,19	1,87	134	4	86	0,07	--
		дерево		65,31	--	131	--	59,1	--	--
3	Е11-010207-0103 11-010207-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 24 см.Валка с корня**	3	87,18	2,43	262	7	168	0,08	--
		дерево		84,75	--	254	--	59,1	--	--
4	Е11-010207-0104 11-010207-0104 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 28 см.Валка с корня**	2	104,08	2,91	208	6	133	0,10	--
		дерево		101,17	--	202	--	59,1	--	--
5	Е11-010207-0105 11-010207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 32 см.Валка с корня**	7	138,26	4,03	968	28	619	0,13	1
		дерево		134,23	--	940	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010207-0106 11-010207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород,диаметр стволов более 32 см.Валка с корня	12	211,25	5,90	2535	71	1624	0,21	2
		дерево		205,35	--	2464	--	59,1	--	--
7	Е11-010207-0302 11-010207-0302 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,диаметр стволов до 16 см	1	123,52	3,86	124	4	79	0,13	--
		дерево		119,66	--	120	--	59,1	--	--
8	Е11-010207-0303 11-010207-0303 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,диаметр стволов до 20 см	2	199,10	6,22	398	12	254	0,22	--
		дерево		192,88	--	386	--	59,1	--	--
9	Е11-010207-0304 11-010207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме лиственницы,диам етр стволов до 24 см	3	265,46	8,29	796	25	509	0,29	1
		дерево		257,18	--	772	--	59,1	--	--
10	Е11-010207-0305 11-010207-0305 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,диаметр стволов до 28 см	2	355,80	11,11	712	22	454	0,39	1
		дерево		344,69	--	689	--	59,1	--	--
11	Е11-010207-0306 11-010207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,диаметр стволов до 32 см	7	447,05	13,96	3129	98	1998	0,49	3
		дерево		433,09	--	3032	--	59,1	--	--
12	Е11-010207-0307 11-010207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,диаметр стволов бол ее 32 см	12	754,34	23,17	9052	278	5783	0,81	10
		дерево		731,17	--	8774	--	59,1	--	--
13	Е11-010207-0701 11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см.Корчевк а в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с переме щением пней до 5 м	6	77,85	77,85	467	467	116	--	--
		пень		--	26,22	--	157	59,1	0,02	--
14	Е11-010207-0702 11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-со бирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемеще нием пней до 5 м	9	131,86	131,86	1187	1187	296	--	--
		пень		--	44,40	--	400	59,1	0,04	--
15	Е11-010207-0703 11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см.Корч евка в грунтах естественного залегания корчевателя ми-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с пер емещением пней до 5 м	12	213,92	213,92	2567	2567	640	--	--
		пень		--	72,04	--	864	59,1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Е11-010207-0901** **11-010207-0901** **РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные.Засыпка бульдозер ами мощностью 79 кВт (108 л с)**								
			27	**81,06**	**81,06**	**2188**	**2188**	**577**	**--**	**--**
		яма		**--**	**29,16**	**--**	**787**	**59,1**	**0,02**	**1**
17	**С341-310104-0601** **41-310104-0601** **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Погрузка вручную отходов от сноса зеленых насаждений**								
			20,5469982	**516,00**	**--**	**10602**	**--**	**445**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С341-020101-1030** **41-020101-1030** **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**								
			20,5469982	**1067,66**	**--**	**21937**	**--**	**921**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**57321**	**6966**			**19**
			Тенге			**17815**	**2209**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20024**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**32539**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14739**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77824**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20024**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**77824**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20024**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**57321**	**6966**			**19**
			Тенге			**17815**	**2209**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20024**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**32539**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14739**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5765**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				20024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			77824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				20024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					77 824,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					3 190,78		
		Итого с временными	**Тенге**					81 014,78		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					1 458,27		
		Итого	**Тенге**					82 473,05		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					87 416,34		
		НДС (12%)	**Тенге**					10 489,96		
		ИТОГО:	**Тенге**					**97 906,306**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**97 882,77**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр Альянс"

Базарбаев И.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор
ТОО "КазНИИиПИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Восстановление оси моста,разбивка и закрепление осей опор**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 примеч.п.4	**Разбивка и закрепление оси моста и осей опо р при длине сторон сетки между знаками по разбивоч ной линии 20 м II категории сложности**	**0,25**	**133270,20**	**--**	**33318**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**33318**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**33318**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**33318**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**33318**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					33 318,00		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					35 315,02		
		НДС (12%)	**Тенге**					4 237,80		
		ИТОГО:	**Тенге**					**39 552,83**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**39 543,32**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор

ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Вынос линий связи**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2020 года

Составлен(а) Джумагельдиева Н.А.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
		Земляные работы для траншеи и колодца								
1	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6**								
			1389,278	**1451,22**	**--**	**2016148**	**--**	**80646**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***58,05***		***80646***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,74***		***167744***				
		Сметная стоимость				***2264537***				
2	**Ц13-100902-0101 13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокл адка кабеля в подземной канализации: кабель,масса1 м до 1 кг**								
			1,36	**170827,92**	**37507,67**	**232326**	**51010**	**78816**	**114,00**	**155**
		км		**103545,06**	**11300,57**	**140821**	**15369**	**42,8**	**11,02**	**15**
		Накладные расходы -		***57953,20***		***78816***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18302,49***		***24891***				
		Сметная стоимость				***336034***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С123-060702-0505 23-060702-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабель связи оптический подземн ый в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201**								
			0,34	121649,88	--	41361	--	1654	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4866,00*		*1654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10121,27*		*3441*				
		Сметная стоимость				*46457*				
4	С123-060702-0507 23-060702-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабель связи оптический подзем ный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201**								
			0,17	135876,84	--	23099	--	924	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5435,07*		*924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11304,95*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25945*				
5	С123-060702-0508 23-060702-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабель связи оптический подзем ный в трубе КС-ОКЛО-16-G.652.D-CF-3,0-2201**								
			0,17	154294,98	--	26230	--	1049	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6171,80*		*1049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12837,34*		*2182*				
		Сметная стоимость				*29462*				
6	С123-060702-0510 23-060702-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабель связи оптический подзем ный в трубе КС-ОКЛО-32-G.652.D-CF-3,0-2201**								
			0,17	184933,74	--	31439	--	1258	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7397,35*		*1258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15386,49*		*2616*				
		Сметная стоимость				*35312*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С123-060401-0530 23-060401-0530 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 200х2х 0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
			0,34	2086452,03	--	709394	--	28376	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83458,08*		*28376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173592,81*		*59022*				
		Сметная стоимость				*796791*				
8	С123-060401-0531 23-060401-0531 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 300х2х 0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
			0,17	3112102,74	--	529057	--	21162	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124484,11*		*21162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258926,95*		*44018*				
		Сметная стоимость				*594237*				
9	С123-061703-1802 23-061703-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты соединительные для ч етырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывным и головками типа eks-1CT-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86								
			212	10882,22	--	2307031	--	92281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*435,29*		*92281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,40*		*191945*				
		Сметная стоимость				*2591257*				
10	Ц13-080201-2704 13-080201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпокси дная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оборудования								
			212	11082,43	60,83	2349475	12895	1063924	10,00	2120
		шт.		10254,60	24,01	2173975	5090	42,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*5018,51*		*1063924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,08*		*273072*				
		Сметная стоимость				*3686471*				
11	С Т Прайс-лист	Муфты соединитель ные с сальниками КК-100								
			190	9166,87	--	1741706	--	69668	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,67*		*69668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*762,68*		*144910*				
		Сметная стоимость				*1956284*				
12	С Т Прайс-лист	Муфты оптические SNR-F ORS-AS (GPJ-AS)								
			10	8002,49	--	80025	--	3201	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*320,10*		*3201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,81*		*6658*				
		Сметная стоимость				*89884*				
13	С123-061703-0262 23-061703-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты компрессионные KSC 20-840 для кабелей типа ТПП,ГОСТ 13781.0-86								
			12	29187,36	--	350248	--	14010	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1167,49*		*14010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428,39*		*29141*				
		Сметная стоимость				*393399*				
14	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное.Устройство								
			47,4	5490,92	1255,07	260270	59490	43108	0,85	40
		м3 основания		739,50	566,19	35052	26837	50,8	0,54	26
		Накладные расходы -		*909,46*		*43108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,03*		*24270*				
		Сметная стоимость				*327649*				
15	Е11-340201-0502 11-340201-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типо вые ККС-4,собранные на трассе,устанавливаемые напешеходной части.Устройство								
			3	40518,26	2562,44	121555	7687	29238	11,80	35
		колодец		11549,25	1031,60	34648	3095	62,1	0,75	2
		Накладные расходы -		*9745,94*		*29238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4021,14*		*12063*				
		Сметная стоимость				*162856*				
16	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетон ные телефонные ККС-4 СТ РК 937-92								
			7,53	51436,94	--	387320	--	15493	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2057,48*		*15493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4279,55*		*32225*				
		Сметная стоимость				*435038*				
17	Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы.Устройство ввода труб								
			8	818,02	--	6544	--	4175	0,78	6
		канал		757,36	--	6059	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*521,86*		*4175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,19*		*858*				
		Сметная стоимость				*11576*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11213228	131083			2357
			Тенге			2390555	50391			47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2581801				
		Материалы -	Тенге			203099				
		Всего заработная плата -	Тенге				2335255			
		Накладные расходы -	Тенге			1142741				
		Сметная прибыль -	Тенге			297963				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4022505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2294
		Сметная заработная плата -	Тенге				2335255			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8631427				
		Материалы -	Тенге			245432				
		Всего заработная плата -	Тенге				105691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8243058				
		Накладные расходы -	Тенге			406243				
		Сметная прибыль -	Тенге			723014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9760684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				105691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13783189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2404
		Сметная заработная плата -	Тенге				2440946			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11213228**	**131083**			**2357**
			Тенге			**2390555**	**50391**			**47**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2581801				
		Материалы -	Тенге			203099				
		Всего заработная плата -	Тенге				2335255			
		Накладные расходы -	Тенге			1142741				
		Сметная прибыль -	Тенге			297963				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4022505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2294
		Сметная заработная плата -	Тенге				2335255			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8631427				
		Материалы -	Тенге			245432				
		Всего заработная плата -	Тенге				105691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8243058				
		Накладные расходы -	Тенге			406243				
		Сметная прибыль -	Тенге			723014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9760684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				105691			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13783189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2404
		Сметная заработная плата -	Тенге				2440946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					13 783 189,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					565 110,75		
		Итого с временными	**Тенге**					14 348 299,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					258 269.40		
		Итого	**Тенге**					14 606 569,14		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					15 482 062,07		
		НДС (12%)	**Тенге**					1 857 847,45		
		ИТОГО:	**Тенге**					**17 339 909,516**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**17 335 739,01**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор

ТОО "КазНИИПИ "ДОРТРАНС"

_____ Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Фундаменты опор моста и сходов**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**2,856**	**196207,40**	**--**	**560368**	**--**	**23535**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8240,71***		***23535***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16355,85***		***46712***				
		Сметная стоимость				***630616***				
2	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром 28 мм СТ РК 2591-2014**	**29,648**	**190878,34**	**--**	**5659161**	**--**	**237685**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8016,89***		***237685***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15911,62***		***471748***				
		Сметная стоимость				***6368593***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горяч екатаный полосовой из стали Ст3,шириной 25 мм,т олщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	0,612	228384,60	--	139771	--	5870	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9592,15*		*5870*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*19038,14*		*11651*				
		Сметная стоимость				*157293*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6359301**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6359301				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6359301				
		Накладные расходы -	Тенге			267091				
		Сметная прибыль -	Тенге			530111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7156503				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7156503				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7 156 503,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					293 416,62		
		Итого с временными	**Тенге**					7 449 919,62		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					134 098,55		
		Итого	**Тенге**					7 584 018,18		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					8 038 591,33		
		НДС (12%)	**Тенге**					964 630,96		
		ИТОГО:	**Тенге**					**9 003 222,293**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**9 001 057,71**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-050740009374-20200827-55632219	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000135
2.	**Дата выписки** 27.08.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 25.08.2020
4.	Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

8. Адрес места нахождения

050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0042671

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ4194800KZT22030887
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Управление городской мобильности города Алматы КГУ

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ32070102KSN6001000	23.	Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
22.	Код товара, работ, услуг 421320	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	26.1	ИИН/БИН 161040019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"	26.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
25.3	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 70

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 10.03.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000128

32.2 дата 25.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева - ул.Бекмаханова) г. Алматы				1	29 191 429,67	29 191 429,67	0	0	29 191 429,67	12%	3 502 971,56	32 694 401,23			1	
				Всего по счету				**29 191 429,67**			**29 191 429,67**		**3 502 971,56**	**32 694 401,23**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	0obC4KizKAsA2AM8mKFevzQLaf4A58Ffswk29p924+ZvEAEUVSc0oVJ+glEq1ZED4UqKVUWetb7xOH55HRjf7g==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.,Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	2020-03-10	МБ	317-007-015-432		
		Доп.соглашение					
		№1	2020-03-23				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы	**59 168 624,04**	**29 191 429,67**							**3 502 971,56**	**32 694 401,23**
Итого к оплате:										**32 694 401,23**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740003374

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Кошелев Михаил Васильевич

Авторский надзор:
ТОО "КазНИиПИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Вынос электрических сетей**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **2020-03-23** к договору о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Демонтаж**								
			105	42,83	10,80	4497	1134	1526	0,08	8
		м кабеля		24,61	4,19	2584	440	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*14,53*		*1526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,59*		*482*				
		Сметная стоимость				*6505*				
		Прокладка кабеля								
		Траншея Т1 - 90м								
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениЙс откосами**								
			54	1375,17	--	74259	--	48613	1,54	83
		м3 грунта		1375,17	--	74259	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*900,24*		*48613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*9830*				
		Сметная стоимость				*132702*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный.Погрузка								
			21,456	79,00	--	1695	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*141*				
		Сметная стоимость				*1904*				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км								
			21,456	1067,66	--	22908	--	916	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,71*		*916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*1906*				
		Сметная стоимость				*25730*				
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2								
			42,08	789,06	--	33204	--	21736	0,97	41
		м3 грунта		789,06	--	33204	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*21736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*4395*				
		Сметная стоимость				*59336*				
6	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройст во постели								
			45	365,05	303,52	16427	13659	4289	0,06	3
		м кабеля		61,53	119,81	2769	5391	42,8	0,10	4
		Накладные расходы -		*95,32*		*4289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22374*				
7	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			6,52	1672,39	--	10904	--	436	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*907*				
		Сметная стоимость				*12247*				
8	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.П окрытие кирпичом.Один кабель								
			45	319,43	257,90	14374	11606	3846	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		61,53	101,80	2769	4581	42,8	0,08	4
		Накладные расходы -		*85,48*		*3846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,39*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19678*				
9	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный ря довой полнотелый марки М75,размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			0,652	27952,77	--	18225	--	729	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1118,11*		*729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,67*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20470*				
		Кабель								
10	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий**	0,016	113085,12	--	1809	--	1226	124,00	2
		ка нало-километр трубопровода		111678,12	--	1787	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*1226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*243*				
		Сметная стоимость				*3278*				
11	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**								
			0,042	5108860,92	--	213663	--	8547	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204354,44*		*8547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425057,23*		*17777*				
		Сметная стоимость				*239986*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**411966**	**26398**			**140**
			Тенге			**117372**	**10412**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35299				
	Материалы -		Тенге			779				
	Всего заработная плата -		Тенге				18534			
		Накладные расходы -	Тенге			9662				
		Сметная прибыль -	Тенге			3597				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			48557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18534			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376667				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				109250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242792				
	Транспортные расходы -		Тенге			24603				
		Накладные расходы -	Тенге			82272				
		Сметная прибыль -	Тенге			36715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				109250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			544211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				127784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					544 211,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					22 312,65		
		Итого с временными	**Тенге**					566 523,65		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					10 197,43		
		Итого	**Тенге**					576 721,08		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					611 288,76		
		НДС (12%)	**Тенге**					73 354,65		
		ИТОГО:	**Тенге**					**684 643,409**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**684 478,80**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Электроснабжение пешеходного перехода**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **2020-03-23** к договору о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие разборка								
1	**Е11-270302-0104** **11-270302-0104** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**2,45**	**2251,30**	**879,06**	**5516**	**2154**	**2949**	**1,55**	**4**
		м3 конструкции		**1372,25**	**403,25**	**3362**	**988**	**60,3**	**0,39**	**1**
		Накладные расходы -		***1203,50***		***2949***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***276,38***		***677***				
		Сметная стоимость				***9142***				
2	**Е11-270302-0102** **11-270302-0102** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щ ебеночные.Разборка**	**8,75**	**258,47**	**161,25**	**2262**	**1411**	**849**	**0,12**	**1**
		м3 конструкции		**97,22**	**41,02**	**851**	**359**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***97,03***		***849***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,44***		***249***				
		Сметная стоимость				***3360***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительн ый.Погрузка**								
			16,66	**79,00**	--	**1316**	--	**53**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1478*				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**								
			16,66	**1067,66**	--	**17787**	--	**711**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,71*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19978*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**26881**	**3565**			**5**
			Тенге			**4213**	**1347**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26881**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5560**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**19103**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4562**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2515**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5560**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**33958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5560**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
5	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**								
			1	**11051,97**	**2656,60**	**11052**	**2657**	**2762**	**4,00**	**4**
		шт.		**4227,44**	**984,38**	**4227**	**984**	**42,8**	**0,82**	**1**
		Накладные расходы -		*2761,96*		*2762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1105,11*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14919*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	51-080401-0902 51-080401-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012								
			1	168000,00	--	168000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6720,00*		*6720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13977,60*		*13978*				
		Сметная стоимость				*188698*				
7	Ц13-080303-0301 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А.Уст ановка плавкого предохранителя в КТПН №4512								
			3	1226,11	2,75	3678	8	1682	1,00	3
		шт.		1149,53	--	3449	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,72*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*429*				
		Сметная стоимость				*5789*				
8	С123-070207-0211 23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Предохранители плавкие низковольти ые типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3								
			3	765,41	--	2296	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,62*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,68*		*191*				
		Сметная стоимость				*2579*				
		Монтаж шкафа								
9	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене								
			1	4979,88	728,74	4980	729	1247	2,00	2
		шт.		2113,72	240,09	2114	240	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1246,92*		*1247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,14*		*498*				
		Сметная стоимость				*6725*				
10	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щит металлический ШР								
			1	5695,72	--	5696	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,83*		*228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,88*		*474*				
		Сметная стоимость				*6398*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакет ный в металлической оболочке с количеством зажимовдля подключения до 9 на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**								
			1	2847,22	20,74	2847	21	1027	2,00	2
		шт.		2050,92	--	2051	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1026,79*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,92*		*310*				
		Сметная стоимость				*4184*				
12	С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			1	1094,12	--	1094	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,76*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,03*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
13	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные.Установка на г отовом основании**								
			1	985,78	60,83	986	61	459	0,87	1
		шт.		919,47	24,01	919	24	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*459,39*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,61*		*116*				
		Сметная стоимость				*1561*				
14	С123-070501-0703 23-070501-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),мно готарифные,типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN,3x230/400 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0**								
			1	58104,50	--	58105	--	2324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2324,18*		*2324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4834,29*		*4834*				
		Сметная стоимость				*65263*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**258734**	**3475**			**12**
			Тенге			**12760**	**1248**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**168000**				
	Накладные расходы -		Тенге			**6720**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**13978**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**188698**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23543**				
	Материалы -		Тенге			**7308**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14009**			
		Накладные расходы -	Тенге			7177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			33178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				14009			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67191				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67191				
		Накладные расходы -	Тенге			2688				
		Сметная прибыль -	Тенге			5590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			297344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				14009			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
15	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработ ка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами**	**33,48**	**1375,17**	**--**	**46041**	**--**	**30140**	**1,54**	**52**
		м3 грунта		**1375,17**	**--**	**46041**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*900,24*		*30140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*6094*				
		Сметная стоимость				*82276*				
16	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный.Погрузка**	**9,228**	**79,00**	**--**	**729**	**--**	**29**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,16*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*61*				
		Сметная стоимость				*819*				
17	**С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**	**9,228**	**1067,66**	**--**	**9852**	**--**	**394**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,71*		*394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*820*				
		Сметная стоимость				*11066*				
18	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Гр уппа грунтов 2**	**28,3532**	**789,06**	**--**	**22372**	**--**	**14646**	**0,97**	**28**
		м3 грунта		**789,06**	**--**	**22372**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*516,55*		*14646*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*2961*				
		Сметная стоимость				*39979*				
19	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели**								
			28	365,05	303,52	10221	8499	2669	0,06	2
		м кабеля		61,53	119,81	1723	3355	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*95,32*		*2669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*1031*				
		Сметная стоимость				*13921*				
20	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			2,24	1672,39	--	3746	--	150	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*312*				
		Сметная стоимость				*4208*				
21	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное.Устройство**								
			1,295	5490,92	1255,07	7111	1625	1178	0,85	1
		м3 основания		739,50	566,19	958	733	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*909,46*		*1178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,03*		*663*				
		Сметная стоимость				*8952*				
22	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий**								
			0,065	113085,12	--	7351	--	4982	124,00	8
		ка нало-километр трубопровода		111678,12	--	7259	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*4982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*987*				
		Сметная стоимость				*13320*				
23	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 1 7 - 110х6,6**								
			65	1451,22	--	94329	--	3773	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*3773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*7848*				
		Сметная стоимость				*105950*				
24	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметро м до 50 мм.Прокладка**								
			1,5	560,38	65,40	841	98	316	0,40	1
		м		400,69	21,85	601	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*210,49*		*316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*93*				
		Сметная стоимость				*1249*				
25	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазоп роводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщинастенки 3,5мм ГОСТ 3262-75**								
			1,5	**1763,38**	**--**	**2645**	**--**	**106**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*70,54*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,71*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
26	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание силового к абеля в проложенные трубы и металлические рукава**								
			66	**79,65**	**1,22**	**5257**	**80**	**1990**	**0,06**	**4**
		м		**60,10**	**0,48**	**3967**	**32**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30,15*		*1990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*580*				
		Сметная стоимость				*7827*				
27	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка по установленным конструкциям**								
			15	**330,40**	**141,03**	**4956**	**2115**	**1654**	**0,16**	**2**
		м кабеля		**164,07**	**53,95**	**2461**	**809**	**42,8**	**0,06**	**1**
		Накладные расходы -		*110,26*		*1654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*529*				
		Сметная стоимость				*7139*				
28	С123-060137-0303 23-060137-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,127	**349826,31**	**--**	**44428**	**--**	**1777**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13993,05*		*1777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29105,55*		*3696*				
		Сметная стоимость				*49902*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**259880**	**12418**			**97**
			Тенге			**85382**	**4961**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**21275**				
	Материалы -		Тенге			**1731**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12980**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6629**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2232**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**30136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12980**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238604				
	Материалы -		Тенге			4619				
	Всего заработная плата -		Тенге				77363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145148				
	Транспортные расходы -		Тенге			10581				
		Накладные расходы -	Тенге			57175				
		Сметная прибыль -	Тенге			23662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				77363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			349578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				90343			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			545494	19458			114
			Тенге			102354	7557			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			168000				
	Накладные расходы -		Тенге			6720				
	Сметная прибыль -		Тенге			13978				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			188698				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44818				
	Материалы -		Тенге			9039				
	Всего заработная плата -		Тенге				26989			
		Накладные расходы -	Тенге			13806				
		Сметная прибыль -	Тенге			4690				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			63314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				26989			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332676				
	Материалы -		Тенге			4619				
	Всего заработная плата -		Тенге				82923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212339				
	Транспортные расходы -		Тенге			29685				
		Накладные расходы -	Тенге			64425				
		Сметная прибыль -	Тенге			31768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				82923			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			680879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				109911			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					680 879		
		Оборудования	**Тенге**					188 698,00		
		ИТОГО	**Тенге**					492 181,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					20 179,42		
		Итого с временными	**Тенге**					512 360,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					9 222,49		
		Итого	**Тенге**					521 582,91		
		Итого	**Тенге**					710 280,91		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					752 853,94		
		НДС (12%)	**Тенге**					90 342,47		
		ИТОГО:	**Тенге**					**843 196,41**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**842 993,70**		

Принял ::

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев А.В.**

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор
ТОО "КазНИИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от