СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740009374-20171222-65887748
1.1. Номер учетной системы: 00000000262
2. Дата выписки: 22.12.2017
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 20.12.2017
4. Исправленный:
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: !!!
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0042671
10. Категория поставщика:
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

11. Дополнительные сведения:

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ419480 0KZT22030887
14. БИК: EURIKZKA
15. Наименование банка: АО Евразийский банк

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1 Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050740009374
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 161040019460
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 343
27.4. Дата: 14.11.2017
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности:
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 262
32.2 Дата: 20.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги, работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или Декларации С, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товаров, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Реконструкция ул. Алматинская от ул. Рысжан до ул. Раскулова вдоль "Таусамалы" г. Алматы			Одна услуга	1	8800250.82	8800250.82			8800250.82	12%	1056030.30	9856292.12			1	
						Всего по счету:	8800250.82		0.00		8800250.82		1056030.30	9856292.12				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
LZSc/pxA/ED+0Q5SXe+HUuaFEN70aYUbpbP3B
/C0B3RZNVNiTyMBuoKGW7DKqWVKL7vFvRVBQnvKKP
/BQ==
М.П.
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
36. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот № 13410458-ОИ2 **Реконструкция ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. " Таусамал" г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2017г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			343	2017-11-14		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. " Таусамал" г. Алматы	**9 856 292,12**	**9 856 292,12**							**1 056 031,30**	**9 856 292,12**
Итого к оплате										**9 856 292,12**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос.Таусамал

Наименование объекта - Реконструкция ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос.Таусамал

Договор о государственных закупках работ №343 от 2017-11-14

АКТ
приемки выполненых работ
за ДЕКАБРЬ 2017года

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**С143011-5 Изм. и доп. вып. 22**	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81**	**913,07909110**	**2917,00**	--	**2 663 451,709**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 663 451,709**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 663 451,709				
	Местные материалы -		Тенге			2 663 451,709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159 807,103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 823 258,811				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 823 258,811				
		Временные здания и сооружения 1,5%				42 348,882				
		Итого с временными				**2 865 607,693**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% к=0,9				41 264,751				
		Затраты на выслуга лет 1%				28 656,077				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				11 462,431				
		Итого в ценах 2001г.				2 946 990,952				
		В ценах 2001г. на 2017г. (2269/775)				**8 628 028,993**				

		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				172 560,580				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				8 800 589,573				
		НДС 12%				1 056 070,749				
		Всего :				**9 856 660,322**				
		% тендерная скидка (1 065 792 000,00/1065 831 814,88)				0,999962644				
		Итого с учетом тендерного снижения				9 856 292,120				
		Итого к оплате:				**9 856 292,120**				

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ГОО "НИИПК "Каздоринновация"

Асматулаев Р. Б.

Сдал:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740009374-20180330-59364532
1.1. Номер учетной системы: 00000000041
2. Дата выписки: 30.03.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 25.03.2018
4. Исправленный: ☐
4.1. Дата:
4.2. Номер:
4.3. Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1. Дата:
5.2. Номер:
5.3. Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374
6.1. БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1. Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0042671
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ4194800KZT22030887
14. БИК: EURIKZKA
15. Наименование банка: АО Евразийский банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 161040019460
16.1. БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1. Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050740009374
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 161040019460
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 343
27.4. Дата: 14.11.2017
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 41
32.2 Дата: 25.03.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак произведения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товаров, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция ул.Алматинская от ул.Ясауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы			Одна услуга	1	3788144.95	3788144.95			3788144.95	12%	454577.39	4242722.35			1	
							Всего по счету:	3788144.95		0.00	3788144.95		454577.39	4242722.35				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
4QpRKATzgFbjGUEOFROrcpTggidxs8SIBKWvYR5u5g469bz0+uBxgqUBjSynb+0fKXx3AcocV02jGF7MHfj2++
М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот № 13410458-ОИ2 **Реконструкция дороги ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. " Таусамалы" г. Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			Дополнительное соглашение № 1	2018-01-20		
			к договору №343	2017-11-14		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. " Таусамалы" г. Алматы	4 242 722,35	4 242 722,35							454 577,39	4 242 722,35
Итого к оплате										4 242 722,35

Заказчик:

Заместитель [illegible] КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта -

Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г.Алматы

Дополнительное соглашение № 1 от 2018 -01-20 к договору о государственных закупках работ №343 от 2017-11-14

АКТ
приемки выполненых работ
за МАРТ 2018 года

N п/п	№ п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
1	1	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,68	537,17	--	17555	--	19837	3,42	112
			м3		537,17	--	17555	--	113	--	--
2	2	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	76	88,13	83,34	6698	6334	2245	0,03	3
			м3		4,79	25,67	364	1951	97	0,10	7
3	3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	76,35	185,06	--	14129	--	15966	1,34	102

			м3		185,06	--	14129	--	113	--	--
4	5	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	32,31	30,00	--	969	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0391	29503,58	--	1154	--	1234	183,54	7
			кан.-км		28690,20	--	1122	--	110	--	--
6	8	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,004	27516,38	--	110	--	117	171,12	1
			кан.-км		26703,00	--	107	--	110	--	--
7	9	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,1	302,00	--	16640	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
8	10	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	0,9	482,00	--	434	--	--	--	--
			10шт		--	--	--	--	--	--	--
9	11	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	11	2774,88	794,25	30524	8737	22388	9,54	105
			колодец		1648,76	201,51	18136	2217	110	0,81	9
10	12	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	5548,88	901,95	11098	1804	5326	12,77	26
			колодец		2192,13	228,84	4384	458	110	0,92	2
11	16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	11,9	24400,00	--	290360	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

12	17	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	13	11500,00	--	149500	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	22	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	8	530,00	--	4240	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	71	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	13	537,17	--	6983	--	7891	3,42	44
			м3		537,17	--	6983	--	113	--	--
15	72	Е0134-115-6	Установка опор деревянных, бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	9	930,35	358,76	8373	3229	5250	2,51	23
			опора		412,97	117,37	3717	1056	110	0,51	5
16	73	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	4	1077,89	124,38	4312	498	3702	4,80	19
			подпора		794,88	46,57	3180	186	110	0,23	1
17	74	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	5	14414,00	--	72070	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	75	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	5	688,63	124,38	3443	622	2493	2,53	13
			шт		406,76	46,57	2034	233	110	0,23	1
19	76	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	6	1130,76	246,59	6785	1480	5062	4,21	25

			шт		673,79	93,15	4043	559	110	0,46	3
20	77	С143019-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	19	5190,00	--	98610	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	80	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	6	212,33	--	1274	--	1004	0,97	6
			шт		152,15	--	913	--	110	--	--
22	81	Е0134-130-1 прим.	Устройство заземляющего спуска	6	212,33	--	1274	--	1004	0,97	6
			шт		152,15	--	913	--	110	--	--
23	88	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	2,5	1562,13	1394,46	3905	3486	1572	1,15	3
			т-км		167,67	403,90	419	1010	110	1,26	3
24	155	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	537,17	--	1880	--	2124	3,42	12
			м3		537,17	--	1880	--	113	--	--
25	156	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,9	45,01	3,62	86	7	37	0,09	--
			м2		14,50	1,37	28	3	123	0,01	--
26	157	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,93	6753,38	355,65	6281	331	979	5,59	5
			м3		875,61	126,53	814	118	105	0,55	1
27	158	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс А-1, d 6 мм	0,0014	65000,00	--	91	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

28	159	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0443	67700,00	--	2999	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	160	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0556	58700,00	--	3264	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	161	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00908	60300,00	--	548	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	162	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0152	63800,00	--	970	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	163	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	2,7	168,61	--	455	--	514	1,22	3
			м3		168,61	--	455	--	113	--	--
33	164	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,752	261,08	5,27	1241	25	300	0,29	1
			м2		51,54	1,99	245	9	118	0,01	--
34	165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	24,02	0,07	19	--	6	0,04	--
			м2		8,02	0,03	6	--	90	--	--
35	166	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	43,89	0,06	35	--	8	0,06	--

			м2		11,48	--	9	--	90	--	--
36	167	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	3	100,48	0,10	301	--	22	0,04	--
			м2		8,07	0,03	24	--	90	--	--
37	168	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	3	70,21	0,07	211	--	22	0,04	--
			м2		8,07	0,03	24	--	90	--	--
38	169	Е0113-20-6	Окраска фундамента морозо и влагоустойчивой фасадной краской для наружных работ светло-серого цвета	3	22,16	0,03	66	--	15	0,03	--
			м2		5,59	--	17	--	90	--	--
39	170	Ц0110-898-3	Разные работы: ПР, при установке на фундаменте	1	5074,36	895,62	5074	896	2617	13,80	14
			шкаф		2170,74	208,38	2171	208	110	1,21	1
40	171	СПрайс-лист	Распределительный шкаф на 1200 пар	1	139313,56	--	139314	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	189	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,12	537,17	--	602	--	680	3,42	4
			м3		537,17	--	602	--	113	--	--
42	190	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	8	50,61	38,36	405	307	165	0,08	1
			м		12,14	9,52	97	76	95	0,06	--
43	191	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,032	9004,00	--	288	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	192	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,74	185,06	--	137	--	155	1,34	1
			м3		185,06	--	137	--	113	--	--

45	193	Ц0108-141-1	Провод прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	8	34,84	4,28	279	34	206	0,15	1
			м		26,36	0,69	211	6	95	--	--
46	194	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	8	44,67	32,71	357	262	152	0,08	1
			м		11,87	8,14	95	65	95	0,05	--
47	195	Ц0108-158-1	Заделка концев ая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение 70 мм2	4	674,70	9,66	2699	39	2256	2,76	11
			шт		590,64	3,17	2363	13	95	0,02	--
48	196	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	4	45,39	--	182	--	171	0,25	1
			шт		44,99	--	180	--	95	--	--
49	197	Ц01401-61-1	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканиютока заземлителя	1	518,92	--	519	--	389	2,07	2
			измерен.		518,92	--	519	--	75	--	--
50	198	Ц0108-471-4	Омедненный заземляющий электрод из круглой стали, диаметр 17,2 мм	3	383,34	33,26	1150	100	466	0,97	3
			шт		160,08	3,45	480	10	95	0,02	--
51	199	Е0134-108-2	Установка смотрового колодца пластикого	1	1195,38	--	1195	--	1001	5,46	5
			шт		909,77	--	910	--	110	--	--
52	200	СПрайс-лист	Стоимость комплекта глубинного стержневого заземления	1	61318,68	--	61319	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			982404	28188			560
				Тенге			89264	8177			33
		Стоимость оборудования -		Тенге			139314				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			139314				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			76223				
		Материалы -		Тенге			2912				
		Всего заработная плата -		Тенге				6494			

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65559				
			Накладные расходы -	Тенге			6422				-
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				963			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4959				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87604				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
			Сметная заработная плата -	Тенге				7457			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600293				
		Материалы -		Тенге			14192				
		Всего заработная плата -		Тенге				90948			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79941				
		Местные материалы -		Тенге			395490				
			Накладные расходы -	Тенге			100956				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15143			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			743323				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
			Сметная заработная плата -	Тенге				106091			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166574				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166574				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9994				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176568				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1146809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647
			Сметная заработная плата -	Тенге				113548			
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**1 146 809,00**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**			**17 202,14**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**1 164 011,14**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**16 514,01**				

			Выслуга лет 1%	Тенге			11 640,02				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 656,04				
			Итого по смете в ценах 2001 года	Тенге			1 196 821,21				
			Итого по смете в ценах 2018 года	Тенге			3 714 006,35				
			Налоги,сборы,обязательные платежи(2%)	Тенге			74 280,13				
			НДС (12%)	Тенге			454 594,38				
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	Тенге			4 242 880,85				
			Итого с учетом тендерной скидки	Тенге			4 242 722,35				

Принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ТОО "НИПК "Казгорпроектстроиздорпроектирование"
Асматулаев Г. Б.

Сдал:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20180629-65308409
1.1. Номер учетной системы 00000000110
2. Дата выписки 29.06.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.06.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО Евразийский банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] ✓ Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

строительное управление №13"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

пассажирского транспо и автомобильных дорог города Алматы"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 343

27.4. Дата 14.11.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 110

32.2 Дата 29.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Тауасамалы" г. Алматы			Одна услуга	1	43508305.25	43508305.25			43508305.25	12%	5220996.63	48729301.88			1	
							Всего по счету:	43508305.25		0.00	43508305.25		5220996.63	48729301.88				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

escafv2GXQe5DGgWHzWBDBzizI/eW7b0FWM3I21Oclo+1HnbCGFloeZDzv6axXb2cRx+AERUoFOMWGTGOGNBrQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот № 13410458-ОИ2 **Реконструкция дороги ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. " Таусамалы" г. Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			Дополнительное соглашение № 2	2018-05-25		
			к договору №343	2017-11-14		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. " Таусамалы" г. Алматы	**52 972 024,23**	**48 729 301,88**							**5 220 996,63**	**48 729 301,88**
Итого к оплате										**48 729 301,88**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____ Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
Подрядчик **ТОО " Дорожно-строительное упоравление №13"**
Наименование объекта : **Реконструкция дороги ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. "Таусамал" г. Алматы**

Допсоглашение №2 от 2018-05-25 к договору №343 от 2017-11-14

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2018 года

ВЫНОС И ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЛЭП-0,4КВ 10КВ ПОПАДАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАСТРОЙКИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	19	**Демонтаж разъединителей вручную (с дальнейшим монтажом)**	7	892,66	127,59	6249	893	5970	4,1	29
		комплект		765,07	47,2	5356	330	105	0,23	2
2	20	**Демонтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2**	5	1381,1	851,18	6906	4256	3416	2,48	12
		шт		529,92	189,2	2650	946	95	1,1	5
3	21	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2**	1,302	6212,43	930,82	8089	1212	7689	30,02	39
		1км		5281,61	342,79	6877	446	105	1,67	2
4	22	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8 (10x1,302=13опор)**	21	197,28	27,75	4143	583	3964	0,91	19
		опора		169,53	10,25	3560	215	105	0,05	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	14	1882,77	1053,12	26359	14744	16576	5,02	70
		опора		829,66	297,94	11615	4171	105	1,26	18
6	24	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с металлическими надставками	15	2007,22	1053,12	30108	15797	19720	5,78	87
		опора		954,1	297,94	14312	4469	105	1,26	19
7	25	Демонтаж железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	3	3702,09	2298,63	11106	6896	6465	8,56	26
		опора		1403,46	648,9	4210	1947	105	2,67	8
8	26	Демонтаж деревянных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	1	3096,69	1780,17	3097	1780	1889	8,03	8
		опора		1316,52	482,69	1317	483	105	1,97	2
9	27	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	1	2455,41	1044,49	2455	1044	1794	8,69	9
		опора		1410,91	297,58	1411	298	105	1,26	1
10	28	Демонтаж трубы стальные (на опоре), диаметр до 100 мм	3	152,35	83,9	457	252	258	0,43	1
		м		68,45	22,25	205	67	95	0,13	0
11	29	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	40,105	210,86	210,86	8457	8457	5920	0	0
		т		0	147,6	0	5920	100	3,1	125
12	30	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	41,81	205,54	205,54	8594	8594	1719	0	0
		т		0	41,11	0	1719	100	0,86	36
13	31	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	0,555	164,43	164,43	91	91	18	0	0
		т		0	32,89	0	18	100	0,69	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	32	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	40,105	193,2	193,2	7748	7748	5424	0	0
		т		0	135,24	0	5424	100	2,84	114
15	33	Погрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках	2,5285	169,46	169,46	428	428	300	0	0
		т		0	118,62	0	300	100	2,5	6
16	34	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	2,5285	164,43	164,43	416	416	83	0	0
		т		0	32,89	0	83	100	0,69	2
17	35	Разгрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках	2,5285	141,86	141,86	359	359	251	0	0
		т		0	99,3	0	251	100	2,08	5
18	36	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	0,90383	205,07	205,07	185	185	130	0	0
		т		0	143,55	0	130	100	3,01	3
19	37	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	0,90383	205,54	205,54	186	186	37	0	0
		т		0	41,11	0	37	100	0,86	1
20	38	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	0,90383	195,13	195,13	176	176	123	0	0
		т		0	136,59	0	123	100	2,87	3
21	39	Демонтаж разъединителей вручную (с дальнейшим монтажом)	1	892,66	127,59	893	128	853	4,1	4
		комплект		765,07	47,2	765	47	105	0,23	0
22	40	Демонтаж разъединителей вручную (без дальнейшего монтажа)	1	669,5	95,69	669	96	640	3,07	3
		комплект		573,8	35,4	574	35	105	0,17	0
23	41	Демонтаж кабеля до 35 кВ на опоре, масса 1 м до 0,5 кг	10	15,9	7,49	159	75	95	0,05	0
		м		8,4	1,57	84	16	95	0,01	0
24	42	Погрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках	0,05	169,46	169,46	8	8	6	0	0
		т		0	118,62	0	6	100	2,5	0
25	43	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	0,05	164,43	164,43	8	8	2	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	32,89	0	2	100	0,69	0
26	44	Разгрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках	0,05	141,86	141,86	7	7	5	0	0
		т		0	99,3	0	5	100	2,08	0
27	45	Демонтаж железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3702,09	2298,63	3702	2299	2155	8,56	9
		опора		1403,46	648,9	1403	649	105	2,67	3
28	46	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1882,77	1053,12	1883	1053	1184	5,02	5
		опора		829,66	297,94	830	298	105	1,26	1
29	47	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,39	210,86	210,86	715	715	500	0	0
		т		0	147,6	0	500	100	3,1	11
30	48	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,39	205,54	205,54	697	697	139	0	0
		т		0	41,11	0	139	100	0,86	3
31	49	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,39	193,2	193,2	655	655	458	0	0
		т		0	135,24	0	458	100	2,84	10
32	50	Демонтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	1381,1	851,18	2762	1702	1366	2,48	5
		шт		529,92	189,2	1060	378	95	1,1	2
33	51	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,202	6212,43	930,82	1255	188	1193	30,02	6
		1км		5281,61	342,79	1067	69	105	1,67	0
34	52	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8 (10х0,202=2опоры)	5	197,28	27,75	986	139	944	0,91	5
		опора		169,53	10,25	848	51	105	0,05	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	53	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	1882,77	1053,12	3766	2106	2368	5,02	10
		опора		829,66	297,94	1659	596	105	1,26	3
36	54	Демонтаж железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3702,09	2298,63	7404	4597	4310	8,56	17
		опора		1403,46	648,9	2807	1298	105	2,67	5
37	55	Демонтаж деревянных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	3096,69	1780,17	6193	3560	3778	8,03	16
		опора		1316,52	482,69	2633	965	105	1,97	4
38	56	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	1	2455,41	1044,49	2455	1044	1794	8,69	9
		опора		1410,91	297,58	1411	298	105	1,26	1
39	57	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,465	210,86	210,86	1574	1574	1102	0	0
		т		0	147,6	0	1102	100	3,1	23
40	58	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,78	205,54	205,54	1394	1394	279	0	0
		т		0	41,11	0	279	100	0,86	6
41	59	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,685	164,43	164,43	113	113	23	0	0
		т		0	32,89	0	23	100	0,69	0
42	60	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,465	193,2	193,2	1442	1442	1010	0	0
		т		0	135,24	0	1010	100	2,84	21
43	61	Погрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках	0,3663	169,46	169,46	62	62	43	0	0
		т		0	118,62	0	43	100	2,5	1
44	62	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,3663	164,43	164,43	60	60	12	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	32,89	0	12	100	0,69	0
45	63	Разгрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках	0,3663	141,86	141,86	52	52	36	0	0
		т		0	99,3	0	36	100	2,08	1
46	64	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	1,63726	205,07	205,07	336	336	235	0	0
		т		0	143,55	0	235	100	3,01	5
47	65	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,63726	205,54	205,54	337	337	67	0	0
		т		0	41,11	0	67	100	0,86	1
48	66	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	1,63726	195,13	195,13	319	319	224	0	0
		т		0	136,59	0	224	100	2,87	5
49	67	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными	25	722,12	584,26	18053	14606	6225	0,83	21
		шт		137,86	99,3	3447	2482	105	0,34	8
50	68	Демонтаж кабеля,на тросе, масса 1 м до 1 кг	80	28,48	19,17	2279	1533	1035	0,06	5
		м		9,32	4,31	745	344	95	0,02	2
51	69	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,943	2921,09	1784,66	8597	5252	5008	6,67	20
		1км		1136,43	484,16	3345	1425	105	1,84	5
52	70	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	1	2455,41	1044,49	2455	1044	1794	8,69	9
		опора		1410,91	297,58	1411	298	105	1,26	1
53	71	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,4625	210,86	210,86	98	98	68	0	0
		т		0	147,6	0	68	100	3,1	1
54	72	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,4625	164,43	164,43	76	76	15	0	0
		т		0	32,89	0	15	100	0,69	0
55	73	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,4625	193,2	193,2	89	89	63	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	135,24	0	63	100	2,84	1
56	74	**Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках**	0,213	205,07	205,07	44	44	31	0	0
		т		0	143,55	0	31	100	3,01	1
57	75	**Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	0,213	205,54	205,54	44	44	9	0	0
		т		0	41,11	0	9	100	0,86	0
58	76	**Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках**	0,213	195,13	195,13	42	42	29	0	0
		т		0	136,59	0	29	100	2,87	1
59	77	**Погрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках**	1,24912	169,46	169,46	212	212	148	0	0
		т		0	118,62	0	148	100	2,5	3
60	78	**Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	1,24912	164,43	164,43	205	205	41	0	0
		т		0	32,89	0	41	100	0,69	1
61	79	**Разгрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках**	1,24912	141,86	141,86	177	177	124	0	0
		т		0	99,3	0	124	100	2,08	3
62	80	**Демонтаж опоры металлической массой до 0,2 т длиной 10м**	0,114	13578,55	9014,2	1548	1028	840	26,08	3
		1т		4564,35	2451,14	520	279	105	8,43	1
63	81	**Погрузка опоры металлической при автомобильных перевозках**	0,114	323,33	323,33	37	37	26	0	0
		т		0	226,33	0	26	100	4,75	1
64	82	**Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	0,114	205,54	205,54	23	23	5	0	0
		т		0	41,11	0	5	100	0,86	0
65	83	**Разгрузка опоры металлической при автомобильных перевозках**	0,114	321,26	321,26	37	37	26	0	0
		т		0	224,88	0	26	100	4,72	1
66	84	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (1шт для дальнейшего использования)**	3	1882,77	1053,12	5648	3159	3552	5,02	15
		опора		829,66	297,94	2489	894	105	1,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	85	Демонтаж железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	3	3702,09	2298,63	11106	6896	6465	8,56	26
		опора		1403,46	648,9	4210	1947	105	2,67	8
68	86	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ с помощью механизмов	1	1840,96	946,72	1841	947	1212	5,48	5
		опора		894,24	260,32	894	260	105	1,08	1
69	87	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	10	2455,41	1044,49	24554	10445	17939	8,69	87
		опора		1410,91	297,58	14109	2976	105	1,26	13
70	88	Демонтаж деревянных опор с подкосом на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ с помощью механизмов	5	4326,54	1976,68	21633	9883	15249	14,46	72
		опора		2349,86	554,73	11749	2774	105	2,32	12
71	89	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	19,21	210,86	210,86	4051	4051	2835	0	0
		т		0	147,6	0	2835	100	3,1	60
72	90	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,01	205,54	205,54	1852	1852	370	0	0
		т		0	41,11	0	370	100	0,86	8
73	91	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10,2	164,43	164,43	1677	1677	335	0	0
		т		0	32,89	0	335	100	0,69	7
74	92	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1,24912	193,2	193,2	241	241	169	0	0
		т		0	135,24	0	169	100	2,84	4
75	93	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	5,0197	205,07	205,07	1029	1029	721	0	0
		т		0	143,55	0	721	100	3,01	15

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	94	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,0197	205,54	205,54	1032	1032	206	0	0
		т		0	41,11	0	206	100	0,86	4
77	95	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	5,0197	195,13	195,13	980	980	686	0	0
		т		0	136,59	0	686	100	2,87	14
78	96	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными	4	722,12	584,26	2888	2337	996	0,83	3
		шт		137,86	99,3	551	397	105	0,34	1
79	97	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,569	2921,09	1784,66	4583	2800	2670	6,67	10
		1км		1136,43	484,16	1783	760	105	1,84	3
80	98	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	2	2455,41	1044,49	4911	2089	3588	8,69	17
		опора		1410,91	297,58	2822	595	105	1,26	3
81	99	Демонтаж деревянных опор на приставках с ж/б подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	1	4326,54	1976,68	4327	1977	3050	14,46	14
		опора		2349,86	554,73	2350	555	105	2,32	2
82	100	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,1	210,86	210,86	443	443	310	0	0
		т		0	147,6	0	310	100	3,1	7
83	101	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,75	205,54	205,54	154	154	31	0	0
		т		0	41,11	0	31	100	0,86	1
84	102	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,35	164,43	164,43	222	222	44	0	0
		т		0	32,89	0	44	100	0,69	1
85	103	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,1	193,2	193,2	406	406	284	0	0
		т		0	135,24	0	284	100	2,84	6

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	104	**Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках**	0,5964	205,07	205,07	122	122	86	0	0
		т		0	143,55	0	86	100	3,01	2
87	105	**Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	0,5964	205,54	205,54	123	123	25	0	0
		т		0	41,11	0	25	100	0,86	1
88	106	**Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках**	0,5964	195,13	195,13	116	116	81	0	0
		т		0	136,59	0	81	100	2,87	2
89	107	**Погрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках**	0,4102	169,46	169,46	70	70	49	0	0
		т		0	118,62	0	49	100	2,5	1
90	108	**Перевозка грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	0,4102233	164,43	164,43	67	67	13	0	0
		т		0	32,89	0	13	100	0,69	0
91	109	**Разгрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках**	0,4102233	141,86	141,86	58	58	41	0	0
		т		0	99,3	0	41	100	2,08	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы				293664				
		Раздел: Монтажные работы								
92	152	**Монтаж разъединителей с помощью механизмов (8шт ранее демонтированных)**	9	3083,13	1062,45	27748	9562	21159	10,24	92
		комплект		1912,68	326,34	17214	2937	105	1,42	13
93	153	**Стоимость разъединителя РЛНД-1-10/400**	1	12084,2		12084				
		шт								
		Отпускная цена		12084		12084				
		Сметная стоимость оборудования				*12084*				
94	154	**Крепления РЛНД**	1	11508,76		11509				
		компл.								
95	163	**Бандажная лента СОТ37**	6	172,34		1034				
		м								
96	164	**Скрепа СОТ36**	4	53,23		213				
		шт								
97	165	**Установка для опор ВЛ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	50	633,82	416,47	31691	20824	17442	1,26	63
		шт		217,35	114,89	10868	5744	105	0,41	21

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	166	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,716	20800		35693				
		м3								
99	167	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	22	2537,97	1316,4	55835	28961	32559	6,28	138
		опора		1037,07	372,42	22816	8193	105	1,57	35
100	168	Установка железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	17	4840,24	2873,28	82284	48846	45793	10,7	182
		опора		1754,33	811,13	29824	13789	105	3,34	57
101	169	Установка железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	7511,36	4671,45	15023	9343	8164	16,15	32
		опора		2595,78	1291,93	5192	2584	105	5,37	11
102	171	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	42	18700		785400				
		шт								
103	172	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	23	16800		386400				
		шт								
104	173	Узел крепления У1	9	1335,02		12015				
		шт								
105	174	Узел крепления У4	4	1335,02		5340				
		шт								
106	175	Узел крепления У52	11	1519,16		16711				
		шт								
107	176	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б опор	192,07	261,08	5,27	50147	1013	12132	0,29	56
		м2		51,54	1,99	9900	382	118	0,01	2
108	177	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,415	56804,33	42924,98	80378	60739	31928	70,52	100
		1км		12637,35	8852,11	17882	12526	105	31,35	44

I		3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	178	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6(10x1,415=14опор)	38	3609	2855,25	137142	108499	40824	2,93	111
		опора		543,38	479,78	20648	18232	105	1,6	61
110	179	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1x95-20 ГОСТ Р 52373-2005	4,246	126207		535875				
		км								
111	180	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,507	268872		136318				
		км								
112	181	Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	6	4640,28	2837,28	27842	17024	13663	8,28	50
		шт		1766,4	630,67	10598	3784	95	3,66	22
113	182	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ	6	5290		31740				
		компл								
114	183	Защита кабеля к РЛНД трубой стальной	10	50,67	4,83	507	48	349	0,22	2
		м		35,74	0,97	357	10	95	0,01	0
115	184	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	688		6880				
		м								
116	185	Траверса ТМ73	11	3193,68		35130				
		шт								
117	186	Траверса ТМ73ш	1	2905,96		2906				
		шт								
118	188	Траверса ТМ6	6	4082,73		24496				
		шт								
119	189	Траверса ТМs60	7	978,24		6848				
		шт								
120	190	Траверса ТМs60а	3	978,24		2935				
		шт								
121	191	Оголовок ОГs56	8	3510,17		28081				
		шт								
122	192	Оголовок ОГs59	2	3711,58		7423				
		шт								

1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
123	193	Оголовок ОГs54	шт	4	4229,47		16918				
124	194	Оголовок ОГs55	шт	17	4661,05		79238				
125	195	Оголовок ОГ52	шт	5	636,15		3181				
126	196	Оголовок ОГ14	шт	6	1553,68		9322				
127	197	Хомут Х51	шт	25	348,14		8704				
128	198	Хомут Х1	шт	10	348,14		3481				
129	199	Проводник заземляющий ЗП22	м	14,84	332,32		4932				
130	200	Проводник заземляющий ЗП21	м	46,3	356,77		16519				
131	201	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	125	199		24875				
132	202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	125	85		10625				
133	203	Кожух защитный для зажима SP16	шт.	21	176		3696				
134	204	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	78	5120,25		399379				
135	205	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	136	2003		272408				
136	206	Зажим натяжной SO256	шт	66	9682,9		639071				
137	207	Зажим натяжной SO146	шт	21	4165,31		87471				
138	208	Зажимы прокалывающие SEW20	шт.	21	682		14322				
139	209	Вязка спиральная SO115.9585	шт.	290	4203		1218870				
140	210	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	157		8949				
141	211	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт.	48	801		38448				
142	212	Искровой промежуток SDI10.2	шт	60	2233,56		134014				
143	213	Искровой промежуток SDI20.3		75	4713,41		353506				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
144	214	Крюк сквозной SOT21.01	10	621		6210				
		шт.								
145	215	Крюк накручивающийся PD2.2	7	1321,49		9250				
		шт								
146	216	Крюк сквозной SOT21.116	7	612		4284				
		шт.								
147	217	Зажим натяжной SOI18.1201S	4	4567,54		18270				
		шт								
148	218	Бандажи дистанционные SO79.1	24	571		13704				
		шт.								
149	219	Бандажная лента COT37	41,6	172,34		7169				
		м								
150	220	Скрепа COT36	32	53,23		1703				
		шт								
151	221	Зажимы SLIP22.12	18	454		8172				
		шт.								
152	222	Заземляющий проводник ЗП6	7,6	316,49		2405				
		м								
153	223	Крюк сквозной SOT29.10	23	406		9338				
		шт.								
154	224	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	44	454		19976				
		шт.								
155	225	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	10	540		5400				
		шт.								
156	226	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02	22	1056		23232				
		шт.								
157	227	Зажимы ответвительные SL37.2	10	199		1990				
		шт.								
158	228	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	30	454		13620				
		шт.								
159	229	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	22	694		15268				
		шт.								
160	230	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,011	133827		1472				
		1000м								
161	231	Зажим натяжной SOI18.1202S	14	4873,96		68235				
		шт								

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	232	Зажим плашечный SL32.2	1	199		199				
		шт.								
163	233	Концевые колпачки РК99.2595	4	124,58		498				
		шт								
164	234	ОПН SE 46/128-5 с прокалывающим зажимом	24	4629,69		111112				
		шт								
165	235	Штанга оперативная ШО-10	1	1438,6		1439				
		шт								
166	236	Огнетушитель порошковый	1	2540		2540				
		шт.								
167	237	Монтаж разъединителей с помощью механизмов	2	3083,13	1062,45	6166	2125	4702	10,24	20
		комплект		1912,68	326,34	3825	653	105	1,42	3
168	238	Стоимость разъединителя РЛНД-1-10/400	1	12084,2		12084				
		шт								
169	239	Крепления РЛНД	1	11508,76		11509				
		компл.								
170	240	Разъединитель линейный SZ24	1	79539,64		79540				
		шт								
171	249	Бандажная лента СОТ37	15	172,34		2585				
		м								
172	250	Скрепа СОТ36	10	53,23		532				
		шт								
173	251	Установка для опор ВЛ анкерных плит объемом до 0,2 м3	16	633,82	416,47	10141	6664	5582	1,26	20
		шт		217,35	114,89	3478	1838	105	0,41	7
174	252	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,704	20800		14643				
		м3								
175	253	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	6	2537,97	1316,4	15228	7898	8880	6,28	38
		опора		1037,07	372,42	6222	2235	105	1,57	9
176	254	Установка железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	5	4840,24	2873,28	24201	14366	13469	10,7	53
		опора		1754,33	811,13	8772	4056	105	3,34	17

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	255	Установка железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	7511,36	4671,45	15023	9343	8164	16,15	32
		опора		2595,78	1291,93	5192	2584	105	5,37	11
178	256	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	11500		23000				
		шт								
179	257	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	16400		49200				
		шт								
180	258	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	8	18700		149600				
		шт								
181	259	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	9	16800		151200				
		шт								
182	260	Узел крепления У1	1	1335,02		1335				
		шт								
183	261	Узел крепления У3	2	1424,21		2848				
		шт								
184	262	Узел крепления У4	1	1335,02		1335				
		шт								
185	263	Узел крепления У52	5	1519,16		7596				
		шт								
186	264	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б опор	55	261,08	5,27	14360	290	3474	0,29	16
		м2		51,54	1,99	2835	109	118	0,01	1
187	265	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,113	56804,33	42924,98	63223	47776	25114	70,52	78
		1км		12637,35	8852,11	14065	9852	105	31,35	35

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	266	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6(10x1,113=11опор)	2	3609	2855,25	7218	5710	2149	2,93	6
		опора		543,38	479,78	1087	960	105	1,6	3
189	267	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1x95-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,641	126207		80899				
		км								
190	268	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,472	268872		126908				
		км								
191	269	Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	4640,28	2837,28	9281	5675	4554	8,28	17
		шт		1766,4	630,67	3533	1261	95	3,66	7
192	270	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ	2	5290		10580				
		компл								
193	271	Защита кабеля к РЛНД трубой стальной	4	399,28	209,76	1597	839	862	1,08	4
		м		171,12	55,61	684	222	95	0,32	1
194	272	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	688		2752				
		м								
195	273	Траверса ТМ73ш	2	2905,96		5812				
		шт								
196	274	Траверса ТМ80а	2	791,23		1582				
		шт								
197	275	Траверса ТМ73	2	3193,68		6387				
		шт								
198	276	Траверса ТМs60	1	978,24		978				
		шт								
199	277	Траверса ТМ77	1	3544,7		3545				
		шт								
200	278	Траверса ТМ6	1	4082,73		4083				
		шт								
201	279	Траверса ТМ96и	1	1376,74		1377				
		шт								

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	280	Траверса ТМ80 шт	1	474,74		475				
203	281	Оголовок ОГs56 шт	3	3510,17		10531				
204	282	Оголовок ОГ14 шт	1	1553,68		1554				
205	283	Оголовок ОГ52 шт	2	636,15		1272				
206	284	Хомут Х51 шт	12	348,14		4178				
207	285	Хомут Х1 шт	5	348,14		1741				
208	286	Хомут Х62и шт	1	474,74		475				
209	287	Упор УП50 шт	1	253,19		253				
210	288	Проводник заземляющий ЗП22 м	9,24	332,32		3071				
211	289	Проводник заземляющий ЗП21 м	17,3	356,77		6172				
212	290	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм т	0,001616	322300		521				
213	291	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	32	199		6368				
214	292	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 шт.	9	300		2700				
215	293	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	41	85		3485				
216	294	Кожух защитный для зажима SP16 шт.	12	176		2112				
217	295	Изолятор натяжной SDI90.150 шт	33	5120,25		168968				
218	296	Зажим натяжной SO256 шт	30	9657		289710				
219	297	Зажим натяжной SO146 шт	3	4165,31		12496				
220	298	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	19	2003		38057				
221	299	Зажимы прокалывающие SEW20 шт.	3	682		2046				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	300	Вязка спиральная SO115.9585 шт.	34	4203		142902				
223	301	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	30	157		4710				
224	302	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 шт.	3	6178		18534				
225	303	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 шт.	3	1070		3210				
226	304	Бандажи дистанционные SO75.100 шт.	3	1720		5160				
227	305	Бандажная лента СОТ37 м	5,1	172,34		879				
228	306	Скрепа СОТ36 шт	3	53,23		160				
229	307	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	9	801		7209				
230	308	Искровой промежуток SDI10.2 шт	18	2233,56		40204				
231	309	Искровой промежуток SDI20.3 шт	9	4713,41		42421				
232	310	Траверса ТМ78 шт	2	759,58		1519				
233	311	Траверса ТМ78а шт	2	759,58		1519				
234	312	Траверса ТМ78б шт	4	1107,72		4431				
235	313	Траверса ТН9 шт	6	617,16		3703				
236	314	Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 шт.	12	46		552				
237	315	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	2	621		1242				
238	316	Зажим натяжной SOI18.1201S шт	6	4567,54		27405				
239	317	Зажим натяжной SOI18.1202S шт	13	4873,96		63361				
240	318	Бандажи дистанционные SO79.1 шт.	36	571		20556				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	319	Крюк сквозной SOT39 шт.	1	428		428				
242	320	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	15	406		6090				
243	321	Бандажная лента СОТ37 м	27,6	172,34		4757				
244	322	Скрепа СОТ36 шт	20	53,23		1065				
245	323	Зажимы SLIP22.12 шт.	21	454		9534				
246	324	Заземляющий проводник ЗП6 м	2,75	316,49		870				
247	325	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	64	454		29056				
248	326	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	10	540		5400				
249	327	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 шт.	9	1056		9504				
250	328	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	21	454		9534				
251	329	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	2	199		398				
252	330	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	9	694		6246				
253	331	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 1000м	0,0045	133827		602				
254	332	Зажим натяжной SO234S шт	8	2381,74		19054				
255	333	ОПН SE 46/128-5 с прокалывающим зажимом шт	18	4629,69		83334				
		Итого по разделу: Монтажные работы				8337125				
		Раздел: Кабельные линии								

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	334	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8	44,46	42,46	356	340	105	0,01	0
		м3		1,96	11,52	16	92	97	0,04	0
257	335	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	101,3	32,24	30,47	3265	3087	927	0,01	1
		м3		1,77	7,67	179	777	97	0,03	3
258	336	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	101,3	4,63	4,63	469	469	158	0	0
		м3		0	1,6	0	163	97	0,01	1
259	337	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14	176,4	176,4	2470	2470	494	0	0
		т		0	35,28	0	494	100	0,74	10
260	338	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	50,61	38,36	1518	1151	617	0,08	2
		м		12,14	9,52	364	286	95	0,06	2
261	339	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	90	15,46	10,9	1391	981	625	0,03	2
		м		4,55	2,76	410	248	95	0,02	1
262	340	Уклладка полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,36	27516,38	0	9906	0	10574	171,12	62
		кан.-км		26703	0	9613	0	110	0	0
263	341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	360	444		159840				
		м								
264	342	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	120	74,09	27,46	8891	3295	5538	0,26	31
		м		42,23	6,35	5067	762	95	0,04	4
265	343	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	44,67	32,71	1340	981	570	0,08	2
		м		11,87	8,14	356	244	95	0,05	1
266	344	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	90	25,91	19,6	2332	1764	944	0,04	4
		м		6,21	4,83	559	435	95	0,03	3

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	345	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	240	123,46	35,47	29631	8512	20609	0,52	126
		м		81,7	8,69	19607	2087	95	0,05	12
268	358	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,37536	1756000		659132				
		1000м								
269	361	Песок природный ГОСТ 8736-93	11,1	406		4507				
		м3								
270	362	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	9,521	9004		85727				
		1000шт								
271	363	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ	8	3805,82	27,88	30447	223	24830	16,56	132
		шт		3260,94	6,21	26088	50	95	0,04	0
272	366	Муфта соединительная GUSJ 12/150-240	8	22787,35		182299				
		шт								
		Итого по разделу: Кабельные линии				1183519				
		Раздел: Переустройство кабеля ВОЛС								
273	367	Укладка полиэтиленовых труб диам. 40 мм в готовую траншею	0,027	29503,58	0	797	0	852	183,54	5
		кан.-км		28690,2	0	775	0	110	0	0
274	368	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу	61	49,72	28,47	3033	1737	1912	0,1	6
		м		21,25	7,24	1296	442	110	0,04	3
275	369	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40X4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	89	143		12727				
		м								
276	370	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке	2,67	49828,86	28338,2	133043	75663	73771	103,5	276
		км		21490,66	3627,29	57380	9685	110	21,04	56
277	371	Укладка запаса кабеля, кабель массой 1 м до 3 кг	0,03	65126,24	54082,2	1954	1622	689	69	2
		км		10961,34	6303,82	329	189	133	36,56	1
278	372	Кабель связи оптический подземный втрубе КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1001Ж	2,7	37881		102279				
		км								
279	373	Разработка котлованов для оптическихмуфт	2,8	909,77	0	2547	0	2878	4,91	14
		м3		909,77	0	2547	0	113	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	374	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	2,8	263	0	736	0	832	1,9	5
		м3		263	0	736	0	113	0	0
281	375	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 8	2	240332,37	220229,38	480665	440459	100519	77,28	155
		муфта		18696,59	19092,62	37393	38185	133	110,74	221
282	376	Муфта оптическая FOSC A4 24C	2	8983,74		17967				
		шт								
283	377	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	5	2170		10850				
		комплект								
284	378	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,089	8927,79	7119,08	795	634	332	8,69	1
		км		1808,71	1000,06	161	89	133	5,8	1
285	379	Лента сигнальная металлизированная шириной 50 мм, толщиной 150 мкм	0,089	4067,2		362				
		км								
286	380	Измерение затухания на кабельной площадке зонового ОК, число волокон 8	1	42330,4	34651,43	42330	34651	13952	31,74	32
		кабель		7678,97	2810,96	7679	2811	133	16,3	16
287	381	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 8	1	44462,25	39788,09	44462	39788	10509	19,32	19
		участок		4674,16	3227,65	4674	3228	133	18,72	19
		Итого по разделу: Переустройство кабеля ВОЛС				854547				
		ИТОГО:				10668858	1199962			2687
						487300	211293			1382
		Всего прямые затраты:				10668858				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				8875348				
		- оборудования				106248				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				443045				
		На общестроительные работы				312378				
		На металломонтажные работы				840				
		Всего накладных расходов:				756263				
		Итого с накладными				11425121				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**113439**				
		- трудоемкость				**378**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**679132**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12 104 253,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**179 970,08**				
		Итого с временными				**12 284 223,08**				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				**175 362,84**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**48 711,90**				
		Выслуга лет 1 %				**121 779,75**				
		ИТОГО				**12 630 077,57**				
		Итого в ценах 2001 г				**12 630 077,57**				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				**39 193 982,64**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**783 879,65**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39 977 862,30**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 797 343,48**				
		Итого с НДС				**44 775 205,77**				
		Итого с учетом тендерного снижения				**44 773 532,97**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ТОО "НИиПК "Каздоринновация "
Асматулаев Р. Б.

Сдал:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос.Таусамал**

Допсоглашение №2 от 2018-05-25 к договору №363 от 2017-11-14

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2018 года

ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Строительные работы										
1	1	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	61,56	537,17	0	33068	0	37367	3,42	211		
		м3		537,17	0	33068	0	113	0	0		
2	2	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	103,85	88,13	83,34	9152	8655	3068	0,03	3		
		м3		4,79	25,67	497	2666	97	0,1	10		
3	3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	52	185,06	0	9623	0	10874	1,34	70		
		м3		185,06	0	9623	0	113	0	0		
4	4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	60	8,94	8,94	536	536	169	0	0		
		м3		0	2,9	0	174	97	0,01	1		
5	5	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	62,74	30	0	1882	0	0	0	0		

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	0	0	0		0	0
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	65	176,4	176,4	11466	11466	2293	0	0
		т		0	35,28	0	2293	100	0,74	48
7	7	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1014	29503,58	0	2992	0	3200	183,54	19
		кан.-км		28690,2	0	2909	0	110	0	0
8	8	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,084	27516,38	0	2311	0	2467	171,12	14
		кан.-км		26703	0	2243	0	110	0	0
9	9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	185,4	302		55991				
		м								
10	10	Манжеты полиэтиленовые	3,1	482		1494				
		10шт								
11	11	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	6	2774,88	794,25	16649	4766	12212	9,54	57
		колодец		1648,76	201,51	9893	1209	110	0,81	5
12	12	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7	5548,88	901,95	38842	6314	18641	12,77	89
		колодец		2192,13	228,84	15345	1602	110	0,92	6
13	16	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	11,9	24400		290360				
		м3								
14	17	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	13	11500		149500				
		комплект								
15	22	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	4	530		2120				
		шт								
		Раздел: Строительство ВЛС								
16	71	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	14	537,17	0	7520	0	8498	3,42	48

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		537,17	0	7520	0	113	0	0
17	72	Установка опор деревянных, бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	5	930,35	358,76	4652	1794	2917	2,51	13
		опора		412,97	117,37	2065	587	110	0,51	3
18	73	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	9	1077,89	124,38	9701	1119	8330	4,8	43
		подпора		794,88	46,57	7154	419	110	0,23	2
19	74	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	5,37	14414		77403				
		м3								
20	75	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	10	688,63	124,38	6886	1244	4987	2,53	25
		шт		406,76	46,57	4068	466	110	0,23	2
21	76	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	4	1130,76	246,59	4523	986	3375	4,21	17
		шт		673,79	93,15	2695	373	110	0,46	2
22	77	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	21	5190		108990				
		шт								
23	88	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	2,5	1562,13	1394,46	3905	3486	1572	1,15	3
		т-км		167,67	403,9	419	1010	110	1,26	3
24	89	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	7,16	2526,99	2194,75	18093	15714	7644	2,18	16
		т-км		332,24	638,26	2379	4570	110	2	14
		Раздел: Монтажные работы								
25	93	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на опору	5	1306,12	0	6531	0	6710	6,9	35
		шт		1219,92	0	6100	0	110	0	0
		ИТОГО:				874190	56080			662

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
						105978	15369			96
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6710				
		На общестроительные работы				127613				
		Всего накладных расходов:				134323				
		Итого с накладными				1008513				
		- заработная плата				20148				
		- трудоемкость				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				60511				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1069024				
		Итого в ценах 2001 г				1 069 024,00				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				16 035,36				
		Итого с временными				1 085 059,36				
		Зимние удорожания 1,44 %				15 624,85				
		Дополнительные отпуска 0,04 %				4 340,24				
		Выслуга лет 1%				10 850,59				
		ИТОГО:				1 115 875,05				
		Итого в ценах 2001 г				1 115 875,05				
		Итого в ценах 2018 г (К-3,10323)				3 462 812,24				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				69 256,24				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 532 068,48				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				423 848,22				
		Итого с НДС				3 955 916,70				
		Итого с учетом тендерного снижения				3 955 768,91				

Принял : **Сдал:**

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы" **ТОО " Дорожно-строительное управление №13"**

Кошелев М.В.

Технический надзор ТОО "НИиПК "Каздорнововавания
Асматулаев Р. Б.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20180731-67183205
1.1. Номер учетной системы 00000000138
2. Дата выписки 31.07.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.07.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО Евразийский банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] ✓ Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

строительное управление №13"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

пассажирского транспо[illegible] и автомобильных дорог города Алматы"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 343

27.4. Дата 14.11.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 138

32.2 Дата 25.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Т	6	Реконструкция ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Тауса малы" г. Алматы			Одна услуга	1	41513999.79	41513999.79			41513999.79	12%	4981679.97	46495679.77			1	
							Всего по счету:	41513999.79		0.00	41513999.79		4981679.97	46495679.77				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

qdb6k6CoUKA0/9z5lbencyJK16Mi8KuUcHU0voeBvnk
mS0me0ZPPtlCr1dHheKnUrBTL18cC1UTZvWtog93FxA
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЗСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес: Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г.№73

Лот № 13410458-ОИ2 Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2018 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			д/с №2 д/с №1	2018-05-25 2018-01-20		
			№343	2017-11-14		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы	99 467 704,00	46 495 679,77							4 981 679,98	46 495 679,77
Итого к оплате										46 495 679,77

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Телибаев С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование стройки: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

Дополнительное соглашение №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-02-20 к договору №343 от 2017-11-14

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2018 года

на ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1	1	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	346,48	537,17	0	186117	0	210312	3,42	1186
		м3		537,17	0	186117	0	113	0	0
2	2	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	848,316	88,13	83,34	74759	70697	25062	0,03	28
		м3		4,79	25,67	4062	21775	97	0,1	82
3	3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	204,74	185,06	0	37889	0	42814	1,34	275
		м3		185,06	0	37889	0	113	0	0
4	4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	717,084	8,94	8,94	6412	6412	2019	0	0
		м3		0	2,9	0	2082	97	0,01	8
5	5	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	98,684	30	0	2961	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
6	6	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	580,6816	176,4	176,4	102432	102432	20486	0	0
		т		0	35,28	0	20486	100	0,74	430
7	7	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	1,1075	29503,58	0	32675	0	34952	183,54	203
		кан.-км		28690,2	0	31774	0	110	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	7,54	27516,38	0	207474	0	221475	171,12	1290
		кан.-км		26703	0	201341	0	110	0	0
9	9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8641,5	302		2609733				
		м								
10		Манжеты полиэтиленовые	145	482		69890				
	10	10шт								
11	11	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	2	2774,88	794,25	5550	1589	4071	9,54	19
		колодец		1648,76	201,51	3298	403	110	0,81	2
12	12	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	11	5548,88	901,95	61038	9921	29294	12,77	140
		колодец		2192,13	228,84	24113	2517	110	0,92	10
13	13	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	8	6006,9	1009,64	48055	8077	24551	16,28	130
		колодец		2533,68	256,16	20269	2049	110	1,03	8
14	14	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	1	9800,8	1103,88	9801	1104	4065	20,15	20
		колодец		3415,5	280,07	3416	280	110	1,13	1
15	15	Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4 вблизи действующих кабелей	1	6715,56	1211,57	6716	1212	3683	19,54	20
		колодец		3040,42	307,39	3040	307	110	1,24	1
16	16	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	19,2	24400		468480				
		м3								
17	17	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	23	11500		264500				
		комплект								
18	18	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	8	119,86	5,91	959	47	821	0,66	5
		м2		111,78	2,24	894	18	90	0,01	0
19	19	Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	8	27,75	1,28	222	10	178	0,14	1
		м2		24,3	0,49	194	4	90	0	0
20	20	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	1,04	2497,98	1708,8	2598	1777	1202	3,93	4
		м3		636,53	423,44	662	440	109	1,39	1
21	21	Демонтаж подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	1,04	662,51	371,48	689	386	261	0,85	1
		м3		138,38	92,05	144	96	109	0,3	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.110 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	673,99	334,55	16176	8029	12400	1,71	41
		отверст.		319,82	196,84	7676	4724	100	0,31	7
23	24	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001651	149300		25				
		т								
		Итого по разделу: Строительные работы				4215148				
		Раздел: Строительство ВЛС								
24	71	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	3,8	537,17	0	2041	0	2307	3,42	13
		м3		537,17	0	2041	0	113	0	0
25	73	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	3	1077,89	124,38	3234	373	2777	4,8	14
		подпора		794,88	46,57	2385	140	110	0,23	1
26	74	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	1,15	14414		16576				
		м3								
27	75	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	5	688,63	124,38	3443	622	2493	2,53	13
		шт		406,76	46,57	2034	233	110	0,23	1
28	78	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	9	2170	0	19530	0	15062	8,53	77
		площад		1521,45	0	13693	0	110	0	0
29	79	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,234	154400		36130				
		т								
30	80	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	4	212,33	0	849	0	669	0,97	4
		шт		152,15	0	609	0	110	0	0
31	82	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных	45	1417,9	0	63805	0	8761	1,03	47
		траверс		176,99	0	7964	0	110	0	0
32	83	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ14 ГОСТ 30531-97	180	28		5040				
		шт.								
33	84	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	18	297,75	28,57	5359	514	2657	0,97	17
		шт		153,18	2,21	2757	40	95	0,01	0
34	85	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	45	63,21	3,86	2845	174	1640	0,22	10
		м		37,95	0,41	1708	19	95	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	86	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	9	55,35	0	498	0	374	0,22	2
		точка		55,35	0	498	0	75	0	0
36	87	Устройство полика кабельной площадки толщиной 28 мм	3,2175	1572,9	11,79	5061	38	491	0,75	2
		м2		119,55	4,42	385	14	123	0,02	0
37	88	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	1,69	1562,13	1394,46	2640	2357	1063	1,15	2
		т-км		167,67	403,9	283	683	110	1,26	2
		Итого по разделу: Строительство ВЛС				167051				
		Раздел: Монтажные работы								
38	90	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	9,189	49638,8	15897,6	456131	146083	285297	157,32	1446
		км		24964,2	3260,92	229396	29965	110	18,91	174
39	91	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	12953,07	64,48	27,05	835240	350355	568252	0,21	2681
		м		33,53	6,35	434368	82225	110	0,04	477
40	92	Прокладка кабеля при выводе по опоре, масса 1 м до 1 кг	182	66,91	0	12178	0	9110	0,34	63
		м		55,61	0	10122	0	90	0	0
41	93	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на опору	15	1306,12	0	19592	0	20129	6,9	104
		шт		1219,92	0	18299	0	110	0	0
42	94	Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим уголком	84	161,87	72,73	13597	6109	6031	0,29	24
		м		46,64	18,63	3918	1565	110	0,11	9
43	95	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	17	5234,42	2159,7	88985	36715	64850	16,56	282
		ящик		2958,72	509,21	50298	8657	110	2,95	50
44	96	Зарядка и установка плинтов емк. 10х2 в шкафу	80	615,1	95,4	49208	7632	13464	0,7	56
		плинт		130,7	22,3	10456	1784	110	0,13	10
45	97	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	22	4156,08	1378,62	91434	30330	71902	15,18	334
		кабель		2645,46	325,69	58200	7165	110	1,89	42
46	98	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	4	7997,88	2678,58	31992	10714	25442	30,36	121
		кабель		5154,3	627,91	20617	2512	110	3,64	15
47	99	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	3	4400,9	1406,22	13203	4219	10369	16,56	50

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2809,68	332,59	8429	998	110	1,93	6
48	100	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	3	6450,62	1985,82	19352	5957	15484	22,08	66
		шт		4222,8	469,21	12668	1408	110	2,72	8
49	101	Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	1	5190,9	1582,9	5191	1583	4114	17,6	18
		шт		3366	374,01	3366	374	110	2,17	2
50	102	Муфты газонепроницаемые: муфта мгим на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм	6	2645,38	782,46	15872	4695	9263	5,52	33
		шт		1219,92	183,54	7320	1101	110	1,06	6
51	103	Муфты прямые парных кабелей в колодце: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	4	3594,44	1145,4	14378	4582	11257	12,42	50
		шт		2288,04	270,47	9152	1082	110	1,57	6
52	104	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	1	4400,9	1406,22	4401	1406	3456	16,56	17
		шт		2809,68	332,59	2810	333	110	1,93	2
53	105	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодце: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1873,2	600,6	3746	1201	2972	6,6	13
		шт		1210	140,8	2420	282	110	0,82	2
54	106	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	2162,6	694,1	4325	1388	3415	7,7	15
		шт		1388,2	163,9	2776	328	110	0,95	2
55	107	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодце: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	6	2897,8	913	17387	5478	13460	9,9	59
		шт		1823,8	215,6	10943	1294	110	1,25	8
56	108	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	5	3545,5	1120,9	17728	5605	13776	13,2	66
		шт		2239,6	265,1	11198	1326	110	1,54	8
57	109	Муфты разветвительные на 3 пальца парных кабелей в колодце: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	1	3022,2	954,5	3022	955	2345	10,35	10
		шт		1906,7	225,4	1907	225	110	1,31	1
58	110	Муфты разветвительные на 3 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3698,25	1171,85	7397	2344	5761	13,8	28
		шт		2341,4	277,15	4683	554	110	1,61	3

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	111	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	4	8288,84	2750,34	33155	11001	26067	31,74	127
		кабель		5278,5	645,83	21114	2583	110	3,75	15
60	112	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	1	18305,5	6299,7	18306	6300	14471	71,76	72
		кабель		11674,8	1480,74	11675	1481	110	8,59	9
61	113	Переключение существующих абонентов на новые кабельные устройства	184	43,66	0	8034	0	6833	0,14	25
		шт		41,26	0	7592	0	90	0	0
62	114	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	12	861,32	0	10336	0	11276	5,52	66
		кабель		854,22	0	10251	0	110	0	0
63	115	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	1100	33,14	0	36454	0	38405	0,18	197
		пар		31,74	0	34914	0	110	0	0
64	116	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 30 мм	0,75	1916	1317,9	1437	988	1001	4,14	3
		км		593,4	409,85	445	307	133	2,38	2
65	117	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 45 мм	0,75	2869,04	1820,22	2152	1365	1580	5,52	4
		км		1040,52	543,72	780	408	133	3,15	2
66	118	Защита подвесного кабеля п/э трубкой диам. 32 мм на пересечении с ЛЭП	50	35,98	2,9	1799	145	1324	0,14	7
		м		27,19	0,69	1359	35	95	0	0
67	119	Кабели телефонные ТППэп3 10Х2Х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	2,405	52567		126424				
		км								
68	120	Кабели телефонные ТППэп3 20Х2Х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,939	87649		82302				
		км								
69	121	Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,582	123309		71766				
		км								
70	122	Кабели телефонные ТППэп3 50Х2Х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	2,52	187517		472543				
		км								
71	123	Кабели телефонные ТППэп3 100Х2Х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	1,022	354914		362722				
		км								

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	124	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,674	336172		226580				
73	125	Кабели связи ТППэп 200х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,658	630974		415181				
74	126	Кабель МКПППЦТ 1х2х0,4-315 м	12203,07	26,67		325447				
75	127	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 шт	17	2170		36890				
76	128	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	2	2409		4818				
77	129	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	3012		3012				
78	130	Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	2	3176		6352				
79	131	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	7	3474		24318				
80	132	Муфты компрессионные ССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	3	4240		12720				
81	133	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МР 100(арм)-1-э ГОСТ 13781.0-86 шт.	4	9626		38504				
82	134	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МР 400(арм)-1-э ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	14862		14862				
83	135	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МР 200(арм)-1-э ГОСТ 13781.0-86 шт.	4	10553		42212				
84	136	Муфты защитные типа МЗ-24-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	15966		95796				
85	137	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-10 с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	2772		2772				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	138	Муфты компрессионные ВССК 30(арм)-10 с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	3034		3034				
87	139	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-S10 с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	5	3513		17565				
88	140	Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-10 с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	6	4876		29256				
89	141	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-S10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	5	1552		7760				
90	142	Муфты компрессионные ССК 20(11/20Е)-10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	4	2504		10016				
91	143	Муфты компрессионные ССК 30(13/25)-S10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	2597		2597				
92	144	Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	4	3063		12252				
93	145	Муфты компрессионные ВССК 20(11/20Е)-10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	2	2570		5140				
94	146	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-S10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	2717		2717				
95	147	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	5	3202		16010				
96	148	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-S10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	2	4663		9326				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	149	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	75	272		20400				
		10м								
98	150	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	56		2800				
		м								
99	151	Кабели связи низкочастотные, марка ТЗБЛ, диаметр жилы 1,2 мм, число четверок 7	1,362	507700		691487				
		1000м								
100	152	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 7х4	2	4279,36	1251,66	8559	2503	6905	13,8	28
		шт		2297,7	298,08	4595	596	133	1,73	3
101	153	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25	2	2730		5460				
		комплект								
102	154	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце	1	32,67	26,63	33	27	14	0,04	0
		изм		5,93	4,42	6	4	133	0,03	0
		Итого по разделу: Монтажные работы				5045662				
		ИТОГО:				9427866	865451			9630
						1565323	204902			1418
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1272695				
		На общестроительные работы				670268				
		На металломонтажные работы				999				
		Всего накладных расходов:				1943963				
		Итого с накладными				11371828				
		- заработная плата				291594				
		- трудоемкость				972				
		Итого в ценах 2001 года				12 054 135,00				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				180 812,03				
		Итого с временными				12 234 947,03				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				176 183,24				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				48 939,79				
		Выслуга лет 1 %				122 349,47				
		Итого в ценах 2001 г				12 582 419,52				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				39 046 088,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				780 921,78				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39 827 010,74				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 779 241,29				
		Итого с НДС				44 606 252,03				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом тендерного снижения				**44 604 587,15**				

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ТОО "НИиПК "Казгориновация"
Асматулаев Р. Б.

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование стройки: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

Дополнительное соглашение №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-02-20 к договору №343 от 2017-11-14

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2018 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	**285**	**29,39**	**28,23**	**8377**	**8047**	**2915**	**0,01**	**2**		
		м3		**1,16**	**9,39**	**330**	**2675**	**97**	**0,04**	**10**		
2	2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**85,5**	**362,55**	**0**	**30998**	**0**	**35028**	**2,55**	**218**		
		м3		**362,55**	**0**	**30998**	**0**	**113**	**0**	**0**		
3	3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**270**	**4,63**	**4,63**	**1249**	**1249**	**420**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**1,6**	**0**	**433**	**97**	**0,01**	**1**		
4	4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**270**	**2,04**	**2,04**	**552**	**552**	**186**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**0,71**	**0**	**192**	**97**	**0**	**1**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	202,5	29,73	6,23	6021	1262	4616	0,15	30
		м3		23,5	0	4759	0	97	0	0
6	6	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	15	40,84	39,43	613	592	212	0,01	0
		м3		1,37	13,2	20	198	97	0,05	1
7	7	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	26,25	176,4	176,4	4631	4631	926	0	0
		т		0	35,28	0	926	100	0,74	19
8	8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,013	92763,46	14731,46	1206	192	1233	372,6	5
		км		67378,5	5564,16	876	72	130	27,17	0
9	9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	13,052	538		7022				
		м								
14	14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	95	500,78	0,95	47574	90	27196	1,25	119
		м		219,83	0,37	20884	35	130	0	0
15	15	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	95,38	2007		191428				
		м								
17	17	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	28	373,52	0,58	10459	16	7863	1,24	35
		м		215,8	0,22	6043	6	130	0	0
18	18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	28,112	1093		30726				
		м								
20	20	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13	300,91	0,39	3912	5	3429	1,16	15
		м		202,76	0,15	2636	2	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	13,052	538		7022				
		м								
26	26	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	6	5333,29	772,53	32000	4635	14317	11,03	66
		футляр		1822,64	12,82	10936	77	130	0,03	0
		ИТОГО:				383789	21270			490
						77482	4616			33
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				98340				
		Всего накладных расходов:				98340				
		Итого с накладными				482129				
		- заработная плата				14751				
		- трудоемкость				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				28928				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				511057				
		ИТОГО:				511057				
		Сметная заработная плата				96849				
		Нормативная трудоемкость				572				
		Итого в ценах 2001 года				511 057,00				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				7 665,86				
		Итого с временными				518 722,86				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				7 469,61				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				2 074,89				
		Выслуга лет 1 %				5 187,23				
		Итого в ценах 2001 г				533 454,58				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				1 655 430,03				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33 108,60				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 688 538,63				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				202 624,64				
		Итого с НДС				1 891 163,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом тендерного снижения				**1 891 092,62**				

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
Асматулаев Р. Б.

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20191223-64409844
1.1. Номер учетной системы 00000000213
2. Дата выписки 23.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.12.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г.Алматы

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
17.1 Доля участия
рес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 343
27.4. Дата 14.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000211
32.2 Дата 23.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак приобретения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция ул.Алматинская от ул.Ясауи до ул.Рыскулова пос."Таусамалы" г. Алматы			Одна услуга			44405225.00			44405225.00	12%	5328627.00	49733852.00			1	
							Всего по счету:	44405225.00		0.00	44405225.00		5328627.00	49733852.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
KcfxuX362/zQneGVpiBiyepvtqqkSsY+tJJOWwpNquxUWbXdwwMNj/orPFg639CAZ9uGUzSRPfcPqU6nhE/Rw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

Лот №13410458-ОИ2 **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			343 д/с№1 д/с№2 д/с№3 д/с№4	2017-11-14 2018-01-20 2018-05-25 2019-03-15 2019-04-24		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительное НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы	**49 733 852,00**	**49 733 852,00**							**5 328 627,00**	**49 733 852,00**
Итого к оплате										**49 733 852,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Абжалов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, почтово-идентификационный)

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050720000932, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, почтово-идентификационный)

Стройка: **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в мкр."Таусамалы" г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в мкр."Таусамалы" . Компенсационная посадка деревьев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-02-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Составлен(а) нарастающим итогом с начала 2019 г.

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. в тенге: Всего / В т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. в тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость в тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость в тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда всего рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Компенсационная посадка деревьев								
1	1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4м								
			775	240,33	–	185775	-	239647	1,67	1289
		яма		240,33	–	185775	-	129	–	–
2	2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4м								
			775	570,54	225,39	441029	174228	358665	1,73	1338
		шт		304,29	55,39	235216	42819	129	0,23	178
3	3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен ниа, береза, акация, катальпа, платан, ива, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой2-2,5 м								
			75	20300,00	–	1509750		–	–	–
		шт		–	–	–		–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2195991**	**174228**			**2626**
			Тенге			**420989**	**42819**			**178**
	Стоимость общестроительных работ:		Тенге			2195991				
	Материалы:		Тенге			20754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				463808			
	Местные материалы -		Тенге			1570040				
		Накладные расходы -	Тенге			598312				
		Нормативная трудоемкость в ЦЕ -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				89747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107658				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2961962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3104
		Сметная заработная плата -	Тенге				553555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2961962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3104
		Сметная заработная плата -	Тенге				553555			
		Итого в ценах 2001 года				2 961 962,00				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				44 429,43				
		Итого с временными				3 006 391,43				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				43 292,04				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				12 025,57				
		Выслуга лет 1 %				30 063,91				
		Итого в ценах 2001 г				3 091 772,95				
		итого в ценах 2018 г (к- 3,10323)				9 594 469,60				
		Надоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				191 889,39				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 786 358,99				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 174 363,08				
		Итого с НДС				10 960 722,07				
		Итого с учетом тендерного снижения				10 960 312,51				

Принял :

КГУ "Управление городской мобилизационной подготовки"
БИН 161040019460

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №43"
БИН 050740000930

Директор Кошелев М.В.

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

Асматулаев Руслан Борисович
ИИН 670719301055
№KZ53VJE00027604

Авторский надзор
ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

Анкушин Евгений Витальевич

№

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес-идентификационный

Подряд ТОО "Строительное управление №13", БИН 050740000173, г.Алматы, ул.Жарокова, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес-идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . Подготовка территории строительства**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-02-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снос зданий и сооружений								
1	57	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**								
			20	9,43	9,43	189	189	63	--	--
		м3		--	3,27	--	65	97	0,01	--
2	58	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/**								
			20	6,82	6,82	136	136	46	--	--
		м3		--	2,36	--	47	97	0,01	--
3	59	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/**								
			20	5,18	4,48	104	90	43	--	--
		м3		0,66	1,55	13	31	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	60	**Разборка железобетонных фундаментов /разборка существующих заборов/**								
			167	4330,04	2095,79	723117	349997	504945	13,32	2224
		м3		2234,25	789,37	373120	131825	100	3,86	645
		Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			300,6	193,44	--	58150	--	44370	3,10	932
		т		147,60	--	44370	--	100	--	--
6	62	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			300,6	176,40	176,40	53026	53026	10605	--	--
		т		--	35,28	--	10605	100	0,74	223
7	66	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**								
			677,5	263,03	93,15	178202	63108	138664	1,07	724
		м3		169,88	34,79	115094	23570	100	0,17	113
8	67	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**								
			170,1	263,03	93,15	44741	15845	34814	1,07	182
		м3		169,88	34,79	28897	5918	100	0,17	28
9	75	**Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках**								
			1325,68	195,34	--	258963	--	197598	3,13	4150
		т		149,05	--	197598	--	100	--	--
10	76	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			1325,68	176,40	176,40	233850	233850	46770	--	--
		т		--	35,28	--	46770	100	0,74	982
11	77	**Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках**								
			140	195,34	--	27348	--	20868	3,13	438
		т		149,05	--	20868	--	100	--	--
12	78	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			140	176,40	176,40	24696	24696	4939	--	--
		т		--	35,28	--	4939	100	0,74	104
13	79	**Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
			150	193,44	--	29017	--	22141	3,10	465
		т		147,60	--	22141	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	80	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**								
			150	176,40	176,40	26460	26460	5292	--	--
		т			35,28		5292	100	0,74	111
15	83	**Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий**								
			65	201,03	29,44	13067	1914	11876	1,17	76
		м2		171,59	11,12	11153	723	100	0,05	4
16	84	**Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, пакатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках**								
			38,8	421,32	--	16347	--	12474	6,75	262
		т		321,48	--	12474	--	100	--	--
17	85	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**								
			38,8	176,40	176,40	6844	6844	1369	--	--
		т		--	35,28	--	1369	100	0,74	29
18	86	**Разборка железобетонных фундаментов**								
			678	4330,04	2095,79	2935767	1420946	2050016	13,32	9031
		м3		2234,25	789,37	1514822	535195	100	3,86	2617
19	87	**Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
			1627,2	193,44	--	314773	--	240183	3,10	5044
		т		147,60	--	240183	--	100	--	--
20	88	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**								
			1627,2	176,40	176,40	287038	287038	57408	--	--
		т		--	35,28	--	57408	100	0,74	1206
21	89	**Разборка железобетонных фундаментов**								
			85	4330,04	2095,79	368053	178142	257008	13,32	1132
		м3		2234,25	789,37	189911	67097	100	3,86	328
22	90	**Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
			153	193,44	--	29597	--	22584	3,10	474
		т		147,60	--	22584	--	100	--	--
23	91	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**								
			153	176,40	176,40	26989	26989	5398	--	--
		т		--	35,28	--	5398	100	0,74	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	92	**Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**								
			153	155,46	--	23786	--	18150	2,49	381
		т		118,62	--	18150	--	100	--	--
25	97	Разборка покрытий [illegible] из рулонных материалов								
			131	24,92	4,56	3265	597	2892	0,14	19
		м2		20,36	1,71	2667	225	100	0,01	1
26	98	**Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п./ при автомобильных перевозках**								
			1,13	157,36	--	178	--	136	2,52	3
		т		120,07	--	136	--	100	--	--
27	99	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			1,13	176,40	176,40	199	199	40	--	--
		т		--	35,28	--	40	100	0,74	1
28	100	**Разборка покрытий кровель из листовой стали**								
			780	13,60	1,38	10608	1076	9937	0,09	67
		м2		12,22	0,52	9532	406	100	--	2
29	101	**Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п./ при автомобильных перевозках**								
			10,5	157,36	--	1652	--	1261	2,52	26
		т		120,07	--	1261	--	100	--	--
30	102	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			10,5	176,40	176,40	1852	1852	370	--	--
		т		--	35,28	--	370	100	0,74	8
31	106	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций**								
			8	6653,15	3236,14	53225	25889	27777	16,56	132
		т		3055,32	802,59	24443	6421	90	2,82	23
32	107	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**								
			8	312,83	--	2503	--	1910	5,01	40
		т		238,70	--	1910	--	100	--	--
33	108	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			8	176,40	176,40	1411	1411	282	--	--
		т		--	35,28	--	282	100	0,74	6
34	109	**Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий /туалеты/**								
			20	178,29	30,01	3566	600	3192	1,02	20
		м2		148,28	11,34	2966	227	100	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	110	**Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках**								
			[illegible]	429,32		2739		2090	[illegible]	44
		т		321,48	--	2090	--	100	-	--
36	111	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			6,5	176,40	176,40	1147	1147	229	--	--
		т		--	35,28	--	229	100	0,74	5
37	112	**Разборка водопровода**								
			21	23,10	2,85	485	60	449	0,12	2
		м3		20,25	1,13	425	24	100	0,01	--
38	113	**Разборка центрального отопления**								
			28	113,09	16,79	3167	470	2873	0,50	14
		м3		96,30	6,30	2696	176	100	0,05	1
39	116	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			71,6	176,40	176,40	12630	12630	2526	--	--
		т		--	35,28	--	2526	100	0,74	53
40	121	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			3200	8,94	8,94	28613	28613	9011	--	--
		м3		--	2,90	--	9290	97	0,01	36
41	122	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА**								
			3200	5,18	4,48	16566	14326	6854	--	15
		м3		0,66	1,55	2120	4946	97	0,01	16
42	123	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			3200	17,26	17,26	55234	55234	18337	--	--
		м3		--	5,91	--	18905	97	0,02	62
43	124	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 8 прохода/**								
			22400	1,75	1,75	39289	39289	11469	--	--
		м3		--	0,55	--	11824	97	--	39
44	125	**Полив водой уплотняемого грунта**								
			3200	19,29	16,56	61735	52981	18698	0,02	54
		м3		2,24	3,79	7154	12122	97	0,02	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	126	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**								
			6039	2,51	2,51	15156	15156	3290	--	--
		м2		--	0,56	--	3392	97	--	11
46	[illegible]	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			1064,92	17,26	17,26	18381	18381	6102	--	--
		м3		--	5,91	--	6291	97	0,02	21
47	128	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/**								
			3194,76	1,75	1,75	5604	5604	1636	--	--
		м3		--	0,53	--	1686	97	--	6
48	129	**Полив водой уплотняемого грунта**								
			1064,92	19,29	19,56	20545	17631	6222	0,02	18
		м3		2,24	3,79	2381	4034	97	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6040009	2982416			25970
			Тенге			2871153	979667			6864
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5986784				
		Всего заработная плата -	Тенге				3819957			
		Местные материалы -	Тенге			2254				
		Транспортные расходы -	Тенге			765053				
		Накладные расходы -	Тенге			3817428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1909
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588253				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10392465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34588
		Сметная заработная плата -	Тенге				4392572			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53225				
		Материалы -	Тенге			2894				
		Всего заработная плата -	Тенге				30863			
		Накладные расходы -	Тенге			27777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4860				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				35030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10478328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34757
		Сметная заработная плата -	Тенге				4427601			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 года				**10 478 328,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**157 174,92**				
		Итого с временными				**10 635 502,92**				
		Зимние удорожания 1,6(02) =1,44 %				153 151,24				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				42 542,04				
		Выслуга лет 1 %				**106 355,03**				
		Итого в ценах 2001 г				**10 937 551,20**				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				**33 941 691,15**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**678 833,82**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**34 620 524,98**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 154 463,00**				
		Итого с НДС				**38 774 987,97**				
		Итого с учетом тендерного снижения				**38 773 539,49**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор

ТОО "НПиПК "Казгипроинновация"

_____ Асадуллаев Руслан Борисович
ИИН 670719301055
№ KZ53VJE00027664

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____ Хомицин Евгений Витальевич
№

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740000915

Директор _____ **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие раздел

1. Регистрационный номер	ESF 0507 0000374 20000330-6413 1370	1.1. Номер учетной системы	00000000043
2. Дата выписки	30.03.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	30.03.2020		
4. Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	
4.2 Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	
5. Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки	
5.2 Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000740000374 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

8. Адрес места нахождения

050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кажимукана, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 60001 9.2. номер 0042671

9.3. Структурное подразделение юридического лица - неплательщик ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ419480KK(122030887

14. БИК EURIKZKA

15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 ☐ Доля участия

Управление городской мобильности города Алматы КГУ

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ320705020KSN7001000

22. Код товара, работ, услуг 421120

23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

ИИН/БИН 000740000374

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кажимукана, дом № 48

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 161040019460

26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3 номер 343

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 17.11.2017

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ транспортировки 99 (любой из способов, не указанных выше, например, в п.9.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 0000000037

32.2 дата 30.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации облагаемый НДС оборотный оборот	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на Товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Реконструкция ул.Алматинская от ул.Ордабасы до ул.Рыскулова в пос."Гульдала" г. Алматы				1	35 535 714,29	35 535 714,29	0	0	35 535 714,29	12%	4 264 285,71	39 800 000			1	
				Всего по счету				35 535 714,29			35 535 714,29		4 264 285,71	39 800 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

BRTCEMgWNZVKAzFKSvnnUuSI14HJHCAyUIiO4kaBpnXB0gonVdfcDr7ZaFHyBuH9YyJJOWC3ZOZJAr=

35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

Лот №13410458-ОИ2 **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2020г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			343 д/с№1 д/с№2 д/с№3 д/с№4 д/с№5 д/с№6 д/с№7	2017-11-14 2018-01-20 2018-05-25 2019-03-15 2019-04-24 2019-12-26 2020-01-24 2020-03-23		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительное НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы	**39 800 000,00**	**39 800 000,00**							**4 264 285,71**	**39 800 000,00**
Итого к оплате										**39 800 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ Ажахан Е.С.

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . Подготовка территории строительства**
(наименование)

Дополнительное соглашение №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за МАРТ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снос зданий и сооружений								
1	Е0101-24-7	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	28,57	9,43	9,43	270	270	91	–	–
		м3		–	3,27	–	94	97	0,01	–
2	Е0101-24-15	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/**	28,57	6,82	6,82	195	195	66	–	–
		м3		–	2,36	–	68	97	0,01	–
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/**	28,57	5,18	4,48	148	128	61	–	–
		м3		0,66	1,55	19	44	97	0,01	–
4	Е0146-34-3	**Разборка железобетонных фундаментов /разборка существующих заборов/**	39	4330,04	2095,79	168872	81736	117921	13,32	519
		м3		2234,25	789,37	87136	30786	100	3,86	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	70,2	193,44	–	13580	–	10362	3,10	218
		т		147,60	–	10362	–	100	–	–
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	70,2	176,40	176,40	12383	12383	2477	–	–
		т		–	35,28	–	2477	100	0,74	52
7	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	967,9	263,03	93,15	254586	90159	198100	1,07	1035
		м3		169,88	34,79	164427	33673	100	0,17	162
8	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	243	263,03	93,15	63916	22635	49735	1,07	260
		м3		169,88	34,79	41281	8454	100	0,17	41
9	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	1914,11	195,34	–	373910	–	285305	3,13	5991
		т		149,05	–	285305	–	100	–	–
10	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	1914,11	176,40	176,40	337649	337649	67530	–	–
		т		–	35,28	–	67530	100	0,74	1418
11	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	200	195,34	–	39069	–	29811	3,13	626
		т		149,05	–	29811	–	100	–	–
12	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	200	176,40	176,40	35280	35280	7056	–	–
		т		–	35,28	–	7056	100	0,74	148
13	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	214,3	193,44	–	41455	–	31632	3,10	664
		т		147,60	–	31632	–	100	–	–
14	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	214,3	176,40	176,40	37803	37803	7561	–	–
		т		–	35,28	–	7561	100	0,74	159
15	Е0146-39-1	Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий	74	201,03	29,44	14876	2179	13521	1,17	87
		м2		171,59	11,12	12698	823	100	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	44,2	421,32	–	18623	–	14210	6,75	298
		т		321,48	–	14210	–	100	–	–
17	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	44,2	176,40	176,40	7797	7797	1559	–	–
		т		–	35,28	–	1559	100	0,74	33
18	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	674	4330,04	2095,79	2918447	1412562	2037922	13,32	8978
		м3		2234,25	789,37	1505885	532037	100	3,86	2602
19	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1617,6	193,44	–	312916	–	238766	3,10	5014
		т		147,60	–	238766	–	100	–	–
20	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1617,6	176,40	176,40	285345	285345	57069	–	–
		т		–	35,28	–	57069	100	0,74	1198
21	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	121	4330,04	2095,79	523935	253591	365858	13,32	1612
		м3		2234,25	789,37	270344	95514	100	3,86	467
22	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	217,8	193,44	–	42132	–	32148	3,10	675
		т		147,60	–	32148	–	100	–	–
23	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	217,8	176,40	176,40	38420	38420	7684	–	–
		т		–	35,28	–	7684	100	0,74	161
24	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	145,2	155,46	–	22573	–	17224	2,49	362
		т		118,62	–	17224	–	100	–	–
25	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	145,2	176,40	176,40	25613	25613	5123	–	–
		т		–	35,28	–	5123	100	0,74	108
26	Е0146-45-3	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте	82	812,62	30,65	66635	2513	65072	5,42	444
		м2		781,97	11,59	64122	950	100	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	160	193,44	–	30951	–	23617	3,10	496
		т		147,60	–	23617	–	100	–	–
28	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	160	176,40	176,40	28224	28224	5645	–	–
		т		–	35,28	–	5645	100	0,74	119
29	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	187	24,92	4,56	4660	853	4128	0,14	27
		м2		20,36	1,71	3807	320	100	0,01	2
30	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках	1,6	157,36	–	252	–	192	2,52	4
		т		120,07	–	192	–	100	–	–
31	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,6	176,40	176,40	282	282	56	–	–
		т		–	35,28	–	56	100	0,74	1
32	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	1114,3	13,60	1,38	15154	1538	14196	0,09	96
		м2		12,22	0,52	13617	579	100	–	3
33	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках	15	157,36	–	2360	–	1801	2,52	38
		т		120,07	–	1801	–	100	–	–
34	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15	176,40	176,40	2646	2646	529	–	–
		т		–	35,28	–	529	100	0,74	11
35	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	11,5	6653,15	3236,14	76511	37216	39929	16,56	190
		т		3055,32	802,59	35136	9230	90	2,82	32
36	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	11,5	312,83	–	3598	–	2745	5,01	58
		т		238,70	–	2745	–	100	–	–
37	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,5	176,40	176,40	2029	2029	406	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	35,28	–	406	100	0,74	9
38	Е0146-39-2 прим.	Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий /туалеты/	29	178,29	30,01	5170	870	4629	1,02	29
		м2		148,28	11,34	4300	329	100	0,06	2
39	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	9,28	421,32	–	3910	–	2983	6,75	63
		т		321,48	–	2983	–	100	–	–
40	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	9,28	176,40	176,40	1637	1637	327	–	–
		т		–	35,28	–	327	100	0,74	7
41	Е0146-61-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Разборка водопровода	30	23,10	2,85	693	86	641	0,12	4
		м3		20,25	1,13	608	34	100	0,01	–
42	Е0146-61-2	Разборка центрального отопления	40	113,09	16,79	4524	672	4104	0,50	20
		м3		96,30	6,30	3852	252	100	0,03	1
43	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	102,3	176,40	176,40	18046	18046	3609	–	–
		т		–	35,28	–	3609	100	0,74	76
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4571	8,94	8,94	40872	40872	12872	–	–
		м3		–	2,90	–	13270	97	0,01	51
45	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	4571	5,18	4,48	23664	20463	9790	–	21
		м3		0,66	1,55	3028	7065	97	0,01	23
46	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4571	17,26	17,26	78898	78898	26194	–	–
		м3		–	5,91	–	27004	97	0,02	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 8 прохода/	31997	1,75	1,75	56122	56122	16383	–	–
		м3		–	0,53	–	16890	97	–	55
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	4571	19,29	16,56	88184	75680	26708	0,02	77
		м3		2,24	3,79	10219	17315	97	0,02	77
49	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	8627	2,51	2,51	21650	21650	4700	–	–
		м2		–	0,56	–	4846	97	–	16
50	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2010	17,26	17,26	34694	34694	11518	–	–
		м3		–	5,91	–	11874	97	0,02	39
51	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	6030	1,75	1,75	10576	10576	3087	–	–
		м3		–	0,53	–	3183	97	–	10
52	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2010	19,29	16,56	38777	33279	11744	0,02	34
		м3		2,24	3,79	4494	7614	97	0,02	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6250512	3112588			27939
			Тенге			2915766	988879			7363
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6174000				
	Всего заработная плата -		Тенге				3860279			
	Местные материалы -		Тенге			3465				
	Транспортные расходы -		Тенге			905329				
		Накладные расходы -	Тенге			3856469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1928
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				578470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10632297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37008
		Сметная заработная плата -	Тенге				4438750			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76511				
	Материалы -		Тенге			4159				
	Всего заработная плата -		Тенге				44366			
		Накладные расходы -	Тенге			39929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				50355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10755724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37251
		Сметная заработная плата -	Тенге				4489105			
		Итого в ценах 2001 года				**10 755 724,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**161 335,86**				
		Итого с временными				**10 917 059,86**				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				**157 205,66**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**43 668,24**				
		Выслуга лет 1 %				**109 170,60**				
		Итого в ценах 2001 г				**11 227 104,36**				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				**34 840 239,98**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**696 804,80**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35 537 044,78**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 264 445,37**				
		Итого с НДС				**39 801 490,16**				
		Итого с учетом тендерного снижения				**39 800 000,00**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740002374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-0507400093374-20200626-58642980
2. Дата выписки: 26.06.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: [ ] — 4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер:

1.1. Номер учетной системы: 0000000087
3. Дата совершения оборота: 25.06.2020
5. Дополнительный: [ ] — 5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13" — 7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджибекская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 02001 — 9.2. номер: 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: [ ]
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество:
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ419480KZT2D30681
14. БИК: ELRKKZKA
15. Наименование банка: АО "Казахстанский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 161040019460 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Управление городской мобильности города Алматы КГУ — 17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество:
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ320301909539600000
22. Код товара, работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Работы по ремонту автомобильных дорог
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
25.1 ИИН/БИН: 050740009374
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
Адрес отправки: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджибекская, дом № 48

26. Грузополучатель:
26.1 ИИН/БИН: 161040019460
26.2 Наименование: Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер: 343
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 Дата: 17.11.2017
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (любой КН, международный, АО, иное, включая трубопроводный и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер: — 30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000280
32.2 дата: 25.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция ул Алматинская в 01 ул Ясауи до ул Рыскулова в мкр "Таусамалы" г. Алматы				1	47 056 691,77	47 056 691,77	0	0	47 056 691,77	12%	5 646 803,01	52 703 494,78			1	
				Всего по счету				47 056 691,77			47 056 691,77		5 646 803,01	52 703 494,78				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: GOSdBO4KyKm19rSMZV5kwJbOCcbEOHk+JVOnR5OuJppOzsnLvK6P9LNYrvGmK JOVVD3AAUHqG1Uz7cmu3KA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование объекта: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№343	2017-11-14	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№9	2020-05-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы	**92 503 494,78**	**47 056 691,77**							**5 646 803,01**	**52 703 494,78**
Итого к оплате:										**52 703 494,78**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009394

Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор
ТОО "НИиПК "Каздориннованция"

Авторский надзор
ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . Подготовка территории строительства**
(наименование)

Дополнительное соглашение №9 от 2020-05-21, №8 от 2020-05-06, №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Снос зданий и сооружений										
1	E0101-24-7	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	10	9,43	9,43	94	94	32	--		--	
		м3		--	3,27	--	33	97	0,01		--	
2	E0101-24-15	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/**	10	6,82	6,82	68	68	23	--		--	
		м3		--	2,36	--	24	97	0,01		--	
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/**	10	5,18	4,48	52	45	21	--		--	
		м3		0,66	1,55	7	15	97	0,01		--	
4	E0110-40-4 прим. к=0,8	**Разборка деревянного и прочих заборов**	1102	291,62	86,19	321362	94976	304257	1,27		1399	
		м2		205,43	24,65	226386	27161	120	0,08		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	82	421,32	–	34549	–	26362	6,75	554
		т		321,48	–	26362	–	100	–	–
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	82	176,40	176,40	14465	14465	2893	–	–
		т		–	35,28	–	2893	100	0,74	61
7	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	1168	263,03	93,15	307218	108798	239055	1,07	1249
		м3		169,88	34,79	198420	40635	100	0,17	195
8	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	2273	263,03	93,15	597865	211728	465215	1,07	2430
		м3		169,88	34,79	386137	79078	100	0,17	380
9	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	930	263,03	93,15	244617	86629	190343	1,07	994
		м3		169,88	34,79	157988	32355	100	0,17	155
10	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	3594	263,03	93,15	945326	334778	735584	1,07	3842
		м3		169,88	34,79	610549	125035	100	0,17	600
11	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	2985	263,03	93,15	785142	278050	610940	1,07	3191
		м3		169,88	34,79	507092	103848	100	0,17	498
12	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	172	263,03	93,15	45241	16022	35203	1,07	184
		м3		169,88	34,79	29219	5984	100	0,17	29
13	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	268	263,03	93,15	70492	24964	54852	1,07	286
		м3		169,88	34,79	45528	9324	100	0,17	45
14	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	1037	263,03	93,15	272761	96596	212243	1,07	1109
		м3		169,88	34,79	176166	36077	100	0,17	173
15	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	45	263,03	93,15	11836	4192	9210	1,07	48
		м3		169,88	34,79	7645	1566	100	0,17	8
16	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	1890	195,34	–	369200	–	281712	3,13	5916
		т		149,05	–	281712	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	1890	176,40	176,40	333396	333396	66679	–	–
		т		–	35,28	–	66679	100	0,74	1400
18	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	63	195,34	–	12307	–	9390	3,13	197
		т		149,05	–	9390	–	100	–	–
19	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	63	176,40	176,40	11113	11113	2223	–	–
		т		–	35,28	–	2223	100	0,74	47
20	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	238	193,44	–	46040	–	35130	3,10	738
		т		147,60	–	35130	–	100	–	–
21	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	238	176,40	176,40	41983	41983	8397	–	–
		т		–	35,28	–	8397	100	0,74	176
22	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1916	193,44	–	370640	–	282811	3,10	5939
		т		147,60	–	282811	–	100	–	–
23	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	1916	176,40	176,40	337982	337982	67596	–	–
		т		–	35,28	–	67596	100	0,74	1420
24	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	293	4330,04	2095,79	1268702	614066	885922	13,32	3903
		м3		2234,25	789,37	654635	231286	100	3,86	1131
25	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	527,4	193,44	–	102023	–	77847	3,10	1635
		т		147,60	–	77847	–	100	–	–
26	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	527,4	176,40	176,40	93033	93033	18607	–	–
		т		–	35,28	–	18607	100	0,74	391
27	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2242	155,46	–	348552	–	265957	2,49	5585
		т		118,62	–	265957	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2242	176,40	176,40	395489	395489	79098	–	–
		т		–	35,28	–	79098	100	0,74	1661
29	Е0146-45-3	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте	30	812,62	30,65	24379	920	23807	5,42	163
		м2		781,97	11,59	23459	348	100	0,06	2
30	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	82,6	-193,44	–	-15979	–	-12192	-3,10	-256
		т		-147,60	–	-12192	–	100	–	–
31	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	82,6	-176,40	-176,40	-14571	-14571	-2914	–	–
		т		–	-35,28	–	-2914	100	-0,74	-61
32	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	122	24,92	4,56	3040	556	2693	0,14	18
		м2		20,36	1,71	2484	209	100	0,01	1
33	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках	1,07	157,36	–	168	–	128	2,52	3
		т		120,07	–	128	–	100	–	–
34	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,07	176,40	176,40	189	189	38	–	–
		т		–	35,28	–	38	100	0,74	1
35	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	2848	13,60	1,38	38733	3930	36284	0,09	244
		м2		12,22	0,52	34803	1481	100	–	7
36	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках	15,5	157,36	–	2439	–	1861	2,52	39
		т		120,07	–	1861	–	100	–	–
37	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,5	176,40	176,40	2734	2734	547	–	–
		т		–	35,28	–	547	100	0,74	11
38	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	3,98	2777,15	762,27	11053	3034	6874	9,85	39
		т		1539,00	188,10	6125	749	100	0,82	3
39	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3,98	312,83	–	1245	–	950	5,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		238,70	–	950	–	100	–	–
40	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	3,98	176,40	176,40	702	702	140	–	–
		т		–	35,28	–	140	100	0,74	3
41	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	4,5	6653,15	3236,14	29939	14563	15625	16,56	75
		т		3055,32	802,59	13749	3612	90	2,82	13
42	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	4,5	312,83	–	1408	–	1074	5,01	23
		т		238,70	–	1074	–	100	–	–
43	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	4,5	176,40	176,40	794	794	159	–	–
		т		–	35,28	–	159	100	0,74	3
44	Е0146-39-2 прим.	Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий /туалеты/	1	178,29	30,01	178	30	160	1,02	1
		м2		148,28	11,34	148	11	100	0,06	–
45	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	1	421,32	–	421	–	321	6,75	7
		т		321,48	–	321	–	100	–	–
46	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза I	1	176,40	176,40	176	176	35	–	–
		т		–	35,28	–	35	100	0,74	1
47	Е0146-61-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Разборка водопровода	5	23,10	2,85	116	14	107	0,12	1
		м3		20,25	1,13	101	6	100	0,01	–
48	Е0146-61-2	Разборка центрального отопления	6	113,09	16,79	679	101	616	0,50	3
		м3		96,30	6,30	578	38	100	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-24-6	Разборка покрытий асфальтобетонных и цементобетонных, бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48	8,29	8,29	398	398	134	–	–
		м3		–	2,88	–	138	97	0,01	–
50	Е0101-18-5	Разборка покрытий асфальтобетонных и цементобетонных на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	48	77,63	72,26	3726	3468	1494	0,04	2
		м3		5,37	26,72	258	1283	97	0,11	5
51	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	24	176,40	176,40	4234	4234	847	–	–
		т		–	35,28	–	847	100	0,74	18
52	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24	54,80	52,19	1315	1252	413	0,02	–
		м3		2,58	15,18	62	364	97	0,05	1
53	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	178	176,40	176,40	31399	31399	6280	–	–
		т		–	35,28	–	6280	100	0,74	132
54	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4890	77,63	72,26	379594	353344	152226	0,04	182
		м3		5,37	26,72	26250	130684	97	0,11	522
55	Е010333-А2-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза I	7921,8	23,40	23,40	185370	185370	37074	–	–
		т		–	4,68	–	37074	100	0,10	779
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90	8,94	8,94	805	805	253	–	–
		м3		–	2,90	–	261	97	0,01	1
57	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	90	5,18	4,48	466	403	193	–	–
		м3		0,66	1,55	60	139	97	0,01	–
58	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	90	17,26	17,26	1553	1553	516	–	–
		м3		–	5,91	–	532	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 8 прохода/	630	1,75	1,75	1105	1105	323	–	–
		м3		–	0,53	–	333	97	–	1
60	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	90	19,29	16,56	1736	1490	526	0,02	2
		м3		2,24	3,79	201	341	97	0,02	2
61	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	3185	2,51	2,51	7993	7993	1735	–	–
		м2		–	0,56	–	1789	97	–	6
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1850	17,26	17,26	31932	31932	10601	–	–
		м3		–	5,91	–	10929	97	0,02	36
63	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	5550	1,75	1,75	9735	9735	2842	–	–
		м3		–	0,53	–	2930	97	–	10
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1850	19,29	16,56	35690	30630	10810	0,02	31
		м3		2,24	3,79	4136	7008	97	0,02	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8166444	3776749			39793
			Тенге			4083537	1143301			9982
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8136505				
	Материалы -		Тенге			1894				
	Всего заработная плата -		Тенге				5209477			
	Местные материалы -		Тенге			975				
	Транспортные расходы -		Тенге			1273013				
		Накладные расходы -	Тенге			5254553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2627
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				788183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14194521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52315
		Сметная заработная плата -	Тенге				5997660			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29939				
	Материалы -		Тенге			1628				
	Всего заработная плата -		Тенге				17361			
		Накладные расходы -	Тенге			15625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2734				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				19704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14242819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52410
		Сметная заработная плата -	Тенге				6017364			
		Итого в ценах 2001 года				**14 242 819,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**213 642,29**				
		Итого с временными				**14 456 461,29**				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				**208 173,04**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**57 825,85**				
		Выслуга лет 1 %				**144 564,61**				
		Итого в ценах 2001 г				**14 867 024,79**				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				**46 135 734,98**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**922 714,70**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**47 058 449,68**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 647 013,96**				
		Итого с НДС				**52 705 463,64**				
		Итого с учетом тендерного снижения				**52 703 494,78**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздориннoвация"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-000740009374-20200826-4600014651
1.1. Номер учетной системы: 00000000138
2. Дата выписки: 26.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 25.08.2020
4. Исправленный: ☐
4.1. Дата выписки:
4.2. Номер учетной системы:
4.3. Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1. Дата выписки:
5.2. Номер учетной системы:
5.3. Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 000740009374
6.0. БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1. БИН резидента-экспортера лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
7.1. Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бауыржана, дом № 10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 50001
9.2. номер: 0042071
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: ☐
10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество:
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
11. Дополнительные сведения:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе: 17
13. ИИК: KZ419480KZT22030667
14. БИК: EURKZKA
15. Наименование банка: АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 161040019400
16.0. БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1. БИН резидента-экспортера лица:
17. Получатель: Управление городской мобильности города Алматы КГУ
17.1. Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны: KZ (Согласно кодам согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество:
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. КБК: KZ326010020000000000
22. Код группы работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
25.1. ИИН/БИН: 000740009374
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
Адрес отправки: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бауыржана, дом № 49
26. Грузополучатель:
26.1. ИИН/БИН: 161040019400
26.2. Наименование: Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3. Адрес доставки: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4. Код страны: KZ (Согласно кодам согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. номер: 343
27.4. дата: 17.11.2017
28. Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
29. Дополнительные условия: 90
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности:
30.1. номер:
30.2. дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
31.1. условие поставки: XXX (Согласно кодам согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1. номер: 00000000131
32.2. дата: 25.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты: KZT
33.2. курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара (работ, услуг)	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код Товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги) без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по Мотаева - Рыскулова в г. Алматы					55 866 410,71	55 866 410,71	0	0	55 866 410,71	12%	6 703 969,29	62 570 380			1	
				Всего по счету				55 866 410,71			55 866 410,71		6 703 969,29	62 570 380				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой:
BgQ2bsFOSEDdcgqbsFnvOvQyBmeC+60p2aXGfqqgndk3EhvO7F4hOOYUhhaFVvx3LL9C1BvX9uWW7Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование объекта: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№343	2017-11-14	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№9	2020-05-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы	**155 073 874,78**	**55 866 410,71**							**6 703 969,29**	**62 570 380,00**
Итого к оплате:										**62 570 380,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздориннованция"

Авторский надзор
ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . Земляное полотно**

(наименование)

Дополнительное соглашение №9 от 2020-05-21, №8 от 2020-05-06, №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	4296	8,29	8,29	35609	35609	11983	–	–
		м3		–	2,88	–	12354	97	0,01	40
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	4296	6,56	6,56	28184	28184	9485	–	–
		м3		–	2,28	–	9778	97	0,01	32
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4296	44,46	42,46	191002	182421	56155	0,01	58
		м3		1,96	11,52	8418	49473	97	0,04	169
4	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I /в отвал/	6959,52	176,40	176,40	1227659	1227659	245532	–	–
		т		–	35,28	–	245532	100	0,74	5156
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	8503,2	8,29	8,29	70482	70482	23719	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,88	--	24453	97	0,01	80
6	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ /для засыпки погребов, подвалов и выгребных ям (при сносе зданий)/	8503,2	6,56	6,56	55785	55785	18773	--	--
		м3		--	2,28	--	19354	97	0,01	63
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	1427	8,29	8,29	11828	11828	3981	--	--
		м3		--	2,88	--	4104	97	0,01	13
8	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ /для устройства насыпи тротуаров/	1427	6,56	6,56	9362	9362	3151	--	--
		м3		--	2,28	--	3248	97	0,01	11
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4067	17,26	17,26	70199	70199	23306	--	--
		м3		--	5,91	--	24027	97	0,02	79
10	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см /за 4 прохода/	12201	1,75	1,75	21400	21400	6247	--	--
		м3		--	0,53	--	6440	97	--	21
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	4067	19,29	16,56	78461	67335	23763	0,02	68
		м3		2,24	3,79	9092	15406	97	0,02	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1799971**	**1780265**			**127**
			Тенге			**17511**	**414169**			**5733**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1799971				
	Всего заработная плата -		Тенге				431679			
	Местные материалы -		Тенге			2196				
		Накладные расходы -	Тенге			426095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2359630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6073
		Сметная заработная плата -	Тенге				495594			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2359630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6073
		Сметная заработная плата -	Тенге				495594			
		Итого в ценах 2001 года				**2 359 630,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**35 394,45**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				2 395 024,45				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				34 488,35				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				9 580,10				
		Выслуга лет 1 %				23 950,24				
		Итого в ценах 2001 г				2 463 043,14				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				7 643 379,05				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				152 867,58				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 796 246,63				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				935 549,60				
		Итого с НДС				8 731 796,22				
		Итого с учетом тендерного снижения				8 731 470,04				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009324

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздориннованя"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №9 от 2020-05-21, №8 от 2020-05-06, №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси**	4357,507	659,89	101,78	2875494	443507	264318	0,20	866
		м3		29,50	16,10	128566	70170	133	0,06	247
2	Е0127-26-2	**Устройствоверхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/**	12676,6667	56,14	47,69	711636	604596	334835	0,05	696
		м2		8,29	11,57	105138	146618	133	0,04	504
3	Е0127-26-3 к=3 к объему	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до толщины 15 см/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/**	38030	2,03	1,89	77016	71768	34970	–	33
		м2		0,14	0,55	5248	21045	133	–	70
4	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	**Стоимость ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ**	1901,5	1059,50	–	2014639	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			913,079091	457,78	9,15	417988	8355	260491	1,38	1260
		м		212,08	2,42	193644	2214	133	0,01	8
6	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			1236	3374,78	9,15	4171227	11310	352617	1,38	1706
		м		212,08	2,42	262129	2997	133	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10268001**	**1139536**			**4560**
			Тенге			**694725**	**243043**			**839**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10268001				
	Материалы -		Тенге			40188				
	Всего заработная плата -		Тенге				937768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2014639				
	Местные материалы -		Тенге			6378913				
		Накладные расходы -	Тенге			1247231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			690914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12206145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6023
		Сметная заработная плата -	Тенге				1124852			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12206145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6023
		Сметная заработная плата -	Тенге				1124852			
		Итого в ценах 2001 года				**12 206 145,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**183 092,18**				
		Итого с временными				**12 389 237,18**				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				**178 405,02**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**49 556,95**				
		Выслуга лет 1 %				**123 892,37**				
		Итого в ценах 2001 г				**12 741 091,51**				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				**39 538 483,98**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				790 769,68				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				40 329 253,66				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 839 510,44				
		Итого с НДС				45 168 764,10				
		Итого с учетом тендерного снижения				45 167 074,85				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . Искусственные сооружения**
(наименование)

Дополнительное соглашение №9 от 2020-05-21, №8 от 2020-05-06, №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ										
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	68,88	302,12	–	20810	–	23516	2,13	146		
		м3		302,12	–	20810	–	113	–	–		
2	E0130-3-2	Устройство подушек песчанно-гравийных под фундаменты	25,82	938,29	46,74	24227	1207	10709	2,68	69		
		м3		363,29	17,21	9380	444	109	0,08	2		
3	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	17	3243,09	1453,89	55133	24716	24417	4,46	76		
		м3		711,05	368,87	12088	6271	133	1,49	25		
4	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 600 мм /Б-3-1/	200	4960,00	–	992000	–	–	–	–		
		м		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,93	185,06	–	7389	–	8350	1,34	54
		м3		185,06	–	7389	–	113	–	–
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,93	29,73	6,23	1187	249	910	0,15	6
		м3		23,50	–	938	–	97	–	–
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	39,93	19,29	16,56	770	661	233	0,02	1
		м3		2,24	3,79	89	151	97	0,02	1
8	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,37	11360,86	–	4204	–	4483	66,79	25
		т		11115,90	–	4113	–	109	–	–
9	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18	12,76	12,76	230	230	72	–	–
		м3		–	4,14	–	75	97	0,02	–
		Труба-лоток отв.0,5м, длиной 40,69м (1 шт)								
		Тело трубы								
10	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,27	55,78	53,97	405	392	60	0,01	–
		м3		1,81	6,68	13	49	97	0,02	–
11	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,81	488,11	–	395	–	447	3,13	3
		м3		488,11	–	395	–	113	–	–
12	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,08	12,76	12,76	103	103	32	–	–
		м3		–	4,14	–	33	97	0,02	–
13	Е0101-24-10 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50 м/	32,32	10,92	10,92	353	353	111	–	–
		м3		–	3,54	–	115	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	16,16	26,77	–	433	–	420	0,17	3
		м2		26,77	–	433	–	97	–	–
15	Е0130-3-2	Устройство подушек песчанно-гравийных под фундаменты	8,08	938,29	46,74	7581	378	3351	2,68	22
		м3		363,29	17,21	2935	139	109	0,08	1
16	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,8	8748,14	5107,73	41991	24517	21244	16,28	78
		м3		2732,40	1328,01	13116	6374	109	4,54	22
17	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	32	7086,00	–	226752	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов /бетонирование монолитного лотка, бетон В25/	3,92	7581,07	734,28	29718	2878	3338	3,52	14
		м3		599,27	181,95	2349	713	109	0,60	2
19	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,32	11360,86	–	3635	–	3877	66,79	21
		т		11115,90	–	3557	–	109	–	–
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	69000,00	–	2760	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28	71100,00	–	19908	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетонирование омоноличивания, бетон В25/	1,75	6014,94	91,09	10526	159	560	1,86	3
		м3		270,14	34,40	473	60	105	0,17	–
23	С11011-457	Пакля пропитанная	7,27	195,00	–	1418	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,98	1152,79	28,52	21880	541	4714	1,26	24
		м2		217,35	10,50	4125	199	109	0,42	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	84,82	362,31	18,91	30731	1604	13763	0,83	71
		м2		141,91	6,96	12036	590	109	0,03	3
		Обратная засыпка								
26	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	276,73	44,46	42,46	12304	11751	3617	0,01	4
		м3		1,96	11,52	542	3187	97	0,04	11
27	E010333-A20-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	498,11	125,82	125,82	62672	62672	12534	–	–
		т		–	25,16	–	12534	100	0,53	263
28	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	290,81	8,94	8,94	2600	2600	819	–	–
		м3		–	2,90	–	844	97	0,01	3
29	E0101-27-8 к=9 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 50 м/	2617,29	4,42	4,42	11556	11556	3639	–	–
		м3		–	1,43	–	3752	97	0,01	14
30	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	290,81	29,73	6,23	8647	1812	6629	0,15	43
		м3		23,50	–	6834	–	97	–	–
31	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	290,81	19,29	16,56	5610	4815	1699	0,02	5
		м3		2,24	3,79	650	1102	97	0,02	5
		Труба-лоток отв.1,0м, длиной 11,85м								
		Тело трубы								
32	E0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,05	55,78	53,97	337	327	50	0,01	–
		м3		1,81	6,68	11	40	97	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,67	488,11	–	815	–	921	3,13	5
		м3		488,11	–	815	–	113	–	–
34	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7,72	12,76	12,76	98	98	31	–	–
		м3		–	4,14	–	32	97	0,02	–
35	Е0101-24-10 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50 м/	30,88	10,92	10,92	337	337	106	–	–
		м3		–	3,54	–	109	97	0,01	–
36	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	21,72	1,95	1,95	42	42	9	–	–
		м2		–	0,41	–	9	97	–	–
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,43	29,73	6,23	161	34	124	0,15	1
		м3		23,50	–	128	–	97	–	–
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,43	19,29	16,56	105	90	32	0,02	–
		м3		2,24	3,79	12	21	97	0,02	–
39	Е0130-3-2	Устройство подушек песчанно-гравийных под фундаменты	6,72	938,29	46,74	6305	314	2787	2,68	18
		м3		363,29	17,21	2441	116	109	0,08	1
40	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	6253,47	3011,85	26265	12650	11943	10,89	46
		м3		1825,74	783,08	7668	3289	109	2,68	11
41	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	5	10952,00	–	54760	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	0,42	6253,47	3011,85	2626	1265	1194	10,89	5
		м3		1825,74	783,08	767	329	109	2,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143023-24 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	21611,00	–	21611	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
44	С11011-457	Пакля пропитанная	7,28	195,00	–	1420	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	2,91	1152,79	28,52	3355	83	723	1,26	4
		м2		217,35	10,50	632	31	109	0,42	1
46	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной "Технопласт-мост Б"	3,26	411,71	28,52	1342	93	810	1,26	4
		м2		217,35	10,50	709	34	109	0,42	1
47	С11011-104 прим.	Гидростеклоизол Т, М /"Технопласт-мост Б"/	3,26	509,00	–	1659	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	43,68	362,31	18,91	15826	826	7087	0,83	36
		м2		141,91	6,96	6198	304	109	0,03	1
		Порталы								
49	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,2	55,78	53,97	1908	1846	282	0,01	–
		м3		1,81	6,68	62	228	97	0,02	1
50	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,63	488,11	–	2260	–	2554	3,13	14
		м3		488,11	–	2260	–	113	–	–
51	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	38,83	12,76	12,76	495	495	156	–	–
		м3		–	4,14	–	161	97	0,02	1
52	Е0101-24-10 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50 м/	155,32	10,92	10,92	1696	1696	534	–	–
		м3		–	3,54	–	550	97	0,01	2
53	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	0,6	1559,10	53,36	935	32	293	2,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		428,49	19,65	257	12	109	0,10	–
54	Е0130-3-2	Устройство подушек песчанно-гравийных под фундаменты	8,4	938,29	46,74	7882	393	3484	2,68	22
		м3		363,29	17,21	3052	145	109	0,08	1
55	Е0130-62-3 прим.	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м /монтаж блоков портальной стенки СТ-10/	2,02	2968,43	947,03	5996	1913	1950	3,85	8
		м3		639,63	246,23	1292	497	109	0,84	2
56	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	2	25640,00	–	51280	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0130-62-3 прим.	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м /монтаж блоков откосных стен СТ-4/	3,92	2968,43	947,03	11636	3712	3785	3,85	15
		м3		639,63	246,23	2507	965	109	0,84	3
58	С143023-53 Изм. и доп. вып. 21	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок №38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	4	19351,00	–	77404	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	30	362,31	18,91	10869	567	4868	0,83	25
		м2		141,91	6,96	4257	209	109	0,03	1
60	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек /укрепление откосов щебнем/	3,6	1559,10	53,36	5613	192	1759	2,75	10
		м3		428,49	19,65	1543	71	109	0,10	–
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /укрепление откосов бетоном В30/	3,6	6398,46	91,09	23034	328	1151	1,86	7
		м3		270,14	34,40	972	124	105	0,17	1
		Оголовки								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /омоноличивание оголовков труб в местах стыковки с лотком бетоном В25/	0,2	6014,94	91,09	1203	18	64	1,86	–
		м3		270,14	34,40	54	7	105	0,17	–
		Обратная засыпка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,93	44,46	42,46	4354	4158	1280	0,01	1
		м3		1,96	11,52	192	1128	97	0,04	4
64	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	176,27	176,40	176,40	31094	31094	6219	--	--
		т		--	35,28	--	6219	100	0,74	131
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	144,48	8,94	8,94	1292	1292	407	--	--
		м3		--	2,90	--	419	97	0,01	2
66	Е0101-27-8 к=9 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 50 м/	1300,32	4,42	4,42	5741	5741	1808	--	--
		м3		--	1,43	--	1864	97	0,01	7
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	144,48	29,73	6,23	4296	900	3294	0,15	22
		м3		23,50	--	3395	--	97	--	--
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	144,48	19,29	16,56	2787	2392	844	0,02	2
		м3		2,24	3,79	323	547	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1996770	226124			914
			Тенге			141815	54093			537
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1996770				
	Материалы -		Тенге			73335				
	Всего заработная плата -		Тенге				195908			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27165				
	Местные материалы -		Тенге			1528332				
		Накладные расходы -	Тенге			214092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2343514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1558
		Сметная заработная плата -	Тенге				228022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2343514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1558
		Сметная заработная плата -	Тенге				228022			
		Итого в ценах 2001 года				**2 343 514,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**35 152,71**				
		Итого с временными				**2 378 666,71**				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				**34 252,80**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4 %				9 514,67				
		Выслуга лет 1 %				23 786,67				
		Итого в ценах 2001 г				2 446 220,84				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				7 591 175,65				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				151 823,51				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 742 999,17				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				929 159,90				
		Итого с НДС				8 672 159,07				
		Итого с учетом тендерного снижения				8 671 835,11				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050730002374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20201127-70289957
1.1. Номер учетной системы 00000000208
2. Дата выписки 27.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Управление городской мобильности города Алматы КГУ
17.1 Доля участия
Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 343
27.4. Дата 17.11.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000200
32.2 Дата 25.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция ул.Алматинская от ул.Ясауи до ул.Рыскулова в пос"Тауасамалы" г. Алматы				1	254219754.66	254219754.66			254219754.66	12%	30506370.56	284726125.22			1	
				Всего по счету:				254219754.66		0.00	254219754.66		30506370.56	284726125.22				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
J2qjKO7C5sAqh3qb2Q+4fJ9UcnJza2cvN+q.JwFYjLST9
yYzk3K8rBrL+M1ZPcGsm
wzX/Y1/4.1/BFNnVWkylW+Qr+
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование объекта: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№343	2017-11-14	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№9	2020-05-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы	**439 800 000,00**	**254 219 754,66**							**30 506 370,56**	**284 726 125,22**
Итого к оплате:										**284 726 125,22**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор

ТОО "НИиПК "Каздориннновация"

Авторский надзор
ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

(наименование)

Дополнительное соглашение №9 от 2020-05-21, №8 от 2020-05-06, №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующей автодороги и искусственных сооружений								
1	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж существующих железобетонных водопропускных труб ЗКЦ d-0,3 м	14,176	6272,10	4086,18	88913	57926	50193	13,03	185
		м3		2185,92	1062,41	30988	15061	109	3,63	51
2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	35,44	193,44	--	6856	--	5231	3,10	110
		т		147,60	--	5231	--	100	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	35,44	176,40	176,40	6252	6252	1250	--	--
		т		--	35,28	--	1250	100	0,74	26
4	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж существующих железобетонных водопропускных труб ЗКЦ d-0,5 м	4,416	6272,10	4086,18	27698	18045	15636	13,03	58
		м3		2185,92	1062,41	9653	4692	109	3,63	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			11,04	193,44	--	2136	--	1630	3,10	34
		т		147,60	--	1630	--	100	--	--
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			11,04	176,40	176,40	1947	1947	389	--	--
		т		--	35,28	--	389	100	0,74	8
7	Е0130-54-3 к=0,8	Демонтаж существующих железобетонных водопропускных труб ЗКЦ d-1,0 м								
			47,328	3870,07	2409,48	183163	114036	107666	8,71	412
		м3		1460,59	626,46	69127	29649	109	2,14	101
8	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			118,32	193,44	--	22888	--	17465	3,10	367
		т		147,60	--	17465	--	100	--	--
9	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			118,32	176,40	176,40	20872	20872	4174	--	--
		т		--	35,28	--	4174	100	0,74	88
10	Е0127-8-1 к=0,8	Демонтаж существующих водоотводных лотков Б-3-1								
			213,5	653,49	387,70	139520	82775	103403	1,72	368
		м		265,79	98,37	56746	21001	133	0,40	85
11	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			45,43	193,44	--	8788	--	6706	3,10	141
		т		147,60	--	6706	--	100	--	--
12	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			45,43	176,40	176,40	8014	8014	1603	--	--
		т		--	35,28	--	1603	100	0,74	34
13	Е0127-8-1 к=0,8	Демонтаж существующих водоотводных лотков ЛР6								
			7,8	653,49	387,70	5097	3024	3778	1,72	13
		м		265,79	98,37	2073	767	133	0,40	3
14	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			4,32	193,44	--	836	--	638	3,10	13
		т		147,60	--	638	--	100	--	--
15	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			4,32	176,40	176,40	762	762	152	--	--
		т		--	35,28	--	152	100	0,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.15								
			2276,8	169,53	--	385993	--	513370	1,06	2410
		м		169,53	--	385993	--	133	--	--
17	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			128,1	193,44	--	24780	--	18908	3,10	397
		т		147,60	--	18908	--	100	--	--
18	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			128,1	176,40	176,40	22597	22597	4519	--	--
		т		--	35,28	--	4519	100	0,74	95
19	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании БР100.20.8								
			206	110,23	--	22708	--	30202	0,78	161
		м		110,23	--	22708	--	133	--	--
20	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			8,25	193,44	--	1596	--	1218	3,10	26
		т		147,60	--	1218	--	100	--	--
21	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			8,25	176,40	176,40	1455	1455	291	--	--
		т		--	35,28	--	291	100	0,74	6
22	Е0146-34-3 прим.	Разборка железобетонных фундаментов /бетонные блоки/								
			1,596	4330,04	2095,79	6911	3345	4826	13,32	21
		м3		2234,25	789,37	3566	1260	100	3,86	6
23	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			3,99	193,44	--	772	--	589	3,10	12
		т		147,60	--	589	--	100	--	--
24	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/								
			3,99	176,40	176,40	704	704	141	--	--
		т		--	35,28	--	141	100	0,74	3
25	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж существующих смотровых колодцев								
			0,7	6272,10	4086,18	4390	2860	2478	13,03	9
		м3		2185,92	1062,41	1530	744	109	3,63	3
26	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			0,28	193,44	--	54	--	41	3,10	1
		т		147,60	--	41	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	0,28	176,40	176,40	49	49	10	--	--
		т		--	35,28	--	10	100	0,74	--
28	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	2030,3	465,38	451,24	944852	916156	88912	0,08	163
		м2		13,87	19,06	28158	38693	133	0,08	155
29	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	446,666	176,40	176,40	78792	78792	15758	--	--
		т		--	35,28	--	15758	100	0,74	331
30	Е0101-24-6	Разборка покрытий и оснований щебеночных и гравийно-песчаных, бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	5159,65	8,29	8,29	42768	42768	14393	--	--
		м3		--	2,88	--	14838	97	0,01	48
31	Е0101-24-14	Разборка покрытий и оснований щебеночных и гравийно-песчаных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	5159,65	6,56	6,56	33850	33850	11392	--	--
		м3		--	2,28	--	11744	97	0,01	38
32	Е0101-17-8	Погрузка покрытий и оснований щебеночных и гравийно-песчаных на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5159,65	44,46	42,46	229400	219094	67444	0,01	70
		м3		1,96	11,52	10111	59419	97	0,04	203
33	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	9803,5	176,40	176,40	1729337	1729337	345867	--	--
		т		--	35,28	--	345867	100	0,74	7263
34	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	194	563,19	234,06	109260	45408	86371	2,14	415
		м3		329,13	5,62	63851	1090	133	0,02	4
35	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	361	34,31	--	12385	--	9450	0,55	198
		т		26,18	--	9450	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	361	176,40	176,40	63680	63680	12736	--	--
		т		--	35,28	--	12736	100	0,74	267
		Валка деревьев и зеленых насаждений								
37	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	213	33,96	1,97	7234	420	4881	0,18	39
		дерево		31,99	0,75	6814	159	70	--	1
38	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	213	111,95	7,00	23844	1490	16037	0,67	143
		дерево		104,95	2,61	22354	556	70	0,02	3
39	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	48	52,56	3,51	2523	168	1692	0,28	14
		дерево		49,06	1,31	2355	63	70	0,01	--
40	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	48	187,29	9,37	8990	450	6096	1,11	53
		дерево		177,92	3,51	8540	168	70	0,02	1
41	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	36	208,00	--	7488	--	5714	3,33	120
		т		158,71	--	5714	--	100	--	--
42	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /в отвал/	36	176,40	176,40	6350	6350	1270	--	--
		т		--	35,28	--	1270	100	0,74	27
43	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	213	47,65	47,65	10150	10150	2367	--	--
		пень		--	15,88	--	3382	70	0,05	11
44	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	213	17,74	17,74	3779	3779	881	--	--
		пень		--	5,91	--	1259	70	0,02	4
45	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	48	77,31	77,31	3711	3711	866	--	--
		пень		--	25,76	--	1236	70	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см								
			48	17,74	17,74	852	852	199	--	--
		пень		--	5,91	--	284	70	0,02	1
47	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках								
			1,854	208,00	--	386	--	294	3,33	6
		т		158,71	--	294	--	100	--	--
48	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /в отвал/								
			1,854	176,40	176,40	327	327	65	--	--
		т		--	35,28	--	65	100	0,74	1
49	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
			338,4	25,80	25,80	8732	8732	2121	--	--
		яма		--	8,95	--	3029	70	0,03	10
50	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,00072	2644,36	2644,36	2	2	--	--	--
		га		--	548,96	--	--	--	1,79	--
51	Е0101-208-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)								
			0,00072	5982,09	5982,09	4	4	1	--	--
		га		--	1993,16	--	1	70	6,51	--
52	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках								
			2,25	208,00	--	468	--	357	3,33	7
		т		158,71	--	357	--	100	--	--
53	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /в отвал/								
			2,25	176,40	176,40	397	397	79	--	--
		т		--	35,28	--	79	100	0,74	2
		Снос зданий и сооружений								
54	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			31,43	9,43	9,43	296	296	100	--	--
		м3		--	3,27	--	103	97	0,01	--
55	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/								
			31,43	6,82	6,82	214	214	72	--	--
		м3		--	2,36	--	74	97	0,01	--
56	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/								
			31,43	5,18	4,48	163	141	67	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,66	1,55	21	49	97	0,01	--
57	Е0110-40-4 прим. к=0,8	Разборка деревянного и прочих заборов	1354	291,62	86,19	394850	116694	373833	1,27	1719
		м2		205,43	24,65	278155	33372	120	0,08	102
58	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	95	421,32	--	40026	--	30541	6,75	641
		т		321,48	--	30541	--	100	--	--
59	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	95	176,40	176,40	16758	16758	3352	--	--
		т		--	35,28	--	3352	100	0,74	70
60	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	2856,6	263,03	93,15	751369	266089	584660	1,07	3054
		м3		169,88	34,79	485279	99381	100	0,17	477
61	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	3602,7	263,03	93,15	947615	335588	737365	1,07	3851
		м3		169,88	34,79	612027	125338	100	0,17	602
62	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	941	263,03	93,15	247510	87653	192594	1,07	1006
		м3		169,88	34,79	159857	32737	100	0,17	157
63	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	5240	263,03	93,15	1378272	488101	1072471	1,07	5602
		м3		169,88	34,79	890171	182300	100	0,17	875
64	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	4424	263,03	93,15	1163640	412091	905460	1,07	4729
		м3		169,88	34,79	751549	153911	100	0,17	739
65	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	173	263,03	93,15	45504	16115	35408	1,07	185
		м3		169,88	34,79	29389	6019	100	0,17	29
66	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	272	263,03	93,15	71544	25337	55670	1,07	291
		м3		169,88	34,79	46207	9463	100	0,17	45
67	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	1048	263,03	93,15	275654	97620	214494	1,07	1120
		м3		169,88	34,79	178034	36460	100	0,17	175
68	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	45	263,03	93,15	11836	4192	9210	1,07	48
		м3		169,88	34,79	7645	1566	100	0,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках								
			3951,21	195,34	--	771844	--	588943	3,13	12368
		т		149,05	--	588943	--	100	--	--
70	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			3951,21	176,40	176,40	696993	696993	139399	--	--
		т		--	35,28	--	139399	100	0,74	2927
71	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках								
			203	195,34	--	39655	--	30258	3,13	635
		т		149,05	--	30258	--	100	--	--
72	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			203	176,40	176,40	35809	35809	7162	--	--
		т		--	35,28	--	7162	100	0,74	150
73	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			388,7	193,44	--	75192	--	57374	3,10	1205
		т		147,60	--	57374	--	100	--	--
74	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			388,7	176,40	176,40	68567	68567	13713	--	--
		т		--	35,28	--	13713	100	0,74	288
75	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			2057	193,44	--	397916	--	303623	3,10	6376
		т		147,60	--	303623	--	100	--	--
76	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			2057	176,40	176,40	362855	362855	72571	--	--
		т		--	35,28	--	72571	100	0,74	1524
77	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов								
			380	4330,04	2095,79	1645415	796400	1148977	13,32	5062
		м3		2234,25	789,37	849015	299962	100	3,86	1467
78	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			684	193,44	--	132316	--	100962	3,10	2120
		т		147,60	--	100962	--	100	--	--
79	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			684	176,40	176,40	120658	120658	24132	--	--
		т		--	35,28	--	24132	100	0,74	507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках								
			3593	155,46	--	558585	--	426219	2,49	8951
		т		118,62	--	426219	--	100	--	--
81	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			3746	176,40	176,40	660794	660794	132159	--	--
		т		--	35,28	--	132159	100	0,74	2775
82	Е0146-45-3	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте								
			63	812,62	30,65	51195	1931	49994	5,42	341
		м2		781,97	11,59	49264	730	100	0,06	4
83	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов								
			253	24,92	4,56	6305	1154	5585	0,14	36
		м2		20,36	1,71	5151	434	100	0,01	2
84	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках								
			2,2	157,36	--	346	--	264	2,52	6
		т		120,07	--	264	--	100	--	--
85	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			2,2	176,40	176,40	388	388	78	--	--
		т		--	35,28	--	78	100	0,74	2
86	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали								
			3650,7	13,60	1,38	49650	5038	46510	0,09	313
		м2		12,22	0,52	44612	1898	100	--	9
87	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках								
			26	157,36	--	4091	--	3122	2,52	66
		т		120,07	--	3122	--	100	--	--
88	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			26	176,40	176,40	4586	4586	917	--	--
		т		--	35,28	--	917	100	0,74	19
89	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий								
			4,02	2777,15	762,27	11164	3064	6943	9,85	40
		т		1539,00	188,10	6187	756	100	0,82	3
90	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			4,02	312,83	--	1258	--	960	5,01	20
		т		238,70	--	960	--	100	--	--
91	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			4,02	176,40	176,40	709	709	142	--	--
		т		--	35,28	--	142	100	0,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций								
			12	6653,15	3236,14	79838	38834	41665	16,56	199
		т		3055,32	802,59	36664	9631	90	2,82	34
93	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			12	312,83	--	3754	--	2864	5,01	60
		т		238,70	--	2864	--	100	--	--
94	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			12	176,40	176,40	2117	2117	423	--	--
		т		--	35,28	--	423	100	0,74	9
95	Е0146-39-2 прим.	Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий /туалеты/								
			20	178,29	30,01	3566	600	3192	1,02	20
		м2		148,28	11,34	2966	227	100	0,06	1
96	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках								
			6,22	421,32	--	2621	--	2000	6,75	42
		т		321,48	--	2000	--	100	--	--
97	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1								
			6,22	176,40	176,40	1097	1097	219	--	--
		т		--	35,28	--	219	100	0,74	5
98	Е0146-61-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Разборка водопровода								
			7	23,10	2,85	162	20	150	0,12	1
		м3		20,25	1,13	142	8	100	0,01	--
99	Е0146-61-2	Разборка центрального отопления								
			10	113,09	16,79	1131	168	1026	0,50	5
		м3		96,30	6,30	963	63	100	0,03	--
100	Е0101-24-6	Разборка покрытий асфальтобетонных и цементобетонных, бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			50	8,29	8,29	414	414	139	--	--
		м3		--	2,88	--	144	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0101-18-5	Разборка покрытий асфальтобетонных и цементобетонных на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			50	77,63	72,26	3881	3613	1557	0,04	2
		м3		5,37	26,72	268	1336	97	0,11	5
102	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			17,1	176,40	176,40	3016	3016	603	--	--
		т		--	35,28	--	603	100	0,74	13
103	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			186	54,80	52,19	10194	9707	3204	0,02	3
		м3		2,58	15,18	480	2823	97	0,05	10
104	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			179	176,40	176,40	31576	31576	6315	--	--
		т		--	35,28	--	6315	100	0,74	133
105	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			5739	77,63	72,26	445499	414691	178656	0,04	214
		м3		5,37	26,72	30808	153373	97	0,11	613
106	Е010333-А2-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
			9297,18	23,40	23,40	217554	217554	43511	--	--
		т		--	4,68	--	43511	100	0,10	914
107	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			2768	8,94	8,94	24750	24750	7795	--	--
		м3		--	2,90	--	8036	97	0,01	31
108	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/								
			2768	5,18	4,48	14330	12392	5928	--	13
		м3		0,66	1,55	1834	4278	97	0,01	14
109	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			2768	17,26	17,26	47777	47777	15862	--	--
		м3		--	5,91	--	16353	97	0,02	53
110	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 8 прохода/								
			19376	1,75	1,75	33985	33985	9921	--	--
		м3		--	0,53	--	10228	97	--	33
111	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта								
			2768	19,29	16,56	53401	45828	16173	0,02	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,24	3,79	6188	10485	97	0,02	47
112	Е0101-145-3	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**								
			10200	2,51	2,51	25598	25598	5557	--	--
		м2		--	0,56	--	5729	97	--	19
113	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			3489,08	17,26	17,26	60224	60224	19994	--	--
		м3		--	5,91	--	20612	97	0,02	67
114	Е0101-130-8 к=3 к объему	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/**								
			10470,24	1,75	1,75	18365	18365	5361	--	--
		м3		--	0,53	--	5527	97	--	18
115	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**								
			3490,08	19,29	16,56	67331	57784	20392	0,02	59
		м3		2,24	3,79	7802	13221	97	0,02	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16519038**	**9186527**			**66415**
			Тенге			**6820614**	**2288723**			**23942**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16439200				
	Материалы -		Тенге			1913				
	Всего заработная плата -		Тенге				9063042			
	Местные материалы -		Тенге			3975				
	Транспортные расходы -		Тенге			2117037				
		Накладные расходы -	Тенге			9317898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4659
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1397685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1545426				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27302523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94784
		Сметная заработная плата -	Тенге				10460727			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79838				
	Материалы -		Тенге			4340				
	Всего заработная плата -		Тенге				46295			
		Накладные расходы -	Тенге			41665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7290				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				52545			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27431316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95037
		Сметная заработная плата -	Тенге				10513272			
		Итого в ценах 2001 года				**27 431 316,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**411 469,74**				
		Итого с временными				**27 842 785,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				400 936,11				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				111 371,14				
		Выслуга лет 1 %				278 427,86				
		Итого в ценах 2001 г				28 633 520,86				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				88 856 280,85				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 777 125,62				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				90 633 406,46				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 876 008,78				
		Итого с НДС				101 509 415,24				
		Итого с учетом тендерного снижения				101 505 623,68				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор

ТОО "НИиИК "Каздоринновация"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" . КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ**

(наименование)

Дополнительное соглашение №9 от 2020-05-21, №8 от 2020-05-06, №7 от 2020-03-23, №6 от 2020-01-24, №5 от 2019-12-26, №4 от 2019-04-24, №3 от 2019-03-15, №2 от 2018-05-25, №1 от 2018-01-20 к договору №343 от 2017-11-14

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда. чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда. чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Компенсационная посадка деревьев								
1	E0147-6-11	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4м**								
			100	240,33	--	24033	--	31002	1,67	167
		яма		240,33	--	24033	--	129	--	--
2	E0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**								
			100	570,54	225,39	57054	22539	46399	1,73	173
		шт		304,29	55,39	30429	5539	129	0,23	23
3	C143012-38	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой2-2,5 м**								
			100	2030,00	--	203000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			284087	22539			340
			Тенге			54462	5539			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284087				
	Материалы -		Тенге			3976				
	Всего заработная плата -		Тенге				60001			
	Местные материалы -		Тенге			203110				
		Накладные расходы -	Тенге			77401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				71611			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			383177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				71611			
		Итого в ценах 2001 года				**383 177,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				**5 747,66**				
		Итого с временными				**388 924,66**				
		Зимние удорожания 1,6х0,9 =1,44 %				**5 600,52**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**1 555,70**				
		Выслуга лет 1 %				**3 889,25**				
		Итого в ценах 2001 г				**399 970,12**				
		итого в ценах 2018 г (к-3,10323)				**1 241 197,58**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**24 823,95**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 266 021,53**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**151 922,58**				
		Итого с НДС				**1 417 944,12**				
		Итого с учетом тендерного снижения				**1 417 891,15**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор

ТОО "НИИ ТК "Каздоринновация"

_____

Авторский надзор

ТОО "Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций"

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**