Ф-2

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО"Банур-1" Договор №15 от 17.06.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №12 от 3.06.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект" Договор №14 от 17.06.2013 г.
Наименование объекта: "Реконструкция средней школы им. М.Х. Дулати в н/п Коксаек,Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0					
			Всего по объекту:										
			Объект: 2-1 БЛОК 1.НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ(СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЛОК)										
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	300,3	990,47	43,41	688,31	297439	13037	206699	87707	1,64	494
				м2	258,75	16,26	0	77703	4884	0	95,58	0,08	24
2	9	8-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,4	620,21	23,61	372,52	11412	434	6854	4551	1,43	26
				м2	224,08	8,84	0	4123	163	0	95,58	0,04	1
3	12	6-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БМ В15	0,6662	16968,76	459,39	13976,21	11305	306	9311	1704	15,06	10
				м3	2533,16	173,54	0	1688	116	0	85,05	0,85	1
4	69	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГ	2,94	537,52	23,97	247,94	1580	70	729	868	1,59	5
				м2	265,62	7,73	0	781	23	0	97,2	0,04	0
5	70	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,94	7490		7490	22021		22021			
				м2									
6	71	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	15,75	1112,25	36,06	10,15	17518	568	160	13762	5,73	90
				м2	1066,05	12,69	0	16790	200	0	72,9	0,05	1
7	72	6-1-181	ВИТРАЖИ В-1,В-2	14,75	7490		7490	110478		110478			
				м2									
8	73	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные-откидные	1,25	14500		14500	18125		18125			
				м2									
9	74	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,25	391,61	27,58	187,24	881	62	421	453	1,06	2
				м2	176,79	9,48	0	398	21	0	97,2	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	75	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,25	18600		18600	41850		41850			
				м2									
			Итого по разделу: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					532608					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ										
11	79	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	172,42	111,76	0,58	97,34	19270	99	16783	2686	0,09	15
				м	13,85	0,22	0	2387	39	0	99,63	0	0
12	83	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	325,879	111,76	0,58	97,34	36421	187	31721	5076	0,09	29
				м	13,85	0,22	0	4512	73	0	99,63	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ					55690					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14-16)										
13	112	15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2487,17	248,55	2,91	152,22	618178	7244	378597	222145	0,56	1402
				м2	93,41	1,1	0	232338	2736	0	85,05	0,01	13
14	114	15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1950,77	227,15	2,63	149,74	443116	5121	292108	139684	0,45	875
				м2	74,78	0,99	0	145887	1926	0	85,05	0	10
15	115	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2103,11	198,35	2,35	105,96	417161	4942	222845	180748	0,54	1132
				м2	90,05	0,9	0	189375	1893	0	85,05	0	9
16	119	15-180-3	Улучшенная окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51,1	227,15	2,63	149,74	11607	134	7652	3659	0,45	23
				м2	74,78	0,99	0	3821	50	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14-16)					1490063					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
17	133	51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	9,433	855,87	0,05	70,57	8073	0	666	7533	5,13	48
				м3	785,25	0,02	0	7407	0	0	101,7	0	0
18	134	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В10	9,433	10637,48	389,15	9741,18	100342	3671	91888	5831	3,24	31
				м3	507,15	147,01	0	4784	1387	0	85,05	0,72	7
19	135	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2201	5604,41	409,16	3021,75	1234	90	665	484	13,34	3
				1т	2173,5	154,69	0	478	34	0	85,05	0,75	0
20	136	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	65000		65000	1638		1638			
				т									
21	137	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1949	67700		67700	13195		13195			
				т									
22	139	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	630	8,62	0,02	0	5431	13	0	4876	0,05	35
				отверст	8,6	0	0	5418	0	0	90	0	0
23	140	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,109	46409,71	3043,21	6624	5059	332	722	5204	195,5	21
				т	36742,5	1150,31	0	4005	125	0	113,4	5,61	1
24	141	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,109	53000		53000	5777		5777			
				т									
25	142	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	85	341,53	229,14	0	29030	19477	0	15352	0,73	62
				отверст	112,39	88,29	0	9553	7505	0	90	0,48	41
26	143	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН1,МН2	0,0672	99034,93	280,3	60618,38	6655	26	4074	2425	227,7	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	144	15-172-4	Окраска закладных деталей	1т	38036,25	143,44	0	2556	10	0	85,05	0,7	0
				3,161	182,95	0,09	57,76	575	0	183	371	0,74	2
				м2	124,2	0,02	0	393	0	0	85,05	0	0
28	145	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	0	138	0	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	0	138	0	0	90	0	0
29	146	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0015	46409,71	3043,21	6624	70	5	10	72	195,5	0
				т	36742,5	1150,31	0	55	2	0	113,4	5,61	0
30	147	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	53000		53000	80		80			
				т									
31	148	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0047	10023,81	527,69	0	47	2	0	48	64,86	0
				т	9496,13	196,87	0	45	1	0	95,58	0,96	0
32	149	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0044	67700		67700	298		298			
				т									
33	150	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0003	51500		51500	15		15			
				т									
34	151	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,61	8188,23	154,03	5739,2	4995	94	3501	1436	14,63	9
				м3	2295	58,5	0	1400	36	0	100	0,28	0
35	152	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	0	138	0	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	0	138	0	0	90	0	0
36	153	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0015	46409,71	3043,21	6624	70	5	10	72	195,5	0
				т	36742,5	1150,31	0	55	2	0	113,4	5,61	0
37	154	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	53000		53000	80		80			
				т									
38	155	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	10023,81	527,69	0	100	5	0	103	64,86	1
				т	9496,13	196,87	0	95	2	0	95,58	0,96	0
39	156	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0089	67700		67700	603		603			
				т									
40	157	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0011	51500		51500	57		57			
				т									
41	158	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,24	8188,23	154,03	5739,2	10153	191	7117	2918	14,63	18
				м3	2295	58,5	0	2846	73	0	100	0,28	0
42	159	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	0	138	0	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	0	138	0	0	90	0	0
43	160	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0015	46409,71	3043,21	6624	70	5	10	72	195,5	0
				т	36742,5	1150,31	0	55	2	0	113,4	5,61	0
44	161	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	53000		53000	80		80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
45	162	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0052	10023,81	527,69	0	52	3	0	54	64,86	0
				т	9496,13	196,87	0	49	1	0	95,58	0,96	0
46	163	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0004	67700		67700	27		27			
				т									
47	164	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0007	51500		51500	36		36			
				т									
48	165	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,73	8188,23	154,03	5739,2	5977	112	4190	1718	14,63	11
				м3	2295	58,5	0	1675	43	0	100	0,28	0
49	238	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	19,04	32,87	0	0	626	0	0	626	0,23	4
				м2	32,87	0	0	626	0	0	100	0	0
50	239	46-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	8	127,22	58,68	0	1018	469	0	726	0,41	3
				м	68,54	22,16	0	548	177	0	100	0,11	1
51	240	13-44-7	Очистка щетками	0,8	69,86	0	0	56	0	0	45	0,39	0
				м2	69,86	0	0	56	0	0	72,9	0	0
52	241	13-44-9	Обеспыливание	0,8	72,63	59,69	0	58	48	0	23	0,08	0
				м2	12,94	22,5	0	10	18	0	72,9	0,11	0
53	242	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	175,98	88,16	2,78	2464	1234	39	1919	0,45	6
				отверст.	85,05	52,04	0	1191	729	0	100	0,08	1
54	243	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	252	2,88	1,4	0,13	726	353	32	549	0,01	2
				отверст.	1,35	0,83	0	340	208	0	100	0	0
55	244	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1696	10665,18	1521,18	2313	1809	258	392	1582	36,11	6
				т	6831	573,75	0	1159	97	0	113,4	2,81	0
56	245	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1713	147100		147100	25198		25198			
				т									
57	246	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	14	23,18	0,29	0	325	4	0	261	0,14	2
				шт	22,9	0,11	0	321	2	0	72,9	0	0
58	247	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0127	149300		149300	1896		1896			
				т									
59	248	46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	22	42,56	19,79	0	936	435	0	665	0,13	3
				м	22,77	7,47	0	501	164	0	100	0,04	1
60	249	46-34-4	Разборка кирпичных стен	2,4	1795,5	627,75	0	4309	1507	0	3370	7,1	17
				м3	1167,75	236,25	0	2803	567	0	100	1,16	3
61	250	13-44-7	Очистка щетками	12,3	69,86	0	0	859	0	0	696	0,39	5
				м2	69,86	0	0	859	0	0	72,9	0	0
62	251	13-44-9	Обеспыливание	12,3	72,63	59,69	0	893	734	0	353	0,08	1
				м2	12,94	22,5	0	159	277	0	72,9	0,11	1
63	252	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	20	175,98	88,16	2,78	3520	1763	56	2742	0,45	9
				отверст.	85,05	52,04	0	1701	1041	0	100	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	253	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0043	59912,58	670,08	4646,25	258	3	20	223	332,35	1
				1т	54596,25	253,12	0	235	1	0	85,05	1,24	0
65	254	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0043	53000		53000	228		228			
				т									
66	255	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ОБРАМЛЕНИЕ	1,16	14538,2	1237,69	11409,05	16864	1436	13234	2586	11,96	14
				м3	1891,46	467,55	0	2194	542	0	85,05	2,28	3
67	256	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0718	62100		62100	4459		4459			
				т									
68	257	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0846	81700		81700	6912		6912			
				т									
69	258	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0152	86000		86000	1307		1307			
				т									
70	259	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ХОМУТЫ	0,0308	69000		69000	2125		2125			
				т									
71	260	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	175,98	88,16	2,78	7039	3526	111	5484	0,45	18
				отверст.	85,05	52,04	0	3402	2082	0	100	0,08	3
72	261	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	720	2,88	1,4	0,13	2073	1009	92	1567	0,01	5
				отверст.	1,35	0,83	0	972	595	0	100	0	1
73	262	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0123	59912,58	670,08	4646,25	737	8	57	638	332,35	4
				1т	54596,25	253,12	0	672	3	0	85,05	1,24	0
74	263	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0123	45800		45800	563		563			
				т									
75	264	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	23,92	703,51	0,85	585,15	16828	20	13997	2659	0,82	20
				м2	117,5	0,13	0	2811	3	0	94,5	0	0
76	265	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	23,92	462,52	6,15	234,36	11063	147	5606	5071	1,32	32
				м2	222,01	2,34	0	5310	56	0	85,05	0,01	0
77	266	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	58,82	29,95		29,95	1761		1761			
				т									
78	267	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	58,82	121,73	121,73	0	7160	7160	0	1289	0	0
				т	0	24,34	0	0	1432	0	81	0,51	30
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					324302					
			ИТОГО:					2402665	76352				4543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								748239	29341				155
			Смета: 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ										
1	1	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	17,5	402,02	9,63	176,61	7035	169	3091	4914	1,22	21
				м	215,78	3,6	0	3776	63	0	128	0,02	0
2	2	8-4-122	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм ПЭ32 SDR13.6	1,75	3200		3200	5600		5600			
				10м									
3	3	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	34	310,32	5,28	116,49	10551	180	3961	8292	1,05	36
				м	188,55	1,98	0	6411	67	0	128	0,01	0
4	4	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм ПЭ32 SDR13.6	3,4	1440		1440	4896		4896			
				10м									
5	5	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	139,2	336,95	7,9	97,3	46903	1100	13544	41818	1,29	180
				м	231,75	2,95	0	32260	411	0	128	0,01	2
6	6	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм ПЭ32 SDR13.6	13,92	579		579	8060		8060			
				10м									
7	7	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	253	439,78	12,19	135,09	111264	3084	34177	96203	1,64	415
				м	292,5	4,57	0	74003	1156	0	128	0,02	6
8	8	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм ПЭ32 SDR13.6	25,3	664		664	16799		16799			
				10м									
9	9	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060		1060	1060		1060			
				шт									
10	10	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	584		584	1752		1752			
				шт									
11	11	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	17	371		371	6307		6307			
				шт									
12	20	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.50мм	17	19,05		19,05	324		324			
				шт									
13	21	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.32мм	34	6,35		6,35	216		216			
				шт									
14	22	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	139	4,23		4,23	588		588			
				шт									
15	23	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	253	3,39		3,39	857		857			
				шт									
16	25	16-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	118,6	181	3,68	10	21467	436	1186	25558	0,94	111
				м	167,32	1,04	0	19844	123	0	128	0	0
17	26	8-4-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	118,6	426		426	50524		50524			
				м									
18	27	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	328		328	3608		3608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
19	28	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	118	3,39		3,39	400		400			
				шт									
20	31	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	9	712,05	10,58	582,22	6408	95	5240	1419	0,7	6
				м	119,25	3,96	0	1073	36	0	128	0,02	0
21	32	16-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	6	399,27	3,55	280,97	2396	21	1686	891	0,67	4
				м	114,75	1,33	0	689	8	0	128	0,01	0
22	33	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	36	748,88	1,43	645,07	26960	51	23223	4743	0,56	20
				м	102,38	0,54	0	3686	19	0	128	0	0
23	34	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	235	620,54	0,64	513,7	145827	150	120720	32020	0,58	137
				м	106,2	0,25	0	24957	59	0	128	0	0
24	35	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	103	440,21	332,43	5,4	45342	34241	556	25341	0,61	63
				шт	102,38	86,87	0	10545	8948	0	130	0,33	34
25	36	8-4-56	Тройник d50x50 мм	7	820		820	5740		5740			
				10шт									
26	37	8-4-60	Тройник d100x100 мм	2	6190		6190	12380		12380			
				10шт									
27	38	8-4-60	Тройник d110x50 мм	1,3	6190		6190	8047		8047			
				10шт									
28	39	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	4	594,94	450,71	5,4	2380	1803	22	1334	0,83	3
				шт	138,83	117,67	0	555	471	0	130	0,45	2
29	40	8-4-49	Крестовина d50мм	0,2	770		770	154		154			
				10шт									
30	41	8-4-50	Крестовина d100мм	0,2	1220		1220	244		244			
				10шт									
31	42	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	140	300,57	225,64	5,4	42080	31589	756	23389	0,41	58
				шт	69,53	58,98	0	9734	8257	0	130	0,23	32
32	43	8-4-67	Отвод d100мм	1,6	1480		1480	2368		2368			
				10шт									
33	44	8-4-66	Отвод d50мм	3,4	837		837	2846		2846			
				10шт									
34	45	8-4-59	Ревизия -100 мм	0,4	4550		4550	1820		1820			
				10шт									
35	46	8-4-59	Ревизия d-50 мм	2	3500		3500	7000		7000			
				10шт									
36	47	8-4-66	Колена d-50 мм	2,7	837		837	2260		2260			
				10шт									
37	48	11-1-60	Прочистка d100 мм	8	369,2		369,2	2954		2954			
				шт									
38	49	11-1-60	Прочистка d50 мм	31	284		284	8804		8804			
				шт									
			ИТОГО:					624221	72920				1055
								187531	19618				77
			Итого по объекту:					3026881					
			Объект: 2-2 БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	14	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	291,183	6,48	6,48	0	1887	1887	0	594	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	0	2,1	0	0	613	0	97	0,01	2
2	15	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	873,549	3,2	3,2	0	2795	2795	0	880	0	0
				м3	0	1,04	0	0	907	0	97	0	3
3	19	1-27-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	758,601	6,48	6,48	0	4915	4915	0	1548	0	0
				м3	0	2,1	0	0	1596	0	97	0,01	6
4	20	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	758,601	14,12	12	0,5	10710	9101	379	3212	0,01	9
				м3	1,62	2,75	0	1229	2082	0	97	0,01	9
5	21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	758,601	21,55	4,52	0	16345	3426	0	12531	0,11	82
				м3	17,03	0	0	12919	0	0	97	0	0
6	22	1-166-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	57,099	134,1	0	0	7657	0	0	8652	0,97	56
				м3	134,1	0	0	7657	0	0	113	0	0
7	23	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,099	14,12	12	0,5	806	685	29	242	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	93	157	0	97	0,01	1
8	24	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	1489,9	47,43	44,84	0	70663	66805	0	23702	0,02	27
				м3	2,59	13,81	0	3859	20576	0	97	0,05	77
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					118778					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ ОТМЕТКИ										
9	26	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	7,6	9147,85	66,01	8886,09	69524	502	67534	1761	1,35	10
				м3	195,75	24,93	0	1488	189	0	105	0,12	1
10	27	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БМ В15	28,12	11569,11	112,36	10435,25	325323	3160	293439	31414	6,34	178
				м3	1021,5	42,44	0	28725	1193	0	105	0,21	6
11	32	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	2,52	9147,85	66,01	8886,09	23053	166	22393	584	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	493	63	0	105	0,12	0
12	33	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БМ В15	11,652	11569,11	112,36	10435,25	134803	1309	121592	13017	6,34	74
				м3	1021,5	42,44	0	11903	495	0	105	0,21	2
13	38	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	0,864	9147,85	66,01	8886,09	7904	57	7678	200	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	169	22	0	105	0,12	0
14	39	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БМ В15	2,952	11569,11	112,36	10435,25	34152	332	30805	3298	6,34	19
				м3	1021,5	42,44	0	3015	125	0	105	0,21	1
15	44	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	17,311	9147,85	66,01	8886,09	158360	1143	153829	4011	1,35	23
				м3	195,75	24,93	0	3389	432	0	105	0,12	2
16	45	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	112,523	10802,06	311,32	10049,74	1215478	35031	1130825	65999	2,82	317
				м3	441	117,61	0	49623	13234	0	105	0,57	65
17	46	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,111	5239,08	327,33	3021,75	5820	364	3357	2349	11,6	13
				1т	1890	123,75	0	2099	137	0	105	0,6	1
18	53	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0003	5239,08	327,33	3021,75	2	0	1	1	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	1	0	0	105	0,6	0
19	54	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	7,878	9147,85	66,01	8886,09	72065	520	70003	1825	1,35	11
				м3	195,75	24,93	0	1542	196	0	105	0,12	1
20	55	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	47,267	10802,06	311,32	10049,74	510579	14715	475019	27724	2,82	133
				м3	441	117,61	0	20845	5559	0	105	0,57	27
21	56	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,551	5239,08	327,33	3021,75	2887	180	1665	1165	11,6	6
				1т	1890	123,75	0	1041	68	0	105	0,6	0
22	59	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	13,794	9147,85	66,01	8886,09	126185	911	122575	3196	1,35	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	195,75	24,93	0	2700	344	0	105	0,12	2
23	60	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных.ИЗ БМ В15	97,812	10802,06	311,32	10049,74	1056571	30451	982985	57371	2,82	276
				м3	441	117,61	0	43135	11504	0	105	0,57	56
24	61	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5904	5239,08	327,33	3021,75	3093	193	1784	1248	11,6	7
				1т	1890	123,75	0	1116	73	0	105	0,6	0
25	64	6-1-1	Устройство бетонной подготовки.ИЗ БМ В3,5	2,218	9147,85	66,01	8886,09	20286	146	19706	514	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	434	55	0	105	0,12	0
26	65	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных.ИЗ БМ В15	22,176	10802,06	311,32	10049,74	239546	6904	222863	13007	2,82	63
				м3	441	117,61	0	9780	2608	0	105	0,57	13
27	66	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1183	5239,08	327,33	3021,75	620	39	357	250	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	224	15	0	105	0,6	0
28	70	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	756	245,44	3,82	204,27	185553	2888	154428	34604	0,21	160
				м2	37,35	1,44	0	28237	1089	0	118	0,01	5
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ ОСМОТРЕНЫ					4191803					
			ИТОГО:					4307582	188622				1192
								235716	63332				282
			Итого по объекту:					4307581					
			Объект 2-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРОСВЕТ										
			Смета: 2-5-1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1	8-633-8	Щит распределительный	1	9937	32	3875	9937	32	3875	5731	37	37
				шт	6030	2,3	0	6030	2	0	95	0,01	0
2	2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700			120700					
				шт									
			Отпускная цена		120700			120700					
			Сметная стоимость оборудования					*120700*					
3	3	75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	1	109700			109700					
				шт									
			Отпускная цена		109700			109700					
			Сметная стоимость оборудования					*109700*					
4	4	8-599-5	МОНТАЖ БОКСА ЩРН-12	2	1197,1	10,1	669	2394	20	1338	989	3	6
				шт	518	2,3	0	1036	5	0	95	0,01	0
5	5	СПРАЙС	БОКС ЩРН-12	2	1235,97		1235,97	2472		2472			
				шт									
6	6	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	261	5012	132	2610	2178	1	10
				шт	227	2,3	0	2270	23	0	95	0,01	0
7	7	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100/3/-16А	2	1138,62		1138,62	2277		2277			
				шт									
8	8	СПРАЙС	РАСЦЕПИТЕЛЬ РН-47	2	1269,83		1269,83	2540		2540			
				шт									
9	9	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	6	1138,62		1138,62	6832		6832			
				шт									
10	10	8-599-5	МОНТАЖ БОКСА ЩУРВ-3/48	1	1197,1	10,1	669	1197	10	669	494	3	3
				шт	518	2,3	0	518	2	0	95	0,01	0
11	11	СПРАЙС	БОКС ЩУРВ-3/48	1	4423,26		4423,26	4423		4423			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	8-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	1	866,3	16,3	353	866	16	353	474	3	3
				шт	497	2,3	0	497	2	0	95	0,01	0
13	13	СПРАЙС	Переключатель ПЦ-2УЗ-250А	1	3642,77		3642,77	3643		3643			
				шт									
14	41	8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6	22,6	527	3846	90	2108	1574	2	8
				шт	412	2,3	0	1648	9	0	95	0,01	0
15	42	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-12	1	18600		18600	18600		18600			
				шт									
16	43	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-16	10	18600		18600	186000		186000			
				шт									
17	44	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6/ ОЩВ-6	2	11000		11000	22000		22000			
				шт									
18	45	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	87	501,2	13,2	261	43604	1148	22707	18952	1	87
				шт	227	2,3	0	19749	200	0	95	0,01	1
19	46	СПРАЙС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/3/25А	13	238,73		238,73	3103		3103			
				шт									
20	47	СПРАЙС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/1/16А	54	79,58		79,58	4297		4297			
				шт									
21	53	17-2-44	Светильники тип ЛПП01У-2х36	38	1850		1850	70300		70300			
				шт									
22	68	8-591-9	Розетки штепсельные с заземляющим контактом при скрытой проводке	197	62,7	0,2	4,7	12352	39	926	10836	0,34	67
				шт	57,8	0,1	0	11387	20	0	95	0	0
23	69	18-1-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-268	197	68		68	13396		13396			
				шт									
24	70	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	140	47	0,2	1,3	6580	28	182	6065	0,29	41
				шт	45,5	0,1	0	6370	14	0	95	0	0
25	71	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С56-040	140	156		156	21840		21840			
				шт									
26	72	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	59	45,74	0	14,69	2699	0	867	1979	0,2	12
				шт	31,05	0	0	1832	0	0	108	0	0
27	73	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-034	59	182		182	10738		10738			
				шт									
28	74	8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	23	134,8	3,6	16,2	3100	83	373	2517	0,68	16
				шт	115	0,2	0	2645	5	0	95	0	0
29	75	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	23	215		215	4945		4945			
				шт									
30	76	8-591-7	Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке	27	48,5	0,2	1,3	1310	5	35	1208	0,29	8
				шт	47	0,1	0	1269	3	0	95	0	0
31	77	18-1-17	Выключатель ширококлавишный строенный тип С56-078	27	354		354	9558		9558			
				шт									
32	93	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х25мм2 (0,335кг)	45	212,91		212,91	9581		9581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	94	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х16мм2 (0,235кг)	м 1670	148,99		148,99	248820		248820			
34	95	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х6мм2 (0,068кг)	м 865	53,76		53,76	46499		46499			
35	96	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х4мм2 (0,048кг)	м 50	36,4		36,4	1820		1820			
36	97	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (0,215кг)	м 0,32	99700		99700	31904		31904			
37	98	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг)	1000м 5,2	60500		60500	314600		314600			
38	99	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг)	1000м 8,5	52100		52100	442850		442850			
			ИТОГО:					1806335	1606				297
								55251	285				2
			Итого по объекту:					1806336					
			Объект: 6-5 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ВНУТРЕННИХ СТЕН	239,9 м2	32,87 32,87	0 0	0 0	7886 7886	0 0	0 0	7886 100	0,23 0	55 0
2	2	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	134,9 м2	32,87 32,87	0 0	0 0	4434 4434	0 0	0 0	4434 100	0,23 0	31 0
3	3	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	4,32 м2	32,87 32,87	0 0	0 0	142 142	0 0	0 0	142 100	0,23 0	1 0
4	4	62-36-1	Очистка вручную потолка от набелов	78,92 м2	25,7 25,7	0 0	0 0	2028 2028	0 0	0 0	1917 94,5	0,18 0	14 0
5	5	46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	10,26 м3	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	0 0	24613 13250	11363 4294	0 0	17544 100	7,7 2,04	79 21
6	6	46-34-2	Разборка бетонных покрытия	3,157 м3	2430,59 1347,75	1082,84 481,5	0 0	7673 4255	3418 1520	0 0	5775 100	8,27 1,95	26 6
7	7	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	84,444 1м	20,76 20,57	0,19 0,02	0 0	1753 1737	16 2	0 0	1925 110,7	0,14 0	12 0
8	8	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	115 м2	48,37 44,01	4,36 0,68	0 0	5563 5061	501 78	0 0	5504 107,1	0,29 0,01	33 1
9	9	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	115 м2	24,15 21,51	2,64 0,45	0 0	2777 2474	304 52	0 0	2705 107,1	0,15 0	17 1
10	10	58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	115 м2	36,77 35,1	1,67 0,29	0 0	4229 4037	192 33	0 0	4359 107,1	0,23 0	26 0
11	11	58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	115 м2	11,24 9,65	1,59 0,27	0 0	1293 1110	183 31	0 0	1222 107,1	0,07 0	8 0
12	12	46-34-4	Разборка кирпичной кладки	1,71 м3	1795,5 1167,75	627,75 236,25	0 0	3070 1997	1073 404	0 0	2401 100	7,1 1,16	12 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	46-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	2,3	13,6	1,38	0	31	3	0	29	0,09	0
				м2	12,22	0,52	0	28	1	0	100	0	0
14	14	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	7,37	270,9	23,78	0	1997	175	0	1887	1,65	12
				м2	247,12	8,98	0	1821	66	0	100	0,04	0
15	15	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8,8	158,38	23,78	0	1394	209	0	1264	0,91	8
				м2	134,6	8,98	0	1184	79	0	100	0,04	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					68882					
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
16	41	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,46	51,34	2,62	38,21	280	14	209	77	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	57	5	0	123	0	0
17	42	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4368	10040,78	0	9473,78	4386	0	4138	305	3,66	2
				м3	567	0	0	248	0	0	123	0	0
18	43	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,46	258,92	9,95	196,77	1414	54	1074	376	0,36	2
				м2	52,2	3,74	0	285	20	0	123	0,02	0
19	44	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5,46	925,86	4,9	861,66	5051	27	4705	405	0,38	2
				м2	58,5	1,85	0	319	10	0	123	0,01	0
20	45	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	5,842	109,84	0,46	97,34	642	3	569	88	0,08	0
				м	12,04	0,18	0	70	1	0	123	0	0
21	46	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,546	185,69	1,88	105,51	101	1	58	45	0,47	0
				м2	78,3	0,72	0	43	0	0	195	0	0
22	47	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,84	51,34	2,62	38,21	94	5	70	26	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	19	2	0	123	0	0
23	48	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1472	10040,78	0	9473,78	1478	0	1395	103	3,66	1
				м3	567	0	0	83	0	0	123	0	0
24	49	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,84	258,92	9,95	196,77	476	18	362	127	0,36	1
				м2	52,2	3,74	0	96	7	0	123	0,02	0
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					13923					
			ИТОГО:					82805	17559				343
								52663	6605				32
			Итого по объекту:					82804					
			Итого по стройке:					9223603					
			Стоимость оборудования, всего:					230400					
			На монтажные работы					52997					
			На общестроительные работы					1157693					
			На металлоконструкции					14023					
			На сантехнические работы					215859					
			Всего накладных расходов:					1440572					
			Итого с накладными					10664180					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					626026					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11290206					
			Итого с временными, 2,72 %					11591033					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					11670557					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					11716000					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					11829606					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					24697142					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					493943					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					25191685					
			Налог на добавленную стоимость					3022930					
			Итого с НДС					28214615					

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Корпорация Атамекен"

Толтебаев М.Ш.

ИНЖЕНЕР
Главный специалист ТОО "Банур-1"

Мустафаев М.