*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2*
*апреля 2019 года №178*

*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**
**Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"**
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

## Справка № 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 6 | 01.09.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 10 969 812 | 9 794 474 | 9 794 474 | 9 794 474 | | | | | 1 175 338 | 10 969 812 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 9 794 474 | 9 794 474 | 9 794 474 | | | | | 1 175 337 | 10 969 811 |
| Акт №1 | | 9 794 474 | 9 794 474 | 9 794 474 | | | | | 1 175 337 | 10 969 811 |

Место печати (при наличии)
**Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"**

**Директор**_____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
**Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"**

**Директор**_____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

Договор субподряда № 6 от 01.09.2021г.

# АКТ № 1
## выполненных работ
## за ноябрь месяц 2021 г.
### Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 7 Подъездная дорога** | | | | | | | | | | |
| 1 | 71 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном | 217,2 | 3023,65 | 1020,55 | 656737 | 221664 | 406142 | 81804 | 797624 |
| | | | | | | 133,2 | 215,53 | 28931 | 46813 | – | 59083 | |
| 2 | 72 | 1127-1201-0401 | Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство НР = 108 % | км дороги | 0,381 | 4049748,03 | 1136658,79 | 1542954 | 433067 | 1052794 | 198913 | 1881216 |
| | | | | | | 149850,39 | 333559,06 | 57093 | 127086 | – | 139349 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 73 | 1127-0602-0306 | асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 1714,5 | 1803,94 | 96,91 | 3092848 | 166159 | 2854795 | 130744 | 3481479 |
| | | | | | | 41,93 | 28,68 | 71894 | 49165 | – | 257887 | |
| 4 | 74 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=8,000; | м2 покрытия | 13716 | 207,01 | 0,02 | 2839385 | 280 | 2837564 | 1664 | 3068333 |
| | | | | | | 0,11 | – | 1541 | – | – | 227284 | |
| 5 | 75 | 1127-0801-0111 | Обочины. Укрепление ПГС смесью толщиной 10 см НР = 108 % | м2 покрытия обочин | 571,5 | 339,03 | 143,17 | 193757 | 81819 | 94564 | 44514 | 257333 |
| | | | | | | 30,4 | 41,72 | 17374 | 23843 | – | 19062 | |
| 6 | 76 | 1127-0401-0101 | Присыпные обочины из песка. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном | 85,725 | 3023,67 | 1020,55 | 259204 | 87487 | 160298 | 32287 | 314810 |
| | | | | | | 133,21 | 215,53 | 11419 | 18476 | – | 23319 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Всего** | | | | **9 800 795** |
| **Временные здания и сооружения** | **2%** | **196 016** | | |
| **Итого с временными** | | | | **9 996 811** |
| **Зимние удорожания** | **3,1185%** | **311 751** | | |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **10 308 562** |
| **Непредвиденные работы и затраты** | **2 %** | | **206 171** | |
| **Итого сметная стоимость** | | | | **10 514 733** |
| **в том числе на 2019 год - 30%** | **30%** | | | **3 154 420** |
| **в том числе на 2020 год - 70%** | **70%** | | | **7 360 313** |
| **Итого в текущих ценах на 2019 год-** | **1** | | | **3 154 420** |
| **Итого в текущих ценах на 2020 год-** | **1,05** | | | **7 728 329** |
| **Всего :** | | | | **10 882 749** |
| **Итого по договорной цене К=0,9** | ***0,9*** | | | **9 794 474** |
| **НДС** | **12 %** | **1 175 337** | | |
| **Итого с НДС** | | | | **10 969 811** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**Принял (Подрядчик)**

**ТОО"Optimum Energy"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Жумашев Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО"АлиханОйлЗ**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Кожаев Э.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)