Реестр
актов выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

по объекту:«Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в населённом пункте Жамансор Кызылкогинского района»

Генподрядчик: ТОО "S.ALEM construction"

№ п/п	Объект	№ локальной ресурсной сметы	Виды работ	Сумма по акту	Кол-во экз.
1	Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог. **Дорожная одежда. Акт №4**	2-2-1.	РАЗДЕЛ 1. Ремонт дорожной одежды.	178 071 888.29	
			ВСЕГО	**178 071 888,29**	

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "S.ALEM construction"

_____**Бектемиров Е.Е.**

М.П.

Принял (Авторский надзор):

Руководитель проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Игілік-Қызылорда"

_____**Айтжанов А.М.**

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района"

_____**Игали Е.А.**

Принял (Тех.надзор):

Руководитель технического надзора ТОО "БКА-Групп"

_____**Онай Дауреи**

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района"

Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction" , г.Атырау, ул.Атамбаева 33, БИН 950740001056

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в населённом пункте Жамансор Кызылкогинского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2020 года

(по ресурсному методу)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	от 15.05.2020г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог. **Дорожная одежда. Акт №4**	271 778 610	158 992 757,40		158 992 757					19 079 131	178 071 888,29

ИТОГО								19 079 131	178 071 888,29

Сдал (Подрядчик):

Генеральный директор
ТОО "S.ALEM construction"

_____

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель Отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района"

_____Игали Е.А.

Приняты авторский надзор):

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Игілік-Кызылорда"

_____Айтжанов А.М.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "БКА-Групп"

_____Онай Даурен

М.П.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SALEM construction", г.Атырау, ул.Атамбаева 33, БИН 950740001056
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в населённом пункте Жамансор Кызылкогинского района
(наименование, адрес)

Объект: Дорожная одежда нежесткого типа
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 15.05.2020

Акт выполненных работ 4

за сентябрь 2020 (месяц, год) на Устройство дорожной одежды (Тип 1)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1.Устройство дорожной одежды (Тип 1)										
1	1	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		6977	1220,39	1070,51	8514634	7468949	42002	2913427	12342306	
			м3 материала основания в плотном теле			143,86	242,79	1003683	1693935		914245		
2	2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		8797	5622		49456734		49456734		53413273	Казахстан
				м3							3956539		
3	3	С121-010201-0704	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**		2695	5495		14809025		14809025		15993747	Казахстан
				м3							1184722		
4	4	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		17994	266,99	230,22	4804200	4142596	46425	2183316	7546517	
			м2 основания			34,19	78,16	615179	1406410		559001		
			Итого по разделу 1.Устройство дорожной одежды (Тип 1)									89295843	
			Раздел: 3.Транспортные расходы										
5	5	С341-020103-1902	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км\ (Щебень - 360 км)**		5698,64	2895		16497563				17817368	
				т							1319805		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С341-020103-1991 К=160	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км\ (Щебень - 360 км)\		5698,64	2560		14588518				15755600	
				т·км							1167081		
7	7	С341-020103-1092	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 92 км\(ГПС и Песок - 92 км)\		17945	1369		24566705				26532041	
				т							1965336		
			Итого по разделу 3.Транспортные расходы									60105009	
			ИТОГО:					197894730 3134276	14711356 3956618	131117914	7658168 16444232	149400852	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			Временные здания и сооружения			3,12%		4 661 307				154062159	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		2 218 495				156280654	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 125 613				159406267	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									167 360 797	
			СКИДКА ПО ДОГОВОРУ -5%			5,00%		8 368 040					
			ИТОГО С УЧЕТОМ -5%									158 992 757	
			НДС			12 %		19 079 131					
			Итого с НДС									178 071 888,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "S.ALEM construction", г. Атырау, ул.Атамбаева 33,
БИН 950740001056

(наименование организации) (бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Бектемиров Е.Е.
(должность) (подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Игілік-Кызылорда"
(наименование организации)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Отдела Игали Е.А.
(должность) (подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "БКА Групп"
(наименование организации)

Инженер по технодзору Юрий Дауден
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт по авторскому надзору Айтжанов А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)