Счет-фактура № 8 от 29 августа 2018 г.

Дата оборота по реализации: 29.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Optimum Energy"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 170340028787, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. ОРАЗА ТАТЕУЛЫ, д. 2, кв. (офис) 15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ38914042203KZ001C1, в банке ДБ АО "Сбербанк, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №54 от 23.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Мира, 47

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 170340028787, Товарищество с ограниченной ответственностью "Optimum Energy",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. ОРАЗА ТАТЕУЛЫ, д. 2, кв. (офис) 15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 890240000013, Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Мира, 47

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 890240000013, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Мира, 47

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) капитальный ремонт окон КГУ Средней школы №26	шт	1	18 704 000,00	18 704 000,00	12%		18 704 000,00		
Всего по счету:					**18 704 000,00**			**18 704 000,00**		

Руководитель: Жумашев Б.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Жумашев Б.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Мира 47**	**890240000013**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Optimum Energy",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. ОРАЗА ТАТЕУЛЫ, д. 2, кв. (офис) 15**	**170340028787**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №54 от 23.07.2018г.	

Номер документа	Дата составления
8	**29.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) капитальный ремонт окон КГУ Средней школы №26			шт	1	18 704 000,00	18 704 000,00
				Итого	1	x	18 704 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумашев Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Тлажибаева Л.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2018

М.П.

Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон Коммунального Государственного предприятия Средняя школа №26

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		54	23.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**16 700 000**	**16 700 000**		**16 700 000**			**2 004 000**	**18 704 000**
В том числе за отчетный месяц		**16 700 000**		**16 700 000**			**2 004 000**	**18 704 000**

Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель _____ **Тажибаева Л.Т.**

Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" **Форма 2В**

Подрядчик :ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон ГУ Средняя школа №26 по проспекту Мира , г. Актобе

Наименование объекта: Ремонтно-строительные работы

Дог.№ 54 от 23 июля 2018г.

АКТ

выполненных работ

за август месяц 2018 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт окон

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проёмов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2		932,67	1298,3	1210883	50,8 / 591649
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м		266	63,19	16809	59,1 / 9928
		Раздел 1. Монтажные работы						
3	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		9,36	2663,68	24932	59,8 / 6321
4	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающеся глухие	м2		9,36	13843,16	129572	–
5	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		83,98	1926,10	161754	59,8 / 39196

6	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм многостворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие
7	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)
8	21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99
9	21-090201-06033	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99
10	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых
11	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка
12	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м
13	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм

				39196
м2	83,98	14175,68	1190474	–
м2	871,935	2104,60	1835074	59,8
				443990
м2	159,285	17389,7	2769918	–
м2	712,65	16028	11422354	–
м2	10,8	2533,80	27365	59,8
				5941
м2	10,8	17250,98	186311	–
п/м	513,15	759,702	389841	59,8
				49811
м	6,9	1828,45	12616	

14	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм
15	12-120104-0504	Очистка вручную от окраски наружных откосов окон с земли лесов
16	12-120104-0504	Очистка вручную от окраски вгутренних откосов окон с земли лесов
17	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные
18	12-110101-0701	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов
19	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Выравнивание сплошеое (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями
20	11-150405-0107	Откосы внутренние . Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке.
21	12-120102-0701	Откосы наружные . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов.
22	12-120102-0707	Откосы наружные . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклёвка с земли и лесов.

м	506,25	1502,57	760676	
м2	180,705	178,35	32229	59,1
				19047
	301,175	178,35	53715	59,1
				31744
м2	301,175	3876,76	1167584	59,1
				548401
м2	180,705	3463,27	625830	59,1
				285623
м2	301,175	2760,46	831382	59,1
				218359
окрашиваемой поверхности	301,175	690,81	208055	54,8
				88660
м2	180,705	194,28	35107	59,1
				3208
м2	180,705	544,94	98473	59,1

23	12-120102-0701	Откосы наружные . Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов.
24	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали . Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.

Всего прямые затраты
Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходы I уровня
Накладные расходы II уровня (3,6%)
Итого с накладными II уровня:
Сметная прибыль 8%
Итого :
Временные здания и сооружения 1,5 % К=0,8

Итого с временными зданиями и сооружениями
Зимние удорожания 2,079%
Итого :
Итого по договорной цене
НДС -12%
Всего по акту :

Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель _____ Тажибаева Л.Т.

Технадзор ТОО"Батталов С.Т. "_____ Батталов С.Т.

				16787
м2	180,705	325,85	58883	54,8
				10592
м	494,6	760,07	375931	56,4
				58123
			23 625 767	
Тенге			**2 427 380**	
Тенге			**26 053 147**	
Тенге			**937 913**	
Тенге			**26 991 060**	
Тенге			**2 159 285**	
Тенге			**29 150 345**	
Тенге			**349 804**	
Тенге			**29 500 149**	
Тенге			**613 308**	
Тенге			**30 113 457**	
Тенге			**16 700 000**	
Тенге			**2 004 000**	
Тенге			**18 704 000**	

Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

«Optimum Energy»
БИН 170340028787