Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №19
приемки выполненных работ
за Июль 2018 года

на 2-3-6 Котельная модульная. Дымовые трубы. Пожарная сигнализация.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование								
2	Прайс- лист ТОО "КМА"	Пульт контроля и управления; С 2000	1	8610,77		8611				
		шт								
		Отпускная цена		8611		8611				
		Сметная стоимость оборудования				*8611*				
4	Прайс- лист ТОО "Интант"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; С 2000-4	1	3716,81		3717				
		шт								
		Отпускная цена		3717		3 717				
		Сметная стоимость оборудования				3 717				
		Итого по разделу: Электрооборудование				12 328				
		ИТОГО:				12 328	-			-
						-	-			-
		Всего прямые затраты:				12 328				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				-				
		- оборудования				12 328				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				12 328				
		- заработная плата				-				
		- трудоемкость				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				-				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 328				
		Итого с временными, 2,635 %				12 328				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				12 328				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 328				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 328				
		ИТОГО:				12 328				
		Сметная заработная плата				-				
		Нормативная трудоемкость				-				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				38 257				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				765				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39 022				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 683				
		Итого с НДС				43 705				
		Всего:				43 704				
		тендерная скидка 19%				8 304				
		ИТОГО к оплате:				35 400				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Мырзатай Д.Ш._____

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой защита"

Сембаев Б.А._____

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К_____

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО "АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С._____