TODINI Central Asia

The project is the reconstruction of the "Almaty - Kapshagay" section of the road "Almaty - Ust - Kamenogorsk", km 14-118, section km 77 - 118 (Lot #1)

Проект реконструкции участка "Алматы - Капшагай" участка автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км 14-118, участок км 77 - 118 (ЛОТ №1)

LLP "SP"Sine Midas Story"/ТОО "СП"Сине Мидас Строй"

Contract No. 7 , Date: 23 September 2013

Total Price of the Contract (Incl. VAT): 5 591 321 091.18 KZT

Works /Работы	**IPC N.17**
Month / Месяц	**20 June 2015**

Works of : / Работы Ассоциации	**Amount this Month**	**Amount Previuos**	**Amount Up to Date**
LLP ""SP"Sine Midas Story"	Сумма Текущий месяц	Сумма Предыдущий месяц	Сумма На текущую дату
	In Tenge	In Tenge	In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	4,766,712.11	4,115,739,385.66	4,120,506,097.78
2 Material on site Материалы на стройплощадке	0.00	0.00	0.00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**4,766,712.11**	**4,115,739,385.66**	**4,120,506,097.78**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	572,005.45	493,888,726.28	494,460,731.73
TOTAL / ВСЕГО	**5,338,717.57**	**4,609,628,111.94**	**4,614,966,829.51**
Works of TODINI / Работы ТОДИНИ			
b **Retentions for use of TODINI equipment** Удержания за использование оборудования ТОДИНИ	0.00	0.00	0.00
c **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	0.00	0.00	0.00
d **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
e **Dayworks from TODINI to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	0.00	0.00	0.00
TOTAL / ВСЕГО	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**5,338,717.57**	**4,609,628,111.94**	**4,614,966,829.51**

Retentions / Удержания			
1 **Guarantee 5%** Гарантия 5%	**-266,935.88**	**-230,481,405.60**	**-230,748.341.48**
2 **Other Advance recovery** Возврат аванса	**-1,601,615.27**	**-1,111,994,214.04**	**-1,113,595,829.31**
3 Удержания 3% (исполнение)			
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**-1,868,551.15**	**-1,342,475,619.64**	**-1,344,344,170.79**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**3,470,166.42**	**3,267,152,492.31**	**3,270,622,658.72**

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

TODINI CENTRAL ASIA

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

Проект реконструкции участка а/д «Алматы - Усть-Каменогорск» км 77-118
ТОО «Todini Central Asia»
г. Капшагай
Руководитель проекта

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

SMC №2

Сводная ведомость объемов работ к акту выполненных работ №17

Item Пункт	Description Описание	Total As Per BOQ / Итого Amount (тенге) Стоимость (тенге)	Value of Work up to the End of Measurement Period. Стоимость работ на конец отчётного периода.	Value of Work up to the End of Previous Measurement period Стоимость работ на конец предыдущего периода	Value for this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период
1	Подготовительные работы по территории строительства	68,300,752.42	68,300,752.42	68,300,752.42	0.00
2	Земляное полотно	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дорожная одежда	4,315,912,249.32	4,045,546,838.76	4,040,780,126.65	4,766,712.11
4	Мост через реку Или	11,209,472.20	0.00	0.00	0.00
5	Путепровод на транспортной развязке по типу "клеверный лист" на ПК55+11	5,787,026.92	0.00	0.00	0.00
6	Путепровод через железную дорогу	5,789,876.01	0.00	0.00	0.00
7	Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" на ПК211+90	1,905,698.07	0.00	0.00	0.00
8	Мост через реку Шенгельды	9,056,890.58	0.00	0.00	0.00
9	Пересечения и примыкания	64,509,495.35	0.00	0.00	0.00
10	Транспортная развязка по типу "Клеверный лист" на ПК 55+11	265,605,804.39	6,658,506.60	6,658,506.60	0.00
11	Транспортная развязка в двух уровнях по типу "Труба" на ПК 211+90	137,402,806.61	0.00	0.00	0.00
12	Дорожные устройства и обстановка дороги	106,770,902.40	0.00	0.00	0.00
	Итого:	***4,992,250,974.26***	***4,120,506,097.78***	***4,115,739,385.66***	***4,766,712.11***
	НДС 12%	***599,070,116.91***	***494,460,731.73***	***493,888,726.28***	***572,005.45***
	Итого стоимость работ составляет:	***5,591,321,091.18***	***4,614,966,829.51***	***4,609,628,111.94***	***5,338,717.57***

ПОДРЯДЧИК:

Проект реконструкции участка а/д «Алматы–Усть–Каменогорск» км 77-118
ТОО «Todini Central Asia»
г. Капшагай
Руководитель проекта _____

СУБПОДРЯДЧИК:

№2

Ведомость объемов работ

4,609,628,111.94 5,338,717.57

Обоснование по смете	Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчетный период	
	No	Description	Unit	Quantity	Rate	TOTAL AMOUNT	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
	№	Описание	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
		Восстановление оси трассы										
	1.1	Восстановление и закреплени оси основной автодороги	км	0.00	59,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.2	Восстановление и закреплени оси автомобильной дороги на транспортных развязках	км	0.00	49,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
		под-итого по восстановлению оси трассы :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
		Подготовительные работы по территории строительства										
ЛС № 1-1-1		*На валку деревьев и срезку кустарника*										
	1.1	Валка деревьев	шт	0.00	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.2	Срезка кустарника и перевозка на 43 километра	шт	0.00	7,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-2		*На разборку существующих дорожных знаков и металлических сигнальных столбиков*										
	2.1	Дорожные знаки	шт	0.00	1,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.2	Сигнальные столбики	шт	0.00	557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.3	Перевозка знаков и столбиков	тн (шт-287)	0.00	2,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-3		*Разборка существующих ограждений и бортовых камней*										
	3.1	Разборка металлического ограждения	м	0.00	672.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.2	Разборка металлического перильного ограждения	т	0.00	32,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.3	Разборка ограждения из железобетонных блоков	м	0.00	1,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.4	Разборка монолитного бетонного ограждения	м3	0.00	15,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.5	Разборка бортовых камней	м	0.00	778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.6	Разборка приямков на плотине	т	0.00	91,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-4		*На разборку существующих автопавильонов*										
	4.1	Демонтаж автопавильонов в районе путепровода на 98 км	шт	0.00	121,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4.2	Демонтаж автопавильонов на ПК 93+53 слева и ПК 93+82 справа	шт	0.00	209,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4.3	Демонтаж автопавильонов в с. Шенгельды	шт	0.00	609,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4.4	Демонтаж существующего металлического автопавильона на съезде в Коскудык	шт	0.00	31,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-5		*Разборка укрепительных полос из сборных железобетонных плит*										
	5.1	Разборка укрепительных полос из сборных железобетонных плит	м3	0.00	9,029.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-6		*Разборка существующих водоотводных устройств с проезжей части мостов и путепроводов (ПК 186+58, ПК 211+90, ПК 342+81)*										
	6.1	Разборка существующих водоотводных устройств с проезжей части мостов и путепроводов (ПК 186+58, ПК 211+90, ПК 342+81)	м3	0.00	21,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*

ЛС № 1-1-7		*Разборка дорожной одежды*										
	7.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия основная дорога средней толщиной 16 см (левая и правая сторона)	м2	167,039.00	408.89	68,300,752.42	167,039.00	68,300,752.42	167,039.00	68,300,752.42		0.00
	7.2	Разборка а/б покрытия вокруг люков колодцев на плотине	м3	0.00	2,556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	7.3	Разборка а/б покрытия на развязке ПК 55+11 (11 см)	м2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	7.4	Разборка а/б покрытия на развязке ПК 211+90 (8 см)	м2	0.00	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	7.5	Разборка цементобетонного основания на ПК 00+00 - ПК 08+50	м3	0.00	3,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*68,300,752.42*		*68,300,752.42*		*68,300,752.42*		*0.00*
ЛС № 1-1-8		*Разборка существующих круглых ж/б труб отв 1,0 м и 1,5 м*										
	8.1	Разборка существующих круглых ж/б труб отв 1,0 м на ПК 47+82 и ПК 96+91 (вправо)	м3	0.00	34,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8.2	Разборка существующих круглых ж/б труб отв 1,5 м	м3	0.00	26,385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8.3	Разборка существующих круглых ж/б труб отв 2,0х1,5 м на ПК 56+55, ПК 83+88, ПК 110+07, ПК 279+88, ПК 400+26	м3	0.00	29,174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8.4	Разборка существующих круглых ж/б труб отверстием 5,0х1,5 на ПК 43+97 и отв 3,0х1,5 м на ПК 101+72	м3	0.00	29,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-9		*Разборка существующих прямоугольных ж/б труб на км 88+850, 94+400, 97+700, 99+150, 99+850, 101+450, 103+550, 104+600, 107+080, 110+080, 110+200*										
	9.1	Разборка существующих прямоугольных ж/б труб на км 88+850, 94+400, 97+700, 99+150, 99+850, 101+450, 103+550, 104+600, 107+080, 110+080, 110+200	м3	0.00	9,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-10		*Разборка поста дорожной полиции*										
	10.1	Разборка поста дорожной полиции	шт	0.00	75,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-11		*Снятие плодородного слоя почвы*										
	11.1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	0.00	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-12		*переустройство ЛЭП 10 кВ в 3 провода на ПК 28+77,4, ПК 329+36,2, ПК 367+41*										
	12.1	Переустройство ЛЭП 10 кВ в 3 провода на ПК 28+77,4, ПК 329+36,2, ПК 367+41	шт	0.00	748,857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-13		*на переустройство ЛЭП 10кВ в 3 провода на ПК27+19, ПК249+12, ПК292+05, ПК334+22, ПК334+35, ПК345+03*										
	13.1	На переустройство ЛЭП 10кВ в 3 провода на ПК27+19, ПК249+12, ПК292+05, ПК334+22, ПК334+35, ПК345+03	шт	0.00	926,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-14		*На переустройство ВЛ110 кВ на ПК 331+67 в 6 проводов*										
	14.1	Монтаж временной линии ВЛ обводного участка	шт	0.00	4,363,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14.2	Демонтаж участка существующей линии ВЛ	шт	0.00	315,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14.3	Монтаж постоянной линии ВЛ		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14,3,1	Установка фундаментов Ф-5АМ-Р	шт	0.00	434,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14,3,2	Железобетонный блок фундамента Ф-5-АМ-Р	м3	0.00	79,035.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14,3,3	Монтаж металлических опор	шт	0.00	1,458,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14,3,4	Металлическая опора	шт	0.00	3,112,432.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14.4	Демонтаж временной линии ВЛ обводного участка	шт	0.00	404,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-15		*На устройство временного перехода ВЛ1ькВ в КЛ10кВ под ж/д путепроводом на ПК186+57,52*										
	15.1	Демонтаж воздушной линии	шт	0.00	31,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	15.2	Монтаж перехода	шт	0.00	2,770,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	15.3	Монтаж воздушной линии	шт	0.00	190,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	15.4	Демонтаж перехода	шт	0.00	655,537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-16		*На переустройство КЛ 0,4кВ на ПК326+27*										
	16.1	Переустройство КЛ 0,4кВ на ПК326+27	шт	0.00	152,868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-17		*На прокладку резервного канала под кабель 0,4кВ на ПК20+31*										
	17.1	Прокладка резервного канала под кабель 0,4кВ на ПК20+31	шт	0.00	67,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-18		*На защиту существующего кабеля связи АО "KazTransCom" в местах пересечения с подъездными дорогами*										
	18.1	Монтаж железобетонных переходных плит	шт	0.00	1,734,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-19		*На прокладку резервной трубы под кабель АО "KazTransCom"*										
	19.1	Прокладка резервной трубы под кабель АО "KazTransCom"	шт	0.00	219,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-20		*На защиту существующего кабеля ВОЛС ТУСМ-1 АО "Казахтелеком" в местах пересечения с подъездными дорогами*										
	20.1	Защита существующего кабеля ВОЛС ТУСМ-1 АО "Казахтелеком" в местах пересечения с подъездными дорогами	шт	0.00	1,730,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-21		*на прокладку резервной трубы под кабель ВОЛС ТУСМ-1 АО "Казахтелеком"*										
	21.1	Прокладка резервной трубы под кабель ВОЛС ТУСМ-1 АО "Казахтелеком"	шт	0.00	1,393,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-22		*На устройство защиты существующего и резервного канала (ТУСМ) на развязке ПК55+11*										
	22.1	Защита существующего кабеля	м3	0.00	96,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	22.2	Устройство резервного канала	м3	0.00	129,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-23		*На переустройство АКП "ПОТОК" на посту рубеж "ИЛИ"*										
	23.1	Устройство трубопровода	комп	0.00	4,075,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	23.2	Установка металлической опоры с камерой видеофиксации	шт	0.00	1,101,350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-24		*Организация транзитного движения при устройстве труб*										
	24.1	Организация транзитного движения при устройстве труб	шт	0.00	875,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-25		*Устройство (восстановление) дорожной одежды на трубах*										
	25.1	Устройство дорожной одежды на трубах	комп	0.00	82,891,574.85	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-26		*На организацию движения на время реконструкции моста через р. Или*										
	26.1	Организация транзитного движения на время реконструкции моста через реку Или	комп	0.00	5,375,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-27		*На организацию движения на время реконструкции моста через р. Шенгельды*										
	27.1	Организация движения на время реконструкции моста через р. Шенгельды	комп	0.00	630,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-28		*На организацию транзитного движения при устройстве основной дороги*										
	28.1	Организация транзитного движения при устройстве основной дороги	комп	0.00	171,154,006.98	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 1-1-29		*На организацию транзитного движения при производстве работ на разделительной полосе*										

	29.1	Организация движения при производстве работ на разделительной полосе	комп	0.0	4,094,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 1-1-30		*На организацию транзитного движения при нанесении дорожной разметки*										
	30.1	Организация движения при нанесении разметки	комп	0.00	2,115,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 1-1-31		*На организацию движения на время строительства транспортной развязки на ПК55+11(82км)*										
	31.1	Организация движения на время строительства транспортной развязки на ПК55+11(82км)	комп	0.00	6,215,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 1-1-32		*На организацию движения на время реконстркуции транспортной развязки на ПК211+90 (98км)*										
	32.2	Организация движения на время реконстркуции транспортной развязки на ПК211+90 (98км)	комп	0.00	2,285,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
		под-итого по Локальной смете 1-1 :				*68,300,752.42*		*68,300,752.42*		*68,300,752.42*		*0.00*
		Земляное полотно										
ЛС.№ 2-1-1		*Буровзрывные работы*										
	1.1	Буровзрывные работы	м3	0.00	819.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 2-1-2		*Механизированные земляные работы*										
	2.1	Разработка грунта	м3	0.00	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.2	Планировка откосов и полотна насыпей	м2	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 2-1-3		*Дополнительные земляные работы*										
	3.1	Замена слабых грунтов существующей насыпи	м3	0.00	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3,1,1	Материал для замены слабого грунта	м3	0.00	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.2	Уплотнение верхнего слоя существующего земляного полотна	м3	0.00	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.3	Очистка откосов существующего земляного полотна	м2	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.4	Рыхление и нарезка уступов существующего земляного полотна	м3	0.00	1,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.5	Устройство защитных берм на испарительных бассейнах	м3	0.00	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.6	Устройство подъездов к площадкам ДСМ и полевым станам ПК52+40, ПК198+80, ПК273+40, ПК310+10, ПК352+40, ПК362+30	м2	0.00	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.7	Устройство подъездов к грунтовым резервам №1, №2, №3 и №5	м2	0.00	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 2-1-4		*Устройство продольного водоотвода(кюветы, перепады, арыки)*										
	4.1	Устройство кюветов										
	4,1,1	Устройство кюветов	м3	0.00	1,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4,1,2	Устройство укрепления каменной наброской	м3	0.00	2,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4.2	Разработка просадочного грунта в кюветах	м3	0.00	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4.3	Устройство перепадов	м3	0.00	62,780.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4.4	Установка арычных блоков на участке ПК 211+57 - ПК 213+97	м3	0.00	83,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 2-1-5		*На организацию продольного водоотвода на участке ПК 300+48 - ПК 320+53*										
	5.1	Укрепительные работы	м2	0.00	12,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5.2	Устройство перепада	м3	0.0.	24,789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5.3	Дамба длиной 128 м	м	0.00	9,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС.№ 2-1-6		*На укрепление откосов насыпи посевом трав*										
	6.1	Обратная надвижка плодородного слоя почвы	м2	0.00	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	6.2	Посев трав	м2	0.00	799.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 2-1-7		*На устройство дамб у труб*										
	7.1	устройство дамб у труб	м3	0.00	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 2-1-8		*На устройство камнеулавливающих стенок*										
	8.1	Расчистка осыпей за камнеулавливающей стенкой	м3	0.00	1,949.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8.2	Каменулавливающие стенки	м3	0.00	64,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
ЛС № 2-1-9		*На рекультивацию временно занимаемых земель*										
	9.1	Рекультивация грунтовых резервов №1,2,3,4,5	га	0.00	1,473,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	9.2	Рекультивация подъездов к грунтовым резервам№1,2,3,4,5	га	0.00	1,012,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	9.3	Рекультивация площадок под складирование ДСМ	га	0.00	1,038,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
		под-итого по Локальной смете 2-1 :				*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*
		Дорожная одежда										
ЛС № 2-2-1		*На устройство дорожной одежды жесткого типа*										
	1.1	Устройство Геотекстиля 200г/м2	м2	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,1,1	Стоимость материала Геотекстиль 200 г/м2	м2	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.2	Устройство дополнительного слоя 15 см	м3	0.00	490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,2,1	Стоимость материала песок	м3	0.00	1,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.3	Устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см)	м2	688,140.00	291.25	200,420,293.30	688,140.00	200,420,293.30	688,140.00	200,420,293.30		0.00
	1,3,1	Стоимость материала щебеночно песчанной смеси С5	м3	103,221.00	3,502.06	361,486,352.02	103,221.00	361,486,352.02	103,221.00	361,486,352.02		0.00
	1.4	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно песчано цементной смеси (18 см)	м2	659,707.00	1,146.56	756,391,767.74	659,707.00	756,391,767.74	659,707.00	756,391,767.74		0.00
	1,4,1	Стоимость щебня для ЩПЦС	м3	118,747.26	3,502.06	415,860,278.72	118,747.26	415,860,293.43	118,747.26	415,860,293.43		0.00
	1,4,2	Стоимость цемента	тн	7,124.00	10,586.28	75,416,658.72	7,124.00	75,416,658.72	7,124.00	75,416,658.72		0.00
	1.5	Устройство прослойки из геокомпозита	м2	425,000.00	31.58	13,419,927.50	425,000.00	13,419,927.50	425,000.00	13,419,927.50		0.00
	1,5,1	Стоимость материала геокомпозит	м2	0.00	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.6	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	234,456.00	2,904.78	681,043,099.68	234,456.00	681,043,099.68	234,456.00	681,043,099.68		0.00
	1,6a	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	161,321.36	2,848.05	459,451,299.35	154,856.15	441,038,058.01	154,856.15	441,038,058.01		0.00
	1,6b	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	29,222.64	2,806.76	82,020,937.05	29,222.64	82,020,937.05	29,222.64	82,020,937.05		0.00
	1,6,1	Дюбель дорожный А1 д-25 мм	шт	333,790.00	409.54	136,700,356.60	333,790.00	136,700,356.60	333,790.00	136,700,356.60		0.00
	1,6,2	Анкер дорожный д-20 мм	шт	56,703.00	276.72	15,690,854.16	56,703.00	15,690,854.16	56,703.00	15,690,854.16		0.00
	1,6,3	Воздухововлекающая добавка	тн	184.38	245,706.81	45,303,421.63	184.38	45,303,421.63	164.98	40,536,709.51	19.40	4,766,712.11
	1,6,4	Пластифицирующая добавка	тн	629.08	140,122.59	88,148,318.92	629.08	88,148,318.92	629.08	88,148,318.92		0.00
	1,6,5	Цемент для дорожного бетона	тн	31,875.00	12,324.00	392,827,500.00	31,875.00	392,827,500.00	31,875.00	392,827,500.00		0.00
	1,6,6	Инертные материалы для бетона	м3	97,750.00	3,476.00	339,779,000.00	97,750.00	339,779,000.00	97,750.00	339,779,000.00		0.00
		под-итого :				*4,063,960,065.39*		*4,045,546,838.76*		*4,040,780,126.65*		*4,766,712.11*
ЛС № 2-2-2		*На устройство дорожной одежды не жесткого типа*										
	2.1	Устройство геотекстиля 300г/м2	м2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.2	Устройство дополнительного слоя 15 см	м3	0.00	2,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.3	Устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см)	м2	12,480.00	816.55	10,190,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.4	Разлив вяжущих материалов	тн	8.28	92,539.49	766,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.5	Устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см	м2	11,833.00	2,35[illegible].28	27,810,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.6	Разлив вяжущих материалов	тн	3.40	92,539.97	314,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.7	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см	м2	11,323.00	2,0[illegible]9.43	23,205,695.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.8	Разлив вяжущих материалов	тн	3.40	92,539.97	314,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	2.9	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	11,323.00	1,387.80	15,714,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		Сопряжение дорожной одежды нежесткого типа с люками			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.10	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 6 см	м2	660.00	509.61	336,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.11	Устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см	м2	652.00	2,919.86	1,903,748.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.12	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см	м2	648.00	2,488.29	1,612,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.13	Заполнение швов сопряжения асфальтобетонного и цементобетонного битумной мастикой	м	2,650.00	801.90	2,125,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.14	Устройство деформационных швов с применением герметика	м	2,650.00	4,531.74	12,009,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2.15	Устройство основания толщиной 16 см ЩПЦС 6%	м2	5,300.00	1,715.49	9,092,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				***105,395,120.67***		***0.00***		***0.00***		***0.00***
ЛС.№ 2-2-3		***На устройство дорожной одежды на разделительной полосе***										
	3.1	Заполнение пазуха материалом от разборки существующего асфальтобетона	м3	0.00	558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.2	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	31.23	92,539.56	2,889,927.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3.3	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	107,707.00	1,333.87	143,667,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				***146,557,063.26***		***0.00***		***0.00***		***0.00***
ЛС.№ 2-2-4		***На укрепление обочин***										
	4.1	Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия толщиной 15 см	м2	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				***0.00***		***0.00***		***0.00***		***0.00***
ЛС.№ 2-2-5		***На устройство присыпных обочин***										
	5.1	Устройство присыпных обочин	м3	0.00	781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				***0.00***		***0.00***		***0.00***		***0.00***
ЛС.№ 2-2-6		***На устройство сбросов воды с проезжей части открытыми лоткам***										
	6.1	Устройство продольных лотков вдоль проезжей части	м3	0.00	107,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6.2	Поперечный сброс воды на обочине	м3	0.00	180,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6.3	Бетонные лотки по откосу насыпи	м3	0.00	274,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6.4	Гаситель у подошвы насыпи	м3	0.00	205,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6.5	Устройство разрывов в существующих камнеулавливающих бутобетонных стенах на участке ПК2+12 и ПК2+28 для сброса воды из бетона	м3	0.00	91,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				***0.00***		***0.00***		***0.00***		***0.00***
		под-итого по Локальной смете 2-2 :				***4,315,912,249.32***		***4,045,546,838.76***		***4,040,780,126.65***		***4,766,712.11***
		Малые искусственные сооружения										
ЛС.№ 2-3-1	1	***Устройство круглой ж/б трубы отверстием 1,5м с нормальным входным звеном на ПК1+05***										
	1.1	Устройство объезда в водопропускной трубой, облегчаной дорожной одеждой и ограждением	комп	0.00	8,135,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.2	Разборка объезда	комп	0.00	238,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1.3	Устройство ж/б трубы отверстием 1,5м		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,3,1	Устройство котлована	м3	0.00	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,3,2	Устройство водопропускной трубы с оголовками	м3	0.00	18,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,3,3	Железобетонные звенья круглых труб отв. 1,5м, блок ЗК9.100	м3	0.00	79,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,3,4	Обмазочная и оклеечная гидроизоляция	м2	0.00	1,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,3,5	Обратная засыпка и востановление насыпи	м3	0.00	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	1,3,6	Устройство укрепления русла и откосов насыпи у водопропускной трубы	м2	0.00	7,553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		под-итого :				***0.00***		***0.00***		***0.00***		***0.00***

		Затраты на археологические работы по сохранению объектов историко-культурного наследия в зоне строительства автомобильной дороги						0.00		0.00		0.00
		Затраты на землеустроительные работы по составлению землеустроительного проекта, установлению границ земельного участка на местности и подготовке документов о праве на землю (временный отвод)						0.00		0.00		0.00
		Затраты на проектные работы по рекультивации нарушенных земель						0.00		0.00		0.00
		Затраты по приему, размещению и захоранению строительного мусора						0.00		0.00		0.00
						Итого прочие затраты без НДС:	*0.00*	0.00		0.00		0.00
		Итого стоимость по Контракту:				*4,992,250,974.26*		*4,120,506,097.78*		*4,115,739,385.66*		*4,766,712.11*
		Стоимость НДС 12%				*599,070,116.91*		*494,460,731.73*		*493,888,726.28*		*572,005.45*
		Всего стоимость работ по Контракту (в том числе НДС 12%)				*5,591,321,091.18*		*4,614,966,829.51*		*4,609,628,111.94*		*5,338,717.57*

Подрядчик

Проект реконструкции участка а/д «Алматы – Усть–Каменогорск» км 77-118
ТОО «Todini Central Asia»
г. Капшагай
Руководитель проекта

Субподрядчик