Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу" по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауржана Момышулы, 10
Договор: № 57 от 07.06.2021г.

Справка № 1 от 23.07.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		57	07.06.2021г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**44 694 620,00**									
в том числе за июнь месяц	**44 694 620,00**	**39 905 910,71**							**4 788 709,29**	**44 694 620,00**
Акт № 1	19 833 055,00	17 708 084,82							2 124 970,18	19 833 055,00
Акт № 2	24 861 565,00	22 197 825,89							2 663 739,11	24 861 565,00
Удержание аванса 30%	13 408 386,00	11 971 773,21							1 436 612,79	13 408 386,00
Итого к оплате:										**31 286 234,00**

Всего к оплате: Тридцать один миллион двести восемьдесят шесть тысяч двести тридцать четыре тенге 00 тиын

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор

_____ **Бещембаева С.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

и.о. Директора

_____ **Исмаилов Ж.А.**

Авторский надзор
Ип Самуратов Т.С. Лицензия № 14017564

Эксперт авторского надзора _____ Самуратов Т.С.

Технический надзор
Тоо Алатау Сапа Құрылыс Аттестат № KZ06VJE00039180
(Объем и качество выполненых работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Пасарин А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 23.07.2021года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1203-0101-2502	Стены. Очистка швов НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	1000	123,17	1,51	123174	1508	–	88122	228200	
						121,67	0,73	121666	725	–	16904		
2	3	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	1000	1646,41	165,87	1646414	165868	–	1126403	2994642	
						1480,55	83,9	1480546	83902	–	221825		

3	4	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	300	910,76	–	273229	–	–	196725	507550
						910,76	–	273229	–	–	37596	
4	9	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1500	233,1	–	349649	–	–	251747	649508
						233,1	–	349649	–	–	48112	
		Раздел 2 Окна										
5	12	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	35,64	2479,41	170,45	88366	6075	41221	31650	129617
						1152,36	81,03	41070	2888	–	9601	
6	13	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	207,68	2211,62	168,23	459309	34938	233434	149445	657454
						919,38	80,05	190937	16625	–	48700	
7	15	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	35,64	21923		781336		781336	–	843843
						–		–		–	62507	

8	16 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	207,68	24589		5106644		5106644	–	5515176
					–		–		–	408532	
9	18 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	645,6	3765,61	4,89	2431076	3160	2279622	107876	2742068
					229,7	2,38	148294	1534	–	203116	
10	19 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	645,6	949,27	2,09	612850	1351	428703	132096	804542
					283,14	1,04	182796	671	–	59596	
11	21 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	676,13	3854,84	8,92	2606375	6032	1980094	447966	3298688
					917,35	2,85	620249	1926	–	244347	

Итого	**18 371 288**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 408 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 851 054
- накладные расходы, тенге	2 532 030
в т.ч. зарплата, тенге	227 883
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 360 836
Всего	**18 371 288**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**367 426**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**18 738 714**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**19 675 650**

Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	17708085
НДС (12 %)	2 124 970
Итого	**19 833 055**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. директора **Исмаилов Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области БИН 980940002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бещембаева С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564

Эксперт авторского надзора **Самуратов Т.С.**

Технический надзор

Тоо "Алатау Сапа Курылыс" Аттестат № KZ06VJE00039180

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт **А.С.Таскарин**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за 23.07.2021года
на Общестроительные работы. Нулевая

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавляемые работы										
1	5	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	637,53	2479,41	170,47	1580696	108678	737361	566147	2318590	

					1152,35	81,03	734657	51658	–	171747	
2	6	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
				м2	637,53	21923		13976570		13976570	–	15094696
						–		–		–	1118126	
3	7	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %								
				м2 проемов	256,56	2291,71	164,88	587960	42302	275838	208858	860563
						1051,68	78,97	269820	20260	–	63745	
4	8	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
				м2	256,56	17162		4403083		4403083	–	4755330
						–		–		–	352247	

Итого	**23 029 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 004 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 918
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 392 852
- накладные расходы, тенге	775 005
в т.ч. зарплата, тенге	69 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 705 865

Всего	**23 029 179**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**460 584**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**23 489 763**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**24 664 251**

Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	22197825,9
НДС (12 %)	2 663 739
Итого	**24 861 565**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Директора **Исмаилов Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, БИН 980940002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бещембаева С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564

Эксперт авторского надзора **Самуратов Т.С.**

Технический надзор

Too "Алатау Сапа Курылыс" Аттестат № KZVJE00039180

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт Таскарин А.С.